ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АиФ»
Договор № 178 от 22.05.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство подкачивающей насосной станции на тепломагистрали ТМ-2 по ул.Тарана на пересечении с ул.Касымханова
Наименование объекта: Благоустройство

ФОРМА 2В

Смета 7-1-1 Благоустройство

# А К Т № 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013г

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 7,506 | 981,86 | 68,13 | 7370 | 511 | 341 | 0,14 | 1 | | | | | | |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 160 | 96 | 133 | 0,04 | - | | | | | | |
| 2 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2 | 50,04 | 420,45 | 33,29 | 21039 | 1666 | 1098 | 0,03 | 2 | | | | | | |
| | | | | 5 | 11,5 | 250 | 575 | 133 | 0,04 | 2 | | | | | | |
| 3 | Е0127-53-3 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2 | 50,04 | 385,69 | 15,35 | 19300 | 768 | 732 | 0,03 | 2 | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 297 | 253 | 133 | 0,02 | 1 | | | | | | |
| 4 | Е0127-54-3 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 300,24 | 45,26 | - | 13589 | - | 4 | - | - | | | | | | |
| | | | | 0,01 | - | 3 | - | 133 | - | - | | | | | | |
| 5 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 | 50,04 | 480,47 | 15,35 | 24043 | 768 | 732 | 0,03 | 2 | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 297 | 253 | 133 | 0,02 | 1 | | | | | | |
| 6 | Е0127-54-1 | -Нормы для корректировки табл. м2 | 100,08 | 57,13 | - | 5718 | - | 1 | - | - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | 0,01 | - | 1 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | 0,063 | 2463,18 | 248,35 | 155 | 16 | 9 | 0,22 | - |
| 7 | Е0127-14-4 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового | | 32,18 | 78,59 | 2 | 5 | 133 | 0,27 | - |
| | | м3 | 7 | 2169,22 | 6,63 | 15185 | 46 | 1028 | 0,7 | 5 |
| 8 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | | 108,68 | 1,76 | 761 | 12 | 133 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | 106398 | 3776 | | 11 |
| | Тенге | 1772 | 1195 | | 4 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 106398 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 458 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2967 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 95311 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 3946 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 592 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 6621 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 116965 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 17 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 3559 | - | - |
| ИТОГО | Тенге | 116965 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 17 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 3559 | - | - |

| | |
|---|---|
| Итого с временными, 4,3 % | 121995 |
| Итого с зимними удорожаниями, 4,4 % | 127363 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,304159828% | 127734 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 128222 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 129441 |
| Итого в текущих ценах, К=2,088 | 270273 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 5406 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 275679 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 33081 |
| Итого с НДС | 308760 |

ЗАКАЗЧИК:
Инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная Шамухан А.Б.

Инженер Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
Прораб ТОО «АиФ» Газдиев Р.Ю.