Счет-фактура № 60000000061 от 25.06.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 25.06.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 01.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45 (10а)

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жаба сак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	13 749 808,04	13 749 808,04	12%	1 649 976,96	15 399 785,00		
Всего по счету:					**13 749 808,04**		**1 649 976,96**	**15 399 785,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

главный бухгалтер: Гордиенко С. А. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**
Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор №7	**01.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	15 399 785						1 649 977	15 399 785
в т.ч за отчетный месяц		15 399 785	6 607 943	13 480 204		269 604	1 649 977	**15 399 785**

Заказчик :
Руководитель

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Ертилеуов Т.Б.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.Айтекебийского района Актюбинской области.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №1

выполненных работ за июнь 2013г

Земляное полотно (лок.см.2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	7637	6,01	6,01	45898	45898	15408	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	15885	97	0,00681	52
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	7637	4,75	4,75	36276	36276	12223	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	12601	97	0,00539	41
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5551	32,23	30,77	178909	170804	52552	0,00984	55

	м3 грунта		1,42	8,34	7882	46295	97	0,02853	158
4 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1085	19,7	19,7	21375	21375	4275	–	–
	т		–	3,94	–	4275	100	0,00827	9
5 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1104,6	26	26	28720	28720	5744	–	–
	т		–	5,2	–	5744	100	0,01092	12
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1047,7	32,3	32,3	33841	33841	6768	–	–
	т		–	6,46	–	6768	100	0,01357	14
7 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	230,7	38,6	38,6	8905	8905	1781	–	–
	т		–	7,72	–	1781	100	0,01621	4
8 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	939,7	45	45	42287	42287	8457	–	–
	т		–	9	–	8457	100	0,0189	18
9 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	1127	51,3	51,3	57815	57815	11563	–	–
	т		–	10,26	–	11563	100	0,02155	24
10 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	1049,4	57,6	57,6	60445	60445	12089	–	–
	т		–	11,52	–	12089	100	0,02419	25
11 П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	999,7	63,9	63,9	63881	63881	12776	–	–
	т		–	12,78	–	12776	100	0,02684	27
12 П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза	1026,6	70,3	70,3	72170	72170	14434	–	–
	т								

			–	14,06	–	14434	100	0,02953	30
13 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1227	76,6	76,6	93988	93988	18798	–	–
	т								
			–	15,32	–	18798	100	0,03217	39
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	555,4	3,76	3,24	2088	1799	862	0,00332	2
	м3 грунта								
			0,48	1,12	267	622	97	0,00371	2
15 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы (протяженнось 100м)	409,2	1,48	1,37	606	561	203	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	209	97	0,00245	1
16 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5757	14	14	80598	80598	26805	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	27634	97	0,01567	90
17 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	28785	1,39	1,39	40011	40011	11727	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	12090	97	0,00137	39
18 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2878	14,12	12	40637	34536	12200	0,0122	35
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	4662	7915	97	0,0122	35
19 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	66052	8,55	4,43	564745	292610	311382	0,0279	1843
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	272134	48878	97	0,0025	165
20 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	6510	6,01	6,01	39125	39125	13135	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	13541	97	0,00681	44

21	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	6510	4,75	4,75	30923	30923	10420	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	10742	97	0,00539	35
		Всего прямые затраты				**1543243**	**1256568**			**1935**
						284945	**293097**			**864**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1728				
		Накладные расходы, тенге				563602				
		- заработная плата, тенге				84540				
		- трудоемкость, чел-ч				282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126411				
		Всего				**2233256**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				82184				
		- сметная заработная плата, тенге				11588				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)				58349				
		- сметная заработная плата, тенге				26841				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				163				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23154				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9262				
		Снегоборьба 0,3%				6946				
		Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии				1852				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2415003**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**4926606**				
		- материалы, тенге				3525				
		- сметная заработная плата, тенге				1496191				

Налог (2 %)	98532
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5025138**
НДС (12 %)	603017
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5628155**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ертилеуов Т.Б.

Технадзор: ИП"Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.Айтекебийского района Актюбинской области.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №2

выполненных работ за июнь 2013г

Дорожная одежда (лок.см.2-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Дорожная одежда									
4	Е27-21-1	Устройство основанияи толщиной 10 см из отсева дробления	31081	24,28	17,83	754647	554174	474557	0,0416	1293
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	199229	157581	133	0,01827	568
5	30-8-101	Песок из отсевов дробления	3327	730		2428710				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3183357**	**554174**			**1293**
						199229	**157581**			**568**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2429953				
		Накладные расходы, тенге				474557				

- заработная плата, тенге	71184
- трудоемкость, чел-ч	237
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	219475
Всего	**3877389**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	142688
- сметная заработная плата, тенге	20119
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	101306
- сметная заработная плата, тенге	46601
- нормативная трудоемкость, чел-ч	284
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40201
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16080
Снегоборьба 0,3%	12060
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	3216
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4192940**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**8553598**
- материалы, тенге	4957104
- сметная заработная плата, тенге	1124030
Налог (2 %)	171072
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8724670**
НДС (12 %)	1046960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9771630**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Ертилеуов Т.Б.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Счет-фактура № 70000000039 от 19.07.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 01.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45 (10а)

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	17 691 964,29	17 691 964,29	12%	2 123 035,71	19 815 000,00		
Всего по счету:					**17 691 964,29**		**2 123 035,71**	**19 815 000,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"	Строительный участок

Номер документа	Дата составления
70000000037	**19.07.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Основание: Договор №7 от 01.04.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	19 815 000,00	19 815 000,00

Всего работ на сумму: 19 815 000,00
в т.ч НДС 2 123 035,71

Итого сумма: Девятнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН: 050340001384,
Адрес: РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А
Расчетный счет: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 060240008964,
Адрес: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45
Расчетный счет: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**
Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 7	**01.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	35 214 785						3 773 012	35 214 785
в т.ч за отчетный месяц		19 815 000	8 502 482	17 345 063		346 901	2 123 036	**19 815 000**

Заказчик :
И.О. Руководитель

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанова Г.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____ Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №1

выполненных работ за июль 2013г

Дорожная одежда (лок.см.2-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
6	Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	26740	44,02	36,34	1177095	971732	710572	0,0495	1324
		м2 покрытия		7,58	12,4	202689	331576	133	0,04359	1166
7	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	2000,5	1120		2240560				
		м3								
8	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	800,2	1360		1088272				
		м3								
9	30-8-101	Песок из отсевов дробления	1019,6	730		744308				

		м3								
Раздел 3. Укрепление обочин										
25	E27-63-11	Укрепление обочин из отсева дробления толщиной 10см	11460	25,19	20,36	288677	233326	155009	0,0317	363
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	54893	61655	133	0,02033	233
26	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1395	730		1018350				
		м3								
		Всего прямые затраты				**6557262**	**1205058**			**1687**
						257582	**393231**			**1399**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5094622				
		Накладные расходы, тенге				865581				
		- заработная плата, тенге				129837				
		- трудоемкость, чел-ч				433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				445371				
		Всего				**7868214**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				289550				
		- сметная заработная плата, тенге				40827				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				232				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)				205576				
		- сметная заработная плата, тенге				94565				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				576				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				81578				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				32631				
		Снегоборьба 0,3%				18397				
		Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии				6536				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8502482**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**17345063**
- материалы, тенге	10393029
- сметная заработная плата, тенге	2101712
Налог (2 %)	346901
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17691964**
НДС (12 %)	2123036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19815000**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Счет-фактура № 70000000055 от 29.07.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 01.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45 (10а)

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	13 121 812,50	13 121 812,50	12%	1 574 617,50	14 696 430,00		
Всего по счету:					**13 121 812,50**		**1 574 617,50**	**14 696 430,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МТРО

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЭКЗ КТП

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**
Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 7	**01.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	49 911 215						5 347 630	49 911 215
в т.ч за отчетный месяц		14 696 430	6 306 138	12 864 523		257 290	1 574 617	**14 696 430**

Заказчик :
И.О. Руководитель

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанова Г.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____ Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №2

выполненных работ за июль 2013г

Дорожная одежда (лок.см.2-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1	Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси / *м2 покрытия*	43054	44,02 / 7,58	36,34 / 12,4	1895237 / 326349	1564582 / 533870	1144091 / 133	0,0495 / 0,04359	2131 / 1877
2	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм / *м3*	1683,2	1120		1885184				
3	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм / *м3*	255,31	1360		347222				
4	30-8-101	Песок из отсевов дробления	314,1	730		229293				

	м3		
Всего прямые затраты	**4356936**	**1564582**	**2131**
	326349	**533870**	**1877**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2466004		
Накладные расходы, тенге	1144091		
- заработная плата, тенге	171614		
- трудоемкость, чел-ч	572		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	330062		
Всего	**5831089**		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	214584		
- сметная заработная плата, тенге	30256		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	172		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	152351		
- сметная заработная плата, тенге	70081		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	427		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60457		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24183		
Снегоборьба 0,3%	18656		
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	4818		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6306138**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**12864523**		
- материалы, тенге	5030648		
- сметная заработная плата, тенге	2482292		
Налог (2 %)	257290		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13121813**		
НДС (12 %)	1574617		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **14696430**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

ЭКЗ. КТП

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"	Строительный участок

Номер документа	Дата составления
70000000052	**29.07.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Основание: Договор №7 от 01.04.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	14 696 430,00	14 696 430,00

Всего работ на сумму: 14 696 430,00
в т.ч НДС 1 574 617,50

Итого сумма: Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста тридцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сипу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН: 050340001384,
Адрес: РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А
Расчетный счет: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 060240008964,
Адрес: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45
Расчетный счет: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 80000000032 от 15.08.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 15.08.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 01.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Кап.ремонт "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжангол" (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45 (10а)

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	9 800 830,80	9 800 830,80	12%	1 176 099,70	10 976 930,50		
Всего по счету:					**9 800 830,80**		**1 176 099,70**	**10 976 930,50**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"	Дорожный участок

Номер документа	Дата составления
80000000031	15.08.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Основание: Договор №7 от 01.04.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	10 976 930,50	10 976 930,50

Всего работ на сумму: 10 976 930,50
в т.ч НДС 1 176 099,70

Итого сумма: Десять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать тенге 50 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН: 050340001384.
Адрес: РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А
Расчетный счет: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк",
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 060240008964.
Адрес. Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45
Расчетный счет: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**
Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 7	**01.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	60 888 145,50						6 523 729,88	60 888 145,50
в т.ч за отчетный месяц		10 976 930,50	4 710 126	9 608 657		192 173,00	1 176 099,70	**10 976 930,50**

Заказчик :
И.О. Руководитель

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанова Г.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____ Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №1

выполненных работ за август 2013г

Дорожная одежда (лок.см.2-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
6	Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	42804	44,02	36,34	1884232	1555497	1137448	0,0495	2119
		м2 покрытия		7,58	12,4	324454	530770	133	0,04359	1866
7	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	323,5	1120		362320				
		м3								
8	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	202,5	1360		275400				
		м3								
9	30-8-101	Песок из отсевов дробления	312,3	730		227979				

		м3							
Раздел 2. Присыпные обочины									
10 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1083	32,23	30,77	34905	33324	10253	0,00984	11
	м3 грунта		1,42	8,34	1538	9032	97	0,02853	31
11 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	212,6	19,7	19,7	4188	4188	838	–	–
	т		–	3,94	–	838	100	0,00827	2
12 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	201,2	26	26	5231	5231	1046	–	–
	т		–	5,2	–	1046	100	0,01092	2
13 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	213,6	32,3	32,3	6899	6899	1380	–	–
	т		–	6,46	–	1380	100	0,01357	3
14 П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	182,7	38,6	38,6	7052	7052	1410	–	–
	т		–	7,72	–	1410	100	0,01621	3
15 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	206,2	45	45	9279	9279	1856	–	–
	т		–	9	–	1856	100	0,0189	4
16 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	212,3	51,3	51,3	10891	10891	2178	–	–
	т		–	10,26	–	2178	100	0,02155	5
17 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	205,9	57,6	57,6	11860	11860	2372	–	–
	т		–	11,52	–	2372	100	0,02419	5

18 П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза	212,1	63,9	63,9	13553	13553	2711	–	–
	т		–	12,78	–	2711	100	0,02684	6
19 П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, 1 класс груза	198,5	70,3	70,3	13955	13955	2791	–	–
	т		–	14,06	–	2791	100	0,02953	6
20 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	212,8	76,6	76,6	16300	16300	3260	–	–
	т		–	15,32	–	3260	100	0,03217	7
21 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1090	3,76	3,24	4098	3532	1692	0,00332	4
	м3 грунта		0,48	1,12	523	1221	97	0,00371	4
22 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1090	14	14	15260	15260	5075	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	5232	97	0,01567	17
23 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	5450	1,39	1,39	7576	7576	2220	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2289	97	0,00137	7
24 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1090	14,12	12	15391	13080	4621	0,0122	13
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1766	2998	97	0,0122	13
	Всего прямые затраты				**2926369**	**1727477**			**2147**
					328281	**571384**			**1981**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				870611				
	Накладные расходы, тенге				1181151				
	- заработная плата, тенге				177173				

- трудоемкость, чел-ч	591
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	246451
Всего	4353971
Временные здания и сооружения (4,6 %)	160226
- сметная заработная плата, тенге	22592
- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	113758
- сметная заработная плата, тенге	52329
- нормативная трудоемкость, чел-ч	319
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	45142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18057
Снегоборьба 0,3%	15367
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	3605
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4710126
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	9608657
- материалы, тенге	1776046
- сметная заработная плата, тенге	2478514
Налог (2 %)	192173
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9800830,8**
НДС (12 %)	1176099,7
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10976930,5**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вершинин Я.М.

Счет-фактура № 90000000092 от 30.09.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 30.09.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 01.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45 (10а)

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	8 535 455,80	8 535 455,80	12%	1 024 254,70	9 559 710,50		
Всего по счету:					**8 535 455,80**		**1 024 254,70**	**9 559 710,50**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

20

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"	Дорожный участок

Номер документа	Дата составления
90000000089	30.09.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Основание: Договор №7 от 01.04.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	9 559 710,50	9 559 710,50

Всего работ на сумму: 9 559 710,50
в т.ч НДС 1 024 254,70

Итого сумма: Девять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот десять тенге 50 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН: 050340001384,
Адрес: РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А
Расчетный счет: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 060240008964,
Адрес: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45
Расчетный счет: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**
Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 7	**01.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	70 447 856,00						7 547 984	70 447 856,00
в т.ч за отчетный месяц		9 559 710,50	4 102 005	8 368 090		167 365,80	1 024 254,70	**9 559 711**

Заказчик :
И.О. Руководитель

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанова Г.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____ Вишенин Я.М.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2013г

Земляное полотно (лок.см.2-2-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Рекультивация грунтового резерва и подъезда к нему								
22	Е1-24-6	Снятие ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5878	6,01	6,01	35327	35327	11859	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	12226	97	0,00681	40
23	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	11756	4,75	4,75	55841	55841	18815	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	19397	97	0,00539	63

24 Е1-24-7	Уполаживание откосов сосредоточенного резерва грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2900	6,84	6,84	19836	19836	6667	–	–
			–	2,37	–	6873	97	0,00775	22
24 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	2900	4,94	4,94	14326	14326	4810	–	–
			–	1,71	–	4959	97	0,0056	16
26 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	2900	18,22	18,22	52838	52838	17806	–	–
			–	6,33	–	18357	97	0,02069	60
27 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	5800	0,54	0,54	3132	3132	1069	–	–
			–	0,19	–	1102	97	0,00061	4
28 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	29000	0,2	0,2	5800	5800	1969	–	–
			–	0,07	–	2030	97	0,00023	7
29 Е47-279-9	Почвенное рыхление поверхности КПП-250 на глубину 0,2м *га*	2,9	572,42	572,42	1660	1660	637	–	–
			–	170,36	–	494	129	0,8	2
30 Е1-24-6	Надвижка ПРС грунта 2 группы на спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5878	6,01	6,01	35327	35327	11859	–	–
			–	2,08	–	12226	97	0,00681	40
31 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000;	11756	4,75	4,75	55841	55841	18815	–	–

34

		м3 грунта								
				–	1,65	–	19397	97	0,00539	63
32	Е47-149-2	Обработка поверхности почвы плоскорезами на глубину 10-12см	2,9	1072,01	829,01	3109	2404	2076	1,19	3
		га								
				243	311,58	705	904	129	1,24	4
33	Е47-104-2	Вспашка почвы на глубину 25см трактором 79квт	2,9	1489,21	1489,21	4319	4319	2104	–	–
		га								
				–	562,41	–	1631	129	2,18	6
34	Е47-295-15	Закрытие влаги зубовыми боронами	2,9	249,63	249,63	724	724	273	–	–
		га								
				–	73,25	–	212	129	0,35	1
35	Е47-149-2	Предпосевная обработка плоскорезами КПП-2,2 поверхности почвы на глубину 10-12см и плоскорезом КПГ-4 на глубину 6-8см	2,9	1072,01	829,01	3109	2404	2076	1,19	3
		га								
				243	311,58	705	904	129	1,24	4
36	Е47-152-2	Посев многолетних трав	2,9	13168,31	293,31	38188	851	440	–	–
		га								
				–	117,45	–	341	129	0,45	1
37	Е47-152-3	Прикатывание посевов	2,9	292,82	292,82	849	849	459	–	–
		га								
				–	122,7	–	356	129	0,54	2
38	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений	2,9	8219,93	1019,93	23838	2958	1464	–	–
		га								
				–	391,5	–	1135	129	1,5	4
39	Е47-295-6	Обработка междурядий посевом игольчатыми боронами БИГ-3	2,9	228,38	228,38	662	662	335	–	–
		га								
				–	89,71	–	260	129	0,48	1
40	Е47-289-18	Культивация в 2 прохода междурядий	2,9	461,75	461,75	1339	1339	528	–	–
		га								
				–	140,87	–	409	129	0,66	2
		Всего прямые затраты				**356065**	**296438**			**6**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**1410** 58218	**103213**	**342**
Накладные расходы, тенге	104061		
- заработная плата, тенге	15609		
- трудоемкость, чел-ч	52		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27608		
Всего	**487734**		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	17949		
- сметная заработная плата, тенге	2531		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	12743		
- сметная заработная плата, тенге	5862		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5057		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2023		
Снегоборьба 0,3%	1517		
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	405		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**527428**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**1075953**		
- материалы, тенге	118765		
- сметная заработная плата, тенге	276838		
Налог (2 %)	21519		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1097472**		
НДС (12 %)	131697		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1229169**		

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона. Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № №7 от 1 апреля 2013г

Акт №2

выполненных работ за сентябрь 2013г

Дорожная одежда (лок.см.2-3-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
6	Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	14268	44,02	36,34	628077	518499	379148	0,0495	706
		м2 покрытия		7,58	12,4	108151	176923	133	0,04359	622
7	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	107,8	1120		120736				
		м3								
8	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	59,99	1360		81586				
		м3								
9	30-8-101	Песок из отсевов дробления	104,14	730		76022				

		м3								
Раздел 3. Укрепление обочин										
25	Е27-63-11	Укрепление обочин из отсева дробления толщиной 10см	8425	25,19	20,36	212226	171533	113958	0,0317	267
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	40356	45327	133	0,02033	171
26	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1066,5	730		778545				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1897192**	**690032**			**973**
						148507	**222250**			**793**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1058653				
		Накладные расходы, тенге				493106				
		- заработная плата, тенге				73966				
		- трудоемкость, чел-ч				247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143418				
		Всего				**2533716**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				93241				
		- сметная заработная плата, тенге				13147				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)				66199				
		- сметная заработная плата, тенге				30452				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				185				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26270				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10508				
		Снегоборьба 0,3%				27479				
		Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии				7819				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2765232**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**5641073**
- материалы, тенге	2159652
- сметная заработная плата, тенге	1071204
Налог (2 %)	112821
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5753897,8**
НДС (12 %)	690467,7
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6444365,5**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № 7 от 1 апреля 2013г

Акт №3

выполненных работ за сентябрь 2013г

Круглая ж/б труба одноочковая д 1х1,5м б/ф на ПК 8+25 (лок.см.2-4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разборка земполотна и рытье котлована под звенья, тело трубы и оголовки в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	63,4	33,67	32,1	2135	2035	856	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	100	782	97	0,0498	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	262,72	–	1314	–	1485	1,848	9
		м3 грунта		262,72	–	1314	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	1	3,35	3,35	3	3	1	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	1	97	0,0038	–
4 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1	1,48	1,48	1	1	1	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	1	97	0,00168	–
5 Е1-24-6	Перемещение в насыпь грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) до 10 м	1,44	6,01	6,01	9	9	3	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	3	97	0,00681	–
6 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1,44	4,75	4,75	7	7	2	–	–
	м3 грунта								
			–	1,65	–	2	97	0,00539	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,44	21,55	4,52	31	7	24	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	25	–	97	–	–
8 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	0,72	14,12	12	10	9	3	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	1	2	97	0,0122	–
9 Е30-3-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы и оголовки	17,38	927,42	33,87	16119	589	5223	1,94	34
	м3								
			263,25	12,47	4575	217	109	0,0609	1
10 Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	0,84	3392,71	1462,5	2850	1229	1186	5,46	5
	м3								
			915,75	380,25	769	319	109	1,3	1
12 Е30-62-3	Монтаж портальной стенки, блок СТ12	1,7	2785,83	686,25	4736	1167	1189	2,79	5
	м3								
			463,5	178,43	788	303	109	0,61	1
13 99-1-1	Портальная стенка, блок СТ-12	1,7	26539		45116				

14	Е30-62-3	Монтаж откосной стенки, блок СТ-6	м3	6,68	2785,83	686,25	18609	4584	4674	2,79	19
					463,5	178,43	3096	1192	109	0,61	4
16	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	56,9	324,77	13,7	18479	780	6690	0,605	34
					102,83	5,04	5851	287	109	0,0246	1
17	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	8,5	1091,83	20,67	9281	176	1530	0,91	8
					157,5	7,61	1339	65	109	0,0372	–
18	Е1-155-2	Одиночное мощение откосов насыпи, русла русла в конце укрепления камнем толщиной слоя 0,2 м по щебню толщиной 0,10 м	м2 мощения	93,7	455,93	0,69	42721	65	30288	2,12	199
					333	0,25	31202	23	97	0,0012	–
19	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм	м3	9,4	970		9118				
20	30-8-123	Камень	м3	14,9	724		10788				
21	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров	м3	1,7	6716,17	66,01	11417	112	394	1,35	2
					195,75	24,93	333	42	105	0,1218	–
22	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	м3 камня в деле	5	432,86	0,86	2164	4	2097	2,81	14
					432	0,32	2160	2	97	0,0015	–
23	30-8-123	Камень	м3	5,05	724		3656				
		Всего прямые затраты					**198564**	**10777**			**330**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**51553** 136236	**3241**			**11**

Накладные расходы, тенге	55646
- заработная плата, тенге	8347
- трудоемкость, чел-ч	28
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15253
Всего	**269463**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	9916
- сметная заработная плата, тенге	1398
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	7040
- сметная заработная плата, тенге	3238
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2794
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1118
Снегоборьба 0,3%	550
Доп.затраты на разницу в стоимости электроэнергии	147
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**291028**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**593697**
- материалы, тенге	277921
- сметная заработная плата, тенге	146246
Налог (2 %)	11874
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**605571**
НДС (12 %)	72669
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**678240**

Заказчик и.о.Руководитель Гу"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

43

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.
Договор № 7 от 1 апреля 2013г

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2013г
Пересечения на ПК 235+05 (лок.см.2-5-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-6	Снятие ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	80	6,01	6,01	481	481	161	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	166	97	0,00681	1
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	82	32,23	30,77	2643	2523	776	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	116	684	97	0,02853	2
3	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	155	26	26	4030	4030	806	–	–
		т								

44

			–	5,2	–	806	100	0,01092	2
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	82	3,76	3,24	308	266	127	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	39	92	97	0,00371	–
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	500	14	14	7000	7000	2328	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	2400	97	0,01567	8
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	2500	1,39	1,39	3475	3475	1019	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	1050	97	0,00137	3
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	500	14,12	12	7060	6000	2119	0,0122	6
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	810	1375	97	0,0122	6
8 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	378	8,55	4,43	3232	1675	1782	0,0279	11
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	1557	280	97	0,0025	1
9 Е1-24-6	Перемещение ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	31	6,01	6,01	186	186	62	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	64	97	0,00681	–
10 Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	193	42,27	27,14	8158	5238	1180	–	–
	м2								
			–	6,3	–	1216	97	0,022	4
11 Е1-153-1	Полив посевов трав водой	193	19,29	16,91	3723	3264	1121	0,0159	3
	м2								
			2,12	3,87	409	747	97	0,0172	3

Раздел 2. Дорожная одежда

45

12	Е27-21-1	Устройство оснований толщиной 10 см из отсева дробления	461	24,28	17,83	11193	8220	7038	0,0416	19
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	2955	2337	133	0,01827	8
13	30-8-101	Песок из отсевов дробления	49,3	730		35989				
		м3								
14	Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	245	44,02	36,34	10785	8903	6510	0,0495	12
		м2 покрытия								
				7,58	12,4	1857	3038	133	0,04359	11
15	30-8-36									
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	18,4	1120		20608				
		м3								
16	30-8-34									
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	7,3	1360		9928				
		м3								
17	30-8-101	Песок из отсевов дробления	9,8	730		7154				
		м3								
	Раздел 3. Укрепление обочин									
18	Е27-63-11	Укрепление обочин из отсева дробления толщиной 10 см	89	25,19	20,36	2242	1812	1204	0,0317	3
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	426	479	133	0,02033	2
19	30-8-101	Песок из отсевов дробления	11,04	730		8059				
		м3								
	Раздел 4. Обстановка пересечения									
20	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	22	273,96	119,85	6027	2637	3805	0,64	14
		шт								
				100,35	29,7	2208	653	133	0,12	3
21	99-1-1									
		Столбики сигнальные металлические (вес 1шт-5,5кг)	0,121	174082		21064				
		т								

22 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
23 99-1-1	Знаки приоритета 2.4, 2.3.3 треугольной формы с размером щита 900мм	2	1821		3642				
	шт								
24 99-1-1	Стойки к знакам	2	1164		2328				
	шт								
25 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20	32,23	30,77	645	615	189	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	28	167	97	0,02853	1
26 П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	37,8	32,3	32,3	1221	1221	244	–	–
	т		–	6,46	–	244	100	0,01357	1
27 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20	3,76	3,24	75	65	31	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	10	22	97	0,00371	–
28 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	341	–	97	–	–
29 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	448	19,4	–	8691	–	8430	0,123	55
	м2 спланированной площади		19,4	–	8691	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**191874**	**57993**			**132**
					20460	**15876**			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				113421				
	Накладные расходы, тенге				40685				
	- заработная плата, тенге				6103				

- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13954
Всего	**246513**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	9072
- сметная заработная плата, тенге	1279
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	6441
- сметная заработная плата, тенге	2963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2556
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1022
Снегоборьба 0,3%	767
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	204
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**266575**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**543813**
- материалы, тенге	231379
- сметная заработная плата, тенге	102528
Налог (2 %)	10876
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**554689**
НДС (12 %)	66563
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**621252**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО"КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № 7 от 1 апреля 2013г

Акт №5

выполненных работ за сентябрь 2013г

Пересечения на ПК 170+00 (лок.см.2-5-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-6	Снятие ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	79	6,01	6,01	475	475	159	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	164	97	0,00681	1
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	82	32,23	30,77	2643	2523	776	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	116	684	97	0,02853	2
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	155	45	45	6975	6975	1395	–	–
		т								

4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	9	–	1395	100	0,0189	3
		м3 грунта	82	3,76	3,24	308	266	127	0,00332	–
				0,48	1,12	39	92	97	0,00371	–
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
		м3 уплотненного грунта	499	14	14	6986	6986	2323	–	–
				–	4,8	–	2395	97	0,01567	8
6	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;								
		м3 уплотненного грунта	2495	1,39	1,39	3468	3468	1017	–	–
				–	0,42	–	1048	97	0,00137	3
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта		14,12	12	7046	5988	2115	0,0122	6
		м3 уплотненного грунта	499							
				1,62	2,75	808	1372	97	0,0122	6
8	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2 спланированной площади	369	8,55	4,43	3155	1635	1739	0,0279	10
				4,12	0,74	1520	273	97	0,0025	1
9	Е1-24-6	Перемещение ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	30	6,01	6,01	180	180	60	–	–
				–	2,08	–	62	97	0,00681	–
10	Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом								
		м2	192	42,27	27,14	8116	5211	1174	–	–
				–	6,3	–	1210	97	0,022	4
11	Е1-153-1	Полив посевов трав водой		19,29	16,91	3704	3247	1116	0,0159	3
		м2	192							
				2,12	3,87	407	743	97	0,0172	3

Раздел 2. Дорожная одежда

12 Е27-21-1	Устройство оснований толщиной 10 см из отсева дробления	461	24,28	17,83	11193	8220	7038	0,0416	19
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2955	2337	133	0,01827	8
13 30-8-101	Песок из отсевов дробления	49,3	730		35989				
	м3								
14 Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	193	44,02	36,34	8496	7014	5128	0,0495	10
	м2 покрытия		7,58	12,4	1463	2393	133	0,04359	8
15 30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	14,5	1120		16240				
	м3								
16 30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	5,8	1360		7888				
	м3								
17 30-8-101	Песок из отсевов дробления	7,7	730		5621				
	м3								
Раздел 3. Укрепление обочин									
18 Е27-63-11	Укрепление обочин из отсева дробления толщиной 10 см	77	25,19	20,36	1940	1568	1041	0,0317	2
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	369	414	133	0,02033	2
19 30-8-101	Песок из отсевов дробления	9,5	730		6935				
	м3								
Раздел 4. Обстановка пересечения									
20 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	22	273,96	119,85	6027	2637	3805	0,64	14
	шт		100,35	29,7	2208	653	133	0,12	3
21 99-1-1	Столбики сигнальные металлические (вес 1шт-5,5кг)	0,121	174082		21064				
	т								

22 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
23 99-1-1	Знаки приоритета 2.4, 2.3.3 треугольной формы с размером щита 900мм	2	1821		3642				
	шт								
24 99-1-1	Стойки к знакам	2	1164		2328				
	шт								
25 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20	32,23	30,77	645	615	189	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	28	167	97	0,02853	1
26 П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	37,8	32,3	32,3	1221	1221	244	–	–
	т		–	6,46	–	244	100	0,01357	1
27 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20	3,76	3,24	75	65	31	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	10	22	97	0,00371	–
28 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	341	–	97	–	–
29 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	369	19,4	–	7159	–	6944	0,123	45
	м2 спланированной площади		19,4	–	7159	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**181446**	**58676**			**118**
					18436	**15724**			**54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				104334				
	Накладные расходы, тенге				38174				
	- заработная плата, тенге				5726				

- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13177
Всего	**232797**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	8567
- сметная заработная плата, тенге	1208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	6082
- сметная заработная плата, тенге	2798
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2414
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	965
Снегоборьба 0,3%	724
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	193
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**251742**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**513554**
- материалы, тенге	212841
- сметная заработная плата, тенге	96433
Налог (2 %)	10271
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**523825**
НДС (12 %)	62859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**586684**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Счет-фактура № 10000000023 от 16.10.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 16.10.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №7 от 01.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240008964, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45 (10а)

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	5 638 773,21	5 638 773,21	12%	676 652,79	6 315 426,00		
Всего по счету:					**5 638 773,21**		**676 652,79**	**6 315 426,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

главный бухгалтер: Гордиенко С. А. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"	Дорожный участок

Номер документа	Дата составления
10000000023	16.10.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Основание: Договор №7 от 01.04.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км	объект	1	6 315 426,00	6 315 426,00

Всего работ на сумму: 6 315 426,00
в т.ч НДС 676 652,79

Итого сумма: Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН: 050340001384,
Адрес: РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А
Расчетный счет: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН: 060240008964,
Адрес: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское, ул. Жургенова, 45
Расчетный счет: KZ18070103KSN0606000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**
Объект : **"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанкол" участок 0-29км"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор № 7	**01.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	76 763 282,00						8 224 637	76 763 282,00
в т.ч за отчетный месяц		6 315 426,00	2 708 157	5 528 209		110 564,00	676 653,00	**6 315 426**

Заказчик :
И.О. Руководитель

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанова Г.

Подрядчик :
Генеральный директор

Товарищество с ограниченной ответственностью **"КТП"**

_____ Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № 7 от 1 апреля 2013г

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2013г

Пересечения на ПК 40+28 и ПК80+48 (лок.см.2-5-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-6	Снятие ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	318	6,01	6,01	1911	1911	641	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	661	97	0,00681	2
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	328	32,23	30,77	10571	10093	3106	0,00984	3
		м3 грунта		1,42	8,34	466	2736	97	0,02853	9
3	П8-6-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	620	51,3	51,3	31806	31806	6361	–	–
		т								

			–	10,26	–	6361	100	0,02155	13
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	328	3,76	3,24	1233	1063	508	0,00332	1
	м3 грунта								
			0,48	1,12	157	367	97	0,00371	1
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	310	14	14	4340	4340	1443	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	1488	97	0,01567	5
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1550	1,39	1,39	2155	2155	631	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	651	97	0,00137	2
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	310	14,12	12	4377	3720	1314	0,0122	4
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	502	853	97	0,0122	4
8 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1542	8,55	4,43	13184	6831	7269	0,0279	43
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	6353	1141	97	0,0025	4
9 Е1-24-6	Перемещение ПРС грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	202	6,01	6,01	1214	1214	407	–	–
	м3 грунта								
			–	2,08	–	420	97	0,00681	1
10 Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	1274	42,27	27,14	53852	34576	7785	–	–
	м2								
			–	6,3	–	8026	97	0,022	28
11 Е1-153-1	Полив посевов трав водой	1274	19,29	16,91	24575	21543	7402	0,0159	20
	м2								
			2,12	3,87	2701	4930	97	0,0172	22

Раздел 2. Дорожная одежда

12	Е27-21-1	Устройство оснований толщиной 10 см из отсева дробления	966	24,28	17,83	23454	17224	14750	0,0416	40
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	6192	4898	133	0,01827	18
13	30-8-101	Песок из отсевов дробления	103,4	730		75482				
		м3								
14	Е27-29-1	Устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	774	44,02	36,34	34071	28127	20568	0,0495	38
		м2 покрытия		7,58	12,4	5867	9598	133	0,04359	34
15	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	58,1	1120		65072				
		м3								
16	30-8-34	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-20 мм	23,2	1360		31552				
		м3								
17	30-8-101	Песок из отсевов дробления	30,96	730		22601				
		м3								
	Раздел 3. Укрепление обочин									
18	Е27-63-11	Укрепление обочин из отсева дробления толщиной 10 см	390	25,19	20,36	9824	7940	5275	0,0317	12
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1868	2098	133	0,02033	8
19	30-8-101	Песок из отсевов дробления	48,4	730		35332				
		м3								
	Раздел 4. Обстановка пересечения									
20	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных	88	273,96	119,85	24108	10547	15222	0,64	56
		шт		100,35	29,7	8831	2614	133	0,12	11
21	99-1-1	Столбики сигнальные металлические (вес 1шт-5,5кг)	0,484	174082		84256				
		т								

22 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
	шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
23 99-1-1	Знаки приоритета 2.4, 2.3.1 треугольной формы с размером щита 900мм	8	1821		14568				
	шт								
24 99-1-1	Стойки к знакам	8	1164		9312				
	шт								
25 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	80	32,23	30,77	2578	2462	758	0,00984	1
	м3 грунта		1,42	8,34	114	667	97	0,02853	2
26 П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	151,2	32,3	32,3	4884	4884	977	–	–
	т		–	6,46	–	977	100	0,01357	2
27 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	80	3,76	3,24	301	259	124	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	38	90	97	0,00371	–
28 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1724	362	1321	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1362	–	97	–	–
29 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	1542	19,4	–	29915	–	29018	0,123	190
	м2 спланированной площади		19,4	–	29915	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**624235**	**192227**			**443**
					68416	**48802**			**167**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				363595				
	Накладные расходы, тенге				130567				
	- заработная плата, тенге				19585				

- трудоемкость, чел-ч	65
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	45288
Всего	**800090**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	29443
- сметная заработная плата, тенге	4151
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	20904
- сметная заработная плата, тенге	9616
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8295
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3318
Снегоборьба 0,35	2489
Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии	664
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**865203**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**1765014**
- материалы, тенге	741734
- сметная заработная плата, тенге	330853
Налог (2 %)	35300
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1800314**
НДС (12 %)	216038
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2016352**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона, Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № 7 от 1 апреля 2013г

Акт №2

выполненных работ за октябрь 2013г

Обстановка дороги (лок.см.2-6-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных / *шт*	90	273,96 / 100,35	119,85 / 29,7	24656 / 9032	10787 / 2673	15568 / 133	0,64 / 0,12	58 / 11
2	99-1-1	Столбики сигнальные металличекие (вес 1шт-5,5кг) / *т*	0,495	174082		86171				
3	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках / *шт*	2	747,86 / 506,25	146,19 / 28,22	1496 / 1013	292 / 56	1422 / 133	3,2 / 0,11	6 / –
4	99-1-1	Знаки 1.11.1 и 1.11.2 треугольной формы с размером щитка 900мм / *шт*	2	1821		3642				
5	99-1-1	Стойуи к знакам / *шт*	2	1164		2328				

6	Е27-83-1	Установка километровых знаков	30	747,86	146,19	22436	4386	21327	3,2	96
		шт		506,25	28,22	15188	847	133	0,11	3
7	99-1-1	Знак километровый	30	678,5		20355				
		шт								
8	99-1-1	Стойки к километровым знакам	30	1164		34920				
		шт								
		Всего прямые затраты				**196004**	**15465**			**160**
						25233	**3576**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				155308				
		Накладные расходы, тенге				38317				
		- заработная плата, тенге				5748				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14059				
		Всего				**248380**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				9140				
		- сметная заработная плата, тенге				1289				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)				6490				
		- сметная заработная плата, тенге				2985				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2575				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1030				
		Снегоборьба 0,3%				773				
		Доп.затраты на разницу в стоимости эл.энергии				206				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**268594**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге				**547932**				
		- материалы, тенге				316828				

- сметная заработная плата, тенге	86569
Налог (2 %)	10959
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**558891**
НДС (12 %)	67067
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**625958**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор

ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001." Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел ЖКХ, ПТ и автодорог"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь" участок 0-29км.

Договор № 7 от 1 апреля 2013г

Акт №3

выполненных работ за октябрь 2013г

Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1сметны	Возмещение потерь сельхозпроизводства за изъятия земель *смета*	1	93614		93614				
2	95-1-1сметны	Восстановление оси трассы (29кмх10,583х1,32=405,117тыс.тенге) *смета*	1	405117		405117				
3	95-1-1сметны	Отвод земель в полстоянное пользование *смета*	1	532823		532823				
4	95-1-1сметны	Отвод земель во временное пользование *смета*	1	542806		542806				
		Всего прямые затраты				**1574360**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

прочие затраты, тенге	1574360
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	0
Всего	**1574360**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,52 %)	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1574360**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года	**3215263**
Налог (2 %)	64305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3279568**
НДС (12 %)	393548
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3673116**

Заказчик и.о.Руководитель ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанова Г.

Технадзор: ИП "Гулаков" Гулаков К.В.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 года № 155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА

с. Кумкудук «28 » октября 2013 г.

Государственная комиссия, назначенная **Оспановой Г.Т.** – руководителем ГУ «Айтекебийского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта» и автомобильных дороги»

(наименование организации-заказчика, назначившей государственную комиссию)

Распоряжением от « 25 » 10 2013 года № 214-Ѳ в составе:

председателя-представителя заказчика **Рахметова Т.Б.** –заместителя акима Айтекебийского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя: **Примбетова Б.А**.- руководителя департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

представителя заказчика **Оспановой Г.Т.** –и.о.руководителя ГУ «Айтекебийского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Вишенина Я.М.** – генерального директора ТОО «КТП»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика **Бердалина С.Б.**– директора ТОО «Виадук Актобе»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органа технического надзора: **Гулакова К.В.** – директора ИП «Гулаков К.В.»

Габитова Р.М. – старшего госавтоинспектора ОДП РОВД Айтекебийского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Умирзаковой А.Ж.** – акима «Кумкудукского сельского округа»

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора организаций: **Шагатаева Н**. - главного специалиста «Айтекебийского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства» (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «КТП»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного **«Завершение капитального ремонта автомобильной дороги «Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь участок 0-29 км»**

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Завершение капитального ремонта автомобильной дороги «Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь участок 0-29 км»

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Виадук-Актобе » - директор Бердалин С.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

4. Строительство осуществлялось по проекту ТОО «Виадук Актобе»

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Айтекебийского района – Балмановым В.С.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2011 г.

(месяц и год)

окончание работ октябрь 2013г.

(месяц и год)

7. Государственной комиссии представлена следующая документация: Разрешение на производство СМР, сертификаты на строительные материалы, акты скрытых работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Дорога имеет следующие показатели: протяженность участка автодороги – 29 км, ширины проезжой части основной дороги – 7м, ширина обочины -1,5м,
ширина земполотна основной дороги – 10 м,

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. По проекту предусмотрены следующие виды работ:

Конструкция дорожной одежды назначена следующего типа:

- Подстилающий из щебня фр.- 20-40, фр.- 40-70 мм и крупного песка толщиной 15 см (протокол совещания от 21 ноября 2011 года)
- Устройство покрытия из ЩПС, толщиной 150 мм (щебень фр. 5-20, фр. 20-40, отсев)

Обочины укрепляются шириной по 1,0м с каждой стороны из отсева дробления.

Проектом предусмотрено устройство железобетонных труб в количестве 7 шт.

Фундамент под устраиваемую трубу предусмотрен из монолитного бетона на щебеночной подушке, укрепление откосов земляного полотна производится монолитными бетонами толщиной до 10 см, под портальные стенки и откосные крылья также устраивается фундамент из щебня на 0,25м ниже глубины промерзания грунтов.

Последовательность работ по устройству дорожной одежды

1. разработка существующего щебеночного основания
2. устройство искусственных сооружений (ж/б трубы)-7 шт
3. устройство основания толщиной 10 см из отсева дробления
4. устройство покрытия толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси.
5. укрепление обочин из отсева дробления, толщиной 10см.
6. тип дорожной одежды - переходный
7. автодорога соответствует - IV технической категории,
8. пересечения – 2шт
9. примыкания – 2шт
10. сигнальные столбики – 174шт
11. ширина укрепленной части обочины по – 1,5м
12. дорожные знаки -14 шт
13. отсев дробления -34000 м3

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Организация и безопасность движения автомобильного транспорта с расчетными скоростями обеспечиваются установкой необходимых дорожных знаков. Расстановка знаков предуссмотрена согласно СТ РК 1125-2002 и СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения» в целях обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Дорожные знаки устанавливаются на бермах. Всего проектом предусмотрена установка дорожных знаков в количестве 14 штук – знаков приоритета 12 шт., предупреждающих – 2 шт.

(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 328 623,985 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ с НДС 317 502,730 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленную законченную капитальным ремонтом автомобильную дорогу «Светлый-Кумкудук-Жабасак-Байжанколь участок 0-29 км»

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ в эксрлуатацию от генерального подрядчика Государственной приемочной комиссией.

Председатель государственной комиссии: _____ Рахметов Т.Б.

Заместитель председателя государственной комиссии: _____ Примбетов Б.А.

Члены государственной комиссии: _____ Оспанова Г.Т.

_____ Вишенин Я.М.

_____ Бердалин С.Б.

_____ Гулаков К.В.

_____ Габитов Р.М.

_____ Умирзакова А.Ж.

_____ Шагатаев Н.