Приложение 2 к постановлению
Правительства Республики Казахстан
От «___»_____2011г.

Утверждена постановлением
Правительства Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке объекта
после капитального ремонта

от «26» август 2013 г. Махамбетский район_____
(месторасположение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от « 23»08. 2013 г.№604
«Капитальный ремонт здания Актогайкого СВА в с. Актогай КГП на ПХВ Махамбетской центральной районной больницы»
(наименование органа назначившего комиссию)
в составе:

1.Председатель комиссии:
Старший врач СВА в с.Актогай — Камашева Д.М.

Члены комиссии-представителей:
2.Заведующий по хозчасти Махамбетского ЦРБ — Адыров К.
3.Инженер ТОО «Товарищество Экспертов-Строителей» — Жанабаев С.А.
4. Начальник Махамбетского Районного отдела ЧС — Жанабаев Н.М.
5.Начальник государственного санитарно-Эпидемиологического надзора Махамбетского района — Мамаева Л.
6.Главный специалист Махамбетского районного отдела архитектуры и градостроительства — Пернебеков Н.
7.Подрядчик ТОО «Имран-Атырау» директор — Беккалиев А.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Актогайской СВА в с. Актогай КГП на ПХВ Махамбетской центральной районной больницы»**
(наименование органа назначившего комиссию)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект
«Капитальный ремонт здания Актогайского СВА в с. Актогай КГП на ПХВ Махамбетской центральной районной больницы»
(наименование органа назначившего комиссию)
по адресу: _____Махамбетский район_____
(область, район, населенный пункт, микрайон, квартал, улица, дом)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления, договора и др.) Договор №_33_ от «_25__» _06___ 2013 г.
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Имран-Атырау». Выполнившим ремонтные работы.
4. Проектно- сметная документация на строительство разработано проектной организацией ТОО_ «Коржынов Т.».выполнившим сметную документацию.
(виды работ)

5. Исходные данные для проектирования дефектная ведомость выдана **«Капитальный ремонт Актогайского СВА в с.Актогай КГП на ПХВ Махамбетской центральной районной больницы»**

6. Строительство осуществлялось по дефектной ведомости и сметному расчету
(номер проекта,номер серии (по типовым проектам))

7. Проектно- сметная документация утверждена **«Капитальный ремонт здания Актогайского СВА в с. Актогай КГП на ПХВ Махамбетский центральной районной больницы»**
(наименование органа утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работы __июль___2013г. окончание работы _август_2013 г.
При продолжительности капитального ремонта, мес:__60_дней, При норме или ПОС _60_ дней: фактический _60_ дней.

9. Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация: Смета акт выполненных работ форма №2, форма №3, экспертные заключения, протокол намерения.
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом согласно СНиП.

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации: всего 4545 000 тенге 00 тиын, в том числе СМР 3784 000 тенге 00 тиын.

11. Работа по капитальному принимаемых в эксплуатацию 4090500 тенге 96 тиын, в том числе СМР _4090500_ тенге 96 тиын.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленное к приемке законченное капитальным ремонтом здание **«Капитальный ремонт здания Актогайского СВА в с. Актогай КГП на ПХВ Махамбетской центральной районной больницы»** принять в эксплуатацию и оценить «хорошо».

Председатель комиссии

Председатель комиссии:
1. Старший врач СВА в с. Актогай Камашева Д.М.

Члены комиссии:
2. Заведующий по хозчасти Махамбетского ЦРБ Адыров К.

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

3. Инженер ТОО «Товарищество Экспертов-Сторителей» Жанабаев С.А.

4. Начальник Махамбетского районного отдела ЧС Жанабаев Н.

5. Подрядчик ТОО «Имран-Атырау» директор Беккалиев А.

6. Начальник государственного санитарно- эпидемиологического надзора Махамбетского района Мамаева Л.

7. Главный специалист Махамбетского районного отдела архитектуры и градостроительства Пернебеков Н.

Заказчик: КГП на ПХВ "Махамбетская центральная районная больница"
Подрядчик : ТОО "Имран Атырау"

Типовая вневедомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Актогайской СВА по адресу: Махамбетский район, с.Актогай

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер 33	дата 25.06.2013г.	наименование	код	наименование	код

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания Актогайской СВА по адресу: Махамбетский район, с.Актогай	3 681 450	2 191 339							262 961	2 454 300
Всего к оплате с НДС	*Два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи триста тенге*									

Заказчик:

И.О. Главного врача КГП на ПХВ
"Махамбетской центральной районной больницы"
_____ Жусибалиева А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Имран Атырау"
_____ Беккалиев А.А.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Махамбетская центральная районная больница"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Имран Атырау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Актогайской СВА по адресу: Махамбетский район, с.Актогай

РЕЕСТР
работ за август месяц 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость объекта	Выполнено работ с начало 2013 г.	Выполнено по месяцам 2013г.	
				август(1)	август(2)
1	Капитальный ремонт здания Актогайской СВА по адресу: Махамбетский район, с.Актогай	4 090 501	3 681 450	1 227 150	2 454 300
2	**Всего по объекту**	**4 090 501**	**3 681 450**	**1 227 150**	**2 454 300**

Заказчик:
И.О. Главного врача КГП па ПХВ "Махамбетская центральная районная больница" Жусибалиева А.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Товарищество Экспертов - Строителей" Нурмаганбетов Б.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау" Беккалиев А.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Махамбетская центральная районная больница"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Имран Атырау"

Форма 2в

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания Актогайской СВА по адресу: Махамбетский район, с.Актогай

АКТ
выполненных работ за август месяц 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	114	251,66	1,88	28689	214	4746	0,23	26		
		м2		38,93	0,72	4438	82	105	--	--		
2	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	86	306,50	2,10	26359	181	5944	0,39	34		
		м2		65,03	0,79	5593	68	105	--	--		
3	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	94	325,41	2,33	30589	219	8104	0,49	46		
		м2		81,23	0,88	7636	83	105	--	--		
4	Е0162-26-10	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и иземли**	125,08	86,58	10,52	10830	1316	3321	0,15	19		
		м2		26,15	1,95	3271	244	94,5	0,01	1		
5	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	42	688,62	24,55	28922	1031	2533	0,26	11		
		м2		39,83	9,20	1673	386	123	0,04	2		
6	Е0106-1-1	**Устройство бетонного покрытие отмостки**	7,4	10377,97	66,01	76797	488	1715	1,35	10		
		м3		195,75	24,93	1449	184	105	0,12	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	42	422,48	3,96	17744	166	2886	0,30	12
		м		52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,4	4327,15	34,73	32021	257	1150	0,68	5
		1кВт		108,45	13,01	803	96	128	0,06	--
9	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	--	497	--	230	0,12	1
		комплект		22,50	--	180	--	128	--	--
10	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,30	--	2067	--	2382	13,13	13
		котел		2067,30	--	2067	--	115,2	--	--
11	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных работающих на газе	1	11325,27	1484,39	11325	1484	9006	37,50	38
		котел		6480,00	555,75	6480	556	128	2,72	3
12	75-1-80	Котел отопительный	1	93100,00	--	93100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	127	11,24	1,59	1427	202	1349	0,07	9
		м2		9,65	0,27	1226	34	107,1	--	--
14	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из шифера	127	48,37	4,36	6143	554	6079	0,29	37
		м2		44,01	0,68	5589	86	107,1	0,01	1
15	Е0158-15-2	Устройство покрытия кровли из шифера	127	745,88	4,74	94726	602	10219	0,48	60
		м2		74,39	0,74	9448	94	107,1	0,01	1
16	Е0110-14-1	Установка мауэрлатов и стропил	6,2	21304,82	334,28	132090	2073	26215	22,10	137
		м3		3397,50	126,00	21065	781	120	0,62	4
17	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	127	573,75	28,11	72866	3570	20472	0,78	99
		м3		123,75	10,58	15716	1344	120	0,05	7
19	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	127	20,48	0,91	2601	116	765	0,03	4
		м2		4,68	0,34	594	43	120	--	--
20	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	4	524,90	3,81	2100	15	2253	2,89	12
		компл		488,25	0,59	1953	2	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С131101-57	**Стоимость раковин**	4	3300,00	--	13200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0165-12-3	**Установка унитазов с бачком**	1	748,28	6,67	748	7	758	3,77	4
		компл		657,00	1,13	657	1	115,2	0,01	--
23	С131101-76	**Стоимость унитаза**	1	16100,00	--	16100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0166-6-1	**Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм**	27	149,65	0,07	4041	2	4726	0,87	24
		м		149,58	0,02	4039	1	117	--	--
25	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	0,027	47611,09	17877,09	1285	483	1207	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	802	127	130	18,10	--
26	С130804-97	**Трубы ПЭ, d-50 мм**	27	1050,00	--	28350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0123-17-4	**Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах**	6,9085	16083,42	326,23	111112	2254	9059	5,54	38
		м3		886,50	122,18	6124	844	130	0,60	4
28	Е0167-4-1	**Демонтаж скрытой электропроводки**	72	3,69	--	266	--	258	0,03	2
		м		3,69	--	266	--	97,2	--	--
29	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	25	8,42	--	211	--	205	0,06	1
		шт		8,42	--	211	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			849287	15315			651
			Тенге			104432	5151			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			93100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			93100				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			476				
	Всего заработная плата -		Тенге				476			
		Накладные расходы -	Тенге			463				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				546			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627518				
	Всего заработная плата -		Тенге				90018			
		Накладные расходы -	Тенге			102921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				105456			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128193				
	Всего заработная плата -		Тенге				19090			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57650				
		Накладные расходы -	Тенге			23391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			160679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				22598			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 029 041				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге			2 148 372				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			42 967				
		ИТОГО	Тенге			2 191 339				
		НДС 12%	Тенге			262 961				
		ИТОГО	Тенге			**2 454 300**				

Заказчик:
И.О. Главного врача КГП па ПХВ "Махамбетская центральная районная больница" **Жусибалиева А.С.**

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "Товарищество Экспертов - Строителей" **Жанабаев С.**

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подрядчик:
Директор ТОО "Имран Атырау" **Беккалиев А.А.**