Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» ноября 2017 г.

Заказчик Филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы»- «Дирекция магистральной сети», г.Астана, ул. Кунаева , д.6

Заказчик(застройщик) Филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы»- «Акмолинское отделение магистральной сети»

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер

на основании:

Декларации о соответствии от «09» ноября 2017г., ТОО «Казстройинвест Ltd», директор Гафуров Ильхам Таиржанович, 010000, РК, г Астана, ул. Букейхана д. 2/1 кв.21

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «09» ноября 2017г., Филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы»- «Дирекция магистральной сети», Муканова Нурхана Алихановича Аттестат эксперта КДСЖКХ №06563 от 28 января 2014года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «09» ноября 2017г., ТОО «СТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ», Жанатбеков Дархан Жанатбекулы Аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 05245 от 06.05.2013г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

На основании телеграммы ЦЖС №_____ назначается приемочная комиссия для принятия объекта в эксплуатацию в следующем составе:

Председатель комиссии

Кизатов А.А. – НЖС 1

заместитель председателя комиссии

Цеденов Н.Н. – ГИП ТОО «СтройЭнергоПроект»

Члены комиссии:

Жакенов С.З. – ПЧГ 14

Мурзагулов М.М. - менеджер 3 уровня ЦП

Муканов Н.А. – приемщик по качеству ИССО

Сыздыков К.К. - мостовой мастер ПЧ-14

Гафуров И.Т. – директор ТОО «Казстройинвест Ltd»

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт железобетонного моста на 287км ПК3 нечетного пути участка Новоишимская-Володарское Жана-Есильская дистанция пути»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Северо-Казахстанская область Айыртауский район, станция Володарское

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Северо-Казахстанский РГП «НПЦзем» от 15.12.2014г. №541

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" KZKZ08REA00074057 от 09.10.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «СТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ», Генеральная лицензия на проектную деятельность I категории №010261 от 27.11.2002 года, рабочий проект- чертежи № 1305-ЦЖС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного Филиалом АО «НК» «КТЖ» -«Дирекция магистральной сети» № 473-ЦЖС 12.11.2015года, в лице Директора Ж. Изгулова

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);

фактически, месяц: 1 (один);

3. Объект (железобетонный мост) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная мощность, провозная способность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное, за-

полняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Полная длина моста	пм	20,89	20,89
Схема моста	--	3х5,0м	3х5,0м

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ж/б пролетные строения ребристые БП50- 6шт.; ж/б подферменные блоки ПБ-1 - 2шт., ПБ 2 -2 шт., бетонные блоки перекрывающие В1-12шт, В2-24шт; плоские опорные части ПН, ПП; тротуары и перила пролетного строения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 27873,75 тысяч тенге, в том числе НДС, в том числе строительно-монтажных работ 22563,37 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 26171,768 тысяч тенге (в том числе НДС), в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.
Договорная цена 26171,768 тысяч тенге, в том числе НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: «Капитальный ремонт железобетонного моста на 287км ПК3 нечетного пути участка Новоишимская-Володарское Жана-Есильская дистанция пути»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

председатель комиссии:

Кизатов А.А. _____

подпись

Заместитель председателя комиссии:

Цеденов Н.Н. _____

подпись

Члены комиссии:

Жакенов С.З. _____

подпись

Мурзагулов М.М. _____

подпись

Муканов Н.А. _____

подпись

Сыздыков К.К. _____

подпись

Гафуров И.Т. _____

подпись