Заказчик : Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык, Кокпектинского района, ВКО**

АКТ № 2

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	01.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1 от 09.09.2019 года	60 282 840	32 156 450							3 858 774	36 015 224
ИТОГО К ОПЛАТЕ	60 282 840	32 156 450							3 858 774	36 015 224

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН/ИИН 180740029573
ИИК KZ25070103KSN1824000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
Руководитель

Бакытбекулы Талант

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»

РК, г.Алматы , проспект АЛЬ-ФАРАБИ ,15,19к
БИН/ИИН 080340021473
ИИК KZ 558562203100120445
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
Эксперт технадзора

Кумарбеков Ж.С

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ»

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Независимости12,4
БИН/ИИН 080840008993
ИИК KZ 466017151000001192
АО"Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Директор :

Грохотов А.Н.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г.Нур-Султан, район "Алматы", мкр. 5, д. 14, кв.1
БИН/ИИН 020140003447
ИИК KZ 718560000000050901
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
Директор :

Жаманшалов Б.Ш.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Договор № 43 от 01.07.2019г.

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык, Кокпектинского района, ВКО
Сети водопровода, В1 С 2-1

Акт № 2
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2019г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В1										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	215,529	113,6	107,64	24484	23199	0	5033	31878
					5,96	26,47	1285	5705	0	2361	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	249,664	154,36	147,5	38539	36825	20	8434	50731
					6,78	40,14	1694	10020	0	3758	

3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1505,238	181,86	172,36	273735	259439	0	56229	356361
					9,5	42,39	14296	63800	0	26397	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Сухой грунт НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	6020,952	248,42	237,34	1495706	1429022	820	327386	1968939
					10,94	64,58	65864	388839	0	145847	
5	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,200; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	324,386	200,04	189,59	64890	61501	0	13329	84477
					10,45	46,62	3389	15124	0	6258	
6	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,800; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1297,544	273,25	261,08	354548	338757	177	77609	466730
					12,03	71,04	15614	92176	0	34573	
7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	96,551	1386,26	0	133845	0	0	96368	248630
					1386,26	0	133845	0	0	18417	

8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	54,56	154,37	147,5	8422	8048	4	1842	11085
				6,78	40,14	370	2189	0	821	
9 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	310,73	2913,5	0	905313	0	0	651825	1681709
				2913,5	0	905313	0	0	124571	
10 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Сухой грунт НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	248,584	248,42	237,34	61752	58999	34	13516	81289
				10,94	64,58	2719	16053	0	6021	
11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	477,74	3496,2	0	1670277	0	0	1202599	3102706
				3496,2	0	1670277	0	0	229830	
12 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,800; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	382,192	273,24	261,08	104432	99781	52	22860	137475
				12,03	71,04	4599	27151	0	10183	

13	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	22480,764	75		1686057		0		1820942
14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	38,36	3178	152,6	121908	5854	79666	37634	172305
					948,6	42,38	36388	1626	0	12763	
15	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	96,551	154,37	147,5	14905	14242	8	3262	19620
					6,78	40,14	655	3875	0	1453	
16	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отваала для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	8295,485	248,42	237,34	2060739	1968864	1129	451063	2712746
					10,94	64,58	90746	535730	0	200944	
17	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	22480,764	75		1686057		0		1820942
18	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	561,744	27,25	27,25	15305	15305	0	4047	20900
					0	10,01	0	5621	0	1548	

19 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	8916,686	37,14 0	37,14 13,64	331193 0	331193 121625	0 0	87570 33501	452264
20 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	964,3	1125,3 1125,3	0 0	1085127 1085127	0 0	0 0	781291 149313	2015731
21 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	78,98	170,15 91,59	78,56 37,84	13439 7234	6205 2989	0 0	7361 1664	22464
22 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	66,04	45,58 0	45,58 16,74	3010 0	3010 1105	0 0	796 304	4110
23 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1210	1041,04 0	1041,04 726,44	1259658 0	1259658 878992	0 0	632874 151403	2043935
61 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	1495,89 1303,19	99,31 12,11	16454 14335	1092 133	1027 0	14323 2462	33239
62 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	11	5069		55759		55759		60220
63 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	982,5 868,8	51,85 0	1965 1738	104 0	123 0	1721 295	3981

64	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2991		5982		5982		6461
70	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1283,33	822,55	14117	9048	0	7520	23368
					460,79	229,81	5069	2527	0	1731	
71	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	2815		30965		30965		33442
72	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1283,51	822,53	2567	1645	0	1367	4249
					460,78	229,8	922	459	0	315	
73	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485		2970		2970		3208
99	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1283,35	822,55	5133	3290	0	2735	8497
					460,8	229,80	1843	920	0	629	
100	2302-0302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5965		23860		23860		25769
133	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,413	423085,52	134734,26	597819	190379	12011	446974	1128376
					279851	39674,93	395429	56060	0	83583	

44 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1427,13	3829		5464481		5464481		5901639
46 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,525	322083,71	95149,38	169094	49954	1707	130667	323742
				223682	27720,79	117433	14554	0	23981	
47 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	530,25	1840		975660		975660		1053713
45 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,1	54171,9	8537,92	601306	94771	328639	213791	880305
				16026,67	3428,34	177896	38054	0	65208	
46 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24565		147390		147390		159181
49 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	17165		308970		308970		333688
52 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20210		121260		121260		130961
54 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	3211		57798		57798		62422

5 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3263	19578	19578		21144
						0	1566	

Итого	**29 525 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 754 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 270 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 285 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 640 090
- перевозка грузов, тенге	3 372 114
Накладные расходы, тенге	5 302 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 187 079
Всего	**29 525 574**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	856 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 002 600
Затраты, связанные на командированием рабочих	1700247
Затраты, связанные на доп оплату и социальную поддержку населения	118 433
Затраты, на дополнительную оплату отпуска	197 204
Итого	33 400 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	627 688
Итого	34 027 988
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. , Иинф=1,05	35 729 388
НДС (12 %)	4 287 527
Итого	40 016 915
ИТОГО К ОПЛАТЕ с понижающим коэффициентом - 0,9	36 015 224

ЗАКАЗЧИК	Технический надзор	Авторский надзор	ПОДРЯДЧИК
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"	ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ»	Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69	РК, г.Алматы , проспект АЛЬ-ФАРАБИ ,15,19к	ВКО, г.Усть-Каменогорск, Независимости12,4	г.Нур-Султан, район "Алматы", мкр. 5, д. 14, кв.1
БИН/ИИН 180740029573	БИН/ИИН 080340021473	БИН/ИИН 080840008993	БИН/ИИН 020140003447
ИИК KZ25070103KSN1824000	ИИК KZ 558562203100120445	ИИК KZ 466017151000001192	ИИК KZ 718560000000050901
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "Банк Центр Кредит"	АО"Народный Банк Казахстана"	АО "Банк Центр Кредит"
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX	БИК HSBKKZKX	БИК KCJBKZKX
Руководитель	Эксперт технадзора	Директор :	Директор :
Бакытбекулы Талант	Кумарбеков Ж.С.	Грохотов А.Н.	Жаманшалов Б.Ш.