Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "___"_____ 20___ г. _____

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "27" 09 2013 г. № 09-744
Постановлением акимата Талгарского района

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) _____

Тойбаев А.А. – Заместитетль акима Талгарского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) _____

Бошкулов А.Б. – Инспектор департамента ГАСК и Л по Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика _____

Усманбаев Е.А. – Руководитель отдела ЖКХиЖИ Талгарского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Рысбеков М.Т. – Руководитель отдела архитектуры и градостроительство Талгарского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Успанов Б.М. – Руководитель УГСЭН Талгарского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы _____

Мустафаев А. – Руководитель отдела противопожарной службы Талгарского

района

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

Садыков К. – Государственный инспектор по Талгарскому району департамента экологии Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика _____

Ажайпов Е.К. –генеральный директор ТОО «Мөлдір»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) _____

Жакаев Б. – генеральный директор ТОО «Гидротехник Жоба»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ____-_____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурдаулетов А. – ответственный представитель ТОО «УКС» по осуществлению технического надзора объекта

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____

Туралиев С. – Начальник Талгарского РЭС

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Отделом ЖКХ Талгарского района совместно с подрядчиком ТОО «Мөлдір»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Строительство линий электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматиснкой области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: с.Нура, Нуринский с/о, Талгарский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "14" декабря 2011 г. № 1829 решением акима Нуринского с/о

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "09" июля 2013 г. № ЗТ 15-1-390

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____ ТОО «Мөлдір»

(наименование организации)

выполнившим КТП-160-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 160-10/0,4 кВ – 2 шт, КТП-250-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250-10/0,4 кВ – 3 шт, СИП3-1х50 – 3 км, СИП3-1х70 – 8,82 км, СИП4-4хх50 – 5,9 км, СИП4-4х70 – 3,72 км, установка ж/б опор СВ105-3,5 – 338 шт, СВ 110-3,5 – 114 км

(виды работ)

и субподрядными организациями _____- _____
_____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой
организацией (при числе организаций свыше трех перечень их
указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
__ТОО «Гидротехник Жоба»_____
(наименование организации)
выполнившим _ПСД «Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области»_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
_____
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы
документации (при числе организаций свыше трех перечень их
указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских
организаций, тематика исходных данных (при числе организаций
свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) __Индивидуальному, №0041-01-ПЗ Пояснительная записка и сметы Книга 1, №0041-02-ЭС Электроснабжения Книга 2_____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
_ГУ «Отделом жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Талгарского района_____
_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "__" _____ 20__ г. № _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _март 2013 г._____;
(месяц, год)
окончание работ __ноябрь 2013 г._ ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:9 месяцев
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _Акт рабочей комиссии, исполнительная съемка, сертификаты соответствия, акты освидетельствования скрытых работ, акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытания электросетей, журналы производство работ и авторского надзора, паспорта на установленное оборудования, акты о комплексном опробовании оборудования_____
_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____
_____
_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _82742,324___ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _66292,670_ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _5223,341_ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _82742,324__ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _66292,670_ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _5223,341_ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство линии электропередач новостроек с.Нура Талгарского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_А.Тойбаев_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_А.Бошкулов_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_ Е.Усманбаев_____

_С.Туралиев_____

_М.Рысбеков_____

_Б.Успанов_____

_А.Мустафаев_____

_К.Садыков_____

_А.Нурдаулетов_____

_Б.Жакаев_____

_Е.Ажайпов_____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)