Счет-фактура № 50000000025 от 22.05.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 22.05.2013 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/130 от 12/07/12г. Доп.согл.№2 от 11.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Отдел строительства города Актобе" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе	объект	1	18 255 783,04	18 255 783,04	12%	2 190 693,96	20 446 477,00		
Всего по счету:					**18 255 783,04**		**2 190 693,96**	**20 446 477,00**		

генеральный директор: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП К Т П

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

124

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г. Актобе**

Договор: **№ 03-3/130 от 12 июля 2012г., дополнительное соглашение № 2 от 11 марта 2013 года.**

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ
за май 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. согл. № 2 от 11.03.2013 г. к договору №03-3/130	**12.07.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	44 406 023						4 757 788	**44 406 023**
в т.ч. за отчетный месяц		20 446 477	9 173 668	17 897 826		357 957	2 190 694	**20 446 477**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Уали А.З.

Подрядчик :
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"

Вишенин Я.М.

1323

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в селе Пригородное г.Актобе
доп.соглN2 от 11 марта 2013г к дог.N03-3/130 от 12.07.2012г

Акт №1
выполненных работ за май 2013г
Наружный водопровод (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Е1-17-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6782	73,97	70,44	501732	477792	157622	0,02	164
		м3 грунта		3,47	20,48	23534	138963	97	0,07	475
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	194	909,77	–	176495	–	199439	4,91	953
		м3 грунта		909,77	–	176495	–	113	–	–
3	Е1-164-4	Рытье приямков для заделки стыков труб	138	758,14	–	104623	–	118224	4,09	565
		м3 грунта		758,14	–	104623	–	113	–	–

4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал								
		м3 грунта	168	12,57	12,57	2112	2112	664	–	–
				–	4,08	–	685	97	0,02	3
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
		т	8955	78,9		706550		141310	0,37	3313
				17,62		141310		100		
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки								
		м3 грунта	6670	58,43	55,64	389795	371119	122476	0,02	127
				2,75	16,18	18343	107921	97	0,06	369
7	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для обратной засыпки								
		м3 грунта	324	12,57	12,57	4073	4073	1282	–	–
				–	4,08	–	1322	97	0,02	5
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	5022	8,71	8,71	43742	43742	13786	–	–
				–	2,83	–	14212	97	0,01	54
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы								
		м3 грунта	2512	219,17	–	550555	–	622127	1,59	3987
				219,17	–	550555	–	113	–	–
10	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах								
		м2 креплений	7114	59,88	7,84	425986	55774	314720	0,23	1653
				36,23	2,92	257740	20773	113	0,01	100
11	6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм								
		м2	775,43	1910		1481071				
12	Е23-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	58	982,43	175,4	56981	10173	18281	1,17	68

13	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		176,73	65,72	10250	3812	130	0,32	19
		км трубопровода	0,057	54747,66	20558,66	3121	1172	2932	198,95	11
				34155	5403,48	1947	308	130	20,815	1
14	8-4-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 35,1 мм								
		м	57	72		4104				
15	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
		км трубопровода	0,273	58874,91	23374,91	16073	6381	14767	205,85	56
				35448,75	6156,44	9678	1681	130	23,736	6
16	8-4-255	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 56,6 мм								
		м	273	150		40950				
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
		км трубопровода	1,817	67697,24	29549,61	123006	53692	108354	223,1	405
				38036,25	7835,47	69112	14237	130	30,34	55
18	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 98,8 мм								
		м	1816,6	388		704841				
19	99-1-1прайс-	Муфта с внутренней резьбой д.32х1								
		шт	6	144,94		870				
20	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.63х1"								
		шт	5	212,88		1064				
21	99-1-1прайс-	Седловидный хомут д.90х1"								
		шт	1	475,59		476				
22	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	300	50,68	47,68	15204	14304	4691	0,02	6
				3	13,12	900	3936	97	0,05	14

23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	21	302,12	–	6345	–	7170	2,13	45
				302,12	–	6345	–	113	–	–
24	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв								
		м3 грунта	298	12,57	12,57	3746	3746	1180	–	–
				–	4,08	–	1216	97	0,02	5
25	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва для обратной засыпки								
		м3 грунта	277	12,57	12,57	3482	3482	1096	–	–
				–	4,08	–	1130	97	0,02	4
26	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	225	8,71	8,71	1960	1960	618	–	–
				–	2,83	–	637	97	0,01	2
27	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы								
		м3 грунта	52	219,17	–	11397	–	12879	1,59	83
				219,17	–	11397	–	113	–	–
28	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	27,92	16422,45	2161,85	458515	60359	82393	10,19	284
				1650,83	619,19	46091	17288	130	2,37	66
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	27,92	106		2960				
30	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	39,98	6250		249875				
31	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			6	8060		48360				

	комплект		
Всего прямые затраты	**6140064**	**1816431**	**8407**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1287010**	**469431**	**1475**
	3036624		
Накладные расходы, тенге	1946011		
- заработная плата, тенге	291902		
- трудоемкость, чел-ч	973		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	485165		
Всего	**8571240**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	205710		
- сметная заработная плата, тенге	29005		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	165		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	273841		
- сметная заработная плата, тенге	125967		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	767		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	87769		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35108		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9173668**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**17897826**		
- материалы, тенге	5924453		
- сметная заработная плата, тенге	4538401		
Налог (2 %)	357957		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18255783**		
НДС (12 %)	2190694		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20446477**		

Заказчик: Начальник отдела ГУ "Отдел строительства города Актобе" Уали А.З.

Технадзор: Директор ТОО "Сулкер" Тулегенов Ж.М.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Расценки проверены