подряд

# Счет-фактура № 60000000018 от 14.06.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 14.06.2013 (1б)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №81 от 05.06.2012г. Доп.согл.б/н от 13.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40 (10а)

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе | объект | 1 | 39 502 383,04 | 39 502 383,04 | 12% | 4 740 285,96 | 44 242 669,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **39 502 383,04** | | **4 740 285,96** | **44 242 669,00** | | |

**генеральный директор: Вишенин Я. М.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*

**главный бухгалтер: Гордиенко С. А.**
*(Ф.И.О., подпись)*

Бухгалтер
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

102

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе"**

Договор: **№ 81 от 05 июня 2012 г., дополнительное соглашение б/н от 13.03.2013 года**

## *Справка*
***о стоимости выполненных работ***
***за июнь 2013года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источночник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | **№ 81, дополнительное соглашение б/н от 13.03.2013г.** | **05.06.2012 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2011г. | Стоимость оборудования в ценах 2011г. | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 91 081 447 | | | | | | 9 758 726 | **91 081 447** |
| в т.ч. за отчетный месяц | | 44 242 669 | 19 850 244 | 38 727 827 | | 774 556 | 4 740 286 | **44 242 669** |

**Заказчик :**

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

**Нуршин К.К.**

**Подрядчик :**
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

**Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп.согл. б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5июня 2012г

# Акт №1
## выполненных работ за июнь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.2-1-1) Спортивно-административный корпус

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2. Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 36 | Е8-12-1 | Прокладка арматуры над отверстиями | 0,0213 | 8679,65 | 422,15 | 185 | 9 | 212 | 56,4 | 1 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 176 | 3 | 118 | 0,77 | – |
| 37 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0213 | 52400 | | 1116 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **Раздел 6. Окна** | | | | | | | | | |
| 71 | Е10-91-6 | Установка пластиковых оконных блоков площадь проема более 2 м2 | 61,95 | 346,04 | 18,87 | 21437 | 1169 | 10618 | 0,82 | 51 |
| | | *м2 проемов* | | 136,44 | 6,39 | 8452 | 396 | 120 | 0,03 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (ОК-1,ОК-2) *м2* | 61,95 | 6920 | | 428694 | | | | |
| | **Раздел 11. Кровля** | | | | | | | | | |
| 129 | Е9-17-12 | Монтаж балок из швеллеров №18 длиной 6м *т конструкций* | 3,52 | 8108,11 | 5078,47 | 28549 | 17881 | 12028 | 16,29 | 57 |
| | | | | 2956,64 | 839,11 | 10410 | 2955 | 90 | 2,46 | 9 |
| 130 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т* | 3,52 | 154400 | | 543642 | | | | |
| 131 | Е9-22-1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м по ж./бетонным и каменным опорам/ т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций* | 2,22 | 9894,81 | 4795,68 | 21917 | 10622 | 10866 | 25,3 | 56 |
| | | | | 4083,75 | 1367,15 | 9046 | 3028 | 90 | 5,24 | 12 |
| | **Раздел 12. Полы** | | | | | | | | | |
| | **12.3. Тип3 (пл.32,82м2)** | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения* | 32,82 | 61,9 | 2,62 | 2031 | 86 | 464 | 0,07 | 2 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 345 | 32 | 123 | 0,0048 | – |
| 173 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками кл.В7,5 *м3 подстилающего слоя* | 2,63 | 7254,61 | – | 19048 | – | 1831 | 3,66 | 10 |
| | | | | 567 | – | 1489 | – | 123 | – | – |
| 174 | Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции* | 3,28 | 3764,36 | 261,86 | 12355 | 859 | 2416 | 3,44 | 11 |
| | | | | 499,5 | 99 | 1639 | 325 | 123 | 0,48 | 2 |
| 175 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 32,82 | 194,65 | 9,95 | 6388 | 327 | 2258 | 0,36 | 12 |

106

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 52,2 | 3,74 | 1713 | 123 | 123 | 0,02 | 1 |
| **Раздел 13. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| **13.1. Стены** | | | | | | | | | |
| 214 | E15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым | 238 | 289,81 | 4,07 | 68976 | 968 | 34149 | 0,74 | 176 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 32292 | 231 | 105 | 0,05 | 12 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1154251** | **31941** | | | **376** |
| | | | | | | **65580** | **7099** | | | **38** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1056730 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 74864 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 11230 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 37 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 73747 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1302862** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 18761 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2645 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 15 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 27490 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 12645 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 77 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 13216 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 5286 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1367615** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | **2668217** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 2061680 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 229635 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 53364 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2721581** |
| НДС (12 %) | 326590 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3048171** |

Заказчик Начальник производственного отдела ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соот. разд-2 по смете прав.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

«Виадук Актобе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АКТОБЕ

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

ТОО КТП

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к догN81 от 5 июня 2012г

# Акт №2

## выполненных работ за июнь 2013г

Электроосвещение и силовое оборудование (лок.см.2-1-7) Спортивно-административный корпус.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Монтажные работы и оборудование** | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР1) | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | – |
| 4 | 80-1-1прайс- | Корпус ЩРВ-18 (ЩР1) | 1 | 1830,59 | | 1831 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 340 | 4,5 | 340 | 5 | 95 | 0,03 | – |
| 6 | 80-1-1прайс- | Автоматический выключатель 3ф ИЭК-32А | 1 | 255,74 | | 256 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 15 | 501,2 | 13,2 | 7518 | 198 | 3268 | 1 | 15 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 227 | 2,3 | 3405 | 35 | 95 | 0,01 | – |
| 8 80-1-1прайс- | Автоматический выключатель 1ф ИЭК -16А | 15 | 80,76 | | 1211 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 9 Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР2) | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | – |
| 22 80-1-1прайс- | Корпус ЩРН-18 (ЩР4) | 1 | 1682,53 | | 1683 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 23 Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 340 | 4,5 | 340 | 5 | 95 | 0,03 | – |
| 24 80-1-1прайс- | Автоматический выключатель 3ф ИЭК-32А | 1 | 255,74 | | 256 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 25 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 13 | 501,2 | 13,2 | 6516 | 172 | 2832 | 1 | 13 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 227 | 2,3 | 2951 | 30 | 95 | 0,01 | – |
| 26 80-1-1прайс- | Автоматический выключатель 1ф ИЭК-16А | 13 | 80,76 | | 1050 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 27 Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР5) | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | – |
| 28 80-1-1прайс- | Корпус ЩРВ-9 (ЩР5) | 1 | 1462,68 | | 1463 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 29 Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 | 862 | 28 | 862 | 28 | 327 | 2 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 340 | 4,5 | 340 | 5 | 95 | 0,03 | – |
| 30 | 80-1-1прайс- | Автоматический выключатель 3ф ИЭК-63А | 1 | 296,13 | | 296 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 31 | Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 862 | 28 | 1724 | 56 | 655 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | | 340 | 4,5 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | – |
| 32 | 80-1-1прайс- | Автоматический выключатель 3ф ИЭК-32А | 2 | 255,74 | | 511 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 33 | Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩОА) | 1 | 514 | 105 | 514 | 105 | 261 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | | 254 | 20,3 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | – |
| 54 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (ВВГсеч.2х1,5мм2) | 150 | 26,92 | – | 4038 | – | 4010 | 0,15 | 23 |
| | | *м провода* | | | | | | | |
| | | | | 24,75 | – | 3713 | – | 108 | – | – |
| 55 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (ВВГсеч.3х1,5мм2) | 400 | 26,92 | – | 10768 | – | 10692 | 0,15 | 61 |
| | | *м провода* | | | | | | | |
| | | | | 24,75 | – | 9900 | – | 108 | – | – |
| 56 | Е21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (ВВГ сеч.3х1,5мм2) | 50 | 11,04 | 1,09 | 552 | 55 | 534 | 0,06 | 3 |
| | | *м* | | | | | | | |
| | | | | 9,23 | 0,66 | 462 | 33 | 108 | | – |
| 59 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (ВВГсеч.3х4мм2) | 10 | 26,92 | – | 269 | – | 267 | 0,15 | 2 |
| | | *м провода* | | | | | | | |
| | | | | 24,75 | – | 248 | – | 108 | – | – |
| 60 | Е21-9-2 | Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 (ВВГ сеч.5х2,5мм2) | 90 | 26,92 | – | 2423 | – | 2406 | 0,15 | 14 |
| | | *м провода* | | | | | | | |
| | | | | 24,75 | – | 2228 | – | 108 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 Ц8-411-1 | Прокладка гофротрубы наружный диаметр до 48мм | 50 | 114,4 | 7,8 | 5720 | 390 | 2342 | 0,29 | 15 |
| | *м* | | 48,8 | 0,5 | 2440 | 25 | 95 | | – |
| **Раздел 2. Материалы** | | | | | | | | | |
| 114 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 0,153 | 28900 | | 4422 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 115 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,867 | 52100 | | 45171 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 116 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,663 | 60500 | | 40112 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 117 16-1-382 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 0,0102 | 83200 | | 849 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 118 16-1-592 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,0918 | 159700 | | 14660 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 119 16-3-31 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,0153 | 93800 | | 1435 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **159377** | **1375** | | | **164** |
| | | | | | **28063** | **227** | | | – |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 121384 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 8557 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 29032 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 4355 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 15 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10791 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **199200** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 2745 |
| - сметная заработная плата, тенге | 387 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 4022 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1850 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 11 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1934 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 774 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **208675** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **407125** |
| - материалы, тенге | 236820 |
| - оборудование, тенге | 16695 |
| - сметная заработная плата, тенге | 73338 |
| Налог (2 %) | 8143 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **415268** |
| НДС (12 %) | 49832 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **465100** |

Заказчик Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Соот. раз. 9-2 по вместе пров

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

«Виадук Актобе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АКТОБЕ

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

ТОО КТП

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

# Акт №3

## выполненных работ за июнь 2013г

Общестроительные работы и оборудование (лок.см.2-2-1) Футбольное поле площадью 8136м2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Основание** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м | 1627 | 33,43 | 29,06 | 54391 | 47281 | 24431 | 0,01 | 15 |
| | | *м2 корыта* | | 1,03 | 10,26 | 1676 | 16693 | 133 | 0,05 | 82 |
| 2 | Е27-82-4 | Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм на 50мК=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5; | -1627 | 9,5 | 9,5 | -15457 | -15457 | -7249 | – | – |
| | | *м2 корыта* | | – | 3,35 | – | -5450 | 133 | 0,02 | -27 |
| 3 | Е11-4-1 | Устройство изоляции из геотекстиля | 4068 | 104,55 | 18,42 | 425309 | 74933 | 464639 | 0,42 | 1692 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 85,95 | 6,91 | 349645 | 28110 | 123 | 0,03 | 137 |
| 4 99-1-1прайс- | Геотекстиль | 4080,2 | 63,92 | | 260806 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 5 Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм | 4068 | 212,59 | 34,29 | 864857 | 139532 | 80129 | 0,04 | 162 |
| | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | 6,01 | 8,79 | 24449 | 35798 | 133 | 0,03 | 123 |
| 6 Е27-26-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм на 13см k=13 | 4068 | 202,82 | 17,78 | 825031 | 72288 | 35276 | 0,01 | 33 |
| | *м2 основания* | | | | | | | | |
| | | | 1,3 | 5,21 | 5288 | 21235 | 133 | 0,02 | 70 |
| **Раздел 3. Ворота и заградительная сетка** | | | | | | | | | |
| 18 Е1-165-2 | Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов | 19,44 | 402,75 | – | 7829 | – | 8847 | 2,8 | 54 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 402,75 | – | 7829 | – | 113 | – | – |
| 19 Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения | 8,64 | 8559,95 | 95,97 | 73958 | 829 | 7330 | 4,9 | 42 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 771,75 | 36,25 | 6668 | 313 | 105 | 0,18 | 2 |
| 20 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 8,81 | 106 | | 934 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 21 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 10,8 | 134,1 | – | 1448 | – | 1637 | 0,97 | 10 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 1448 | – | 113 | – | – |
| 22 Е1-166-2 | Погрузка лишнего грунта | 8,64 | 134,1 | – | 1159 | – | 1309 | 0,97 | 8 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 1159 | – | 113 | – | – |
| 23 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза излишний грунт | 16,07 | 76,6 | | 1231 | | 246 | 0,32 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | 15,32 | | 246 | | 100 | | |
| 24 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2 группы | 8,64 | 3,76 | 3,24 | 33 | 28 | 13 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | |
| | | | 0,48 | 1,12 | 4 | 10 | 97 | | – |
| 25 | Е9-53-3 | Установка стоек из труб диам.57х3,5мм т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 0,444 | 17834,84 | 681,42 | 7919 | 303 | 6501 | 104,5 | 46 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | |
| | | | 16137 | 132,75 | 7165 | 59 | 90 | 0,65 | – |
| 26 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,444 | 172800 | | 76723 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 27 | Е13-44-7 | Очистка щетками | 13 | 60,75 | – | 790 | – | 711 | 0,34 | 4 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 60,75 | – | 790 | – | 90 | – | – |
| 28 | Е13-45-1 | Обезжиривание поверхностей бензином | 13 | 23,19 | 0,11 | 302 | 1 | 172 | 0,09 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 14,65 | 0,05 | 190 | 1 | 90 | | – |
| 29 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 13 | 21,8 | 0,05 | 283 | 1 | 68 | 0,03 | – |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 76 | – | 90 | | – |
| 30 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 13 | 26,25 | 0,02 | 341 | – | 49 | 0,02 | – |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 4,16 | – | 54 | – | 90 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **2587885** | **320970** | | | **2067** |
| | | | | | **406441** | **97015** | | | **388** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 1860475 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 624111 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | 93617 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | 312 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 192720 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **3404716** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 49028 |
| - сметная заработная плата, тенге | 6913 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 39 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 71838 |
| - сметная заработная плата, тенге | 33045 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 201 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 34537 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 13815 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3573934** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **6972745** |
| - материалы, тенге | 3629787 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1337182 |
| Налог (2 %) | 139455 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7112200** |
| НДС (12 %) | 853464 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **7965664** |

Заказчик

Начальник проиводственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соотвтс ф 2 на расчете проф.

Технадзор. Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5июня 2012г

# Акт №4

## выполненных работ за июнь 2013г

Трибуны на 488 мест (лок.см.2-3-2) Футбольное поле пл.8136м2.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Е9-24-1 | Монтаж трибуны металлической т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 4,72 | 11003,52 | 281,14 | 51937 | 1327 | 42925 | 62,15 | 293 |
| | | *т конструкций* | | 9999 | 105,75 | 47195 | 499 | 90 | 3,81 | 18 |
| 6 | 80-1-1прайс- | Трибуны "Формула" пр-ва Россия с индивидуальными пластиковыми сидениями со спинкой | 488 | 20190,37 | | 9852900 | | | | |
| | | *1место* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **9904838** | **1327** | | | **293** |
| | | | | | | **47195** | **499** | | | **18** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3414 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 9852901 | | | | |

44

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 42925 |
| - заработная плата, тенге | 6439 |
| - трудоемкость, чел-ч | 21 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 5692 |
| **Всего** | **9953455** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 1448 |
| - сметная заработная плата, тенге | 204 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 2122 |
| - сметная заработная плата, тенге | 976 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1020 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 408 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **9958453** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **19428942** |
| - материалы, тенге | 6661 |
| - оборудование, тенге | 19223010 |
| - сметная заработная плата, тенге | 110702 |
| Налог (2 %) | 388579 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **19817521** |
| НДС (12 %) | 2378103 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **22195624** |

Заказчик Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Соответ. по смете прав.

Технадзор. Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе.

доп согл б/н от 13.03.2013г к догг№81 от 5 июня 2012г

## Акт №5

## выполненных работ за июнь 2013г

Металлическое ограждение из сетки "Рабица" длиной 274м высотой 6м (лок.см.7-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Е1-166-1 | Погрузка излишнего грунта | 13,25 | 122,18 | – | 1619 | – | 1829 | 0,89 | 12 |
| | | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 1619 | – | 113 | – | – |
| 6 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза излишний грунт | 24,65 | 76,6 | 76,6 | 1888 | 1888 | 378 | – | – |
| | | *т* | | | 15,32 | – | 378 | 100 | 0,32 | 1 |
| 7 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов | 13,25 | 3,76 | 3,24 | 50 | 43 | 21 | | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,48 | 1,12 | 6 | 15 | 97 | | – |
| 8 | Е7-24-9 | Установка металлических оград по металлическим столбам из сетки высотой 6м | 146 | 1792,29 | 651,54 | 261674 | 95125 | 269725 | 6,69 | 977 |
| | | *м оград* | | 1140,75 | 178,83 | 166550 | 26111 | 140 | 0,65 | 95 |
| 10 | 2-1-237 | Стоимость угловой стали | 9,36 | 154400 | | 1445184 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 11 1-1-759 | | | | | | | | | |
| | Сетка плетеная с квадратными ячейками "Рабица" | 918,54 | 257 | | 236065 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 18 Е13-44-7 | Очистка щетками | 492 | 60,75 | – | 29889 | – | 26900 | 0,34 | 167 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 60,75 | – | 29889 | – | 90 | – | – |
| 19 Е13-45-1 | Обезжиривание поверхностей бензином | 492 | 23,19 | 0,11 | 11409 | 54 | 6510 | 0,09 | 45 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 14,65 | 0,05 | 7208 | 25 | 90 | | – |
| 20 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 492 | 21,8 | 0,05 | 10726 | 25 | 2582 | 0,03 | 15 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 2859 | 10 | 90 | | – |
| 21 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза k=2 | 492 | 52,51 | 0,04 | 25835 | 20 | 3684 | 0,04 | 21 |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | 8,32 | – | 4093 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2024339** | **97155** | | | **1237** |
| | | | | | **212224** | **26539** | | | **96** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1714962 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 311628 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 46744 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 156 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 140158 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2476125** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 35656 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5027 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 29 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 52245 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 24033 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 146 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 25118 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 10047 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2599191** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **5071022** |
| - материалы, тенге | 3345891 |
| - сметная заработная плата, тенге | 682327 |
| Налог (2 %) | 101420 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5172442** |
| НДС (12 %) | 620693 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5793135** |

Заказчик

Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соответствует смете проект

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

«Виадук Актобе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АКТОБЕ

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

КТП

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе.
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г.

## Акт №6

### выполненных работ за июнь 2013г

Металлическое ограждение из сетки "Рабица" и профнастила длиной 119м высотой 6м (лок.см.7-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-165-2 | Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов | 13,38 | 402,75 | – | 5389 | – | 6089 | 2,8 | 37 |
| | | *м3 грунта* | | 402,75 | – | 5389 | – | 113 | – | – |
| 2 | Е6-1-13 | Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения В12,5 | 4,37 | 8559,95 | 95,97 | 37390 | 419 | 3706 | 4,9 | 21 |
| | | *м3* | | 771,75 | 36,25 | 3371 | 158 | 105 | 0,18 | 1 |
| 3 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 4,46 | 106 | | 472 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 4 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 9,01 | 122,18 | – | 1101 | – | 1244 | 0,89 | 8 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 122,18 | – | 1101 | – | 113 | – | – |
| 5 Е1-166-1 | Погрузка излишнего грунта | 4,37 | 122,18 | – | 534 | – | 603 | 0,885 | 4 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 122,18 | – | 534 | – | 113 | – | – |
| 6 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза излишний грунт | 8,12 | 76,6 | 76,6 | 622 | 622 | 124 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 15,32 | – | 124 | 100 | 0,32 | – |
| 7 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов | 4,37 | 3,76 | 3,24 | 16 | 14 | 7 | | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0,48 | 1,12 | 2 | 5 | 97 | 0,00371 | – |
| 8 Е7-24-9 | Установка металлических оград по металлическим столбам из сетки и профнастила высотой 6м | 29 | 1792,29 | 651,54 | 51976 | 18895 | 53575 | 0,69 | 194 |
| | *м оград* | | | | | | | | |
| | | | 1140,75 | 178,84 | 33082 | 5186 | 140 | 0,65 | 19 |
| 9 2-1-237 | труба сеч.100х100мм | 1,55 | 154400 | | 239011 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 12 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | 174,42 | 896 | | 156280 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 13 Е13-44-7 | Очистка щетками | 176,95 | 60,75 | – | 10750 | – | 9675 | 0,34 | 60 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 60,75 | – | 10750 | – | 90 | – | – |
| 14 Е13-45-1 | Обезжиривание поверхностей бензином | 176,95 | 23,19 | 0,11 | 4103 | 19 | 2341 | 0,09 | 16 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 14,65 | 0,05 | 2592 | 9 | 90 | | – |
| 15 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 176,95 | 21,8 | 0,05 | 3858 | 9 | 929 | 0,03 | 5 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 1028 | 4 | 90 | | – |
| 16 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза k=2 | 176,95 | 52,51 | 0,04 | 9292 | 7 | 1325 | 0,04 | 8 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 8,32 | – | 1472 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **521121** | **19985** | | | **353** |

123

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **59323** | **5486** | **20** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 441813 | | |
| Накладные расходы, тенге | 79621 | | |
| - заработная плата, тенге | 11943 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 40 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 36045 | | |
| **Всего** | **636787** | | |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 9170 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1293 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 13436 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 6181 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 38 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 6460 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2584 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **668437** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **1304121** | | |
| - материалы, тенге | 861977 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 181970 | | |
| Налог (2 %) | 26082 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1330203** | | |
| НДС (12 %) | 159624 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1489827** | | |

Заказчик Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиатор в г. Актобе.

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г.

# Акт №7

## выполненных работ за июнь 2013г

Водосбросный железобетонный лоток длиной 385м (лок.см.7-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-14-2 | Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами | 37,79 | 16,15 | 16,15 | 610 | 610 | 153 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 4,19 | – | 158 | 97 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е1-163-2 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1,17 | 423,9 | – | 496 | – | 560 | 2,8 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 423,9 | – | 496 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 9,08 | 134,1 | – | 1218 | – | 1376 | 0,97 | 9 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания толщ.100мм под водосбросный лоток | | 134,1 | – | 1218 | – | 113 | – | – |
| | *м3 основания* | 7,7 | 867,5 | 97,07 | 6680 | 747 | 1349 | 0,78 | 6 |
| 5 Е6-35-2 | Устройство железобетонных водосбросных лотков В12,5 | | 112,5 | 36 | 866 | 277 | 118 | 0,18 | 1 |
| | *м3* | 16,56 | 12080,52 | 1588,34 | 200053 | 26303 | 47465 | 13,2 | 219 |
| 6 4-1-43 | Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм | | 2187 | 542,77 | 36217 | 8988 | 105 | 2 | 33 |
| | *т* | 0,56 | 45600 | | 25536 | | | | |
| 7 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | | | | | | | | |
| | *м3* | 16,81 | 352 | | 5917 | | | | |
| 8 30-1-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | | | | | | | | |
| | *м3* | 16,81 | 703 | | 11817 | | | | |
| 9 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | |
| | *м3* | 16,81 | 106 | | 1782 | | | | |
| 12 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | *т* | 3,67 | 154400 | | 566648 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **820757** | **27660** | | | **237** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **38797**<br>754300 | **9423** | | | **35** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 50903 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 7635 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 25 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 52300 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **923960** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 13305 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1876 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 11 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 19495 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8968 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 55 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 9373 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3749 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **969882** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **1892240** |
| - материалы, тенге | 1471639 |
| - сметная заработная плата, тенге | 155731 |
| Налог (2 %) | 37845 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1930085** |
| НДС (12 %) | 231610 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2161695** |

Заказчик

Начальник производственног отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор. Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе авиагородок в г. Актобе.

доп согл б/н от 13.03.2013г к догN81 от 5 июня 2012г.

# Акт №8

## выполненных работ за июнь 2013г

Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кв, наружное электроосвещение и электрохимзащита (лок.см.4-4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кв и наружное электроосвещение** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-14-2 | Разработка траншей в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами | 88,22 | 16,15 | 16,15 | 1425 | 1425 | 359 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 4,19 | – | 370 | 97 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 2,73 | 262,72 | – | 717 | – | 810 | 1,85 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 717 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-165-6 | Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для фундаментов и прожекторных мачт | 18 | 218,93 | – | 3941 | – | 4453 | 1,54 | 28 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 218,93 | – | 3941 | – | 113 | – | – |
| 4 Е1-18-4 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы во временный отвал | 109 | 44,26 | 41,2 | 4824 | 4491 | 1934 | 0,02 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 3,06 | 15,23 | 334 | 1660 | 97 | 0,06 | 7 |
| 5 П8-3-1 | Отвозка грунта во временный отвал | 202,65 | 32,3 | 32,3 | 6546 | 6546 | 1309 | – | – |
| | *т* | | – | 6,46 | – | 1309 | 100 | 0,14 | 3 |
| 6 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2 группы | 108,95 | 3,76 | 3,24 | 410 | 353 | 169 | | – |
| | *м3 грунта* | | 0,48 | 1,12 | 52 | 122 | 97 | | – |
| 7 Е1-17-13 | Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы во временном отвале для обратной засыпки | 87,9 | 32,54 | 30,98 | 2860 | 2723 | 898 | 0,01 | 1 |
| | *м3 грунта* | | 1,53 | 9,01 | 134 | 792 | 97 | 0,03 | 3 |
| 8 П8-3-1 | Подвозка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, из временного отвала для обратной засыпки | 130 | 32,3 | 32,3 | 4199 | 4199 | 840 | – | – |
| | *т* | | – | 6,46 | – | 840 | 100 | 0,14 | 2 |
| 9 Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м | 62,9 | 3,35 | 3,35 | 211 | 211 | 71 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,16 | – | 73 | 97 | | – |
| 10 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 6,99 | 134,1 | – | 937 | – | 1059 | 0,97 | 7 |
| | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 937 | – | 113 | – | – |
| 11 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 62,9 | 21,55 | 4,52 | 1355 | 284 | 1039 | 0,11 | 7 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 1071 | – | 97 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 262,9 | 36,7 | 27,8 | 9648 | 7309 | 3922 | 0,06 | 16 |
| | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 2314 | 1814 | 95 | 0,04 | 11 |
| 13 Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 | 103,95 | 11,2 | 7,9 | 1164 | 821 | 523 | 0,02 | 2 |
| | *м кабеля* | | 3,3 | 2 | 343 | 208 | 95 | 0,01 | 1 |
| 14 Ц8-141-3 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (ВБбШв сеч.4х25мм2) | 171 | 31,5 | 7,5 | 5387 | 1283 | 3477 | 0,12 | 21 |
| | *м кабеля* | | 19,8 | 1,6 | 3386 | 274 | 95 | 0,01 | 2 |
| 19 Е33-11-1 | Установка прожекторной мачты с площадкой тип ВС-16-т/5-3,4 | 2,19 | 11551,28 | 7151,4 | 25297 | 15662 | 13483 | 26 | 57 |
| | *т* | | 4342,5 | 1521,12 | 9510 | 3331 | 105 | 5,9 | 13 |
| 20 2-1-247 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1 т | 2,19 | 159700 | | 349743 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **418664** | **45307** | | | **146** |
| | | | | | **22739** | **10793** | | | **43** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 350620 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 34346 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 5152 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 17 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 27181 | | | | |
| | **Всего** | | | | **480191** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 6915 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 975 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 10132 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4661 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 28 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 4871 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1948 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **504057** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **983415** |
| - материалы, тенге | 684060 |
| - сметная заработная плата, тенге | 99772 |
| Налог (2 %) | 19668 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1003083** |
| НДС (12 %) | 120370 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1123453** |

Заказчик

Начальник производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской области"
Мазенова А.С.

Сост. рас. д-т по смете прав

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

«Виадук Актобе» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Актобе

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП"
Вишенин Я.М.

ТОО КТП Казахстан Республика Актобе Товарищество с ограниченной ответственностью «КТП»

121

Подрад

# Счет-фактура № 60000000055 от 24.06.2013 (1)

Дата оборота по реализации: 24.06.2013 (1б)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"** **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, РК, г. Актобе, ул. Арынова,1А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008832 от 23.10.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ88319V010004724500 в АО "БТА Банк", г. Актобе, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №81 от 05.06.2012г. Доп.соглаш. б/н от 13.03.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140003901, г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана,40 (10а)

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе | объект | 1 | 31 984 472,32 | 31 984 472,32 | 12% | 3 838 136,68 | 35 822 609,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **31 984 472,32** | | **3 838 136,68** | **35 822 609,00** | | |

**генеральный директор: Вишенин Я. М.** **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

МП

**главный бухгалтер: Гордиенко С. А.** Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП"**

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе"**

Договор: **№ 81 от 05 июня 2012 г., дополнительное соглашение б/н от 13.03.2013 года**

## *Справка*
***о стоимости выполненных работ***
***за июнь 2013года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источночник финансирования | | Организ-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | **№ 81, дополнительное соглашение б/н от 13.03.2013г.** | **05.06.2012 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в ценах 2011г. | Стоимость оборудования в ценах 2011г. | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 126 904 056 | | | | | | 13 596 863 | **126 904 056** |
| в т.ч. за отчетный месяц | | 35 822 609 | 16 072 438 | 31 357 327 | | 627 146 | 3 838 136 | **35 822 609** |

**Заказчик :**

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

_____ **Нуршин К.К.**

**Подрядчик :**
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта:Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок вг.Актобе
доп.согл. б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5июня 2012г

## Акт №1
## выполненных работ за июнь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.2-1-1) Спортивно-административный корпус

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 4. Стены** | | | | | | | | |
| 43 | Е8-22-2 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м | 40,43 | 1487,32 | 288,09 | 60132 | 11647 | 32310 | 3,56 | 144 |
| | | *м3 кладки* 70+30=100% | | 569,25 | 108 | 23015 | 4366 | 118 | 0,53 | 21 |
| 51 | Е8-6-4 | Кладка стен из силикатного кирпича М-100 на растворе М50 (карниз) | 4,97 | 5856,04 | 282,71 | 29105 | 1405 | 5028 | 4,64 | 23 |
| | | *м3 кладки* 50+50=100% | | 751,5 | 105,75 | 3735 | 526 | 118 | 0,52 | 3 |
| 64 | Е8-35-1 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки | 79,21 | 125,15 | 0,62 | 9913 | 49 | 6457 | 0,43 | 34 |
| | | *м2 вертикальной проекции* 25+45+30%=100% | | 68,85 | 0,23 | 5454 | 18 | 118 | | – |

194

## Раздел 6. Окна

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е10-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 67,2 | 232,62 | 5,58 | 15632 | 375 | 7755 | 0,59 | 39 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 6320 | 142 | 120 | 0,01 | 1 |
| 74 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 49,2 | 2860 | | 140712 | | | | |
| | | *м* | 100% | | | | | | | |

## Раздел 7. Двери

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 | 20 | 634,99 | 31,85 | 12700 | 637 | 4868 | 1,15 | 23 |
| | | *м2 проемов* | 45% | 190,8 | 12,04 | 3816 | 241 | 120 | 0,06 | 1 |
| 82 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние | 20 | 4010 | | 80200 | | | | |
| | | *м2* | 95% | | | | | | | |

## Раздел 8. Витражи

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е9-44-4 | Монтаж витражей из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами | 187,3 | 985,59 | 202,91 | 184602 | 38006 | 137587 | 3,81 | 714 |
| | | *м2* | | 765 | 51,2 | 143285 | 9590 | 90 | 0,17 | 32 |
| 89 | 6-1-184 | Витражи наружные с двойным стеклопакетом с алюминиевым профилем (Вн-1-2шт, Вн-2-2шт) | 172,9 | 8050 | | 1391845 | | | | |
| | | *м2* | 100% | | | | | | | |
| 90 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 14,4 | 12700 | | 182880 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 91 | 6-1-181 | Витраж одинарный (ложное остекление) Вн-4-2шт | 18,9 | 5240 | | 99036 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 92 | Е10-22-3 | Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м | 171,2 | 158,02 | 3,84 | 27053 | 657 | 13563 | 0,4 | 69 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 64,58 | 1,44 | 11056 | 247 | 120 | 0,01 | 1 |
| 93 | Е10-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 16,1 | 232,62 | 5,58 | 3745 | 90 | 1858 | 0,59 | 9 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 1514 | 34 | 120 | 0,01 | – |
| 94 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм | 31,6 | 2860 | | 90376 | | | | |
| | | *м* | 100% | | | | | | | |

## Раздел 11. Кровля

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Е9-42-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/ т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 226,56 | 233,64 | 120,76 | 52933 | 27359 | 20994 | 0,44 | 100 |
| | | *м2* | 70% | | | | | | | |
| | | | | 73,26 | 29,7 | 16598 | 6729 | 90 | 0,11 | 24 |
| 140 | 2-3-11 | Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм | 283,2 | 3900 | | 1104480 | | | | |
| | | *м2* | 100% | | | | | | | |
| 154 | Е7-53-9 | Установка плит парапета массой до 0,5 т | 79 | 219,51 | 88,43 | 17342 | 6986 | 10727 | 0,39 | 31 |
| | | *шт сборных конструкций* | 100% | | | | | | | |
| | | | | 65,93 | 31,06 | 5208 | 2454 | 140 | 0,13 | 10 |
| 155 | 30-21-29 | Плиты парапета ПП13.5-т, ПП5.5-Т-1 | 5,64 | 8560 | | 48270 | | | | |
| | | *м3* | 100% | | | | | | | |

## Раздел 13. Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску | 206,5 | 57,32 | 0,35 | 11837 | 72 | 11301 | 0,3 | 62 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | 50% | | | | | | | |
| | | | | 51,98 | 0,14 | 10734 | 29 | 105 | | – |
| 199 | Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску (высотой более 4м) т.ч. п.3.10: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; | 136,58 | 52,08 | 0,32 | 7114 | 44 | 6727 | 0,27 | 37 |
| | | *м2 отделываемой поверхности* | 50% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Е15-64-4 | Шпаклевка потолка с огрунтовкой по гипсокартону высотой до 4м | | 46,78 | 0,13 | 6389 | 18 | 105 | | – |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 113,77 50% | 106,2 | 3,94 | 12082 | 448 | 12376 | 0,55 | 63 |
| 201 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | | 102,11 | 1,49 | 11617 | 170 | 105 | | 1 |
| | *кг* | 113,57 50% | 31 | | 3521 | | | | |
| 203 Е15-64-4 | Шпаклевка потолка с огрунтовкой по бетонным потолкам высотой до 4м | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 92,43 50% | 106,2 | 3,94 | 9816 | 364 | 10055 | 0,55 | 51 |
| 204 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | | 102,11 | 1,49 | 9438 | 138 | 105 | | 1 |
| | *кг* | 277,29 50% | 31 | | 8596 | | | | |
| **13.1. Стены** | | | | | | | | | |
| 215 Е15-64-3 | Шпаклевка стен с огрунтовкой по гипсокартону высотой до 4м | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 53,77 100% | 77,28 | 3,43 | 4155 | 184 | 4237 | 0,46 | 24 |
| 216 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | | 73,73 | 1,31 | 3964 | 70 | 105 | 0,01 | – |
| | *кг* | 53,77 100% | 31 | | 1667 | | | | |
| 218 Е15-64-3 | Шпаклевка стен с огрунтовкой по гипсокартону высотой более 4м т.ч. п.3.10: | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 103,13 40% | 69,56 | 3,09 | 7174 | 318 | 7313 | 0,41 | 42 |
| 219 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | | 66,36 | 1,18 | 6844 | 122 | 105 | 0,01 | 1 |
| | *кг* | 103,13 25% | 31 | | 3197 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **3620124** | **88643** | | | **1465** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **268987** 3262492 | **24894** | | | **96** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 293157 | | | | |

| | |
|---|---|
| - заработная плата, тенге | 43974 |
| - трудоемкость, чел-ч | 147 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 234797 |
| **Всего** | **4148078** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 59732 |
| - сметная заработная плата, тенге | 8422 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 48 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 87522 |
| - сметная заработная плата, тенге | 40260 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 245 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 42078 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 16831 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4354241** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **8495124** |
| - материалы, тенге | 6365122 |
| - сметная заработная плата, тенге | 869065 |
| Налог (2 %) | 169902 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8665026** |
| НДС (12 %) | 1039803 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9704829** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Соот рас. Ф. Заместитель прав

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе авиагородок в г.Актобе

доп.согл б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5 июня 2012г

# Акт №2

## выполненных работ за июнь 2013г

Общестроительные работы (лок.см.3-1-1) Уборная на 8 очков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 4 | Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м | 100% 89,9 | 3,35 | 3,35 | 301 | 301 | 101 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,16 | – | 104 | 97 | | – |
| 5 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 22,47 | 134,1 | – | 3013 | – | 3405 | 0,97 | 22 |
| | | *м3 грунта* | 100% | 134,1 | – | 3013 | – | 113 | – | – |
| 6 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 89,9 | 21,55 | 4,52 | 1937 | 406 | 1485 | 0,11 | 10 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | 100% | 17,03 | – | 1531 | – | 97 | – | – |

## Раздел 2. Фундаменты

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя по бетону стен внутри выгреба | 90,24 | 46,24 | 3,82 | 4173 | 345 | 4130 | 0,21 | 19 |
| | | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 3370 | 130 | 118 | 0,01 | 1 |
| 22 | 99-1-1ТОО Т | Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF" | 107,22 | 231,66 | | 24838 | | | | |
| | | *1л* | | | | | | | | |
| 23 | Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 90,24 | 133,23 | 1,19 | 12023 | 107 | 3624 | 0,22 | 20 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 37,8 | 0,45 | 3411 | 41 | 105 | | – |
| 24 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса стен внутри выгреба | 90,24 | 965,81 | 4,92 | 87155 | 444 | 18469 | 1,15 | 104 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 193,05 | 1,87 | 17421 | 169 | 105 | 0,01 | 1 |
| 26 | Е8-5-1 | Боковая изоляция стен и фундаментов глиной | 26,62 | 2008,02 | 274,19 | 53453 | 7299 | 34490 | 6,93 | 184 |
| | | *м3 изолирующего слоя* | | 994,5 | 103,5 | 26474 | 2755 | 118 | 0,5 | 13 |

## Раздел 4. Покрытие и перекрытие

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (анкер А1и А2) | 0,005 | 175710,1 | 1826,1 | 879 | 9 | 62 | 42,7 | – |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 41 | 3 | 140 | 3,37 | – |
| 42 | 4-1-132 | Металлизация анкерных изделий | 0,005 | 40200 | | 201 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 43 | Е46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм в ж/бетонных конструкциях | 8 | 813,54 | 385,13 | 6508 | 3081 | 4591 | 2,46 | 20 |
| | | *отверстие* | | 428,41 | 145,49 | 3427 | 1164 | 100 | 0,71 | 6 |

## Раздел 6. Проемы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 | 100 м2 | 14,8 | 634,99 | 31,85 | 9398 | 471 | 3602 | 1,15 | 17 |
| | | *м2 проемов* | | | 190,8 | 12,04 | 2824 | 178 | 120 | 0,06 | 1 |
| 64 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние | 100 м2 | 7,44 | 4250 | | 31620 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **235500** | **12463** | | | **396** |
| | | | | | | | **61512** | **4544** | | | **22** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 161525 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 73961 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | | 11094 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 37 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 18568 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **328029** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | | 4724 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 666 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 4 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | | 6921 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 3184 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 19 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 3328 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 1331 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | | **344333** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | | **671794** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | | 315135 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 167121 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 13436 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **685230** |
| НДС (12 %) | 82228 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **767458** |

Заказчик Руководитель производственного отдела ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соот. расходованию прав.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

# Акт №3

## выполненных работ за июнь 2013г

Общестроительные работы и оборудование (лок.см.2-2-1) Футбольное поле площадью 8136м2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1. Основание** | | | | | | | | | |
| 7 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм / *м2 основания* | 8136 | 252,56 / 6,01 | 34,29 / 8,79 | 2054800 / 48897 | 278988 / 71556 | 160203 / 133 | 0,04 / 0,03 | 324 / 245 |
| 8 | Е27-26-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм к гр.2 на 3см k=3 / *м2 основания* | 8136 | 56,65 / 0,3 | 4,1 / 1,21 | 460899 / 2441 | 33378 / 9845 | 16264 / 133 | — | 15 / 32 |
| 12 | 99-1-1прайс- Геотекстиль | *м2* | 8160,41 | 63,92 | | 521572 | | | | |

## Раздел 3. Ворота и заградительная сетка

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 80-1-1прайс- | Скамейка-навес для запасных игроков с индивидуальными пластиковыми креслами *1место* | 100% 20 | 34009,55 | 680191 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **3717618** | **312423** | **339** |
| | | | | | **51338** | **81442** | **277** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 2673666 | | |
| | | оборудования, тенге | | | 680191 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 176597 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | 26490 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | 88 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 192841 | | |
| | | **Всего** | | | **4087056** | 3,455,924 | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | 49059 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 6917 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 39 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | 71883 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 33066 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 201 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 34559 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 13824 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **4256381** | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | **8304199** | | |
| | | - материалы, тенге | | | 5216322 | | |
| | | - оборудование, тенге | | | 1327053 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 483138 | | |
| | | Налог (2 %) | | | 166084 | | |

144

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8470283** |
| НДС (12 %) | 1016434 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9486717** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп.согл.б/н от 13.03.2013г к дог.№81 от 5 июня 2012г

# Акт №4

## выполненных работ за июнь 2013г

Общестроительные работы (мокрые грунты) (лок.см. 6-5-1) Резервуар для сброса дождевых вод объемом 42,6м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 4 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 95,74 | 6,83 | 6,83 | 654 | 654 | 174 | – | – |
| | | *м3 грунта* 51+49 | | – | 1,87 | – | 179 | 97 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 95,74 | 21,55 | 4,52 | 2063 | 433 | 1581 | 0,11 | 10 |
| | | *м3 уплотненного грунта* 51+49 | | 17,03 | – | 1630 | – | 97 | – | – |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 23,93 | 134,1 | – | 3209 | – | 3626 | 0,97 | 23 |
| | | *м3 грунта* 51+49 | | 134,1 | – | 3209 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки) *м3 грунта* | 91,94 | 39,72 | 37,82 | 3653 | 3477 | 1148 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,87 | 11 | 172 | 1011 | 97 | 0,04 | 3 |
| | **Раздел 4. Покрытие** | | | | | | | | | |
| 33 | Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя гидроизола (покрытие) *м2 поверхности* | 34,17 | 740,16 | 11,21 | 25291 | 383 | 1440 | 0,2 | 7 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 1076 | 144 | 118 | 0,02 | 1 |
| 34 | Е8-3-1 | Устройство засыпки из песка толщ.100мм по покрытию *м3 основания* | 8,28 | 867,5 | 97,07 | 7183 | 804 | 1451 | 0,78 | 6 |
| | | | | 112,5 | 36 | 932 | 298 | 118 | 0,18 | 1 |
| 35 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по покрытию *м2 стяжки* | 82,81 | 194,65 | 9,95 | 16119 | 824 | 5698 | 0,36 | 29 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 4323 | 310 | 123 | 0,02 | 2 |
| 36 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 30мм) k=6 *м2 стяжки* | 82,81 | 177,94 | 4,02 | 14735 | 333 | 538 | 0,03 | 2 |
| | | | | 3,78 | 1,5 | 313 | 124 | 123 | 0,01 | 1 |
| | **Раздел 5. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 37 | Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 39,9 | 133,23 | 1,19 | 5316 | 47 | 1602 | 0,22 | 9 |
| | | | | 37,8 | 0,45 | 1508 | 18 | 105 | | – |
| 38 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса по внутренней поверхности стен резервуара *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 39,9 | 975,42 | 4,92 | 38919 | 196 | 8166 | 1,15 | 46 |
| | | | | 193,05 | 1,87 | 7703 | 75 | 105 | 0,01 | – |
| 39 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен резервуара *м2 поверхности* | 39,9 | 46,24 | 3,82 | 1845 | 152 | 1826 | 0,21 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1490 | 57 | 118 | 0,01 | – |
| 41 | 99-1-1ТОО т | Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF " *1л* | 47,41 | 226,45 | | 10735 | | | | |
| 41 | Е15-71-2 | Устройство каркаса при оштукатуривании днища *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 32,49 | 223,16 | 1,88 | 7250 | 61 | 2397 | 0,41 | 13 |
| | | | | 69,53 | 0,72 | 2259 | 23 | 105 | | – |
| 42 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса днища внутри резервуара *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 32,49 | 975,42 | 4,92 | 31691 | 160 | 6650 | 1,15 | 37 |
| | | | | 193,05 | 1,87 | 6272 | 61 | 105 | 0,01 | – |
| 43 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности днища внутри резервуара *м2 поверхности* | 32,49 | 46,24 | 3,82 | 1502 | 124 | 1487 | 0,21 | 7 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 1214 | 47 | 118 | 0,01 | – |
| 44 | 99-1-1ТОО Т | Гидроизоляционный материал "MASTERSEAL 420" компании "BASF" *1л* | 38,6 | 226,45 | | 8742 | | | | |
| | **Раздел 6. Крышка люка** | | | | | | | | | |
| 45 | Е9-29-1 | Монтаж крышки люка *т конструкций* | 0,07 | 13711,46 | 5475,86 | 960 | 383 | 416 | 28,9 | 2 |
| | | | | 5040 | 1552,87 | 353 | 109 | 90 | 5,46 | – |
| 46 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (уголки) *т* | 0,042 | 154400 | | 6485 | | | | |
| 47 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (листы) *т* | 0,023 | 154200 | | 3547 | | | | |
| 48 | 1-1-773 | Скобы ходовые диам 20мм дл.500мм *шт* | 1 | 221 | | 221 | | | | |
| 49 | 1-1-819 | Петля накладная ПН1-150 *шт* | 2 | 40 | | 80 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е26-31-1 | Теплоизоляция крышки люка изовером толщ.60мм насухо | 0,0395 | 2139,46 | 330,46 | 84 | 13 | 76 | 10,58 | – |
| | | *м3 изоляции* | | 1809 | 123,75 | 71 | 5 | 100 | 0,6 | – |
| 51 | 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | 0,0403 | 2890 | | 116 | | | | |
| | | *м3* 100% | | | | | | | | |
| | **Раздел 7. Металлическая стремянка** | | | | | | | | | |
| 55 | Е9-29-1 | Монтаж металлической стремянки | 0,06 | 13711,46 | 5475,86 | 823 | 329 | 356 | 28,9 | 2 |
| | | *т конструкций* | | 5040 | 1552,87 | 302 | 93 | 90 | 5,46 | – |
| 56 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (уголки) 100% | 0,046 | 154400 | | 7102 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 57 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (лист) | 0,005 | 154200 | | 771 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 58 | 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=18 мм | 0,01 | 44300 | | 443 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 59 | 1-1-59 | Болты строительные БСР 10х100 УЗ | 0,0003 | 149300 | | 45 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **Раздел 8. Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 63 | Е23-2-2 | Установка вентиляционной колонки из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм | 0,0023 | 511141,41 | 19866,96 | 1176 | 46 | 212 | 375 | 1 |
| | | *км трубопровода* 100% | | 63306 | 7440,75 | 146 | 17 | 130 | 36,34 | – |
| 67 | Е22-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм | 0,005 | 155788,86 | 103471,23 | 779 | 517 | 484 | 306 | 2 |
| | | *км трубопровода* 100% | | 51300 | 23175,85 | 257 | 116 | 130 | 98,72 | – |
| 68 | 99-1-1ТОО"Н | Трубы полипропиленовые рифленые канализационные диам.300мм 100% | 5,05 | 1360,84 | | 6872 | | | | |

м

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **208412** | **8936** | **205** |
| | **33230** | **2687** | **9** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 166245 | | |
| Накладные расходы, тенге | 39330 | | |
| - заработная плата, тенге | 5900 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 20 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 14865 | | |
| **Всего** | **262607** | | |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 3782 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 533 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 5541 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2549 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 16 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2664 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1066 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **275660** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **537813** | | |
| - материалы, тенге | 324344 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 94875 | | |
| Налог (2 %) | 10756 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **548569** | | |
| НДС (12 %) | 65828 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **614397** | | |

Заказчик Рукодитель производственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

## Акт №5
## выполненных работ за июнь 2013г

Металлическое ограждение из сетки "Рабица" и профнастила длиной 119м высотой 6м (лок.см.7-1-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Е7-24-9 | Установка металлических оград по металлическим столбам из сетки и профнастила высотой 6м ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; | 85 | 1792,29 | 651,54 | 152345 | 55381 | 157031 | 6,69 | 569 |
| | | *м оград* 30+70 | | 1140,75 | 178,84 | 96964 | 15201 | 140 | 0,65 | 55 |
| 10 | 2-1-237 | Стоимость угловой стали | 6,51 | 154400 | | 1005762 | | | | |
| | | *т* 100% | | | | | | | | |
| 11 | 1-1-759 | Сетка плетеная с квадратными ячейками "Рабица" | 348,84 | 257 | | 89652 | | | | |
| | | *м2* 100% | | | | | | | | |
| 12 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | 174,42 | 896 | | 156280 | | | | |
| | | *м2* 50+50 | | | | | | | | |
| 13 | Е13-44-7 | Очистка щетками | 176,95 | 60,75 | – | 10750 | – | 9675 | 0,34 | 60 |
| | | 50+50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 60,75 | – | 10750 | – | 90 | – | – |
| 14 | Е13-45-1 | Обезжиривание поверхностей бензином | 176,95 | 23,19 | 0,11 | 4103 | 19 | 2341 | 0,01 | 16 |
| | | м2 | | 14,65 | 0,05 | 2592 | 9 | 90 | | – |
| 15 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 176,95 | 21,8 | 0,05 | 3858 | 9 | 929 | 0,03 | 5 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 1028 | 4 | 90 | | – |
| 16 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза k=2 | 176,95 | 52,51 | 0,04 | 9292 | 7 | 1325 | 0,04 | 8 |
| | | м2 | | 8,32 | – | 1472 | – | 90 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1431424** | **55416** | | | **658** |
| | | | | | | **112806** | **15214** | | | **55** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1263201 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 171301 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 25695 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 86 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 96164 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1698889** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 24464 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3449 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 20 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 35846 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 16489 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 100 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 17234 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 6893 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1783326** | | | | |

142

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **3479269** |
| - материалы, тенге | 2464505 |
| - сметная заработная плата, тенге | 385869 |
| Налог (2 %) | 69585 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3548854** |
| НДС (12 %) | 425862 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3974716** |

Заказчик Руководитель поизводственного отдела
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" Мазенова А.С.

Соот. рас. с ... прав

Технадзор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

143

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе

доп согл б/н от 13.03.2013г к дог№81 от 5 июня 2012г

# Акт №6

## выполненных работ за июнь 2013г

Тепломеханическая часть котельной (лок.см.2-1-6)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | Е18-2-6 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; | | | | | | | | |
| | | *котел* | 2 | 9084,2 | 1528,92 | 18168 | 3058 | 18552 | 38,63 | 77 |
| | | | | 6674,4 | 572,42 | 13349 | 1145 | 128 | 2,8016 | 6 |
| 2 | 80-1-1ТОО"Б | Автоматический водогрейный котел газовый "турбо" с газоходами теплопроизводительностью 105кВт (90300ккал/ч) N 0.28кВт U | | | | | | | | |
| | | *шт* | 1 | 408294,11 | | 408294 | | | | |

100%

194

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80-1-1ТОО "Е | Автоматический водогрейный котел газовый "турбо" с газоходами теплопроизводительностью 105кВт (90300ккал/ч) N 0.28кВт U<br>*шт* | 1 | 381373,61 | | 381374 | | | | |
| 4 | Е18-3-1 | Установка пластинчатого теплообменника ктрр1=1,03;<br>*водоподогреватель* | 2 | 3632,57 | 460,21 | 7265 | 920 | 4413 | 8,74 | 17 |
| | | | | 1552,73 | 171,5 | 3105 | 343 | 128 | 0,84 | 2 |
| 5 | 99-1-1ТОО"Б | Пластинчатый теплообменник горячего водоснабжения 2м3/ч (каждый)<br>*шт* | 2 | 162166,33 | | 324333 | | | | |
| 6 | Е18-21-9 | Установка фильтров для очистки воды<br>*фильтр* | 1 | 1133,41 | 284,03 | 1133 | 284 | 1175 | 4,99 | 5 |
| | | | | 811,13 | 106,61 | 811 | 107 | 128 | 0,52 | 1 |
| 7 | 99-1-1ТОО"Б | Фильтр умягчитель моноблочного типа CS7 H 1017 V 1м3/4<br>*шт* | 1 | 158175,24 | | 158175 | | | | |
| 8 | Е18-10-8 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;<br>*бак* | 1 | 1622,94 | 102,3 | 1623 | 102 | 1912 | 8,93 | 9 |
| | | | | 1455,39 | 39,4 | 1455 | 39 | 128 | 0,19 | – |
| 9 | 99-1-1ТОО"Б | Бак запаса химочищеной воды полиэтиленовый V 0,8м3, 750х750х1700<br>*шт* | 1 | 60321,37 | | 60321 | | | | |
| 10 | Е18-21-1 | Установка гидромагнитной системы очистки воды<br>*фильтр* | 1 | 192,47 | 52,42 | 192 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | – |
| 11 | 99-1-1прайс- | Гидромагнитная система очистки воды ГМС-20 производительностью 1,8-6м3/ч<br>*шт* | 1 | 13320,82 | | 13321 | | | | |
| 12 | Е18-13-2 | Установка насосов сетевых массой агрегата до 0,2 т<br>*насос* | 4 | 4361,89 | 227,69 | 17448 | 911 | 15153 | 16,79 | 67 |

163%

100%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2873,7 | 85,75 | 11495 | 343 | 128 | 0,42 | 2 |
| 13 | 99-1-1ТОО"Б | Сетевые насосы зимние Wilo TOP-S 40/10 G 10м3/ч Н<br>*шт* | 2 | 61375,33 | | 122751 | | | | |
| 14 | 99-1-1ТОО"Б | Сетевые насосы летние горячего водоснабжения Wilo TOP-S 30/7 G 3м3/ч Н<br>*шт* | 2 | 39364,87 | | 78730 | | | | |
| 15 | Е18-13-2 | Установка насосов рециркуляционных , массой агрегата до 0,2 т<br>*насос* | 2 | 4361,89 | 227,69 | 8724 | 455 | 7576 | 16,79 | 34 |
| | | | | 2873,7 | 85,75 | 5747 | 172 | 128 | 0,42 | 1 |
| 16 | 99-1-1ТОО"Б | Рециркуляционные насосы горячего водоснабжения Wilo - Star 25/4 G 0.5м3/ч Н<br>*шт* | 2 | 9735,4 | | 19471 | | | | |
| 17 | Е18-13-1 | Установка подпиточной насосной станции<br>*насос* | 2 | 3293,84 | 123,78 | 6588 | 248 | 5969 | 13,39 | 27 |
| | | | | 2285,06 | 46,35 | 4570 | 93 | 128 | 0,23 | – |
| 18 | 99-1-1ТОО"б | Подпиточные насосы Wilo Jet HWJ-202 с мембранным баком 25л, реле давления и манометром 0-6бар,G 1м3/ч, Н<br>*шт* | 2 | 30560,68 | | 61121 | | | | |

100%

**Раздел 2. Трубопроводы и арматура**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е16-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (ф89х3)<br>*м трубопровода* | 10 | 940,29 | 21,42 | 9403 | 214 | 1823 | 0,75 | 7 |
| | | | | 134,42 | 8,02 | 1344 | 80 | 128 | 0,04 | – |
| 20 | Е16-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (ф76х3)<br>*м трубопровода* | 5 | 805,72 | 16,47 | 4029 | 82 | 805 | 0,68 | 3 |
| | | | | 119,58 | 6,17 | 598 | 31 | 128 | 0,03 | – |
| 21 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (ф57х3)<br>*м трубопровода* | 5 | 627,13 | 14,54 | 3136 | 73 | 696 | 0,57 | 3 |

100%

146

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 103,36 | 5,45 | 517 | 27 | 128 | 0,03 | – |
| 22 Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (ф45х2) | 2 | 429,13 | 14,54 | 858 | 29 | 279 | 0,57 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 103,36 | 5,45 | 207 | 11 | 128 | 0,03 | – |
| 23 Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 26 | 124,13 | 14,54 | 3227 | 378 | 3621 | 0,57 | 15 |
| | *м трубопровода* | | 103,36 | 5,45 | 2687 | 142 | 128 | 0,03 | 1 |
| 24 8-1-48 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм | 6 | 210 | | 1260 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 25 8-1-47 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм | 15 | 171 | | 2565 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 26 8-1-46 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм | 5 | 127 | | 635 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 29 Е16-15-1 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 26 | 482,28 | 40,42 | 12539 | 1051 | 9256 | 1,51 | 39 |
| | *шт* | | 261,88 | 16,22 | 6809 | 422 | 128 | 0,07 | 2 |
| 30 9-4-80 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм (дренаж) | 2 | 3580 | | 7160 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 31 9-4-80 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 6 | 3580 | | 21480 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 32 9-4-81 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм | 9 | 3850 | | 34650 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 33 9-4-81 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм (дренаж) | 9 | 3850 | | 34650 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

100%

100%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е16-15-2 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 19 | 482,28 | 40,42 | 9163 | 768 | 6764 | 1,51 | 29 |
| | | *шт* | | 261,88 | 16,22 | 4976 | 308 | 128 | 0,07 | 1 |
| 35 | 9-4-82 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм | 7 | 4130 | | 28910 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 36 | 9-4-83 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм | 4 | 5690 | | 22760 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 37 | 9-4-84 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм | 8 | 6420 | | 51360 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | Е16-15-3 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм kзпм1=1,03; | 4 | 908,06 | 92,83 | 3632 | 371 | 2540 | 2,68 | 11 |
| | | *шт* | | 461,18 | 34,76 | 1845 | 139 | 128 | 0,16 | 1 |
| 39 | 9-4-85 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 65 мм | 4 | 10400 | | 41600 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 40 | Е16-15-1 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 4 | 482,28 | 40,42 | 1929 | 162 | 1425 | 1,51 | 6 |
| | | *шт* | | 261,88 | 16,22 | 1048 | 65 | 128 | 0,07 | – |
| 41 | 9-3-18 | Клапаны обратные фланцевые Jip WW danfoss dy 20мм | 2 | 4310 | | 8620 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 42 | 9-3-18 | Клапаны обратные фланцевые Jip WW Danfoss Dy25 мм | 2 | 4310 | | 8620 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 43 | Е16-15-2 | Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 5 | 482,28 | 40,42 | 2411 | 202 | 1779 | 1,51 | 8 |
| | | *шт* | | 261,88 | 16,22 | 1309 | 81 | 128 | 0,07 | – |

100%

100%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 9-3-18 | Клапаны обратные фланцевые Jip WW danfoss Dy 40мм<br>*шт* | 4 | 4310 | | 17240 | | | |
| 45 | 9-3-18 | Клапаны обратные фланцевые Jip WW Danfoss Dy50 мм<br>*шт* | 1 | 4310 | | 4310 | | | |
| 46 | 99-1-1ТОО"А | Предохранительный клапан диам.25мм<br>*шт* | 1 | 3259,24 | | 3259 | | | |
| 47 | Е16-17-1 | Установка клапанов поплавковых диаметром 25 мм<br>*шт* | 1 | 781,41 | 30,94 | 781 | 31 | 436 | 1,92 | 2 |
| | | | | 329,09 | 11,59 | 329 | 12 | 128 | 0,06 | – |
| 48 | 99-1-1ТОО"А | Поплавковый клапан диам.25мм<br>*шт* | 1 | 2582 | | 2582 | | | |
| 49 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>*комплект* | 8 | 859,97 | 1,62 | 6880 | 13 | 428 | 0,23 | 2 |
| | | | | 41,72 | – | 334 | – | 128 | – | – |
| 50 | Е18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых<br>*комплект* | 9 | 64,62 | – | 582 | – | 641 | 0,32 | 3 |
| | | | | 55,62 | – | 501 | – | 128 | – | – |
| 51 | 12-5-4 | Термометры прямые в оправе<br>*шт* | 9 | 352 | | 3168 | | | |
| 52 | Ц11-350-3 | Установка регулятора температуры прямого действия наружным диаметром трубопровода до 50 мм<br>*шт* | 1 | 544,92 | 1,63 | 545 | 2 | 442 | 3,09 | 3 |
| | | | | 491,31 | – | 491 | – | 90 | – | – |
| 53 | 99-1-1прайс- | Регулятор температуры РТ-40<br>*шт* | 1 | 46560,6 | | 46561 | | | |
| 54 | Е18-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм<br>*фильтр* | 1 | 192,47 | 52,42 | 192 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | – |
| 55 | 12-7-1 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм | 1 | 4680 | | 4680 | | | |

100%

159

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 56 | Е18-21-4 | | | | | | | | |
| | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 1 | 6911,89 | 72,98 | 6912 | 73 | 241 | 0,94 | 1 |
| | *фильтр* | | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | – |
| 57 | Е18-21-5 | | | | | | | | |
| | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | 1 | 7561,49 | 94,44 | 7561 | 94 | 294 | 1,14 | 1 |
| | *фильтр* | | 194,67 | 34,76 | 195 | 35 | 128 | 0,18 | – |
| 58 | Е18-21-6 | | | | | | | | |
| | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | 1 | 8220,72 | 115 | 8221 | 115 | 367 | 1,42 | 1 |
| | *фильтр* | | 243,34 | 44,03 | 243 | 44 | 128 | 0,21 | – |
| 59 | 8-9-35 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм | 2 | 458 | | 916 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 60 | 8-9-34 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм | 2 | 412 | | 824 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 61 | 8-9-33 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 6 | 330 | | 1980 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 62 | 8-9-32 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 8 | 285 | | 2280 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 63 | 8-9-30 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | 4 | 225 | | 900 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 64 | 8-9-29 | | | | | | | | |
| | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 6 | 191 | | 1146 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 65 | 8-10-45 | | | | | | | | |
| | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 10 | 200 | | 2000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |

18%

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **2127149** | **9740** | **373** |
| | **64393** | **3705** | **17** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 1263346 | | |
| оборудования, тенге | 789668 | | |
| Накладные расходы, тенге | 86979 | | |
| - заработная плата, тенге | 13047 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 43 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 85468 | | |
| **Всего** | **2299596** | | |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 21743 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 3066 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 31859 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 14655 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 89 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 15317 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6127 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2374642** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **4632927** | | |
| - материалы, тенге | 2464788 | | |
| - оборудование, тенге | 1540642 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 234725 | | |
| Налог (2 %) | 92659 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4725586** | | |
| НДС (12 %) | 567070 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5292656** | | |

1531691

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Соот. рас. фактическим объемам

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердапин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок вг. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к догг№81 от 5 июня 2012г

# Акт №7

## выполненных работ за июнь 2013г

Строительные и монтажные работы (Лок.см.4-1-1) Трансформаторная подстанция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА(без монтажа трансформатора) | 1 | 16463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |
| | | *подстанция* | | 4680 | 2318 | 4680 | 2318 | 95 | 13,545 | 14 |
| 2 | 75-4-1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-100-6/10/0,4; проходная; ВК/ВК | 1 | 803200 | | 803200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-62-1 | Монтаж трансформатора силового, массой до 1 т | 1 | 7897 | 1541 | 7897 | 1541 | 3466 | 19 | 19 |
| | | *шт* | | 3308 | 340 | 3308 | 340 | 95 | 1,986 | 2 |

0613-1006

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 75-3-4 | Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1 напряжение НН 0,4КВ | 1 | 199400 | | 199400 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 5 Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 8 | 431,6 | 21,6 | 3453 | 173 | 1154 | 0,9 | 7 |
| | *шт* | | 149 | 2,9 | 1192 | 23 | 95 | 0,017 | – |
| 6 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 50 | 61,9 | 3,3 | 3095 | 165 | 1112 | 0,14 | 7 |
| | *м* | | 23 | 0,4 | 1150 | 20 | 95 | 0,002 | – |

06 13-100%

**Раздел 2. Строительные работы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 10,86 | 218,93 | – | 2378 | – | 2687 | 1,54 | 17 |
| | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 2378 | – | 113 | – | – |
| 8 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 10,86 | 134,1 | – | 1456 | – | 1645 | 0,972 | 11 |
| | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 1456 | – | 113 | – | – |
| 9 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1,2 | 867,5 | 97,07 | 1041 | 116 | 210 | 0,78 | 1 |
| | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 135 | 43 | 118 | 0,18 | – |
| 10 Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 2 | 1053,11 | 598,4 | 2106 | 1197 | 1147 | 1,18 | 2 |
| | *шт сборных конструкций* | | 195,53 | 214,16 | 391 | 428 | 140 | 0,911 | 2 |
| 11 30-3-21 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 1,09 | 10000 | | 10900 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 12 Е11-3-2 | Устройство гравийной площадки толщ. слоя 50мм | 1,4 | 1701,54 | 73,98 | 2382 | 104 | 806 | 2,91 | 4 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | 441 | 27 | 617 | 38 | 123 | 0,14 | – |

06 13-100%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 2-1-238 | Стоимотсь полосы и уголка | 0,102 | 146000 | | 14892 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 14 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,2 | 21,8 | 0,05 | 70 | – | 17 | 0,0295 | – |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 19 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 15 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | 3,2 | 52,51 | 0,04 | 168 | – | 24 | 0,0426 | – |
| | *м2* | | 8,32 | – | 27 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1068868** | **13886** | | | **95** |
| | | | | | **15354** | **3211** | | | **18** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 37062 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 1002600 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 18916 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2837 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 9 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5113 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1092897** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 1301 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 183 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 1906 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 877 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 916 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 367 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1097420** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **2141066** |
| - материалы, тенге | 72308 |
| - оборудование, тенге | 1956073 |
| - сметная заработная плата, тенге | 46323 |
| Налог (2 %) | 42821 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2183887** |
| НДС (12 %) | 262066 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2445953** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Маженова А.С.

Соот рас. фо[illegible] прав.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г. Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к дог №81 от 5 июня 2012г

## Акт №8
## выполненных работ за июнь 2013г

Водосбросный железобетонный лоток длиной 385м (лок.см.7-1-5)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т* | 13,28 | 44300 | | 588304 | | | | |
| 12 | 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т* | 3,67 | 154400 | | 566648 | | | | |
| 13 | Е13-44-7 | Очистка щетками металлоконструкций *м2* | 367 | 60,75 | – | 22295 | – | 20066 | 0,34 | 125 |
| | | | | 60,75 | – | 22295 | – | 90 | – | – |
| 14 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2* | 367 | 21,8 | 0,05 | 8001 | 18 | 1925 | 0,03 | 11 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 2132 | 7 | 90 | | – |

20+80

50+50

60 00/0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е13-26-6 | | | | | | | | |
| | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | 367 | 52,51 | 0,04 | 19271 | 15 | 2748 | 0,04 | 16 |
| | *м2* 100% | | 8,32 | – | 3053 | – | 90 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1204519** | **33** | | | **152** |
| | | | | | **27480** | **7** | | | **–** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1177005 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 24739 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 3711 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 12 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 73755 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1303013** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 18763 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2646 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 15 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | | | | 27493 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 12647 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 77 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 13218 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 5287 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1367774** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | | | | **2668527** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 2296337 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 126807 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 53371 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **2721898** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 326628 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3048526** |

Заказчик Руководитель производственного отдела ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Мазенова А.С.

Соот. рас. ф-2 по смете

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе"

Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту:Реконструкция стадиона "Авиатор" в районе Авиагородок в г.Актобе
доп согл б/н от 13.03.2013г к догг№ 81 от 5 июня 2012г

## Акт №9

### выполненных работ за июнь 2013г

Отопление спортивно-административного корпуса (лок.см.2-1-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | |
| 9 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов М90 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт* | 61,74 | 181,44 | 35,77 | 11202 | 2208 | 9887 | 0,7 | 43 |
| | | | | 111,7 | 13,4 | 6896 | 827 | 128 | 0,07 | 4 |
| 10 | 12-4-16 | Радиаторы отопительные чугунные марки М-90, РД-90, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм *экм* | 114,66 | 1530 | | 175430 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **186632** | **2208** | | | **43** |
| | | | | | | **6896** | **827** | | | **4** |

100%

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 177527 |
| Накладные расходы, тенге | 9885 |
| - заработная плата, тенге | 1483 |
| - трудоемкость, чел-ч | 5 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 11791 |
| **Всего** | **208308** |
| Временные здания и сооружения (1,44 %) | 3000 |
| - сметная заработная плата, тенге | 423 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %) | 4395 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2022 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 12 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2113 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 845 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **218661** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге** | **426608** |
| - материалы, тенге | 346355 |
| - сметная заработная плата, тенге | 28502 |
| Налог (2 %) | 8532 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **435140** |
| НДС (12 %) | 52217 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **487357** |

Заказчик Руководитель производственного отдела
ГУ"Управление строительства Актюбинской
области" Мазенова А.С.

Технадзор. Директор ТОО "Виадук Актобе"
Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "КТП" Вишенин Я.М.