# Справка
## За июнь месяц 2015 года

**Заказчик**: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» БИН 050140008334
**Подрядчик**: ТОО «Агрофирма «Коквест» БИН 940240001159
**Наименование объекта**: Капитальный ремонт моста на 6,8 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Хазретовка"
**Договор № 21-15/ОГЗ от 18.05.2015 г.**

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчётным месяцам включи-тельно | В отчётный месяц | Из гр. 2 | | | | | НДС 12% (тенге) | Всего к оплате с НДС (тенге) |
| | | | СМР в сметных текущих ценах | Из них в отчётном месяце | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополни тельные затраты на приобре-тение материал ов | Прочие дополни - тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего** | 29 858 300 | | 26 659 196,43 | 26 659 196,43 | | | | 3 199 103,57 | 29 858 300 |
| | | | | | | | | | |
| **в том числе за июнь** | | 29 858 300 | 26 659 196,43 | 26 659 196,43 | | | | 3 199 103,57 | 29 858 300 |
| | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | **29 858 300** |

**Заказчик:**
**Руководитель управления** **А.К. Есжанов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «Агрофирма «Коквест»** **В.В. Проскурин**