Справка
За август месяц 2015 года

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО «Агрофирма «Коквест» БИН 940240001159
Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на 6,8 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Хазретовка"
Договор № 21-15/ОГЗ от 18.05.2015 г.

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								
	С начала года по отчётным месяцам включи-тельно	В отчётный месяц	Из гр. 2					НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных текущих ценах	Из них в отчётном месяце	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополни тельные затраты на приобре-тение материал ов	Прочие дополни - тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	78 659 129,92		70 231 366,00	70 231 366,00				8 427 763,92	78 659 129,92
в том числе за август		23 800 829,92	21 250 741,00	21 250 741,00				2 550 088,92	23 800 829,92
Итого к оплате:									**23 800 829,92**

Заказчик:
И.о. руководителя управления **Д.С. Аманов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Агрофирма «Коквест» **В.В. Проскурин**