Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«22» октября 2014 года г. Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная: Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)
приказом (постановлением, распоряжением и др.) от 17 октября 2014 года
в составе:
председателя комиссии: Потлов Д.В. –и.о. заместителя председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии – Шотыков А.С. генеральный проектировщик – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский научно – исследовательский проектный институт энергетики и связи»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии-представителей:
заказчика: Левитанус А.В. вице-президент по производству АО «Транстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Кунтубаев А.А. – управляющий директор филиала акционерного общества «Транстелеком» в г. Тараз «Жамбылтранстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Хидуанов Ж.И. – исполнительный директор филиала дирекция эксплуатации телекоммуникационной сети АО «Транстелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: Курбанов С.К. директор Товарищества с ограниченной ответственностью «SERVIC INGINEERING ASTANA NS»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно – строительного контроля и надзора: Утембаев М.Т. – главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области» Комитета по делам строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора:
Кударова Д.К. – руководитель РГУ «Меркенского районного управления по защите прав потребителей» Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асаров М.А. – руководитель РГУ «Т.Рыскуловского районного управления по защите прав потребителей» Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы: Сейтимбетов Ж.А. – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям района Т.Рыскулова Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество, должность)

Курбанов Р.А. – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Меркенского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды: Атауоллаұлы Д. – заместитель начальника Департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных организаций:

Талекенов Е.С. – главный эксперт Управления развития железнодорожной инфраструктуры Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Инкарбеков Б.Р. - заместитель акима района Т.Рыскулова Жамбылской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Смайлов К.А. –заместитель акима Меркенского района Жамбылской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиками) АО «Транстелеком» совместно с ТОО «SERVIC INGINEERING ASTANA NS»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Магистральная волоконно – оптическая линия связи на участке Луговая до Государственной границы РК в направлении станции Чалдовар»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, район Т.Рыскулова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю постановления акимата Рыскуловского района Жамбылской области № 179 от 29.04.2014 г, решение акима Луговского сельского округа района Т.Рыскулова № 10 от 23.04. 2014 г, № 271 от 25.04.14 г постановление акимата Меркенского района Жамбылской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «ДГАСК и Л по Жамбылской области» № 344 от 20.08.2014 г

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: выполнившим общестроительные работы ТОО «SERVIC INGINEERING ASTANA NS»

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «Казахский научно – исследовательский проектный институт энергетики и связи»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общестроительные чертежи

(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: заказчиком

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту: «Магистральная ВОЛС на участке Луговая до Государственной границы РК в направлении станции Чалдовар»

7.Проектно-сметная документация утверждена: приказом АО «Транстелеком» № 33 ВП от 18.06.2014 г

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект) (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2014 года, (месяц и год) окончание работ: сентябрь 2014 года; (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС _____мес., фактически _____мес.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация по объекту «Магистральная ВОЛС на участке Луговая до Государственной границы РК в направлении станции Чалдовар»

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность производительность	**Ед. изм.**	**Согласно ПСД**	**Фактически**
Длина волоконно – оптического кабеля 36 оптических волокон (ОВ)	км	66,55	63,383
Длина бронированного волоконно – оптического кабеля 36 оптических волокон ОВ	км	1,52	1,568
Длина волоконно – оптического кабеля 16 оптических волокон (ОВ)	км	26	0
Технологические контейнеры	шт	2	2

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проложенная трасса ВОЛС проложена от дома связи филиала «Жамбылтранстелеком» по территории ст. Луговая и двух районов Рыскуловского и Меркенского районов в полосе отвода железной дороги, с организацией ответвлений на станции. На станциях Луговая, Мерке, Чалдовар установлено 2 телекоммуникационных контейнеров и 3 контейнера под ДГУ на станциях Луговая, Мерке, Чалдовар. Магистральный кабель емкостью 36 оптических волокон, на отпаях 16 волокон. Волоконно – оптический кабель проложен внутри полиэтиленового трубопровода диаметром 40 мм при помощи пневмозадувки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.На объекте установлено предусмотренное откорректированным проектом оборудование в количестве согласно откорректированной проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Работы по устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 452 553,747 тыс. тенге,

в том числе: строительно-монтажные работы 175 490,805 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 158 668,587 тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 452 553,747 тыс. тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 175 490,805 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 158 668,587 тыс.тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документации даны оценки прогрессвиности решений технологических архитекутрно – строительных (включая объемно – планировочные и по применению материалов и конструкций).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - «Магистральная ВОЛС на участке Луговая до Государственной границы Республики Казахстан в направлении станции Чалдовар»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии **Потлов Д.В.** _____ _____
(подпись) (дата)

Заместитель Председателя Председатель Государственной приемочной комиссии **Шотыков А.С.** _____ _____
(подпись) (дата)

Члены комиссии:

Асаров М.А. _____ _____
(подпись) (дата)

Атауоллаұлы Д. _____ _____
(подпись) (дата)

Инкарбеков Б.Р. _____ _____
(подпись) (дата)

Кударова Д.К. _____ _____
(подпись) (дата)

Кунтубаев А.А. _____ _____
(подпись) (дата)

Курбанов Р.А. _____ _____
(подпись) (дата)

Курбанов С.К. _____ _____
(подпись) (дата)

Левитанус А.В. _____ _____
(подпись) (дата)

Сейтимбетов Ж.А. _____ _____
(подпись) (дата)

Смайлов К.А. _____ _____
(подпись) (дата)

Талекенов Е.С. _____ _____
(подпись) (дата)

Утембаев М.Т. _____ _____
(подпись) (дата)

Хидуанов Ж.И. _____ _____
(подпись) (дата)

Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию