Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» сентября 2016 г.

Заказчик Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", г.Астана, ул.Кравцова 18

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 09.09.2016г., ТОО «Гарейс-Строй»,
Директор Сунгур Хидает Атилла, г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 08.09.2016г., ТОО «Жана Гасыр-К», Эксперт по техническому надзору-Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 09.09.2016г., ИП «Байхуатов», Эксперт по авторскому надзору-Байхуатов Серик Насыраддинович, ГСЛ №0000641 от 16.02.2009г., приложение №14012435 от 20.08.2014г.-II категория
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП»,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «28» октября 2005 г. №0104-запись о выдаче акта постоянного землепользования Жалагашского районного комитета по управлению земельными ресурсами, Договор купли продажи от 12 октября 2005 г. №3143, кадастровый номер участка- 10-148-001-371;

«ЖАЛАҒАШ АУДАНДЫҚ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 6
4 10 2016 жыл

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «08» октября 2014 года № 125; Приказ Жалагашского районного отдела строительства на реконструкцию здания отделения ГЦВП;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ----------

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0501/14 от 13.12.2014 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 июля 2016 г.;

месяц, год

окончание работ 18 сентября 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически 2 (два) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
----	----	----	----	----	----

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	160,9	160,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	1022,78	1022,78
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир,	число квартир	площадь квартир,

	м²			м²	
	общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	----	----	----	----	----	----

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание ГЦВП – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 11,0х12,9 м;
Здание Гаража – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 4,95х2,8м;
Здание Склада №1 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 5,6х4,7м;
Здание Склада №2 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 3,4х3,3 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ------ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ------ тысяч тенге оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ------ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ------ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---------- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Исламов Динмухаммед Аманович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Никулин Виктор Михайлович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Байхуатов Серик Насыраддинович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сунгур Хидает Атилла _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«09» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гарейс-Строй» г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Заместитель директора Дирекции Исламов Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ----------;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0501/14 от 13.12.2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
----	----	----	----	----	----

«ЖАЛАҒАШ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Ірік № 6
4 10 2016 жыл

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	160,9	160,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1022,78	1022,78
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	----	----	----	----	----	----
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными
Здание ГЦВП – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 11,0х12,9 м;
Здание Гаража – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 4,95х2,8м;
Здание Склада №1 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 5,6х4,7м;
Здание Склада №2 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 3,4х3,3 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 июля 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», расположенный по адресу: Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1 , готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Гарейс-Строй» Сунгур Хидает Атилла 09.09.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«9» сентября 2016г.

Авторский надзор ИП «Байхуатов», Директор Байхуатов С.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Байхуатова Серика Насыраддиновича, ГСЛ №0000641 от 16.02.2009г., приложение №14012435 от 20.08.2014г.-II категория;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора №104 от 26.08.2016г.(услуги по авторскому надзору)
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Заместитель директора Дирекции Исламов Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 июля 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

«ЖАЛАҒАШ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 6
4 10 2016 жыл

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0501/14 от 13.12.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ИП «Байхуатов», Директор Байхуатов Серик Насыраддинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ 09.09.2016г.

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Байхуатов Серик Насыраддинович, ГСЛ №0000641 от 16.02.2009г., приложение №14012435 от 20.08.2014г.-II категория

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата _____ 09.09.2016г.

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«8» сентября 2016г.

Технический надзор ТОО «Жана Гасыр-К»
Директор Тлеубаев Серик Омарович, г.Кызылорда, ул. Ауэзова, 55/15
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице Никулина Виктора Михайловича; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №231/1 от 27.07.2016г. (услуги технического надзора)
№ договора и дата
по объекту: «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Заместитель директора Дирекции Исламов Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 июля 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ------тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

«ЖАЛАҒАШ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 6
4 10 2016 жыл

работ ------ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
------ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
------ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ------- тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП», Кызылординская область, пос. Жалагаш, пер. Абая № 1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0501/14 от 13.12.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ТОО «Жана Гасыр-К»
Директор Тлеубаев Серик Омарович, г.Кызылорда, ул. Ауэзова, 55/15
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата 08.09.2016г.

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата 08.09.2016г.

М.П.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ – «ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІ ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» – ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ

2016 жыл, 30 қыркүйек
Қызылорда қаласы

ПРИКАЗ

№ 78-Ө
город Кызылорда

Жалағаш аудандық бөлімшесі ғимаратын қайта жаңғыру жұмыстарынан кейін қабылдау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» туралы Қазақстан Республикасының 16.07.2016 жылғы №242-Заңының 73 және 75 баптарына сәйкес **б ұ й ы р а м ы н:**

Мердігер мекеме «Гарейс-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2016 жылғы 09 қыркүйегіндегі сәйкестік туралы декларациясына, техникалық қадағалаушы «Жаңа ғасыр-К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, авторлық қадағалаушы ЖК «Байхуатов» 2016 жылғы 08 қыркүйегіндегі қорытындыларына және жобалық құжаттар бойынша орындалған жұмыстарға сәйкес, Жалағаш аудандық бөлімшесінің ғимаратына қайта жаңғырту жұмысын жүргізу жұмыстарының қабылдау актісі бекітілсін.

Директор орынбасары **А.С.Сагимбаева**

Орын.С.Бәкенова

О приеме здания Жалагашского районного отделения после реконструкций

В соответствии статьи 73, 75 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» **п р и к а з ы в а ю:**

Согласно декларации о соответствии подрядчика ТОО «Гарейс-Строй» от 09 сентября 2016 года, на основании заключении и проектной документаций технического надзора ТОО «Жаңа ғасыр-К», авторского надзора ИП «Байхуатов» от 08 сентября 2016 года о проделанной работе по реконструкций Жалагашского районного отделения утвердить акт выполненных работ.

Заместитель директора **Сагимбаева А.С.**

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ – «ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІ ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» ДЕПАРТАМЕНТІ

120015, Қызылорда қаласы, Б.Асқар көшесі, 30 үй
Тел./факс: 8(7242)55-18-00, факс 8(7242)26-15-05
E-mail:kyzylorda@gcvp.kz

09-01-08/1546
30 09 16

ДЕПАРТАМЕНТ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР „СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» - ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

[illegible] Б.Асқар, 30
[illegible] факс 8(7242)26-15-05
[illegible]

Жалағаш аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін атқарушы Н.М.Узденбаевқа

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы – «Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы» Жалағаш аудандық бөлімшесі ғимаратында жүргізілген қайта жаңғырту жұмыстары аяқталып, объекті қабылданған туралы актіні тіркеуден өткізіп беруіңізді сұрайды.

Қосымша: 1. Нысанды пайдалануға қабылдау актісі;
2. Сәйкестік туралы декларация;
3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы;
4. Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы – «ӘТВЕО» департаменті директорының орынбасары **А.С.Сагимбаева**

04.10.16 ж. алдын Жұмабай Лаура

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ – «ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІ ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ» ДЕПАРТАМЕНТІ

120015, Қызылорда қаласы, Б.Аскар көшесі, 30 үй
Тел./факс: 8(7242)55-18-00, факс 8(7242)26-15-05
E-mail:kyzylorda@gcvp.kz

ДЕПАРТАМЕНТ «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» - ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

120015, город Кызылорда, ул. Б.Аскар, 30
Тел./факс: 8(7242)55-18-00, факс 8(7242)26-15-05
E-mail:kyzylorda@gcvp.kz

06.10.2016 № 09-01-09/1624

Қызылорда облысының
мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылауы басқармасының
орынбасары
М.С.Мырзабековке

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы – «Әлеуметтік төлемдерд ведомствоаралық есептеу орталығы» департаменті, Жалағаш АБ бойынша қайта жаңғырту, Сырдария АБ бойынша күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталғаны жөнінде хабарлайды және мына актілерді жолдайды:

1. Нысанды пайдалануға қабыл дау актісі;
2. Сәйкестік туралы декларация;
3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы;
4. Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар

Департамент директоры С.Мырзабеков

Орындаушы: А.Асембаева
Тел: 55-98-04

Хамзина А
06.10.2016 ж

Заказчик: Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная копорация "Правительство для граждан"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Реконструкция здания Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
1	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	3,7206	11,97	627,75	45	2336	5224	7,10	26
		м3		1167,75	236,25	4345	879	100	1,16	4
2	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,0646	12,75	335,84	1	22	63	4,54	--
		м3		699,75	126,00	45	8	118	0,61	--
3	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
4	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,066	27500,00	--	1815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	219,99	237,30	1,96	52204	431	25259	0,61	134
		м2		108,90	0,45	23957	99	105	0,03	6
6	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	199,47	51,10	0,85	10194	170	3177	0,09	18
		м2		14,85	0,32	2962	64	105	--	--
7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,5992	2549,84	335,84	6628	873	2533	4,54	12
		м3		699,75	126,00	1819	327	118	0,61	2
8	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	31	13,03	6,33	404	196	10258	1,79	55
		м2		312,75	2,39	9695	74	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		71604	4226			247
				Тенге		42895	1523			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71604				
		Материалы -	Тенге			6363				
		Всего заработная плата -	Тенге				44418			
		Местные материалы -	Тенге			34614				
		Накладные расходы -	Тенге			46713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				51425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				51425			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
9	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	111	651,33	4,89	72298	543	5808	0,34	37
		1м2		46,44	0,83	5155	92	110,7	0,01	1
10	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	15	116,63	10,56	1749	158	1789	0,70	10
		1м2		106,07	1,67	1591	25	110,7	0,01	--
		Полы-Деталь №376								
11	Е0157-14-3	**Устройство подстилающего слоя бетонного**	29,98	31,57	1,20	946	36	1315	0,27	8
		1м2		39,40	0,23	1181	7	110,7	--	--
12	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	29,98	12,16	14,85	364	445	8173	1,54	46
		1м2		243,95	2,32	7314	70	110,7	0,02	1
13	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	35,62	282,58	2,26	10066	81	1979	0,29	10
		1м		49,84	0,34	1775	12	110,7	--	--
		Полы-Деталь №109								
14	Е0157-12-4	**Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2**	130,08	445,46	10,27	57945	1336	20844	0,94	123
		1м2		143,15	1,60	18621	208	110,7	0,02	2
15	Е0157-17-4	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**	130,08	16,01	5,23	2082	680	17415	0,75	98
		1м2		120,11	0,83	15624	108	110,7	0,01	1
16	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	103,84	178,36	0,09	18521	9	1740	0,09	10
		1м		15,12	0,02	1570	2	110,7	--	--
17	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	130,08	167,96	1,88	21849	245	10793	0,47	61
		м2		78,30	0,72	10185	94	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			185821	3533			403
			Тенге			63016	618			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185821				
		Материалы -	Тенге			324965				
		Всего заработная плата -	Тенге				63634			
		Местные материалы -	Тенге			49931				
		Накладные расходы -	Тенге			69857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				74112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			271018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				74112			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
18	Е0163-11-2	**Разборка облицовки из ДВП потолков**	157,9	16,57	1,05	2616	166	2377	0,10	15
		м2		15,52	0,41	2451	65	94,5	--	--
19	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	366,73	32,87	--	12054	--	12054	0,23	84
		м2		32,87	--	12054	--	100	--	--
20	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов**	157,72	12,20	18,49	1924	2917	164186	5,91	932
		м2		986,89	4,54	155652	715	105	0,02	4
21	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм**	162,4516	169,00	--	27454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	157,72	106,20	3,94	16750	621	17157	0,55	87
		м2		102,11	1,49	16105	235	105	0,01	1
23	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	157,72	257,14	2,33	40556	367	7374	0,26	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		43,65	0,88	6884	139	105	--	1
24	Е0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	364,39	255,18	4,55	92984	1656	85494	1,17	426
		м2		222,30	1,15	81004	419	105	0,05	19
25	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	364,39	306,50	2,10	111686	765	25183	0,39	142
		м2		65,03	0,79	23696	288	105	--	1
26	Е0115-17-3	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	7,2	18,37	2,10	132	15	2643	2,08	15
		м2		348,75	0,79	2511	6	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			306156	6508			1742
			Тенге			300358	1866			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306156				
	Материалы -		Тенге			217086				
	Всего заработная плата -		Тенге				302224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27454				
	Местные материалы -		Тенге			727				
		Накладные расходы -	Тенге			316469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1927
		Сметная заработная плата -	Тенге				349695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			659982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1927
		Сметная заработная плата -	Тенге				349695			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Окна								
27	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	11,25	270,90	23,78	3048	268	2881	1,65	19
		м2		247,12	8,98	2780	101	100	0,04	--
28	Е0110-91-7	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	13,95	485,61	19,79	6774	276	4204	1,46	20
		м2		244,55	6,57	3411	92	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	13,95	6022,00	--	84007	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	15,75	381,77	10,41	6013	164	3425	1,11	17
		м2		177,30	3,94	2792	62	120	0,02	--
31	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	11,655	2860,00	--	33333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
32	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,34	158,38	23,78	1796	270	1628	0,91	10
		м2		134,60	8,98	1526	102	100	0,04	--
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
34	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
36	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,23	398,48	102,53	5272	1356	2974	0,90	12
		м2		151,65	35,67	2006	472	120	0,14	2
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	9	253,64	0,56	2283	5	395	0,26	2
		м		40,86	0,09	368	1	107,1	--	--
		Витраж В-1								
42	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,3375	21,66	19,17	94	83	1234	1,38	6
		м2		230,97	6,18	1002	27	120	0,03	--
43	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	4,3375	6022,00	--	26120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,89	30,59	19,34	58	37	331	0,83	2
		м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	--
45	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-2								
46	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	8,8625	31,52	18,53	279	164	1726	0,93	8
		м2		156,07	6,18	1383	55	120	0,03	--
47	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	8,8625	6022,00	--	53370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,99	367,11	19,34	1465	77	699	0,83	3
		м2		139,39	6,57	556	26	120	0,03	--
49	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,99	13000,00	--	51870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витраж В-3								
50	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	4,6375	41,51	19,17	192	89	1320	1,38	6
		м2		230,97	6,18	1071	29	120	0,03	--
51	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	4,6375	6022,00	--	27927	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,219	64,40	316,57	14	69	948	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	764	26	120	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			421695	3112			116
			Тенге			18725	1095			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396595				
		Материалы -	Тенге			19644				
		Всего заработная плата -	Тенге				19820			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367928				
		Накладные расходы -	Тенге			22835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23245			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			471201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				23245			
		РАЗДЕЛ 5.Ремонт кровли								
53	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	284,1	48,37	4,36	13742	1239	13598	0,29	82
		м2		44,01	0,68	12503	193	107,1	0,01	1
54	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	284,1	24,15	2,64	6861	750	6682	0,15	43
		м2		21,51	0,45	6111	128	107,1	--	1
55	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	284,1	36,77	1,67	10446	474	10768	0,23	64
		м2		35,10	0,29	9972	82	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	284,1	43,95	2,35	12486	668	12782	0,27	77
		м2		41,60	0,41	11819	116	107,1	--	1
57	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	284,1	11,24	1,59	3193	452	3018	0,07	19
		м2		9,65	0,27	2742	77	107,1	--	1
58	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,52	2549,84	335,84	1326	175	507	4,54	2
		м3		699,75	126,00	364	66	118	0,61	--
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,132	34,70	66,01	5	9	31	1,35	--
		м3		195,75	24,93	26	3	105	0,12	--
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,13464	131,00	--	18	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	220,71	101,41	662	304	511	0,57	2
		шт		92,48	29,24	277	88	140	0,11	--
62	С14301-9	Сплошные плоские плиты ДТ12.3-8.6	1,44	2390,00	--	3442	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-14-1	Установка стропил	3,526	60,87	334,28	215	1179	14909	22,10	78
		м3		3397,50	126,00	11980	444	120	0,62	2
64	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,кобылка лобовая доска	28,5	3,66	7,54	104	215	7439	1,43	41
		м2		214,65	2,86	6118	82	120	0,01	--
65	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	284,1	10,57	8,20	3002	2330	93320	1,71	486
		м2		272,95	3,08	77545	875	119	0,02	4
66	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,269	573,75	28,11	2449	120	688	0,78	3
		м3		123,75	10,58	528	45	120	0,05	--
67	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	291,1	20,48	0,91	5962	265	1754	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1362	99	120	--	--
68	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	13,40	81,61	27	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0112-7-6	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	7	5,40	8,20	38	57	1994	1,48	10
		м2		236,25	3,08	1654	22	119	0,02	--
70	С12061-75	**Створки оконные спаренные для жилых зданий**	2,16	3890,00	--	8402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-201-3	**Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом**	2,16	382,25	1,65	826	4	77	0,22	--
		м2		33,30	0,63	72	1	105	--	--
72	С11011-801	**Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий**	2	564,00	--	1128	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-7-1	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	18,882	27,07	4,64	511	88	1355	0,36	7
		м2		58,05	1,76	1096	33	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74845	8490			936
			Тенге			146094	2417			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74845				
		Материалы -	Тенге			385677				
		Всего заработная плата -	Тенге				148511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12972				
		Местные материалы -	Тенге			1959				
		Накладные расходы -	Тенге			171819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14800				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				174284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			261463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				174284			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо,Пандус								
74	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	0,6	107,04	73,75	64	44	26	0,14	--
		м3		21,38	11,67	13	7	133	0,04	--
75	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	2,6	48,22	196,62	125	511	946	1,79	5
		м3		272,25	74,27	708	193	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,10113	50800,00	--	5137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	11	331,74	23,26	3649	256	3649	1,57	17
		м2		261,00	8,71	2871	96	123	0,04	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
		м2		37,35	1,44	538	21	118	0,01	--
		Крыльцо КР-1								
79	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,02	41,93	196,62	85	397	735	1,79	4
		м3		272,25	74,27	550	150	105	0,36	1
80	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0065	41200,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,8	331,74	23,26	1592	112	1592	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1253	42	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14455	1375			36
			Тенге			5932	508			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14455				
	Материалы -		Тенге			3977				
	Всего заработная плата -		Тенге				6441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5405				
	Местные материалы -		Тенге			43528				
		Накладные расходы -	Тенге			7608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			23387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7582			

РАЗДЕЛ 7.Пристройка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
82	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,2	107,04	73,75	343	236	141	0,14	--
		м3		21,38	11,67	68	37	133	0,04	--
83	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	8,7	49,70	353,46	432	3075	6564	3,60	31
		м3		585,00	133,52	5090	1162	105	0,65	6
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,8305	131,00	--	1157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03517	68800,00	--	2420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00959	41200,00	--	395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	69,92	245,44	3,82	17161	267	3200	0,21	15
		м2		37.35	1,44	2612	101	118	0,01	--
		Балки								
88	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	50,6	53,75	46,81	2720	2369	9900	0,94	48
		м2		145,35	17,69	7355	895	120	0,09	4
89	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	10,12	6730,00	--	68108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	2,074	5110,00	--	10598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	50,6	182,78	15,94	9248	807	2445	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1753	302	119	0,03	1
		Козырек								
92	Е0110-31-4	Устройство козырьков	1,8	56,63	13,90	102	25	1779	4,90	9
		м2		819,00	4,50	1474	8	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0112-7-6	**Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**	1,95	49,34	8,20	96	16	555	1,48	3
		м2		236,25	3,08	461	6	119	0,02	--
94	Е0134-60-3	**Облицовка козырька сайдингом**	2,45	129,42	1,20	317	3	337	0,74	2
		м2		124,65	0,45	305	1	110	--	--
95	С11011-339	**Сайдинг**	2,45	598,00	--	1465	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,05754	502,03	1826,10	29	105	708	42,70	2
		т		8100,00	690,75	466	40	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			114591	6902			122
			Тенге			19584	2551			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114591				
	Материалы -		Тенге			118100				
	Всего заработная плата -		Тенге				22135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82986				
	Местные материалы -		Тенге			93246				
		Накладные расходы -	Тенге			25629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				25979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			148633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				25979			
		РАЗДЕЛ 8.Гараж								
97	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**	23,3	358,97	192,06	8364	4475	6166	1,11	26
		1м2		166,91	72,15	3889	1681	110,7	0,40	9
98	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	23,3	354,42	35,06	8258	817	2443	0,64	15
		1м2		89,21	5,51	2079	128	110,7	0,03	1
99	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	15,1	48,94	2,01	739	30	429	0,15	2
		1м		25,36	0,32	383	5	110,7	--	--
100	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	36,24	32,87	--	1191	--	1191	0,23	8
		м2		32,87	--	1191	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	36,24	134,45	3,39	4872	123	4479	0,65	24
		м2		117,00	0,72	4240	26	105	0,05	2
102	Е0162-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**	36,24	25,15	0,05	911	2	756	0,14	5
		м2		22,05	0,02	799	1	94,5	--	--
103	Е0162-19-1	**Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов**	59,3	46,50	0,05	2757	3	1584	0,18	11
		м2		28,24	0,02	1675	1	94,5	--	--
104	Е0115-178-1	**Окраска стен за 1 раз кузбасским лаком**	2,61	26,09	--	68	--	59	0,13	--
		м2		21,60	--	56	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			27162	5450			91
			Тенге			14312	1842			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27162				
	Материалы -		Тенге			1855				
	Всего заработная плата -		Тенге				16154			
	Местные материалы -		Тенге			5545				
		Накладные расходы -	Тенге			17108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				18720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				18720			
		РАЗДЕЛ 9.Склад №1								
105	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**	15,2	358,97	192,06	5456	2919	4023	1,11	17
		1м2		166,91	72,15	2537	1097	110,7	0,40	6
106	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	15,2	354,42	35,06	5387	533	1594	0,64	10
		1м2		89,21	5,51	1356	84	110,7	0,03	--
107	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	15,1	48,94	2,01	739	30	429	0,15	2
		1м		25,36	0,32	383	5	110,7	--	--
108	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	36,15	32,87	--	1188	--	1188	0,23	8
		м2		32,87	--	1188	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	36,15	134,45	3,39	4860	122	4468	0,65	23
				117,00	0,72	4230	26	105	0,05	2
110	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая								
		м2	38,4	25,15	0,05	966	2	801	0,14	5
				22,05	0,02	847	1	94,5	--	--
111	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов								
		м2	55,4	46,50	0,05	2576	3	1479	0,18	10
				28,24	0,02	1564	1	94,5	--	--
112	Е0115-178-4	Окраска стен за 1 раз кузбасским лаком								
		м2	2,76	22,29	--	62	--	54	0,11	--
				18,68	--	52	--	105	--	--
		Проемы								
113	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
		м2	0,36	270,90	23,78	98	9	92	1,65	1
				247,12	8,98	89	3	100	0,04	--
114	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
		м2	1,89	158,38	23,78	299	45	271	0,91	2
				134,60	8,98	254	17	100	0,04	--
115	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
		м2	0,36	485,61	19,79	175	7	108	1,46	1
				244,55	6,57	88	2	120	0,03	--
116	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
		м2	0,36	6022,00	--	2168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	1,89	33,21	102,53	63	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
118	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ								
		м2	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	0,7	253,64	0,56	178	--	31	0,26	--
		м		40,86	0,09	29	--	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			36513	3864			81
			Тенге			12903	1303			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36513				
	Материалы -		Тенге			2243				
	Всего заработная плата -		Тенге				14206			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14466				
	Местные материалы -		Тенге			3726				
		Накладные расходы -	Тенге			14964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			54566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16451			

РАЗДЕЛ 10.Склад №2

121	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**	9,3	358,97	192,06	3338	1786	2461	1,11	10
		1м2		166,91	72,15	1552	671	110,7	0,40	4
122	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	9,3	354,42	35,06	3296	326	975	0,64	6
		1м2		89,21	5,51	830	51	110,7	0,03	--
123	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	11,3	48,94	2,01	553	23	321	0,15	2
		1м		25,36	0,32	287	4	110,7	--	--
124	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	27,41	32,87	--	901	--	901	0,23	6
		м2		32,87	--	901	--	100	--	--
125	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	27,41	134,45	3,39	3685	93	3388	0,65	18
		м2		117,00	0,72	3207	20	105	0,05	1
126	Е0162-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**	29,3	25,15	0,05	737	1	611	0,14	4
		м2		22,05	0,02	646	1	94,5	--	--
127	Е0162-19-1	**Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов**	42,3	46,50	0,05	1967	2	1130	0,18	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,24	0,02	1195	1	94,5	--	--
128	Е0115-178-4	Окраска стен за 1 раз кузбакским лаком	2,19	22,29	--	49	--	43	0,11	--
		м2		18,68	--	41	--	105	--	--
		Проемы								
129	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,89	158,38	23,78	299	45	271	0,91	2
		м2		134,60	8,98	254	17	100	0,04	--
130	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
131	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			27877	2470			58
			Тенге			9199	831			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			27877				
		Всего заработная плата -	Тенге			1587				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10030			
		Местные материалы -	Тенге			12298				
		Накладные расходы -	Тенге			2323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10526				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1579			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			40708				
		Сметная заработная плата -	Тенге							69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11609			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			40708				
		Сметная заработная плата -	Тенге							69
							11609			
		РАЗДЕЛ.Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 12.Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
		Земляные работы								
133	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	43,7409375	23,36	22,08	1022	966	290	0,01	--
		м3		1,28	5,56	56	243	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,3528125	294,75	--	399	--	451	1,89	3
		м3		294,75	--	399	--	113	--	--
135	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	33,0237693	3,35	3,35	111	111	37	--	--
		м3		--	1,16	--	38	97	--	--
136	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,0079231	134,10	--	1476	--	1668	0,97	11
		м3		134,10	--	1476	--	113	--	--
137	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,05	76,05	152,52	80	160	288	1,02	1
		м3		153,68	57,15	161	60	130	0,28	--
		Трубопроводы								
138	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7	545,07	6,65	3815	47	2280	1,40	10
		м		252,00	2,50	1764	18	128	0,01	--
139	С130804-131 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
140	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7	307,00	--	2149	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
141	С130804-131 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,5	28,86	5,28	361	66	3048	1,05	13
		м		188,55	1,98	2357	25	128	0,01	--
142	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12,5	198,00	--	2475	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
			10	409,13	7,90	4091	79	3004	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С130804-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	10	119,00	--	1190	--	--	--	--
144	С130901-115	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения Ри10,ду32								
		шт	1	2514,00	--	2514	--	--	--	--
145	С130905-110	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения тип HErz.PN 10, DN 25								
		шт	1	1199,00	--	1199	--	--	--	--
146	С130905-110	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения тип HErz.PN 10, DN 15								
		шт	4	868,00	--	3472	--	--	--	--
		Поливочный кран								
147	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
		1кран	2	64,57	1,57	129	3	138	0,30	1
148	С130905-117	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения тип HErz.PN 10, DN 15								
		шт	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
149	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм								
		м	35	400,00	--	14000	--	--	--	--
150	С131103-4	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм								
		шт	2	34,00	--	68	--	--	--	--
151	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,015	380,69	17877,09	6	268	671	173,00	3
152	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км	0,015	669,84	--	10	--	157	51,50	1
153	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	2	404,02	5,28	808	11	488	1,05	2
				188,55	1,98	377	4	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения диам.32х3,0	17,17	66,00	--	1133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,000606	175710,10	1826,10	106	1	7	42,70	--
		т		8100,00	690,75	5	--	140	3,37	--
156	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0003	28874,84	8426,72	9	3	6	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	4	1	130	15,55	--
158	С130804-150 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод полиэтиленовый 90 компрессионный внутренний резьбой дн32/х1/2	3	114,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	79,23	180,25	79	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
160	С130504-218	Тройник полипропиленовый	6	33,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С130804-214 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод полипропиленовый	7	165,00	--	1155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	С130804-214 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод полипропиленовый	5	78,00	--	390	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С130804-45	**Переход, Dy-40x32 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		м	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узкл								
164	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**								
		1узел	1	33,93	137,88	34	138	1927	8,50	9
165	С131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
		шт	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
166	С130904-182	**Кран шаровый из штампованной латуни дн25**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	3	902,00	--	2706	--	--	--	--
167	С130904-408	**Муфта пролипропиленовая комбинированная с наружней резьбой дн25x34**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	6	173,00	--	1038	--	--	--	--
168	С130904-31	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	586,00	--	586	--	--	--	--
169	С130904-29	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	350,00	--	350	--	--	--	--
170	С130905-180	**Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	2592,00	--	2592	--	--	--	--
171	С130905-25	**Конденсатор фланцевый**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	2736,00	--	2736	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			--	--	--	--	--
			Тенге			62938	2032			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11440	608			2
		Материалы -	Тенге			16652				
		Всего заработная плата -	Тенге			477				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3544			
		Местные материалы -	Тенге			13354				
		Накладные расходы -	Тенге			1675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4177				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				627			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1250				
						22079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4170			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46286				
	Материалы -		Тенге			9348				
	Всего заработная плата -		Тенге				8504			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37047				
		Накладные расходы -	Тенге			10886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			82681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14308			
		РАЗДЕЛ 13.Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3								
172	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	9	37,19	7,90	335	71	2704	1,29	12
		м		231,75	2,95	2086	27	128	0,01	--
173	С130804-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм**	9	119,00	--	1071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
175	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0117-8-1	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	2	12,30	97,07	25	194	3600	7,87	16
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--
177	С131403-2	**Аппарат водонагревательные емк.30л**	2	9160,00	--	18320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С130804-12	**Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной**	2	9,00	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С130804-214	**Отвод полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой**	5	78,00	--	390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Поливочный кран								
180	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	2	64,57	1,57	129	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
181	С130905-110	**Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения дн15**	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С1303-13	**Рукава резинотканевые д-20мм**	35	400,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С130103-4	**Головки для прсоединения рукавов поливочных,д25мм**	2	34,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			39538	347			31
			Тенге			5443	130			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1071				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1135				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38467				
		Материалы -	Тенге			1993				
		Всего заработная плата -	Тенге				5573			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37032				
		Накладные расходы -	Тенге			7133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2736				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			49472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6643			

РАЗДЕЛ 14.Канализация хозяйственно-бытовая, К-1

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,160625	23,36	22,08	681	644	193	0,01	--
		м3		1,28	5,56	37	162	97	0,02	1
185	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,901875	353,25	--	319	--	360	2,33	2
		м3		353,25	--	319	--	113	--	--
186	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,963	3,35	3,35	74	74	25	--	--
		м3		--	1,16	--	26	97	--	--
187	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,321	134,10	--	982	--	1109	0,97	7
		м3		134,10	--	982	--	113	--	--
188	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,7	158,43	152,52	111	107	192	1,02	1
		м3		153,68	57,15	108	40	130	0,28	--
		Трубопроводы								
189	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	32,56	1,43	488	21	1976	0,56	8
		м		102,38	0,54	1536	8	128	--	--
190	Е0123-10-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм	0,01	539,66	232,93	5	2	5	1,65	--
		км		279,05	87,23	3	1	130	0,43	--
191	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	10,1	600,00	--	6060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	51,71	0,64	310	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	--	--
193	503-91258	Ревизия Р100 и прочистка	0,001	87400,00	--	87	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	4450,49	21,53	8901	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--
195	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
196	E0117-1-11	**Установка трапов диам. 50 мм**	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
197	E0165-24-4	**Прочистка конденсаторных горшков**	1	438,75	--	439	--	505	2,73	3
		шт		438,75	--	439	--	115,2	--	--
198	C130804-141	**Тройник**	1	298,00	--	298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	C130804-284	**Тройник дн100**	2	1658,00	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	C130804-222	**Тройник дн50**	1	115,00	--	115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	C130804-212	**Отвод 90С дн50**	1	48,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	C130804-220	**Отвод 135С дн90**	4	38,00	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	C130804-221	**Отвод 90С дн100**	1	170,00	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	8058	**Прочистка Р-100**	0,001	87400,00	--	87	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
205	C130804-141	**Косой Тройник**	2	298,00	--	596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	C130804-221	**Отвод 135С дн100**	1	170,00	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			44488	987			34
			Тенге			5689	292			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2171				
		Всего заработная плата -	Тенге				1677			
		Местные материалы -	Тенге			1117				
		Накладные расходы -	Тенге			1884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1959			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42317				
		Материалы -	Тенге			43933				
		Всего заработная плата -	Тенге				4304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11100				
		Накладные расходы -	Тенге			5453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			54935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7081			
		РАЗДЕЛ 15.Демонтажные работы для водопроводной сети								
207	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	25,5	51,07	0,69	1302	18	1483	0,33	8
		м		50,38	0,11	1285	3	115,2	--	--
208	Е0165-3-1	**Демонтаж стальных водопроводных труб диам.50мм с гидравлическим испытанием**	0,015	293,06	0,56	4	--	5	1,66	--
		км		292,50	0,09	4	--	115,2	--	--
209	Е0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**	2	88,41	1,24	177	2	201	0,57	1
		м		87,17	0,20	174	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1484	20			10
			Тенге			1463	3			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			1484				
		Накладные расходы -	Тенге				1467			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1690				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				253			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3363				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1720			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3363				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
							1720			
		РАЗДЕЛ 16.Демонтажные работы для канализационной сети								
210	Е0116-13-1	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100м**	18	113,20	0,51	2038	9	1962	0,58	11
		м		84,96	0,20	1529	4	128	--	--
211	Е0116-13-2	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50м**	5	120,06	1,14	600	6	527	0,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		81,90	0,43	410	2	128	--	--
212	Е0165-4-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	--	--
213	Е0165-4-3	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		компл		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	--
214	Е0117-1-11	**Демонтаж трапов дим.50 мм**	1	90,16	5,56	90	6	85	0,46	--
		комплект		64,80	1,80	65	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			3421	40			18
			Тенге			2677	11			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3421				
	Материалы -		Тенге			704				
	Всего заработная плата -		Тенге				2688			
		Накладные расходы -	Тенге			3354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			7181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3191			
		РАЗДЕЛ.Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 18.Система отопления								
215	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
216	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
217	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	62	425,70	14,12	26393	875	8384	0,55	34
		м		100,35	5,29	6222	328	128	0,03	2
218	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	73	10,94	--	799	--	999	0,05	4
		м		10,69	--	780	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,25	4327,15	34,73	74643	599	2682	0,68	12
		1кВт		108,45	13,01	1871	224	128	0,06	1
220	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
222	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
225	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,13	--	746	--	346	0,12	1
		комплект		22,50	--	270	--	128	--	--
228	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,75	148,40	0,07	4266	2	3261	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3105	1	105	--	--
229	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	3,16	435,31	5,38	1376	17	538	0,94	3
		м2		186,75	2,25	590	7	90	0,01	--
230	С11011-169	Изол	3,16	126,00	--	398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	62	114,31	6,39	7087	396	2009	0,19	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		29,93	2,48	1856	154	100	0,01	1
232	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00316	185900,00	--	587	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
234	С130901-90	Терморегулятор	12	1830,00	--	21960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0118-1-2	Установка чугунных секционных, до 14 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	21318,37	2048,24	21318	2048	17859	70,80	71
		1котел		13185,00	767,25	13185	767	128	3,75	4
236	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел ОРК 30с газовой горелкой	1	52186,98	--	52187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	4	2029,57	27,87	8118	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	--
238	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
239	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
240	С131403-15	Насос циркуляционный	1	8102,00	--	8102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
242	С130903-44	Клапаны обратные16 кч9.Ду25мм	1	3417,00	--	3417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С130905-186	**Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный дн-25мм**	1	3639,00	--	3639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
246	Е0120-12-6	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм**	3	800,15	16,15	2400	48	708	1,07	3
		шт		177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
247	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	3,2	1132,62	10,58	3624	34	947	1,41	5
		м2		227,25	3,96	727	13	128	0,02	--
248	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	1	1124,70	6,95	1125	7	107	0,49	--
		шт		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			267976	5121			216
			Тенге			38163	1943			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			52187				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			52187				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13715				
		Материалы -	Тенге			6763				
		Всего заработная плата -	Тенге				5712			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			986				
		Накладные расходы -	Тенге			5808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6583			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			202074				
		Материалы -	Тенге			121470				
		Всего заработная плата -	Тенге				34394			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43286				
		Накладные расходы -	Тенге			44024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14766				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				40998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			333746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				47581			
		РАЗДЕЛ.Электрооборудование и электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 20.Электрооборудование								
249	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
250	ПРАЙС-ЛИСТ	Щит ЦРВ 1 36-54	1	4954,21	--	4954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3,00	6
		шт		517,50	16,38	1035	33	108	0,08	--
252	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	42	133,20	4,10	5594	172	4577	0,71	30
		шт		114,00	0,70	4788	29	95	--	--
255	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	25	2930,00	--	73250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	5	158,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	12	871,00	--	10452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
259	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	50	99,00	--	4950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	50	17,00	--	850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	12	39,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	4	24,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	35,40	--	389	--	350	0,19	2
		шт		29,48	--	324	--	108	--	--
267	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11	156,00	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	45,74	--	457	--	335	0,20	2
		шт		31,05	--	311	--	108	--	--
269	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	182,00	--	1820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
		шт		27,00	--	135	--	108	--	--
271	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134,00	--	670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	18	29,13	--	524	--	525	0,17	3
		шт		27,00	--	486	--	108	--	--
273	С150801-145	Розетка штепсельная с боковым контактом	18	68,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,042	16300,00	--	685	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	44	526,00	--	23144	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
276	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
277	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
		Кабельные изделия								
278	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	20	78,15	8,23	1563	165	1464	0,39	8
		м		63,68	4,11	1274	82	108	0,02	--
279	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	20	104,00	--	2080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	30	53,13	--	1594	--	897	0,17	5
		м		27,68	--	830	--	108	--	--
281	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	3	999,00	--	2997	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	50	9,33	0,82	466	41	459	0,05	3
		м		7,99	0,50	400	25	108	--	--
283	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,06	37410,00	--	2245	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	420	26,92	--	11306	--	11227	0,15	64
		м		24,75	--	10395	--	108	--	--
285	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,41	47878,00	--	19630	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Ц0108-147-10	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	50	34,10	2,70	1705	135	1207	0,15	8
		м		25,00	0,40	1250	20	95	--	--
287	С151601-105	**Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2**	0,05	32300,00	--	1615	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
288	Е0167-7-6	**Демонтаж вводно-распределительных устройств**	3	40,78	0,50	122	2	118	0,26	1
		шт		40,28	0,09	121	--	97,2	--	--
289	Е0121-9-1	**Демонтаж провода сечением до 10мм2**	560	9,90	--	5544	--	5988	0,15	85
		м		9,90	--	5544	--	108	--	--
290	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	60	29,35	2,80	1761	168	1575	0,18	11
		шт		26,55	0,45	1593	27	97,2	--	--
291	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	10	9,32	0,23	93	2	89	0,06	1
		шт		9,09	0,05	91	--	97,2	--	--
292	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	53	8,42	--	446	--	434	0,06	3
		шт		8,42	--	446	--	97,2	--	--
293	Ц0110-898-12	**Демонтаж коробов**	80	281,20	122,00	22496	9760	16544	2,00	160
		коробка		159,20	28,80	12736	2304	110	0,17	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			352770	10880			406
			Тенге			44273	2592			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			106399				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106399				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			241294				
		Материалы -	Тенге			10151				
		Всего заработная плата -	Тенге				46866			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			180324				
		Накладные расходы -	Тенге			49700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			308454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				54321			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5077				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			420234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				54321			
		РАЗДЕЛ 21.Пожарная сигнализация								
		Приборы и средства пожарной сигнализации								
295	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
296	ПРАЙС-ЛИСТ	**Панель "Гранит-5"**	1	4772,00	--	4772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	19	369,90	1,60	7028	30	5934	2,00	38
		шт		347,00	--	6593	--	90	--	--
298	ПРАЙС-ЛИСТ	**Датчик дымовой ИП212-45-01**	19	348,40	--	6620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	8	153,50	--	1228	--	1037	1,00	8
		шт		144,00	--	1152	--	90	--	--
300	ПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А**	8	183,39	--	1467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
302	ПРАЙС-ЛИСТ	**Датчик ручной ИПР513**	2	269,80	--	540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	3	457,50	1,60	1373	5	1180	2,00	6
		шт		437,00	--	1311	--	90	--	--
304	ПРАЙС-ЛИСТ	**Светозвуковой оповедатель**	2	1133,96	--	2268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	ПРАЙС-ЛИСТ	**оповещатель звуковой**	1	2174,07	--	2174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	С151802-13	**Коробка телефонная распределительная КРТУ-10**	2	526,00	--	1052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	150	36,51	--	5477	--	4265	0,16	24
		м		26,33	--	3950	--	108	--	--
308	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	15	777,00	--	11655	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	78,15	8,23	782	82	732	0,39	4
		м		63,68	4,11	637	41	108	0,02	--
310	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10	148,00	--	1480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	40	9,33	0,82	373	33	367	0,05	2
		м		7,99	0,50	320	20	108	--	--
312	С151607-251	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2	0,04	15300,00	--	612	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
313	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	200	34,10	2,70	6820	540	4826	0,15	30
		м		25,00	0,40	5000	80	95	--	--
314	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 2х4х0,9	0,2	126500,00	--	25300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
315	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
316	С151801-57	Автомат 16А	1	1550,00	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 7А/ч 128	1	2150,41	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--
320	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457,00	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит пожарный								
321	Е0110-35-1	Установка пожарных шкафов	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
322	1335-5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой	1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	2202-77	Огнетушитель углекислотный	1	1730,00	--	1730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	5101-140	Огнетушитель химический воздушнопенный	1	630,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	5302-315	Батор пожарный	1	380,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	3302-194	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	1302-180	Ведро пожарное	1	600,00	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	1306-99	Ящик для песка и опилок	1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			106776	790			143
			Тенге			24486	160			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			35119				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			35119				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			58190				
	Материалы -		Тенге			4068				
	Всего заработная плата -		Тенге				24536			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28971				
		Накладные расходы -	Тенге			23235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4885				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332				
		Материалы -	Тенге			208				
		Всего заработная плата -	Тенге				109			
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				129			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13135				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			788				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			135844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28151			

РАЗДЕЛ.Ограждение

РАЗДЕЛ 23.Вертикальная планировка

Ввоз грунта

329	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	82	32,32	30,77	2651	2523	777	0,01	1
		м3		1,42	8,34	116	684	97	0,03	2
330	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	135,3	76,60	76,60	10364	10364	2073	--	--
		т		--	15,32	--	2073	100	0,32	44
331	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	82	4,85	4,85	398	398	134	--	--
		м3		--	1,68	--	138	97	0,01	--
332	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	82	7,32	7,32	601	601	189	--	--
		м3		--	2,38	--	195	97	0,01	1
333	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	2	12,51	12,51	25	25	8	--	--
		м3		--	4,28	--	9	97	0,01	--
334	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	2	1,27	1,27	3	3	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,38	--	1	97	--	--
335	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	11	4,85	4,85	53	53	18	--	--
		м3		--	1,68	--	19	97	0,01	--
336	Е0101-24-9	**Врезка грунта бульдозерами мощностью 59 при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м**	11	7,32	7,32	81	81	25	--	--
		м3		--	2,38	--	26	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			14174	14047			1
			Тенге			116	3144			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14174				
	Всего заработная плата -		Тенге				3260			
	Местные материалы -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			3225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				3744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			18443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				3744			

РАЗДЕЛ 24.Покрытие

Тип1

337	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	9,9	2461,93	73,75	24373	730	435	0,14	1
		м3		21,38	11,67	212	116	133	0,04	--
338	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	110	51,39	32,17	5653	3539	3372	0,03	4
		м2		12,45	10,60	1369	1166	133	0,02	2
339	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	110	0,02	--	2	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
340	Е0127-34-1	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях**	7	469,01	6,63	3283	46	1028	0,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	761	12	133	0,01	--
341	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,315	29100,00	--	9166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип4								
342	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	60	19,95	15,58	1197	935	521	0,01	1
		м2		1,03	5,50	62	330	133	0,03	2
343	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	1684,51	68,13	10107	409	272	0,14	1
		м3		21,38	12,76	128	77	133	0,04	--
344	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	60	379,08	29,99	22745	1799	14894	1,18	71
		м2		190,58	11,23	11435	674	123	0,05	3
345	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	60	1430,00	--	85800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	45	469,01	6,63	21105	298	6610	0,70	31
		м		108,68	1,76	4891	79	133	0,01	--
347	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,72	29100,00	--	20952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
		ПМ1								
348	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	83,6	332,24	125,09	27775	10457	13072	0,94	79
		м2		144,00	29,74	12038	2486	90	0,10	9
349	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	83,6	896,00	--	74906	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм	665	0,40	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С11011-2166 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	0,63175	57972,00	--	36624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,32075	21,80	0,05	399	1	96	0,03	1
		м2		5,81	0,02	106	--	90	--	--
353	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,32075	20,36	0,02	373	--	69	0,02	--
		м2		4,16	--	76	--	90	--	--
		ПМ2								
354	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	6,8	332,24	125,09	2259	851	1063	0,94	6
		м2		144,00	29,74	979	202	90	0,10	1
355	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	6,8	896,00	--	6093	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
356	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм	60	0,40	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С11011-1577	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм.50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0665	57972,00	--	3855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
358	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,95402	21,80	0,05	43	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
359	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,95402	20,36	0,02	40	--	7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	8	--	90	--	--
360	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	54,6	416,00	--	22714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
361	С11011-4147	Прокат толстолистовый горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщ.4мм	0,00798	50954,00	--	407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
362	С12041-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь полосовая 20х3	0,01008	48400,00	--	488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7713051	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
364	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7713051	20,36	0,02	16	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		ФМ2								
365	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,25	749,35	24,55	3934	129	317	0,26	1
		м2		39,83	9,20	209	48	123	0,04	--
366	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,268	10824,35	95,97	24550	218	1924	4,90	11
		м3		771,75	36,25	1750	82	105	0,18	--
367	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,64	245,44	3,82	4330	67	807	0,21	4
		м2		37,35	1,44	659	25	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			413495	19480			216
			Тенге			34704	5298			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360746				
	Материалы -		Тенге			10928				
	Всего заработная плата -		Тенге				24296			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122662				
	Местные материалы -		Тенге			196003				
		Накладные расходы -	Тенге			30371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			414585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28852			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30035				
		Материалы -	Тенге			5709				
		Всего заработная плата -	Тенге				15706			
		Накладные расходы -	Тенге			14135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2650				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17826			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22714				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			485482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				46679			

РАЗДЕЛ 25.Декоративное ограждение

		Забор Р-1								
368	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0,79116	27935,09	9375,11	22101	7417	13164	91,00	72
		т		16380,00	2107,33	12959	1667	90	7,36	6
369	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,79116	172800,00	--	136712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Забор Р-2								
370	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0,04406	27935,09	9375,11	1231	413	733	91,00	4
		т		16380,00	2107,33	722	93	90	7,36	--
371	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,04406	172800,00	--	7614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ1								
372	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,54	8827,87	66,01	4767	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	--
373	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	1,62	10610,15	95,97	17188	155	1374	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1250	59	105	0,18	--
		К-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1902,35	33,47	3805	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
375	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0756408	27935,09	9375,11	2113	709	1259	91,00	7
		т		16380,00	2107,33	1239	159	90	7,36	1
376	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,04406	172800,00	--	7614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
377	С11011-819	Петля накладная	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки СТ-1 и СТ-2								
378	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	60,75	416,00	--	25272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,0354502	21,80	0,05	1112	3	268	0,03	2
		м2		5,81	0,02	297	1	90	--	--
380	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	51,0354502	20,36	0,02	1039	1	191	0,02	1
		м2		4,16	--	212	--	90	--	--
		Ворота В-1								
381	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
382	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,10271	172800,00	--	17748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	С11011-819	Петля накладная	6	40,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,97859	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
386	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	2,97859	20,36	0,02	61	--	11	0,02	--
		м2		4,16	--	12	--	90	--	--
		Демонтажные работы								
387	Е0107-60-1	**Демонтаж металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	69,064	2165,90	5,38	149586	372	18732	1,74	120
		м		191,70	2,03	13240	140	140	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			406435	10346			248
			Тенге			36142	2493			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186030				
		Материалы -	Тенге			275752				
		Всего заработная плата -	Тенге				21796			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1324				
		Местные материалы -	Тенге			21371				
		Накладные расходы -	Тенге			29745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				26258			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			195133				
		Материалы -	Тенге			1986				
		Всего заработная плата -	Тенге				16839			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169688				
		Накладные расходы -	Тенге			15155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12617				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			222906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				19113			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25272				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1516				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			478415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				45370			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2994213	110022			5222
			Тенге			837614	31232			210
		Стоимость оборудования -	Тенге			193705				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			193705				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			299484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			14219				
		Всего заработная плата -	Тенге				71402			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			209295				
		Накладные расходы -	Тенге			72934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22345				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			394764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				82342			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1850510				
		Материалы -	Тенге			1375627				
		Всего заработная плата -	Тенге				707969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			662907				
		Местные материалы -	Тенге			455775				
		Накладные расходы -	Тенге			778870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116830			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2787142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4752
		Сметная заработная плата -	Тенге				824799			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			250268				
		Материалы -	Тенге			7695				
		Всего заработная плата -	Тенге				32545			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194788				
		Накладные расходы -	Тенге			29291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16774				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			296332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				36939			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			400247				
		Материалы -	Тенге			177448				
		Всего заработная плата -	Тенге				56930			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194663				
		Накладные расходы -	Тенге			72540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28367				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			501154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				67811			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4173096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5909
		Сметная заработная плата -	Тенге				1011891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик _____ **зам.директора Дирекции Исламов Д. А.**
Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат -
филиал некоммерческого акционерного общества
"Государственная корпорация" Правительство для граждан"

Заместитель директора _____ **Сагимбаева А.С.**
Департамент межведомственный расчетный центр социальных выплат-
филиала некоммерческого акционерного общества
"Государственная корпорация"Правительство для граждан" по Кызылординской области

Начальник Жалагашского районного отдела _____ **Сасыкбаева Ш.А.**
Департамент межведомственный расчетный центр социальных выплат-
филиала некоммерческого акционерного общества
Государственная корпорацияПравительство для граждан" по Кызылординской области

Технадзор _____ **Никулин В. М.**
эксперт технадзор ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ **Сунгур Х. А.**
ТОО "Гарейс-Строй"