Заказчик: ТОО "Industrial Energy Alliance" (Индастриал Энерджи Альянс)

Подрядчик: ТОО «Казспецремонт-2000»

Дополнительное соглашение № 1 от 11.01.2016 г.
к Договору подряда б/н от 20.11.2015 г

БИН 080740009220
ИИК KZ0577430KZ220317590
БИК LARIKZKA
АО "Asiacredit Bank"

БИН 000140003822
ИИК KZ069650000061755240
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ № 1 от 10.03.2015 г.

выполненных работ с 11.01.2016 г. по 10.03.2016 г.

Объект: участок «Шерубайнуринский» Абайского района Карагандинской области

№ пп	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия дополнительного соглашения	1 200 000,00
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	600 000,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	600 000,00
4	Виды выполняемых работ	установка опор от п.Караган до скважины Ш4 на участке «Шерубайнуринский» и наземных линий электроснабжения мощностью=0,4кВ
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполненных работ	1 200 000, 00
6	Сумма выполненных работ за январь-март месяц 2016 г.	1 200 000, 00
7	Удержание аванса	600 000,00
8	Сумма, требуемая к перечислении исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	600 000,00

Заказчик **Подрядчик**

ген.директор_____ **Есиркеев Е.М.** **директор**_____**Тогантаев М.А.**

Комиссия:

Генеральный директор _____ **Есиркеев Е.М.**

Зам.ген.директора по производству _____ **Муллагалиев Ф.А.**

Энергетик _____ **Медведев Г.А.**