**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь месяц 2013 г**

**Заказчик:** *ГУ "Управление строительства Кызылординской области"*

**Подрядчик:** *ТОО "Аман-Курылыс"*

**Договор №** *Договор №184 от 24.07.2013 г.*

**Наименование строительство и его адрес:** *Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области*

| Наименование объектов и работ | Сметная стоимость всего/СМР | | Договорная стоимость всего/СМР | | Выполнено с начала строительства всего/СМР | | Выполнено с начало года всего/СМР | | Выполнено за отчетный период всего/СМР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В рыночных ценах | В базисных ценах | В рыночных ценах | В базисных ценах | В рыночных ценах | В базисных ценах | В рыночных ценах | В базисных ценах | В рыночных ценах | В базисных ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| *Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области* | 84 365 422 | 35 368 430 | 84 365 422 | 35 368 430 | 84 365 422 | 35 368 430 | 84 365 422 | 35 368 430 | 23 289 032 | 9 763 437 |
| **Итого:** | **84 365 422** | **35 368 430** | **84 365 422** | **35 368 430** | **84 365 422** | **35 368 430** | **84 365 422** | **35 368 430** | **23 289 032** | **9 763 437** |

**ЗАКАЗЧИК:** И.О. Начальник отдела строительства
"Управления строительства Кызылординской области"

Шарипов К. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства
"Управления строительства Кызылординской области"

Искаков К.Е. _____

**ТЕХНАДЗОР** Директор ТОО "Бак-Нур строй ЛТД"

Уринбаев С. _____

**ПОДРЯДЧИК** Директор ТОО "Аман-Курылыс"

Маштаев А. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылорд[illegible]ий области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

**Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области**
**за ноябрь месяц 2013 г.**

| № п/п | Номера смет и расчет | Наименование | Сметная стоимость, тенге | | | Всего в тг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР | Оборудования, мебель и инвентаря | Прочих затрат | |
| | Акт Ф-2 | Общестроительные работы | 6 000 646 | 3 388 141 | | 9 388 787 |
| | | **ИТОГО** | **6 000 646** | **3 388 141** | | **9 388 787** |
| | СНРК 8.02- | Временные здания и сооружения -3,4 % | 204 022 | | | 204 022 |
| | | **ИТОГО** | **6 204 668** | | | **6 204 668** |
| | СНРК 8.07- | Зимнее удорожание 1,35% | 83 763 | | | 83 763 |
| | СНРК 8.02- | Выслуга лет 1% | | | 62 047 | 62 047 |
| | СНРК 8.02- | Доп отпуска 0,4% | | | 24 819 | 24 819 |
| | | **ИТОГО** | **83 763** | | **86 865** | **170 628** |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г** | **6 288 431** | **3 388 141** | **86 865** | **9 763 437** |
| | | **Итого в текущая стоимость в ценах 2012 г (2,088)** | **13 130 244** | **7 074 438** | **181 375** | **20 386 057** |
| | СНРК 8.02- | Налоги, обязательные платежи 2% | | | 407 721 | 407 721 |
| | | **Стоимость в текущем уровне цен:** | **13 130 244** | **7 074 438** | **589 096** | **20 793 778** |
| | | НДС 12% | | | 2 495 253 | 2 495 253 |
| | | **ВСЕГО:** | **13 130 244** | **7 074 438** | **3 084 349** | **23 289 032** |

**ЗАКАЗЧИК** И.О. Начальник отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"
Шарипов К. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Искаков К.Е. _____

**ТЕХНАДЗОР** Директор ТОО "Бак-Нур строй ЛТД"

Уринбаев С. _____

Технадзор:

Ширданов К. _____

**ПОДРЯДЧИК** Директор ТОО "Аман-Курылыс"

_____ Маштаев А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординский ласти"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Ф-2

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области

# А К Т
## приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

| № ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего Зар.плата | Экс.маш в.т.ч з/п | Всего | Экс.маш в.т.ч з/п | | На единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Общестроительные работы выше отм 0,00** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 69 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой м2 | 380 | 225,78 | 5,61 | 85796 | 2132 | 49285 | 0,4 | 152,0 |
| | | | | 106,32 | 2,67 | 40402 | 1015 | 119 | 0,01 | 3,8 |
| 70 | Е0112-13-4 | Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2 | 380 | 186,12 | 5,61 | 70726 | 2132 | 38297 | 0,31 | 117,8 |
| | | | | 82,02 | 2,67 | 31168 | 1015 | 119 | 0,01 | 3,8 |
| 71 | С11031-100 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125 м3 | 86,11 | 4260 | | 366829 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 72 | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам м | 85 | 613,62 | 4,43 | 51912 | 375 | 6124 | 0,23 | 19,5 |
| | | | | 58,73 | 2,1 | 4969 | 178 | 119 | 0,01 | 0,8 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 575263 | 4638 | 93706 | | 289 |
| | | | | | | 76538 | 2207 | | | 8 |
| | | **Накладные расходы** | | | | 93706 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | | | | 298 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 40138 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата в Н. Р.** | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по разделу 4** | | | | **709154** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 5-1-116,76 м2 | | | | | | | | |
| 96 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 16,76 | 1535,03 | 13,91 | 25727 | 233 | 5444 | 0,38 | 6,4 |
| | | | | 257,52 | 6,6 | 4316 | 110 | 123 | 0,01 | 0,2 |
| 97 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических м | 28,44 | 277,18 | 0,38 | 7883 | 11 | 2191 | 0,38 | 10,8 |
| | | | | 62,45 | 0,17 | 1776 | 5 | 123 | 0,01 | 0,3 |
| | | ДЕТАЛЬ 9-1-88,69 м2 | | | | | | | | |
| 115 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 88,69 | 1535,03 | 13,91 | 136142 | 1234 | 28810 | 0,38 | 33,7 |
| | | | | 257,52 | 6,6 | 22839 | 584 | 123 | 0,01 | 0,9 |
| 116 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических м | 97,56 | 277,18 | 0,38 | 27042 | 37 | 7514 | 0,38 | 37,1 |
| | | | | 62,45 | 0,17 | 6093 | 17 | 123 | 0,01 | 1,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 196794 | 1515 | 43960 | | 88 |
| | | | | | | 35024 | 715 | | | 2 |
| | | **Накладные расходы** | | | | 43960 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | | | | 90 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 14445 | | | | |

Сметная заработная плата в Н. Р.
ВСЕГО по разделу 5 255268

## РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Внутренняя отделка. Потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е0115-151-2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2 | 160,06 | 32,14 | 0,2 | 5144 | 32 | 3990 | 0,1 | 16,0 |
| | | | | 23,63 | 0,11 | 3782 | 18 | 105 | | 0,0 |
| 135 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2 | 31,9 | 24,52 | 0,15 | 782 | 5 | 693 | 0,09 | 2,9 |
| | | | | 20,60 | 0,08 | 657 | 3 | 105 | | 0,0 |
| 136 | Е0115-166-8 | Улучшенная окраска белилами по штукатурка потолков м2 | 151,94 | 337,15 | 3,5 | 51227 | 532 | 22986 | 0,57 | 86,6 |
| | | | | 142,43 | 1,65 | 21641 | 251 | 105 | 0,01 | 1,5 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 138 | Е0115-152-4 | Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу м2 | 726,28 | 51,67 | 0,08 | 37527 | 58 | 23968 | 0,13 | 94,4 |
| | | | | 31,40 | 0,03 | 22805 | 22 | 105 | | 0,0 |
| 139 | Е0115-166-7 | Улучшенная окраска белилами по штукатурка стен м2 | 224,06 | 290,49 | 2,24 | 65087 | 502 | 27886 | 0,47 | 105,3 |
| | | | | 117,45 | 1,08 | 26316 | 242 | 105 | | 0,0 |
| 140 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2 | 44,04 | 24,52 | 0,15 | 1080 | 7 | 956 | 0,09 | 4,0 |
| | | | | 20,60 | 0,08 | 907 | 4 | 105 | | 0,0 |
| 141 | Е0115-18-3 | Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2 | 94,22 | 2303,59 | 2,49 | 217044 | 235 | 56545 | 2,25 | 212,0 |
| | | | | 570,38 | 1,18 | 53741 | 111 | 105 | | 0,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 377891 | 1370 | 137024 | | 521 |
| | | | | | | 129850 | 649 | | | 2 |
| | | **Накладные расходы** | | | | 137024 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | | | | 523 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 30895 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата в Н. Р.** | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по разделу 6** | | | | **545880** | | | | |

## РАЗДЕЛ 7. ДЫМОВАЯ ТРУБА

Фундамент под трубу Фо1-1 шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты м3 | 0,32 | 2622,77 | 120,02 | 839 | 38 | 92 | 0,85 | 0,3 |
| | | | | 185,63 | 57,38 | 59 | 18 | 118 | 0,18 | 0,1 |
| 148 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,0428 | 40168,06 | 410,06 | 1719 | 18 | 12 | 0,58 | 0,0 |
| | | | | | 211,41 | 0 | 9 | 133 | 0,58 | 0,0 |
| 149 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудования В12,5 м3 | 1,33 | 10840,27 | 303,56 | 14418 | 404 | 1521 | 4,05 | 5,4 |
| | | | | 951,75 | 137,53 | 1266 | 183 | 105 | 0,40 | 0,5 |
| 150 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 1,35 | 131 | | 177 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 151 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т | 0,021 | 157813,13 | 699 | 3314 | 15 | 662 | 118,00 | 2,5 |
| | | | | 29700 | 334,12 | 624 | 7 | 105 | 1,08 | 0,0 |
| 152 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | 9,44 | 264,83 | 4,54 | 2500 | 43 | 648 | 0,21 | 2,0 |
| | | | | 56,03 | 2,16 | 529 | 20 | 118 | 0,01 | 0,1 |
| 153 | Е0108-3-3 | Устройство основания под фундаменты из ГПС м3 | 0,6 | 2542,27 | 120,02 | 1525 | 72 | 172 | 0,85 | 0,5 |
| | | | | 185,63 | 57,38 | 111 | 34 | 118 | 0,18 | 0,1 |
| 154 | Е0108-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3 | 0,192 | 3287,18 | | 631 | 0 | 168 | 3,10 | 0,6 |
| | | | | 712,13 | | 137 | 0 | 123 | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,0253 | 40168 | 410,06 | 1016 | 10 | 7 | 0,58 | 0,0 |
| | | | | | 211,41 | 0 | 5 | 133 | 0,58 | 0,0 |
| 156 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудования В12,5 м3 | 1,41 | 10849,87 | 305,21 | 15298 | 430 | 1563 | 3,94 | 5,6 |
| | | | | 921,38 | 134,19 | 1299 | 189 | 105 | 0,35 | 0,5 |
| 157 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 1,43 | 131 | | 187 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 158 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т | 0,014 | 129890,52 | 809,14 | 1818 | 11 | 128 | 33,10 | 0,5 |
| | | | | 8302,5 | 384,75 | 116 | 5 | 105 | 1,26 | 0,0 |
| 159 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | 5,76 | 264,83 | 4,54 | 1525 | 26 | 396 | 0,21 | 1,2 |
| | | | | 56,03 | 2,16 | 323 | 12 | 118 | 0,01 | 0,1 |
| | | Металлоконструкции | | | | | | | | |
| 160 | Е0109-17-1 | Монтаж дымовой трубы т | 0,466 | 5745,17 | 2594,14 | 2677 | 1209 | 1382 | 9,35 | 4,4 |
| | | | | 2369,25 | 925,69 | 1104 | 431 | 90 | 2,34 | 1,1 |
| 161 | С12021-183 | Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопроводов до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/ т | 0,466 | 179200 | | 83507 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 162 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (крепление дымовой трубы) т | 0,322 | 18945,90 | 4558,32 | 6101 | 1468 | 4417 | 56,5 | 18,2 |
| | | | | 13635,00 | 1607,79 | 4390 | 518 | 90 | 3,81 | 1,2 |
| 163 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т | 0,318 | 154400 | | 49099 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 164 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами т | 0,004 | 149300 | | 597 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 165 | Е0133-105-1 | Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам оттяжка | 2 | 1029,34 | 262,09 | 2059 | 524 | 1677 | 2,76 | 5,5 |
| | | | | 695,25 | 103,41 | 1391 | 207 | 105 | 0,28 | 0,6 |
| 166 | С11041-19 | Детали механические для оттяжек /канатов диаметром 23,5 мм/ радиомачт шпренгельных кг | 3,3 | 343 | | 1132 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 167 | С11011-783 | Звено соединительное шт | 7 | 8360 | | 58520 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 168 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т | 0,036 | 154400 | | 5558 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 169 | С12041-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т | 0,0750 | 42500 | | 3188 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 170 | Е0134-130-2 | Устройство молниеотвода к опорам высостой свыше 8,5 м шт | 1 | 101247,00 | | 101247 | 0 | 267 | 1,03 | 1,0 |
| | | | | 243,00 | | 243 | 0 | 110 | | 0,0 |
| 171 | Е0116-30-4 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм 1 сальников | 1 | 4445,07 | 8,07 | 4445 | 8 | 1145 | 3,56 | 3,6 |
| | | | | 891,00 | 3,37 | 891 | 3 | 128 | 0,01 | 0,0 |
| 172 | Е0106-1-1 | Бетон кл. В12,5 м3 | 0,06 | 9294,91 | 78,47 | 558 | 5 | 21 | 1,35 | 0,1 |
| | | | | 293,63 | 37,39 | 18 | 2 | 105 | 0,12 | 0,0 |
| 173 | Е0113-44-2 | Очистки металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. Менее 500 мм и мелких изделий м2 | 40 | 835,71 | 322,57 | 33428 | 12903 | 11300 | 0,53 | 21,2 |
| | | | | 162,00 | 151,88 | 6480 | 6075 | 90 | 0,5 | 20,0 |
| 174 | Е0113-44-9 | Обеспыливание м2 | 40 | 73,62 | 56,75 | 2945 | 2270 | 1580 | 0,07 | 2,8 |
| | | | | 16,88 | 27,00 | 675 | 1080 | 90 | 0,09 | 3,6 |
| 175 | Е0113-45-1 | Обезжиривание поверхнсотей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2 | 40 | 30,54 | 0,13 | 1222 | 5 | 794 | 0,09 | 3,6 |
| | | | | 21,98 | 0,07 | 879 | 3 | 90 | | 0,0 |
| 176 | Е0113-59-9 | Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм трубопроводов диам. до 500 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке м2 | 40 | 963,63 | 233,53 | 38545 | 9341 | 13973 | 0,91 | 36,4 |
| | | | | 276,75 | 111,38 | 11070 | 4455 | 90 | 0,36 | 14,4 |
| 177 | Е0113-29-3 | Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 м2 | 40 | 579,72 | 0,16 | 23189 | 6 | 296 | 0,03 | 1,2 |
| | | | | 8,16 | 0,06 | 326 | 2 | 90 | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Е0133-15-1 | Антикоррозионное покрытие оттяжек опор 1м | 30,2 | 26[illegible] | 15,52 | 799 | 469 | 398 | 0,04 | 1,2 |
| | | | | 7,[illegible] | 4,68 | 237 | 141 | 105 | 0,01 | 0,3 |
| 179 | Е0116-10-9 | Металлическая гильза диам. 250 мм м | 1 | 3605,52 | 84,11 | 3606 | 84 | 725 | 1,98 | 2,0 |
| | | | | 526,50 | 39,79 | 527 | 40 | 128 | 0,13 | 0,1 |
| 180 | Е0116-10-12 | Металлическая гильза диам. 530 мм м | 0,55 | 8958,75 | 139,33 | 4927 | 77 | 586 | 2,91 | 1,6 |
| | | | | 766,13 | 65,91 | 421 | 36 | 128 | 0,21 | 0,1 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 472317 | 29436 | 43928 | | 121 |
| | | | | | | 33117 | 13479 | | | 43 |
| | | **Накладные расходы** | | | | 43928 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | | | | 164 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 30975 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата в Н. Р.** | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по разделу 7** | | | | **547220** | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Главный вход рама витража

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных тамбура при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/ м3 | 1,8 | 8233,12 | 398,84 | 14820 | 718 | 2631 | 4,54 | 8,2 |
| | | | | 1049,63 | 189,00 | 1889 | 340 | 118 | 0,61 | 1,1 |
| 182 | Е0109-45-2 | Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях т | 0,036 | 104801,15 | 2793,97 | 3773 | 101 | 3242 | 383 | 13,8 |
| | | | | 99900,00 | 162,00 | 3596 | 6 | 90 | 0,53 | 0,0 |
| 183 | С12031-185 | Конструкции профилей прессованных из аллюминиевого сплава т | 0,0360 | 454000 | | 16344 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 184 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных м | 8,3 | 43,49 | 0,22 | 361 | 2 | 186 | 0,06 | 0,5 |
| | | | | 15,90 | 0,11 | 132 | 1 | 140 | | 0,0 |
| 185 | Е0115-202-4 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическим переплетами с нарезкой стекол м2 | 4 | 1532,71 | 5,58 | 6131 | 22 | 1201 | 1,08 | 4,3 |
| | | | | 283,27 | 2,67 | 1133 | 11 | 105 | 0,01 | 0,0 |

Блок тамбурный

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Е0109-45-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2 | 4,05 | 1434,57 | 33,92 | 5810 | 137 | 5124 | 4,98 | 20,2 |
| | | | | 1390,50 | 15,22 | 5632 | 62 | 90 | 0,04 | 0,2 |
| 187 | С12061-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2 | 4,05 | 12700 | | 51435 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 188 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт | 1 | 844 | | 844 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 189 | Е0156-20-3 | Укрепление витража с заполнением пенкой монтажной коробка | 1 | 291,52 | 1,07 | 292 | 1 | 295 | 1,16 | 1,2 |
| | | | | 273,11 | 0,24 | 273 | 0 | 108 | | 0,0 |
| 190 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т | 0,0164 | 110592,49 | 361,61 | 1814 | 6 | 857 | 198 | 3,2 |
| | | | | 49612,50 | 172,12 | 814 | 3 | 105 | 0,56 | 0,0 |
| 191 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т | 0,0799 | 18945,90 | 4558,32 | 1514 | 364 | 1096 | 56,5 | 4,5 |
| | | | | 13635,00 | 1607,79 | 1089 | 128 | 90 | 3,81 | 0,3 |
| 192 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т | 0,0799 | 154400 | | 12340 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 193 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 4,5 | 107,83 | 2,19 | 485 | 10 | 136 | 0,11 | 0,5 |
| | | | | 27,68 | 1,05 | 125 | 5 | 105 | | 0,0 |
| 194 | Е0134-60-1 | Облицовка каркасов стен алюминиевыми листами м2 | 8,64 | 189,53 | 0,91 | 1638 | 8 | 1700 | 0,74 | 6,4 |
| | | | | 186,98 | 0,44 | 1616 | 4 | 105 | | 0,0 |
| 195 | С12031-144 | Панели декоративные ялюминиевые с двухцветным анодированием м2 | 8,6400 | 2800 | | 24192 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 196 | Е0106-1-1 | Устройство бетонного бортика м3 | 0,13 | 8784,91 | 78,47 | 1142 | 10 | 45 | 1,35 | 0,2 |
| | | | | 293,63 | 37,39 | 38 | 5 | 105 | 0,12 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурны... стыков накладок т | 0,0094 | 103243 | 2894,70 | 970 | 27 | 649 | 170 | 1,6 |
| | | | | 47925,00 | 1380,38 | 450 | 13 | 140 | 4,49 | 0,0 |
| 198 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3 | 0,245 | 5747,79 | 291,84 | 1408 | 72 | 208 | 2,71 | 0,7 |
| | | | | 573,75 | 138,37 | 141 | 34 | 119 | 0,45 | 0,1 |
| 199 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 | 4,9 | 203,08 | 18,92 | 995 | 93 | 355 | 0,24 | 1,2 |
| | | | | 51,98 | 8,94 | 255 | 44 | 119 | 0,03 | 0,1 |
| 200 | Е0112-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2 | 4,9 | 59,91 | 1,65 | 294 | 8 | 14 | 0,01 | 0,0 |
| | | | | 1,65 | 0,75 | 8 | 4 | 119 | | 0,0 |
| 201 | Е0112-1-2 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2 | 4,9 | 830,45 | 9,05 | 4069 | 44 | 377 | 0,24 | 1,2 |
| | | | | 60,42 | 4,29 | 296 | 21 | 119 | 0,01 | 0,0 |
| 202 | Е0112-1-2 | Устройство герметизации зазора и фартука м | 5,6 | 894,91 | 5,09 | 5011 | 29 | 716 | 0,42 | 2,4 |
| | | | | 104,97 | 2,40 | 588 | 13 | 119 | 0,01 | 0,1 |
| 203 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали м2 | 0,1 | 792,72 | 1,47 | 71 | 0 | 25 | 0,97 | 0,1 |
| | | | | 229,85 | 0,70 | 21 | 0 | 119 | | 0,0 |
| | | Крыльцо | | | | | | | | |
| 204 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты м3 | 3,1 | 2622,77 | 120,02 | 8131 | 372 | 889 | 0,85 | 2,6 |
| | | | | 185,63 | 57,38 | 575 | 178 | 118 | 0,18 | 0,6 |
| 205 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,4092 | 40168,06 | 410,06 | 16437 | 168 | 115 | 0,58 | 0,2 |
| | | | | | 211,41 | 0 | 87 | 133 | 0,58 | 0,2 |
| 206 | Е0108-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3 | 15,86 | 2341,75 | | 37140 | 0 | 13958 | 2,99 | 47,4 |
| | | | | 715,5 | | 11348 | 0 | 123 | | 0,0 |
| 207 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3 | 0,92 | 9818,11 | 233,76 | 9033 | 215 | 502 | 1,79 | 1,6 |
| | | | | 408,38 | 111,41 | 376 | 102 | 105 | 0,36 | 0,3 |
| 208 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов м3 | 2,6 | 9996,39 | 102,96 | 25991 | 268 | 2143 | 3,06 | 8,0 |
| | | | | 735,75 | 49,08 | 1913 | 128 | 105 | 0,16 | 0,4 |
| 209 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 3,57 | 131 | | 468 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 210 | С143001-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,049 | 50800 | | 2489 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 211 | Е0111-17-2 | Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2 | 9,30 | 678,76 | 27,62 | 6312 | 257 | 4628 | 1,57 | 14,6 |
| | | | | 391,50 | 13,07 | 3641 | 122 | 123 | 0,04 | 0,4 |
| 212 | Е0111-17-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения мозаичных покрытий /террацо/ м2 | 9,30 | 190,02 | 1,59 | 1767 | 15 | 951 | 0,31 | 2,9 |
| | | | | 82,35 | 0,75 | 766 | 7 | 123 | | 0,0 |
| | | Ограждение крыльцо | | | | | | | | |
| 213 | Е0109-29-1 | Монтаж ограждение т | 0,081 | 17007,90 | 6252,3 | 1378 | 506 | 721 | 28,9 | 2,3 |
| | | | | 7560,00 | 2329,30 | 612 | 189 | 90 | 5,46 | 0,4 |
| 214 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т | 0,081 | 133700 | | 10830 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 215 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 2,35 | 24,71 | 0,06 | 58 | 0 | 19 | 0,03 | 0,1 |
| | | | | 8,72 | 0,03 | 20 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 216 | Е0113-26-6 | Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 2,35 | 88,94 | 0,04 | 209 | 0 | 26 | 0,04 | 0,1 |
| | | | | 12,48 | | 29 | 0 | 90 | | 0,0 |
| | | Пандус главного входа | | | | | | | | |
| 217 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты м3 | 1,1 | 2622,77 | 120,02 | 2885 | 132 | 315 | 0,85 | 0,9 |
| | | | | 185,63 | 57,38 | 204 | 63 | 118 | 0,18 | 0,2 |
| 218 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,1452 | 40168,06 | 410,06 | 5832 | 60 | 41 | 0,58 | 0,1 |
| | | | | | 211,41 | 0 | 31 | 133 | 0,58 | 0,1 |
| 219 | Е0108-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3 | 3,5 | 2341,75 | | 8196 | 0 | 3080 | 2,99 | 10,5 |
| | | | | 715,5 | | 2504 | 0 | 123 | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов м3 | 3,74 | 9996 | 102,96 | 37386 | 385 | 3082 | 3,06 | 11,4 |
| | | | | 735,75 | 49,08 | 2752 | 184 | 105 | 0,16 | 0,6 |
| 221 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3 | 1,5 | 9818,11 | 233,76 | 14727 | 351 | 819 | 1,79 | 2,7 |
| | | | | 408,38 | 111,41 | 613 | 167 | 105 | 0,36 | 0,5 |
| 222 | С143001-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,0228 | 50800 | | 1158 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 223 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 5,32 | 131 | | 697 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 224 | Е0111-17-2 | Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2 | 6,67 | 678,76 | 27,62 | 4527 | 184 | 3319 | 1,57 | 10,5 |
| | | | | 391,50 | 13,07 | 2611 | 87 | 123 | 0,04 | 0,3 |
| 225 | Е0111-17-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения мозаичных покрытий /террацо/ м2 | 6,67 | 190,02 | 1,59 | 1267 | 11 | 682 | 0,31 | 2,1 |
| | | | | 82,35 | 0,75 | 549 | 5 | 123 | | 0,0 |
| 226 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей ЗД-1 1 т | 0,01 | 110592,49 | 361,61 | 1482 | 5 | 700 | 198 | 2,7 |
| | | | | 49612,50 | 172,12 | 665 | 2 | 105 | 0,56 | 0,0 |
| | | Ограждение пандуса | | | | | | | | |
| 227 | Е0109-29-1 | Монтаж ограждение т | 0,444 | 17007,90 | 6252,3 | 7552 | 2776 | 3952 | 28,9 | 12,8 |
| | | | | 7560,00 | 2329,30 | 3357 | 1034 | 90 | 5,46 | 2,4 |
| 228 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т | 0,444 | 133700 | | 59363 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 229 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 12,88 | 24,71 | 0,06 | 318 | 1 | 101 | 0,03 | 0,4 |
| | | | | 8,72 | 0,03 | 112 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 230 | Е0113-26-6 | Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 12,88 | 88,94 | 0,04 | 1146 | 1 | 145 | 0,04 | 0,5 |
| | | | | 12,48 | | 161 | 0 | 90 | | 0,0 |
| | | Крыльцо №1,2 | | | | | | | | |
| 231 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты м3 | 1,5 | 2622,77 | 120,02 | 3934 | 180 | 430 | 0,85 | 1,3 |
| | | | | 185,63 | 57,38 | 278 | 86 | 118 | 0,18 | 0,3 |
| 232 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,198 | 40168,06 | 410,06 | 7953 | 81 | 56 | 0,58 | 0,1 |
| | | | | | 211,41 | 0 | 42 | 133 | 0,58 | 0,1 |
| 233 | Е0108-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3 | 12,5 | 2341,75 | | 29272 | 0 | 11001 | 2,99 | 37,4 |
| | | | | 715,5 | | 8944 | 0 | 123 | | 0,0 |
| 234 | Е0108-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3 | 1,55 | 3287,18 | | 5095 | 0 | 1358 | 3,10 | 4,8 |
| | | | | 712,13 | | 1104 | 0 | 123 | | 0,0 |
| 235 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов м3 | 4,66 | 9996,39 | 102,96 | 46583 | 480 | 3840 | 3,06 | 14,3 |
| | | | | 735,75 | 49,08 | 3429 | 229 | 105 | 0,16 | 0,7 |
| 236 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3 | 2,2 | 9818,11 | 233,76 | 21600 | 514 | 1201 | 1,79 | 3,9 |
| | | | | 408,38 | 111,41 | 898 | 245 | 105 | 0,36 | 0,8 |
| 237 | С143001-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т | 0,0225 | 50800 | | 1143 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 238 | Е0111-17-2 | Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2 | 18,90 | 678,76 | 27,62 | 12829 | 522 | 9405 | 1,57 | 29,7 |
| | | | | 391,50 | 13,07 | 7399 | 247 | 123 | 0,04 | 0,8 |
| 239 | Е0111-17-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения мозаичных покрытий /террацо/ м2 | 18,90 | 190,02 | 1,59 | 3591 | 30 | 1932 | 0,31 | 5,9 |
| | | | | 82,35 | 0,75 | 1556 | 14 | 123 | | 0,0 |
| 240 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 6,99 | 131 | | 916 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 241 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | 29,8 | 264,83 | 4,54 | 7892 | 135 | 2046 | 0,21 | 6,3 |
| | | | | 56,03 | 2,16 | 1670 | 64 | 118 | 0,01 | 0,3 |
| 242 | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен крылец м2 | 8,6 | 2584,33 | 3,04 | 22225 | 26 | 5712 | 2,55 | 21,9 |
| | | | | 631,13 | 1,45 | 5428 | 12 | 105 | | 0,0 |
| | | Пандус в котельную | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Е0108-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3 | 2,3 | 3287 | | 7561 | 0 | 2015 | 3,10 | 7,1 |
| | | | | 712,13 | | 1638 | 0 | 123 | | 0,0 |
| 244 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3 | 1,16 | 9604,96 | 233,76 | 11142 | 271 | 633 | 1,79 | 2,1 |
| | | | | 408,38 | 111,41 | 474 | 129 | 105 | 0,36 | 0,4 |
| 245 | С143001-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т | 0,04 | 41200 | | 1648 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 246 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В30 м2 | 11,6 | 450,65 | 17,53 | 5228 | 203 | 1241 | 0,36 | 4,2 |
| | | | | 78,65 | 8,31 | 912 | 96 | 123 | 0,03 | 0,3 |
| 247 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности М2 | 11,6 | 87,88 | 0,27 | 1019 | 3 | 939 | 0,29 | 3,4 |
| | | | | 76,95 | 0,13 | 893 | 2 | 105 | | 0,0 |
| | | Утепление тамбуров | | | | | | | | |
| 248 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2 | 8,75 | 220,08 | 59,49 | 1926 | 521 | 1453 | 0,53 | 4,6 |
| | | | | 138,05 | 28,02 | 1208 | 245 | 100 | 0,09 | 0,8 |
| 249 | С11031-98 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50 м3 | 0,70 | 2890 | | 2023 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 250 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2 | 8,75 | 152,35 | 1,41 | 1333 | 12 | 527 | 0,22 | 1,9 |
| | | | | 56,7 | 0,67 | 496 | 6 | 105 | | 0,0 |
| 251 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2 | 8,75 | 1068,85 | 5,85 | 9352 | 51 | 2686 | 1,15 | 10,1 |
| | | | | 289,58 | 2,8 | 2534 | 25 | 105 | 0,01 | 0,1 |
| | | Крепление зонта | | | | | | | | |
| 252 | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т | 0,06 | 23683,89 | 2241,91 | 1421 | 135 | 1025 | 73,60 | 4,4 |
| | | | | 18832,5 | 151,88 | 1130 | 9 | 90 | 0,49 | 0,0 |
| 253 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля т | 0,06 | 147100 | | 8826 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 254 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металличских поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 1,74 | 24,71 | 0,06 | 43 | 0 | 14 | 0,03 | 0,1 |
| | | | | 8,72 | 0,03 | 15 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 255 | Е0113-26-13 | Огрунтовка металличских огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2 | 1,74 | 82,5 | 0,12 | 144 | 0 | 7 | 0,01 | 0,0 |
| | | | | 4,16 | 0,08 | 7 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 256 | Е0120-20-3 | Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого сечения шт | 1 | 1125,32 | 8,07 | 1125 | 8 | 160 | 0,49 | 0,5 |
| | | | | 121,5 | 3,37 | 122 | 3 | 128 | 0,01 | 0,0 |
| 257 | Е0126-10-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем плитами из стеклянного штапельног волокна ППТ толщиной 60 мм м | 0,7 | 271,74 | 56,26 | 190 | 39 | 128 | 0,58 | 0,4 |
| | | | | 155,93 | 26,67 | 109 | 19 | 100 | 0,09 | 0,1 |
| 258 | Е0126-17-9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м | 0,7 | 518,43 | 31,61 | 363 | 22 | 310 | 1,58 | 1,1 |
| | | | | 428,63 | 14,85 | 300 | 10 | 100 | 0,05 | 0,0 |
| 259 | С11031-80 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 60 мм м3 | 0,03 | 3210 | | 96 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 260 | С11011-864 | Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т | 0,003 | 97200 | | 292 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 261 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием м2 | 91 | 117,88 | 3,12 | 10727 | 284 | 1932 | 0,07 | 6,4 |
| | | | | 15,77 | 1,49 | 1435 | 136 | 123 | 0,05 | 4,6 |
| 262 | Е0111-19-3 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2 | 91 | 401,27 | 29,73 | 36516 | 2705 | 5311 | 0,14 | 12,7 |
| | | | | 33,38 | 14,07 | 3038 | 1280 | 123 | 0,05 | 4,6 |
| 263 | Е0111-19-4 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2 | 91 | 73,81 | 3,7 | 6717 | 337 | 696 | 0,02 | 1,8 |
| | | | | 4,46 | 1,76 | 406 | 160 | 123 | 0,01 | 0,9 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м | 91 | 694 | 7,51 | 63175 | 683 | 20050 | 0,70 | 63,7 |
| | | | | 163,02 | 2,64 | 14835 | 240 | 133 | 0,01 | 0,9 |
| 265 | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 м3 | 1,46 | 29100 | | 42370 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | Итого прямые затраты | | | | 798792 | 14601 | 135136 | | 454 |
| | | | | | | 111161 | 6379 | | | 24 |
| | | Накладные расходы | | | | 135136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н. Р. | | | | 479 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 56036 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н. Р. | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО по разделу 8 | | | | **989963** | | | | |

***ВСЕГО общестроительные работы выше отм 0,00*** **3047486**

## На водопровод и канализацию

Водопровод В1

Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект | 4 | 2215,44 | 115,07 | 8862 | 460 | 10800 | 7,87 | 31,5 |
| | | | | 2055,38 | 54 | 8222 | 216 | 128 | 0,18 | 0,7 |

Канализация хозяйственно-бытовая-приозводственная К1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подготовкой холодной и горячей воды комп | 19 | 6108,03 | 26,03 | 116053 | 495 | 12969 | 1,95 | 37,1 |
| | | | | 519,75 | 13,5 | 9875 | 257 | 128 | 0,04 | 0,8 |
| 46 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников хирургических с подводкой холодной и горячей воды комп | 1 | 10208,03 | 26,03 | 10208 | 26 | 683 | 1,95 | 2,0 |
| | | | | 519,75 | 13,5 | 520 | 14 | 128 | 0,04 | 0,0 |
| 47 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комп | 5 | 9327,99 | 47,11 | 46640 | 236 | 3866 | 2,22 | 11,1 |
| | | | | 580,50 | 23,6 | 2903 | 118 | 128 | 0,07 | 0,4 |
| 48 | Е0117-1-10 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комп | 2 | 4353,45 | 64,82 | 8707 | 130 | 717 | 0,99 | 2,0 |
| | | | | 249,75 | 30,4 | 500 | 61 | 128 | 0,10 | 0,2 |
| 49 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение комп | 2 | 5749,15 | 16,15 | 11498 | 32 | 1089 | 1,56 | 3,1 |
| | | | | 418,50 | 6,8 | 837 | 14 | 128 | 0,03 | 0,1 |
| 50 | Е0117-2-3 | Установка смесителей шт | 2 | 206,32 | 1,57 | 413 | 3 | 484 | 0,70 | 1,4 |
| | | | | 189,00 | | 378 | 0 | 128 | | 0,0 |
| 53 | С131101-108 | Термосмесители воды ТСВБ шт | 1 | 6270 | | 6270 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | Итого прямые затраты | | | | 208650 | 1382 | 30607 | | 88 |
| | | | | | | 23234 | 678 | | | 2 |
| | | Накладные расходы | | | | 30607 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н. Р. | | | | 90 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 14355 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н. Р. | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО по разделу | | | | **253683** | | | | |

***ВСЕГО на водопровод и канализацию*** **253683**

## На Отопление и вентиляцию котельнс

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м | 21 | 291,33 | 4,71 | 6118 | 99 | 2165 | 0,30 | 6,3 |
| | | | | 78,3 | 2,24 | 1644 | 47 | 128 | 0,01 | 0,2 |
| 2 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 26х2,2 мм м | 12 | 300,52 | 16,77 | 3606 | 201 | 2434 | 0,55 | 6,6 |
| | | | | 150,53 | 7,94 | 1806 | 95 | 128 | 0,03 | 0,4 |
| 3 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32х2,2 мм м | 26 | 344,52 | 16,77 | 8958 | 436 | 5274 | 0,55 | 14,3 |
| | | | | 150,53 | 7,94 | 3914 | 206 | 128 | 0,03 | 0,8 |
| 4 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов 1 кВт | 6,3 | 4387,88 | 41,23 | 27644 | 260 | 1469 | 0,68 | 4,3 |
| | | | | 162,68 | 19,51 | 1025 | 123 | 128 | 0,06 | 0,4 |
| 5 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт | 2 | 362 | | 724 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 6 | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт | 2 | 408 | | 816 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 7 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт | 4 | 608,47 | 47,11 | 2434 | 188 | 2074 | 1,47 | 5,9 |
| | | | | 381,38 | 23,62 | 1526 | 94 | 128 | 0,07 | 0,3 |
| 8 | С130901-92 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт | 4 | 682 | | 2728 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 9 | Е0118-17-5 | Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм 1 шт | 2 | 3052,12 | 43,74 | 6104 | 87 | 804 | 1,11 | 2,2 |
| | | | | 293,63 | 20,25 | 587 | 41 | 128 | 0,07 | 0,1 |
| 10 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 28 | 232,15 | 0,08 | 6500 | 2 | 4764 | 0,65 | 18,2 |
| | | | | 162 | 0,03 | 4536 | 1 | 105 | | 0,0 |
| 11 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, одопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м | 59 | 16,34 | | 964 | 0 | 1211 | 0,05 | 3,0 |
| | | | | 16,04 | | 946 | 0 | 128 | | 0,0 |
| | | Вентиляция | | | | | | | | |
| 12 | Е0120-1-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2 | 8 | 2029,22 | 12,56 | 16234 | 100 | 3551 | 1,41 | 11,3 |
| | | | | 340,88 | 5,94 | 2727 | 48 | 128 | 0,02 | 0,2 |
| 13 | Е0120-1-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2 | 2 | 1898,6 | 9,98 | 3797 | 20 | 580 | 0,92 | 1,8 |
| | | | | 221,75 | 4,73 | 444 | 9 | 128 | 0,02 | 0,0 |
| 14 | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром до 200 мм шт | 6 | 891,38 | 6,51 | 5348 | 39 | 726 | 0,36 | 2,2 |
| | | | | 91,13 | 3,38 | 547 | 20 | 128 | 0,01 | 0,1 |
| 15 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт | 6 | 403,4 | 19,53 | 2420 | 117 | 2126 | 1,07 | 6,4 |
| | | | | 266,63 | 10,13 | 1600 | 61 | 128 | 0,03 | 0,2 |
| 16 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт | 2 | 438,4 | 19,53 | 877 | 39 | 709 | 1,07 | 2,1 |
| | | | | 266,63 | 10,13 | 533 | 20 | 128 | 0,03 | 0,1 |
| 17 | С11011-762 | Сетка тканая м2 | 2 | 647 | | 1294 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 18 | Е0120-14-3 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР сручным приводом диаметром до 560 мм шт | 1 | 550,32 | 11,45 | 550 | 11 | 471 | 1,47 | 1,5 |
| | | | | 361,13 | 6,75 | 361 | 7 | 128 | 0,02 | 0,0 |
| 19 | С131306-6 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм шт | 1 | 4730 | | 4730 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 20 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными м2 | 15 | 308,10 | 110,26 | 4622 | 1654 | 3053 | 0,59 | 8,9 |
| | | | | 151,20 | 52,32 | 2268 | 785 | 100 | 0,17 | 2,6 |
| 21 | С11031-151 | Цилиндры и полуцилиндры тепелоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 м3 | 0,8 | 12800 | | 10240 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 22 | Е0126-23-12 | Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м | 13 | 211,05 | 14,42 | 2744 | 187 | 878 | 0,25 | 3,3 |
| | | | | 60,75 | 6,75 | 790 | 88 | 100 | 0,02 | 0,3 |
| 23 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2 | 0,015 | 185900 | | 2789 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты | | | | 122240 | 3443 | 32287 | | 98 |
| | | | | | | 25254 | 1645 | | | 5 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 32287 |
| Нормативная трудоемкость в Н. Р. | 104 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 9271 |
| Сметная заработная плата в Н. Р. | |
| ВСЕГО по разделу | **163797** |

***ВСЕГО на отопление и вентиляцию котельной*** **163 797**

## На силовое электрооборудование и электроосвещение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников со двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт | 32 | 337,42 | 82,59 | 10797 | 2643 | 9648 | 0,95 | 30,4 |
| | | | | 227,48 | 51,68 | 7279 | 1654 | 108 | 0,16 | 5,1 |
| 10 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников со четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт | 44 | 531,61 | 114,07 | 23391 | 5019 | 22020 | 1,61 | 70,8 |
| | | | | 388,13 | 75,25 | 17078 | 3311 | 108 | 0,22 | 9,7 |
| 16 | Е0121-17-6 | Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания шт | 49 | 400,82 | 94,41 | 19640 | 4626 | 16340 | 1,02 | 50,0 |
| | | | | 239,63 | 69,14 | 11742 | 3388 | 108 | 0,20 | 9,8 |
| 25 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт | 37 | 50,14 | | 1855 | 0 | 1767 | 0,19 | 7,0 |
| | | | | 44,22 | | 1636 | 0 | 108 | | 0,0 |
| 26 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт | 16 | 61,27 | | 980 | 0 | 805 | 0,20 | 3,2 |
| | | | | 46,58 | | 745 | 0 | 108 | | 0,0 |
| 29 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт | 13 | 49,44 | | 643 | 0 | 621 | 0,19 | 2,5 |
| | | | | 44,22 | | 575 | 0 | 108 | | 0,0 |
| 31 | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт | 3 | 101,32 | | 304 | 0 | 260 | 0,34 | 1,0 |
| | | | | 80,33 | | 241 | 0 | 108 | | 0,0 |
| | | Итого прямые затраты | | | | 57611 | 12288 | 51461 | | 165 |
| | | | | | | 39296 | 8353 | | | 25 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 51461 |
| Нормативная трудоемкость в Н. Р. | 190 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 6544 |
| Сметная заработная плата в Н. Р. | |
| ВСЕГО по разделу | **115686** |

***ВСЕГО на силовое электрооборудование и электроосвещение*** **115686**

## НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-1 | Прибор ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый до 10 лучей шт | 1 | 6625,1 | 1,6 | 6625 | 2 | 5771 | 23 | 23,0 |
| | | | | 6412,5 | | 6413 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 2 | Прайс лист | Гранит-3 шт | 1 | 9741,3 | | 9741 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 3 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой фото-электрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении шт | 47 | 543,4 | 1,6 | 25540 | 75 | 22017 | 2 | 94,0 |
| | | | | 520,5 | | 24464 | 0 | 90 | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С прайс лист | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М шт | 12 | 1739 | | 20874 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 5 | С прайс лист | Извещатель пожарный тепловой ИП 101 шт | 30 | 278,32 | | 8350 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 6 | С прайс лист | Извещатель пожарный ручной ИПР шт | 5 | 1739,52 | | 8698 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 7 | Ц0110-669-4 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ шт | 1 | 1274,3 | 1,6 | 1274 | 2 | 1118 | 5 | 5,0 |
| | | | | 1242 | | 1242 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 8 | С прайс лист | Оповощеталь свето-звуковой выносной Бия-С шт | 1 | 1530,78 | | 1531 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 9 | Ц0110-683-1 | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт | 10 | 4210 | | 42100 | 0 | 26730 | 25 | 250,0 |
| | | | | 2970 | | 29700 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 10 | С прайс лист | Пьезосирена со сторлампой LD-96 шт | 10 | 1461,19 | | 14612 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 11 | Ц0110-671-2 | Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м | 72 | 85,55 | 0,85 | 6160 | 61 | 4753 | 0,28 | 20,2 |
| | | | | 73,2 | 0,15 | 5270 | 11 | 90 | | 0,0 |
| 12 | С151607-246 | Провода с медными жилами, плоские , без разделитлеьного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2 1000 м | 0,072 | 10100,00 | | 727 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 13 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м | 255 | 99,55 | | 25385 | 0 | 18349 | 0,33 | 84,2 |
| | | | | 79,95 | | 20387 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 14 | С151603-115 | Кабели, марка КПсВ, число жил и сечение 1х2х0,5 мм2 1000 м | 0,255 | 48300,00 | | 12317 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 183933 | 140 | 78738 | | 476 |
| | | | | | | 87476 | 11 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| **Стоимость оборудования** | **63806** |
| **Запасные части** | **1276** |
| **Тара и упаковка** | **976** |
| **Транспортные расходы** | **1982** |
| **Заготов.-складские расходы** | **816** |
| **Комплектация** | **456** |
| **Всего: Стоимость оборудования** | **69312** |
| **Накладные расходы** | 78738 |
| **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | 476 |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | 11932 |
| **Сметная заработная плата в Н. Р.** | |
| **ВСЕГО по разделу** | **280109** |

***ВСЕГО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*** **280109**

**Стоимость оборудования** **69312**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 15 | Ц0110-111-1 | Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт | 2 | 1452,4 | | 2905 | 0 | 2557 | 7,00 | 14,0 |
| | | | | 1420,50 | | 2841 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 16 | Прайс лист | Телефонный аппарат "PANASONIC" шт | 2 | 4486,67 | | 8973 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 17 | Ц0110-55-8 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепками по стене кирпичной м | 45 | 56,05 | | 2522 | 0 | 1488 | 0,15 | 6,8 |
| | | | | 36,75 | | 1654 | 0 | 90 | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С151607-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 м | 1000 | 0,045 | 2980,00 | | 134 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | 14534 | 0 | 4045 | | 21 |
| | | | | | | | 4495 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| **Стоимость оборудования** | **8973** |
| **Запасные части** | **179** |
| **Тара и упаковка** | **137** |
| **Транспортные расходы** | **279** |
| **Заготов.-складские расходы** | **115** |
| **Комплектация** | **64** |
| **Всего: Стоимость оборудования** | **9747** |
| **Накладные расходы** | 4045 |
| **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | 21 |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | 576 |
| **Сметная заработная плата в Н. Р.** | |
| **ВСЕГО по разделу** | **19930** |

***ВСЕГО ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*** **19930**

**Стоимость оборудования** **9747**

**РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ц0110-512-1 | Антенны с мачтой телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на устанавленной опоре основная шт | 1 | 1666,3 | | 1666 | 0 | 1671 | 6,00 | 6,0 |
| | | | | 1654,5 | | 1655 | 0 | 101 | | 0,0 |
| 20 | 1601-2484 | Антенна с мачтой (для приема телевизионных передача АТГК 27-06-1672-75 ТУ, 27-06-1673-75 ТУ) компл | 1 | 1604,25 | | 1604 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 21 | Ц0110-513-1 | Антенная коробка шт | 1 | 5201,1 | | 5201 | 0 | 5216 | 17,00 | 17,0 |
| | | | | 5164,5 | | 5165 | 0 | 101 | | 0,0 |
| 22 | 1601-2494 | Коробка антенная (для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК, разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения АК-11 27-20-2190-78 ТУ компл | 1 | 356,04 | | 356 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 23 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт | 2 | 1026,3 | | 2053 | 0 | 1963 | 4,00 | 8,0 |
| | | | | 972 | | 1944 | 0 | 101 | | 0,0 |
| 24 | 1601-2490 | Коробка разветвительная телевизионная/для подключения к одной антенне или усилителю до трех кабельных магистральных линий КРТП-3М1 27-06-1669-76 ТУ компл | 2 | 58,82 | | 118 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 25 | Ц0110-55-4 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг м | 10 | 127,25 | | 1273 | 0 | 936 | 0,43 | 4,3 |
| | | | | 103,95 | | 1040 | 0 | 90 | | 0,0 |
| 26 | С151605-70 | Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/ 1000 м | 0,01 | 90300,00 | | 903 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 27 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1 м до 3 кг м | 3 | 61,9 | 7,5 | 186 | 23 | 144 | 0,19 | 0,6 |
| | | | | 48,30 | 2,4 | 145 | 7 | 95 | 0,01 | 0,0 |
| 28 | С151605-9 | Кабели для коллективных и индивидуальных и приемных антенн, марка КПТА 1000 м | 0,003 | 13700,00 | | 41 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 29 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м | 3 | 134,5 | 55 | 404 | 165 | 221 | 0,22 | 0,7 |
| | | | | 59,40 | 18,3 | 178 | 55 | 95 | 0,07 | 0,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 10 м | 0,3 | | | 233 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | 14036 | 188 | 10152 | | 37 |
| | | | | | | | 10126 | 62 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| Стоимость оборудования | 2078 |
| Запасные части | 42 |
| Тара и упаковка | 32 |
| Транспортные расходы | 65 |
| Заготов.-складские расходы | 27 |
| Комплектация | 15 |
| Всего: Стоимость оборудования | 2259 |
| Накладные расходы | 10152 |
| Нормативная трудоемкость в Н. Р. | 37 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | 1327 |
| Сметная заработная плата в Н. Р. | |
| ВСЕГО по разделу | 25695 |

***ВСЕГО ТЕЛЕВИДЕНИЕ*** **25695**

**Стоимость оборудования** **2259**

***ВСЕГО НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ*** **325735**

**Стоимость оборудования** **81317**

## На Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол лабораторный | шт | 1 | 18490,00 | | 18490 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 2 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол для приема и регистрации анализов | шт | 1 | 9680,00 | | 9680 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 3 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Кушетка смотровая | шт | 7 | 7110,00 | | 49770 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 4 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол врача | шт | 6 | 12255,00 | | 73530 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 5 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол медсестры | шт | 7 | 12255,00 | | 85785 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 6 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф универсальный | шт | 1 | 15265,00 | | 15265 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 7 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стул | шт | 27 | 1398,00 | | 37746 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 8 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Тумба прикроватная | шт | 2 | 6120,00 | | 12240 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 9 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф лабораторной посуды | шт | 1 | 20640,00 | | 20640 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 10 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф для химических реактивов | шт | 1 | 18705,00 | | 18705 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 11 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф | шт | 7 | 15265,00 | | 106855 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф для приборов шт | 1 | 18705 | | 18705 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 13 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф для диагностических препаратов шт | 1 | 18705,00 | | 18705 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 14 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Автоклав электрический шт | 1 | 70820,00 | | 70820 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 15 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Коробка стерилизационная 1 квт 1 фаз/220В шт | 8 | 24000,00 | | 192000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 16 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стерилизатор суховоздушный шт | 2 | 90920,00 | | 181840 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 17 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Весы медицинские с ростомером шт | 1 | 17900,00 | | 17900 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 18 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Весы электронные для новорожденных шт | 1 | 22337,00 | | 22337 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 19 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол для детских весов шт | 1 | 17093,00 | | 17093 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 20 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол для пеленальный шт | 4 | 9614,00 | | 38456 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 21 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Столик инструментальный передвижной шт | 1 | 8170,00 | | 8170 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 22 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол для стерильного инструмента шт | 4 | 5375,00 | | 21500 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 23 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф медицинский шт | 3 | 15050,00 | | 45150 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 24 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф лабораторной для рабочих материалов шт | 1 | 20640,00 | | 20640 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 25 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Тележка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья шт | 2 | 30280,00 | | 60560 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 26 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стеллаж медицинский шт | 3 | 17093,00 | | 51279 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 27 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Кровать для больных шт | 4 | 5290,00 | | 21160 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 28 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Кровать для больных (детская) шт | 2 | 5290,00 | | 10580 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 29 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Облучатель бактерицидный шт | 12 | 18830,00 | | 225960 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 30 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Лампа "Соллюкс" шт | 1 | 3360,00 | | 3360 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 31 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Холодильник шт | 2 | 34000,00 | | 68000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 32 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стеллаж деревянный шт | 2 | 5500,00 | | 11000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 33 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Контейнер для медотходов шт | 1 | 1009,00 | | 1009 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 34 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стакан для дезинфекционного раствора шт | 1 | 1009,00 | | 1009 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 35 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Контейнер для ветоши и дез. р-ра шт | 1 | 1009,00 | | 1009 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Лоток почкообразный шт | 1 | 143[illegible] | | 1439 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 37 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шкаф для хранения медикаментов шт | 1 | 17200,00 | | 17200 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 38 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор инструментов педиатора шт | 1 | 28220,00 | | 28220 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 39 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Чемодан укладка неотложнеой помощи шт | 1 | 5757,00 | | 5757 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 40 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Биксодержатель шт | 1 | 11476,02 | | 11476 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 41 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Лента измерительная шт | 1 | 500,00 | | 500 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 42 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Танометр шт | 4 | 4920,00 | | 19680 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 43 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Фанондескоп шт | 4 | 932,15 | | 3729 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 44 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Шпатель медицинский шт | 40 | 1295,00 | | 51800 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 45 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Комплект шин транспортных иммобилизационных комплект | 2 | 2000,00 | | 4000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 46 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Контейнер для холодовой цепи шт | 1 | 7196,00 | | 7196 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 47 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Термометр медицинский шт | 5 | 125,00 | | 625 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 48 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Термометр медицинский для воды шт | 9 | 762,00 | | 6858 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 49 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Негатоскоп шт | 1 | 21900,00 | | 21900 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 50 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Светельник переносной шт | 2 | 28220,00 | | 56440 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 51 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Клизмы (комплект разных размеров) шт | 1 | 1200,00 | | 1200 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 52 | СОООПКФ "МедикоСнаб" | Кружка Эсмарха шт | 1 | 369,84 | | 370 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 53 | СОООПКФ "МедикоСнаб" | Желудочные зонды (к-т в т.ч. И для детей) шт | 1 | 3545,06 | | 3545 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 54 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Грелка резиновая шт | 2 | 576,00 | | 1152 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 55 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Кислородная подушка шт | 1 | 8635,00 | | 8635 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 56 | С прайс лист | Мешок АМБУ (первичная реанимация новорожденных) шт | 1 | 52763,29 | | 52763 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 57 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Лупа простая однолинзовая шт | 1 | 1200,00 | | 1200 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 58 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор газоотходных трубок для детей шт | 1 | 863,00 | | 863 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 59 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Пузырь для льда шт | 2 | 1584,00 | | 3168 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Катетеры одноразового использования к-т | 1 | 122( | | 1220 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 61 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор корцагонов прямых и изогнтых шт | 1 | 15360,00 | | 15360 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 62 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор ножниц для ногтей шт | 1 | 15360,00 | | 15360 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 63 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор ножниц для перевязывающего материала шт | 1 | 19920,00 | | 19920 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 64 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Комплект жгутов кровоостановливающих к-т | 1 | 12000,00 | | 12000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 65 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Штатив для внутривенных вливаний шт | 2 | 4500,00 | | 9000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 66 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Штатив для длительных вливаний шт | 1 | 4500,00 | | 4500 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 67 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Векоподъемник шт | 2 | 4500,00 | | 9000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 68 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Небулайзер (ингалятор) шт | 1 | 24450,00 | | 24450 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 69 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Ингалятор кислородный шт | 1 | 10720,00 | | 10720 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 70 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Аппарат для УВЧ терапии шт | 1 | 36440,00 | | 36440 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 71 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок шт | 1 | 19920,00 | | 19920 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 72 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор пинцетов хирургических шт | 1 | 28220,00 | | 28220 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 73 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор пинцетов анатомических шт | 1 | 28220,00 | | 28220 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 74 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор часов песочных шт | 1 | 1733,84 | | 1734 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 75 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Пипетка глазная шт | 1 | 500,00 | | 500 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 76 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Роторасширитель шт | 1 | 462,00 | | 462 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 77 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Малый хирургический набор для амбулаторной помощи шт | 1 | 28220,00 | | 28220 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 78 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Скалпель медицинский шт | 3 | 4500,00 | | 13500 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 79 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Штатив с пробирками шт | 2 | 4500,00 | | 9000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 80 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Языкодержатель шт | 2 | 462,00 | | 924 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 81 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Набор для приема родов шт | 1 | 45225,68 | | 45226 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 82 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Секундомер шт | 1 | 1400,00 | | 1400 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 83 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Ширма медицинская шт | 3 | 5000,00 | | 15000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Табурет медицинский винтовой шт | 1 | 2880, | | 2880 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 85 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Стол лабораторный на колесах шт | 1 | 6665,00 | | 6665 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 86 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Анализатор гемотологический шт | 1 | 288000,00 | | 288000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 87 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Центрифуга лабораторная шт | 1 | 42100,00 | | 42100 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 88 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Микроскоп бинокулярный шт | 1 | 58700,00 | | 58700 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 89 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Анализатор мочи шт | 1 | 55200,00 | | 55200 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 90 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Весы торисонные шт | 1 | 12100,00 | | 12100 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 91 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Гемоглобинометр фотометрический шт | 1 | 168000,00 | | 168000 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 92 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Глюкометр шт | 1 | 14393,00 | | 14393 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 93 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Дистиллятор шт | 1 | 32680,00 | | 32680 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 94 | СООПКФ "МедикоСнаб" | Камера Горяева шт | 1 | 1463,30 | | 1463 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 95 | С прайс лист | Комплект дозаторов с переменными объемами со сменными наконечниками к-т | 1 | 18844,03 | | 18844 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 96 | СООПКФ "МедикоСнаб" | Счетчик лейкоформулы электронный шт | 1 | 8914,08 | | 8914 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 97 | ССН РК 8.02-12-20 04 | Инвентарь жесткий, мелкий и посуда к-т | 1 | 97230,00 | | 97230 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 3044129 | 0 | -4 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | |
|---|---|
| **Стоимость оборудования** | **3044129** |
| **Запасные части** | **60883** |
| **Тара и упаковка** | **46575** |
| **Транспортные расходы** | **94548** |
| **Заготов.-складские расходы** | **38954** |
| **Комплектация** | **21735** |
| **Всего: Стоимость оборудования** | **3306824** |
| **ВСЕГО по разделу** | **3306824** |

***ВСЕГО Технологическое оборудование, мебель и инвентарь стоимость оборудования*** **3306824**

## НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0134-115-1 | Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м опора | 2 | 1072,26 | 107 | 2145 | 214 | 1886 | 3,36 | 6,7 |
| | | | | 806,63 | 50,62 | 1613 | 101 | 110 | 0,17 | 0,3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С11021-11 | Опоры линий связи деревянные длиной 6,5 м м3 | 0,42 | 17776 | | 7466 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 3 | Е0134-118-1 | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных шт | 2 | 706,63 | 107 | 1413 | 214 | 1084 | 1,83 | 3,7 |
| | | | | 442,13 | 50,62 | 884 | 101 | 110 | 0,17 | 0,3 |
| 4 | С143019-60 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2 шт | 2 | 6140,00 | | 12280 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 5 | С12041-4 | Сталь гладкая класса А-I, d-6 мм для обвязки ж/б приставки т | 0,01 | 50600,00 | | 506 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 6 | Ц0108-52-2 | Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2 шт | 4 | 118 | 4,95 | 472 | 20 | 398 | | 0,0 |
| | | | | 101,25 | 3,5 | 405 | 14 | 95 | 0,01 | 0,0 |
| 7 | С11051-203 | Изоляторы шт | 4 | 556,00 | | 2224 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 8 | С11041-60 | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи шт | 4 | 101,00 | | 404 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 9 | Ц0108-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м до 1 кг м | 100 | 213,25 | 51,5 | 21325 | 5150 | 4688 | 0,14 | 14,0 |
| | | | | 33,75 | 15,6 | 3375 | 1560 | 95 | 0,06 | 6,0 |
| 10 | С151606-36п | Кабели, на нгапряжение до 30 В, число элементов 3х2 диаметр жилы 0,4 мм 1000 м | 0,1 | 21800,00 | | 2180 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 11 | С11011-207п | Провод С-6 10 м | 10 | 384,00 | | 3840 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 12 | 2405-1677 | Подвески П-9 для кабеля 1000 шт | 0,286 | 8912,50 | | 2549 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 56804 | 5598 | 8056 | | 24 |
| | | | | | | 6278 | 1776 | | | 7 |
| | | **Накладные расходы** | | | | 8056 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | | | | 31 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 3892 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата в Н. Р.** | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | **68751** | | | | |

## *ВСЕГО: НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ* **68 751**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **На покрытие** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 34,11 | 1701,83 | 74,51 | 58049 | 2542 | 2323 | 0,14 | 4,8 |
| | | | | 32,07 | 19,14 | 1094 | 653 | 133 | 0,04 | 1,4 |
| 2 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3 | 59,12 | 2478,81 | 79,59 | 146547 | 4705 | 3898 | 0,14 | 8,3 |
| | | | | 32,07 | 17,5 | 1896 | 1035 | 133 | 0,04 | 2,4 |
| 3 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотных каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 | 227,40 | 627,98 | 17,88 | 142803 | 4066 | 4990 | 0,03 | 6,8 |
| | | | | 8,91 | 7,59 | 2026 | 1726 | 133 | 0,02 | 4,5 |
| 4 | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 227,40 | 149,85 | | 34076 | 0 | 9 | | 0,0 |
| | | | | 0,03 | | 7 | 0 | 133 | | 0,0 |
| 5 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных каменей сечением 150х300 мм при других видах покрытий м | 183,00 | 694,23 | 7,51 | 127044 | 1374 | 40320 | 0,70 | 128,1 |
| | | | | 163,02 | 2,64 | 29833 | 483 | 133 | 0,01 | 1,8 |
| 6 | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 м3 | 8,23 | 29100 | | 239638 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 7 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, джресвы м3 | 7,56 | 2478,81 | 79,59 | 18740 | 602 | 498 | 0,14 | 1,1 |
| | | | | 32,07 | 17,5 | 242 | 132 | 133 | 0,04 | 0,3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0111-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подст ощему слою с заполнением швов песком м2 | 75,60 | 266 | 25,24 | 20137 | 1908 | 22892 | 0,95 | 71,8 |
| | | | | 234,23 | 11,95 | 17708 | 903 | 123 | 0,04 | 3,0 |
| 9 | С143003-34 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина до 80 мм м2 | 75,60 | 1400 | | 105840 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 10 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 5,29 | 131 | | 693 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 11 | Е0127-34-1 | Установка бортовых бетонных каменей сечением при цементнобетонных покрытиях м | 90,00 | 524,23 | 7,51 | 47181 | 676 | 19830 | 0,70 | 63,0 |
| | | | | 163,02 | 2,64 | 14672 | 238 | 133 | 0,01 | 0,9 |
| 12 | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 м3 | 1,44 | 29100 | | 41904 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 13 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 | 8,94 | 1701,83 | 74,51 | 15214 | 666 | 609 | 0,14 | 1,3 |
| | | | | 32,07 | 19,14 | 287 | 171 | 133 | 0,04 | 0,4 |
| 14 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3 | 15,5 | 2478,81 | 79,59 | 38412 | 1233 | 1022 | 0,14 | 2,2 |
| | | | | 32,07 | 17,5 | 497 | 271 | 133 | 0,04 | 0,6 |
| 15 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотных каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2 | 59,6 | 627,98 | 17,88 | 37427 | 1066 | 1308 | 0,03 | 1,8 |
| | | | | 8,91 | 7,59 | 531 | 452 | 133 | 0,02 | 1,2 |
| 16 | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменения толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 | 59,60 | 149,85 | | 8931 | 0 | 2 | | 0,0 |
| | | | | 0,03 | | 2 | 0 | 133 | | 0,0 |
| 17 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных каменей сечением 150х300 мм при других видах покрытий м | 50,00 | 694,23 | 7,51 | 34712 | 376 | 11016 | 0,70 | 35,0 |
| | | | | 163,02 | 2,64 | 8151 | 132 | 133 | 0,01 | 0,5 |
| 18 | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 м3 | 2,25 | 29100 | | 65475 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 19 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3 | 14,40 | 2478,81 | 79,59 | 35695 | 1146 | 949 | 0,14 | 2,0 |
| | | | | 32,07 | 17,5 | 462 | 252 | 133 | 0,04 | 0,6 |
| 20 | Е0111-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 | 144,00 | 266,36 | 25,24 | 38356 | 3635 | 43603 | 0,95 | 136,8 |
| | | | | 234,23 | 11,95 | 33729 | 1721 | 123 | 0,04 | 5,8 |
| 21 | С143003-34 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина до 80 мм м2 | 144,00 | 1400 | | 201600 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 22 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3 | 10,08 | 131 | | 1320 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 23 | Е0127-34-1 | Установка бортовых бетонных каменей сечением при цементнобетонных покрытиях м | 160,00 | 524,23 | 7,51 | 83877 | 1202 | 35252 | 0,70 | 112,0 |
| | | | | 163,02 | 2,64 | 26083 | 422 | 133 | 0,01 | 1,6 |
| 24 | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 м3 | 2,56 | 29100 | | 74496 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| 25 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3 | 0,8 | 2478,81 | 79,59 | 1983 | 64 | 53 | 0,14 | 0,1 |
| | | | | 32,07 | 17,5 | 26 | 14 | 133 | 0,04 | 0,0 |
| 26 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных кл.В10 м3 | 0,6 | 9358,42 | 119,66 | 5241 | 67 | 163 | 0,97 | 0,5 |
| | | | | 219,38 | 57,04 | 123 | 32 | 105 | 0,19 | 0,1 |
| | | Итого прямые затраты | | | | 1625396 | 25326 | 188738 | | 576 |
| | | | | | | 137368 | 8638 | 2346 | | 25 |
| | | Накладные расходы | | | | 188738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н. Р. | | | | 601 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 108848 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н. Р. | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | 1922982 | | | | |

***ВСЕГО: На покрытие*** **1 922 982**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **На озеленение** | | | | | | | | |
| 1 | Е0147-3-1 | Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом м2 | 2219,40 | 2,34 | 2,336 | 5185 | 5185 | 2802 | | 0,0 |
| | | | | | 0,98 | 0 | 2172 | 129 | | 0,0 |
| 2 | Е0147-11-1 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте яма | 46 | 81,56 | 14,74 | 3752 | 678 | 4384 | 0,32 | 14,7 |
| | | | | 66,83 | 7,05 | 3074 | 324 | 129 | 0,02 | 0,9 |
| 3 | Е0147-9-5 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м шт | 46 | 682,83 | 198,76 | 31410 | 9143 | 32525 | 1,85 | 85 |
| | | | | 482,97 | 65,14 | 22217 | 2996 | 129 | 0,18 | 8 |
| 4 | С143012-38 | Древесины лиственные породы: саженцы быстрорастающих пород, (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 шт | 46 | 2030 | | 93380 | 0 | 0 | | 0,0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0,0 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | 133726 | 15006 | 39710 | | 100 |
| | | | | | | 25291 | 5493 | | | 9 |
| | | **Накладные расходы** | | | | 39710 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость в Н. Р.** | | | | 109 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 10406 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата в Н. Р.** | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | **183843** | | | | |

***ВСЕГО: На озеленение*** **183 843**

***ВСЕГО ПО АКТУ:*** ***9 388 787***

***Стоимость оборудования*** ***3 388 141***

**ЗАКАЗЧИК** Начальник отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Тайманов Б. _____

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Искаков К.Е. _____

**ПОДРЯДЧИК** Директор ТОО "Аман-Курылыс"

**ТЕХНАДЗОР** Директор ТОО "Бак-Нур строй ЛТД"

Уринбаев С. _____

Технадзор:

Ширданов К. _____

Маштаев А.