Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г. , Жамбылская область.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)" .

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)" .	467 794 223,68	12 052 119,46			12 052 119,46			
2	В том числе НДС	50 120 809,68	1 291 298,51			1 291 298,51			
3	Удержание 5 % гарантии качества	9 651 095,60	602 605,97			602 605,97			
4	Итого к оплате:	458 143 128,08	11 449 513,49			11 449 513,49			

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель_____Ахатаев А. Б.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)".

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г., Жамбылская область.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная ресурсная смета № 2-7-1)

Дорожные знаки, разметки, МАФы (3 участок)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Дорожные знаки							
	2.1 Фундаменты							
1	**11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций		**110**	**1708,33**	**187916**	**62,1** / **79440**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,825	90,75	977,27	88687	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	33,121		39236	
		Итого по заработной плате					**127923**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструк	шт.	1	110	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	25,19	3127,68	78786	
						1223,18	30812	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	2,662	3642,44	9696	

					1062,15	2827	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внут	маш.-ч	0,0067	0,737	2115,47	1559	
					1062,15	783	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	4,532	2019,85	9154	
					1062,15	4814	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от ком	маш.-ч	0,0268	2,948	11,48	34	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**99229**	
2 21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		**39**	**43984,62**	**1715400**	–
3 21-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3		**9**	**16186,49**	**145678**	–
2.2 Стойки							
4 11-070107-0103	**Установка оцинкованных стоек (прим.)**	т стальных элементов		**1,551**	**61365,57**	**95178**	**62,1**
							47380
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	66,2277	1126,4	74599	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,59753		1697	
	Итого по заработной плате					**76296**	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,06204	197175,18	12233	
	Итого по материалам					**12233**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговс	маш.-ч	21,25	32,95875	155,32	5119	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,59753	2019,85	3227	
					1062,15	1697	
	Итого по эксплуатации машин					**8346**	
5 23-010103-0207	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м		**220**	**2496,86**	**549309**	–
6 11-270902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.		**110**	**3480,35**	**382839**	**60,3**

							202539
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,2	352	940,78	331155	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	15,983		4730	
	Итого по заработной плате					**335885**	
21-060510-2701	Стойки металлические опорные	т	0	0	–	–	
21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром ре	т	0,00048	0,0528	492003,32	25978	
21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	110	–	–	
22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ	т	0,0001935	0,021285	467736,31	9956	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов	т	0,0000338	0,003718	413157,04	1536	
22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия метал.	т	0,0000562	0,006182	639000,83	3950	
	Итого по материалам					**41420**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	1,672	3467,46	5798	
					1424,66	2382	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	2,211	2019,85	4466	
					1062,15	2348	
	Итого по эксплуатации машин					**10264**	
7 24-010201-0611	**Знаки дорожные закрытого типа круглые 4.5, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.		**103**	**21545,21**	**2219157**	–
8 24-010201-0615	**Знаки дорожные закрытого типа квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.		**6**	**22652,23**	**135913**	–
9 24-010201-0634	**Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 7.3.3, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.		**1**	**14285,89**	**14286**	–
10 11-270902-0201	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.		**48**	**747,96**	**35902**	**60,3**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,69	33,12	940,78	31159	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**31159**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-7	т	0,00048	0,02304	205870,68	4743	
21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	48	–	–	
	Итого по материалам					**4743**	
11 24-010201-0634	**Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 7.6.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.		**48**	**14285,89**	**685723**	–

Итого по смете на подряд, тенге		**9 795 170**
Итого по АКТУ, тенге		**9 795 170**
Временные здания и сооружения	1,30%	127337
Итого с временными зданиями и сооружениями		9922507
Производство работ в зимнее время	2,31%	229210
Итого		10151718
Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,06	10760820,94
Налог на добавленную стоимость	12%	1291298,51
Стоимость всего:		12 052 119,46

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р. С.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Технадзор:

ТОО "ЗКА Проект" _____ Жиенбек А.