Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г. , Жамбылская область.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)" .

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)" . | 455 742 104,22 | 274 772 311,58 | | | 274 772 311,58 | | | |
| 2 | В том числе НДС | 48 829 511,17 | 29 439 890,53 | | | 29 439 890,53 | | | |
| 3 | Удержание 5 % гарантии качества | 22 787 105,21 | 13 738 615,58 | | | 13 738 615,58 | | | |
| 4 | Итого к оплате: | 432 954 999,01 | 261 033 696,00 | | | 261 033 696,00 | | | |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г. Тараз

Руководителя отдела_____Ахатаев А. Б.

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)".

Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г., Жамбылская область.

# Акт
# приемки выполненных работ за июнь
# (локальная смета № 2-7-1)

Дорожные знаки, разметки, МАФы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | |
| | | **1.1 Под фундаменты для дорожных знаков** | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0402 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | **68** | **2409,88** | **163872** | **59,1** / **96848** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 2,8 | 190,4 | 860,67 | 163872 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **163872** | |
| 2 | 11-080101-0201 | **Основание под фундаменты песчаное (h=0.1 м). Устройство** | м3 основания | | **19** | **2982** | **56658** | **50,8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **9882** |
| 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0,78 | 14,82 | 901,12 | 13355 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 5,51 | | 6097 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **19452** | |
| 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 20,9 | 1393,55 | 29125 | |
| 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,85 | 30,19 | 86 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **29211** | |
| 31-050502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронта | маш.-ч | 0,08 | 1,52 | 3657,51 | 5559 | |
| | | | | | 1223,18 | 1859 | |
| 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутрен | маш.-ч | 0,21 | 3,99 | 2115,47 | 8441 | |
| | | | | | 1062,15 | 4238 | |
| 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компре | маш.-ч | 0,42 | 7,98 | 11,48 | 92 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **14092** | |
| **3 11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | **21** | **817,29** | **17163** | **59,1** |
| | | | | | | | **10143** |
| 01-010102-0117 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70) | чел-ч | 0,972 | 20,412 | 840,84 | 17163 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17163** | |
| **4 11-010205-1302** | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | | **47** | **512,96** | **24109** | **59,1** |
| | | | | | | | **14248** |
| 01-010102-0115 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,50) | чел-ч | 0,62 | 29,14 | 827,35 | 24109 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **24109** | |
| **5 11-010102-0602** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | | **47** | **17,09** | **803** | **59,1** |
| | | | | | | | **225** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,00332 | 0,15604 | 860,67 | 134 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00369 | 0,17343 | | 246 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **380** | |
| 21-010201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительны | м3 | 0,00004 | 0,00188 | 2627,25 | 5 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **5** | |
| 31-010101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00361 | 0,16967 | 3869,15 | 656 | |
| | | | | | 1424,66 | 242 | |
| 33-010101-0101 | Автомобили-самосвалы, 7 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,00376 | 2185,63 | 8 | |
| | | | | | 1062,15 | 4 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **664** | |
| **6 41-020103-1025** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 кмК=1,950;** | т | | **91,65** | **465,57** | **42669** | – |
| | **Итого по разделу 1, тенге** | | | | | **491 544** | |
| **Раздел 3 Дорожная разметка** | | | | | | | |
| **7 11-270903-0305** | **Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0.15 м, сплошная** | км линии | | **16,28** | **638753,87** | **10398913** | **60,3** |
| | | | | | | | **66365** |
| 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 4,0917 | 66,61288 | 1078,02 | 71810 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,7 | 27,676 | | 38248 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **110058** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-040902-0107 | Пластик холодного формирования для дорожной | кг | 721 | 11737,88 | 857,05 | 10059950 | |
| 22-040902-0201 | Микросферы стеклянные светоотражающие для д | кг | 30,9 | 503,052 | 283,3 | 142515 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **10202465** | |
| 32-010211-0104 | Машины дорожные разметочные для нанесения х | маш.-ч | 1,5 | 24,42 | 4626,93 | 112990 | |
| | | | | | 1424,66 | 34790 | |
| 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,2 | 3,256 | 3577,52 | 11648 | |
| | | | | | 1062,15 | 3458 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **124638** | |
| 8 11-270903-0301 | **Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0.1 м, сплошная двойная (прим.)** | км линии | | **3,833** | **513410,91** | **1967904** | **60,3** |
| | | | | | | | **15625** |
| 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 4,0917 | 15,68349 | 1078,02 | 16907 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,7 | 6,5161 | | 9005 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **25912** | |
| 22-040902-0107 | Пластик холодного формирования для дорожной | кг | 576,8 | 2210,8744 | 857,05 | 1894830 | |
| 22-040902-0201 | Микросферы стеклянные светоотражающие для д | кг | 24,7 | 94,6751 | 283,3 | 26821 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1921651** | |
| 32-010211-0104 | Машины дорожные разметочные для нанесения х | маш.-ч | 1,5 | 5,7495 | 4626,93 | 26603 | |
| | | | | | 1424,66 | 8191 | |
| 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,2 | 0,7666 | 3577,52 | 2743 | |
| | | | | | 1062,15 | 814 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **29346** | |

**3.2 Фигурная разметка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **11-270903-0305** | **Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0.15 м, фигурная (прим.)** | км линии | | **6,818** | **638754,03** | **4355025** | **60,3** |
| | | | | | | | | **27793** |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 4,0917 | 27,89721 | 1078,02 | 30074 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,7 | 11,5906 | | 16018 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **46092** | |
| | 22-040902-0107 | Пластик холодного формирования для дорожной | кг | 721 | 4915,778 | 857,05 | 4213068 | |
| | 22-040902-0201 | Микросферы стеклянные светоотражающие для д | кг | 30,9 | 210,6762 | 283,3 | 59685 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4272753** | |
| | 32-010211-0104 | Машины дорожные разметочные для нанесения х | маш.-ч | 1,5 | 10,227 | 4626,93 | 47320 | |
| | | | | | | 1424,66 | 14570 | |
| | 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,2 | 1,3636 | 3577,52 | 4878 | |
| | | | | | | 1062,15 | 1448 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **52198** | |
| | | **Итого по разделу 3, тенге** | | | | | **18 948 909** | |

**Раздел 4 Малые архитектурные формы**

**4.1 Покрытия**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **11-110101-3801** | **Покрытия из тактильных плиток в местах переходов (прим.)** | м2 покрытия | | **910** | **873,55** | **794935** | **60,9** |
| | | | | | | | | **269827** |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 0,43 | 391,3 | 1126,4 | 440760 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 2,275 | | 2306 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **443066** | |
| | 21-100501-1401 | Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83 | кг | 1,9 | 1729 | 201,96 | 349189 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,01 | 9,1 | 84,66 | 770 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **349959** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,91 | 1603,79 | 1459 | |
| | | | | | 940,78 | 856 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 1,365 | 2019,85 | 2757 | |
| | | | | | 1062,15 | 1450 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **4216** | |
| 11 24-060101-0102 | **Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007 (жёлтого цвета)** | м2 | | **910** | **27111,84** | **24671774** | – |
| | **Итого по разделу 4, тенге** | | | | | **28 973 986** | |
| | **Раздел 5 Устройство ограждения от разборки по трассе 7** | | | | | | |
| 12 11-270901-0108 | **Ограждения перильные от разборки. Устройство** | м | | **43** | **581,58** | **25008** | **60,3** |
| | | | | | | | **12601** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,4846 | 20,8378 | 977,27 | 20364 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0117 | 0,5031 | | 534 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **20898** | |
| 21-010201-0501 | Щебень из плотных горных пород для строительны | м3 | 0,0082 | 0,3526 | 3511,4 | 1238 | |
| 21-020199-9901 | Бетон | м3 | 0,0408 | 1,7544 | – | – | |
| 21-060510-1402 | Закладные детали | т | 0,0064 | 0,2752 | – | – | |
| 21-060510-2701 | Стойки металлические опорные | т | 0,008 | 0,344 | – | – | |
| 21-130201-0302 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаме | кг | 0,27 | 11,61 | 205,84 | 2390 | |
| 24-010202-9902 | Металлоконструкции балок ограждения ГОСТ 268 | т | 0,012 | 0,516 | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **3628** | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0117 | 0,5031 | 2019,85 | 1016 | |
| | | | | | 1062,15 | 534 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1016** | |
| **13 41-310104-0601** | **Перильные ограждения от разборки. Погрузка вручную** | т | | **7,9** | **536** | **4234** | **–** |
| **14 41-020103-1001** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | | **7,9** | **63,24** | **500** | **–** |
| **15 11-130601-0207** | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | м2 | | **28** | **319,86** | **8956** | **54,2** |
| | | | | | | | **4854** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,34 | 9,52 | 940,78 | 8956 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **8956** | |
| **16 11-060101-0119** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | | **2,5** | **20967,2** | **52418** | **48,5** |
| | | | | | | | **3550** |
| 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 2,82 | 7,05 | 952,68 | 6716 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,56525 | | 604 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **7320** | |
| 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (21-0: | м3 | 1,015 | 2,5375 | 16186,49 | 41073 | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мот | кг | 0,28 | 0,7 | 66,3 | 46 | |
| 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш | м3 | 0,0022 | 0,0055 | 26091,6 | 144 | |
| 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, | т | 0,00025 | 0,000625 | 32756,08 | 20 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28 | кг | 0,18 | 0,45 | 196,63 | 88 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,007075 | 30,19 | 0 |
| | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0882 | 0,2205 | 6598,38 | 1455 |
| | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 1,12 | 676,79 | 758 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **43584** |
| | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,4195 | 34,49 | 14 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,5325 | 3777,15 | 2011 |
| | | | | | | 1062,15 | 566 |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,00975 | 3467,46 | 34 |
| | | | | | | 1424,66 | 14 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00675 | 3642,44 | 25 |
| | | | | | | 1062,15 | 7 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,01625 | 2019,85 | 33 |
| | | | | | | 1062,15 | 17 |
| | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,0185 | 52,82 | 1 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2118** |
| 17 | **12-120103-0207** | **Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза** | м2 | | **28** | **774,89** | **21697** |
| | | | | | | | **11636** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,738 | 20,664 | 952,68 | 19686 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0028 | | 3 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **19689** |
| | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,001 | 0,028 | 84,66 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-040201-0602 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветна | кг | 0,113 | 3,164 | 403,23 | 1276 |
| 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,068 | 1,904 | 381,81 | 727 |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2005** |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0028 | 2019,85 | 6 |
| | | | | | 1062,15 | 3 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6** |
| | **Итого по разделу 5, тенге** | | | | | **163 751** |
| | **Итого по АКТУ, тенге** | | | | | **49 802 927** |
| | Временные здания и сооружения | 1,30% | | | | 647438 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | 50450365 |
| | Производство работ в зимнее время | 2,31% | | | | 1 165 403 |
| | Итого | | | | | 51615768 |
| | Итого по акту в текущих ценах 2018г. | 1,06 | | | | 54712715 |
| | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | 6565525,80 |
| | Стоимость всего: | | | | | 61 278 240,80 |

**Заказчик:**

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р. С.

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Технадзор:

ТОО "ЗКА Проект" _____ Жиенбек А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"
Наименование объекта: "Строительство инфраструктуры велосипедного транспорта (первая очередь)" .
Договор № 03 - 26 - С от "04" апреля 2018г. , Жамбылская область.

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2018г.
## (локальная смета 2-3-1)

Велосипедные дорожки, тротуары, площадки.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 4 Дорожная одежда велосипедной дорожки, площадки проката** | | | | | | | |
| 1 | 11-270602-0901 | **Основания. Розлив битумной эмульсии 0,3л/м2** | т | | **7,97** | **76344,17** | **608463** | **60,3** |
| | | | | | | | | **3409** |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | – | 0 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 4,6226 | | 5654 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **5654** | |
| | 32-010202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 2,3113 | 4685,8 | 10830 | |
| | | | | | | 2446,36 | 5654 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **10830** | |
| | 21-130104-9904 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2 | т | 1,03 | 8,2091 | 72801,28 | 597633 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **597633** | |
| **2 11-270602-0301** | **Устройство верхнего слоя покрытия из цветной горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, "Рекофал", Н=0,04м с добавлением пигмент красителя** | м2 покрытия | | **15948** | **1418** | **22614243** | **60,3** |
| | | | | | | | **565557** |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,0336 | 535,8528 | 1062,15 | 569156 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 268,40484 | | 368750 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **937906** | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,63792 | 2019,85 | 1289 | |
| | | | | | 1062,15 | 678 | |
| 32-010101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 55,33956 | 3271,05 | 181018 | |
| | | | | | 1223,18 | 67690 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,47844 | 3467,46 | 1659 | |
| | | | | | 1424,66 | 682 | |
| 32-010211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 6,21972 | 3577,52 | 22251 | |
| | | | | | 1062,15 | 6606 | |
| 32-010101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 161,0748 | 4132,71 | 665675 | |
| | | | | | 1424,66 | 229477 | |
| 32-010209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 44,6544 | 5851,88 | 261312 | |
| | | | | | 1424,66 | 63617 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1133204** | |
| 21-020501-0304 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)** | т | 0,0966 | 1540,5768 | 13522,81 | 20832927 | |
| 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до | м3 | 0,00015 | 2,3922 | 24496,32 | 58600 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0000062 | 0,0988776 | 205870,68 | 20356 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **20911883** | |
| **3 11-270602-0401** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщины 3 смК=-2,000;** | м2 покрытия | | **-31896** | **163,72** | **-5222064** | **60,3** |
| | | | | | | | **-1839** |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0,00009 | -2,87064 | 1062,15 | -3049 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **-3049** | |
| 21-020501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304) | т | 0,0121 | -385,9416 | 13522,81 | -5219015 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **-5219015** | |
| **4 11-271001-0203** | **Смесь асфальтобетонная плотная типа Б с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки кмат1=0;** | т смеси | | **1223,9184** | **2832,37** | **3466590** | **60,3** |
| | | | | | | | **567958** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,212 | 259,4707 | 977,27 | 253573 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4927 | 603,0246 | | 688315 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **941888** |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0391 | 47,85520944 | 3642,44 | 174310 |
| | | | | | 1062,15 | 50829 |
| 32-010208-0401 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением, 50 т/ч | маш.-ч | 0,0324 | 39,65495616 | 76628,68 | 3038707 |
| | | | | | 16075,82 | 637486 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3213017** |
| 21-010299-9901 | Щебень | м3 | 0 | 0 | – | – |
| 21-130104-9902 | Битум вязкий СТ РК 1373-2013 | т | 0 | 0 | – | – |
| 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0 | 0 | 2168,68 | – |
| 21-130816-2004 | Порошок минеральный | т | 0 | 0 | 5088,78 | – |
| 21-130816-3412 | Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь) | т | 0 | 0 | 66236,76 | – |
| | **Итого по материалам** | | | | | – |
| **5 29-000000-0001(пл)** | | | | | | |
| | **Бесцветное вяжущее "Рекофал" расход 1 т - 50кг: (1540.58-385.94)*50, взято из ресурсной сметы.** | кг | | **57732** | **1505** | **86886660** – |
| **6 29-000000-0002(пл)** | | | | | | |
| | **Испанский цветной пигмент расход 1 т - 10кг: (1540.58-385.94)*10, взято из ресурсной сметы.** | кг | | **11546,4** | **3677** | **42456113** – |
| | **Итого по разделу 4 на подряд, тенге** | | | | | **173 513 951** |
| | **Итого по АКТУ, тенге** | | | | | **173 513 951** |
| | Временные здания и сооружения | 1,30% | | | | 2255681 |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | 175769632 |

| | | |
|---|---|---|
| Производство работ в зимнее время | 2,31% | 4060279 |
| Итого | | 179829911 |
| Итого по акту в текущих ценах 2018г. | 1,06 | 190619706,05 |
| Налог на добавленную стоимость | 12% | 22874364,73 |
| Стоимость всего: | | 213 494 070,78 |

**Заказчик:**

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р. С.

Технадзор:

ТОО "ЗКА Проект" _____ Жиенбек А.

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____ Едильбаев А.З.