Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет" форма 3
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»
Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2012 г.	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2014 г.
Акт № 1	11 240 934	4 611 098		220 410				
Акт № 2	16 058 481	6 587 284		314 872				
Акт № 3	20 876 027	8 563 470		409 334				
Акт № 4	28 492 027	10 232 864		558 667				
Акт № 5	45 768 623	18 774 623		897 424				
Акт № 6	21 082 043	20 668 670		413 373				
Акт № 7	16 238 949	6 661 313		318 411	16 238 949	6 661 313		318 411
Итого:	**159 757 084**	**76 099 322**		**3 132 491**	**16 238 949**	**6 661 313**		**318 411**
НДС 12%	19 170 850			19 170 850	1 948 674			1 948 674
Итого:	**178 927 934**	**76 099 322**		**22 303 341**	**18 187 623**	**6 661 313**		**2 267 085**
Удержание 20%	35 785 587				3 637 525			
Всего к оплате	**143 142 347**				**14 550 098**			

Заказчик:

Генеральный директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Даутов И.У.

Финансовый директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Быкова М.Ю.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов М.Н.

Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Акт №7

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

от 30 июля 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Устройство насыпи землянорго полотна								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е1-25-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м	9849	7,01	7,01	69041	69041	12897	–	–
		м3 грунта		–	1,35	–	13296	97	0,0047	46
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	19698	9,74	9,74	191859	191859	50825	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	52397	97	0,0087	171
3	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17849	36,86	35,62	657914	635781	227846	0,0086	154
		м3 грунта		1,24	11,92	22133	212760	97	0,04363	779

4 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	33913,1	32,3	32,3	1095393	1095393	219079	–	–
	т		–	6,46	–	219079	100	0,01357	460
5 Е1-17-3	Погрузка на автомобили-самосвалы после разработки бульдозером	9849	36,86	35,62	363034	350821	125725	0,0086	85
	м3 грунта		1,24	11,92	12213	117400	97	0,04363	430
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	18713,1	32,3	32,3	604433	604433	120887	–	–
	т		–	6,46	–	120887	100	0,01357	254
7 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	26340	14,62	14,62	385091	385091	130304	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	134334	97	0,01673	441
8 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	26340	14	14	368760	368760	122639	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	126432	97	0,01567	413
9 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	131700	1,39	1,39	183063	183063	53655	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	55314	97	0,00137	180
10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26340	14,12	12	371921	316080	111653	0,0122	321
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	42671	72435	97	0,0122	321
	Всего прямые затраты				**4290509**	**4200322**			**560**
					77017	**1124334**			**3495**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13170				
	Накладные расходы, тенге				1175510				
	- заработная плата, тенге				176327				
	- трудоемкость, чел-ч				588				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327961				
	Всего				**5793980**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				157596				

- сметная заработная плата, тенге	22221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)	142005
- сметная заработная плата, тенге	65322
- нормативная трудоемкость, чел-ч	398
Командировочные расходы - суточные	378488
Перевозка рабочих	189244
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6661313**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**15920538**
- материалы, тенге	31476
- сметная заработная плата, тенге	3501878
Налог (2 %)	318411
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16238949**
НДС (12 %)	1948674
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18187623**

Заказчик:

Генеральный директор филиала
ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет" — Даутов И.У.

И.о.директора по кап.строительству
ПО "Востокцветмет" — Непрокин Д.Ю.

Специалист по транспорту Иртышского рудника — Жансаитов Р.С.

Начальник ФДО СДКС ПО "Востокцветмет" — Садыбекова Н.К.

Ведущий инженер-строитель ОСП СДКС
ПО "Востоцветмет" — Дусипов Г.Р.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "РЕМДОР" — Камзинов М.Н.