Счет-фактура № 00000000009 от 10.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970140005946, Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 003653 от 03.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО ForteBank, , БИК FOBAKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №29 от 02.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО Строитель БИН 970140005946 г.Павлодар ул.Крупской,76. (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей БИН 981240001347 Павлодарская обл.с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,осташихся без попечения родителей. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240001347, Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (10а)

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт коридоров учебного корпуса ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей	тн		2 632 183,04	2 632 183,04	12%	315 861,96	2 948 045,00		
Всего по счету:					**2 632 183,04**		**315 861,96**	**2 948 045,00**		

Руководитель организации Лунёв Д. В. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства и его адрес: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
с.Песчаное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Справка №2 от 10.06.2013г

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		29	02.04.2013г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	4 549 752	2 948 045	1 155 135								
в том числе за месяц											
Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "		2 948 045	1 155 135	2 580 571					51 611	315 862	2 948 045
Удержание аванса 3%		88 441									88 441
Удержание 5%	227488	147402									147402
Всего к оплате:											2 712 201

Сумма прописью к оплате: Два миллиона семьсот двенадцать тысяч двести один тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик:

ТОО "Строитель"

Директор_____ Лунев Д.В.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
Адрес: с.Песчаное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Акт № 2 от 10.06.2013 года

выполненных работ за июнь 2013 года

Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса

ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Коридор 1-этажа									
21	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	36	270,9	23,78	9752	856	8298	1,6539	60
		м2		247,12	8,98	8896	323	90	0,0439	7
22	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	36	348,94	18,88	12562	680	6904	1,0234	37
		м2 проемов		171,01	6,57	6156	237	108	0,0321	5

23 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка (тройное остекление зимний вариант)	36	8050		289800				
	м2								
Раздел 3. Коридор 2-этажа									
9 E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	22	270,9	23,78	5960	523	5071	1,6539	36
	м2		247,12	8,98	5437	198	90	0,0439	7
10 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	82	348,94	18,88	28613	1548	15726	1,0234	84
	м2 проемов		171,01	6,57	14023	539	108	0,0321	5
11 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	82	8050		660100				
	м2								
	Всего прямые затраты				**1006787**	**3607**			**217**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**34512**	**1296**			**24**
					1920990				
	Накладные расходы, тенге				35999				
	Стоимость демонтируемых материалов				294355				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80228				
	Всего				**1123015**				

Временные здания и сооружения(1,8 %),к=0,8	**16171**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11392
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4557
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1155135**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2580571**
Налог (2 %)	51611
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2632183**
НДС (12 %)	315862
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2948045**

Заказчик:
Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор
ТОО "Бестау-С":

Эксперт по техническому надзору _____ Шадиев К.К.

Счет-фактура № 00000000016 от 21.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970140005946, Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 003653 от 03.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО ForteBank, , БИК FOBAKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №29 от 02.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1.
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель:ТОО Строитель БИН 970140005946 г.Павлодар ул.Крупской,76. (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей БИН 984240001347 Павлодарская обл.с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,осташихся без попечения родителей. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240001347, Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (10а)

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт коридоров учебного корпуса ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей	тн		3 859 132,14	3 859 132,14	12%	463 095,86	4 322 228,00		
Всего по счету:					**3 859 132,14**		**463 095,86**	**4 322 228,00**		

Руководитель организации Лунёв Д. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

«СТРОИТЕЛЬ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД ПАВЛОДАР

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства и его адрес: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
с.Песчаное, ул. Ломоносова 1

№16

Договор № 29 от 02.04.2013г

Справка №4 от 21.07.2013г

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		29	02.04.2013г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	12 432 000	4 322 228	1 701 902								
в том числе за месяц											
Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "		3 560 020	1 701 902	3 802 050					76 041	465 371	4 322 228
Удержание аванса 3%		106 801									129 667
Удержание 5%	621600	178001									216111
Всего к оплате:											3 976 450

Сумма прописью к оплате: Три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор _____ Лунёв Д.В.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"

Адрес: с.Песчанное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Акт № 4 от 21 июля 2013 года
выполненных работ за июль 2013 года

Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей".

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Коридор 1-этажа									
2	Е62-36-5	Очистка потолков и стен от краски	451,1	46,31	–	20890	–	19846	0,322	145
		м2		46,31	–	20890	–	95	–	–
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен до 2мм	260	77,28	3,43	20093	892	18535	0,4552	118
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	19170	341	95	0,0063	2
4	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	504,4	37		18663				
		кг								

5 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	260	251,66	1,88	65432	489	9794	0,231	60
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	10122	187	95	0,0035	1
6 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (2,26)	170	106,2	3,94	18054	670	16731	0,5535	94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	17359	253	95	0,00729	1
7 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	384,19	37		14215				
	кг								
8 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	170	325,41	2,33	55320	396	13261	0,49	83
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	13809	150	95	0,0043	1
12 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	110,63	66,43	111	66	60	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	24	24	126	0,1051	–
13 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,014	29900		419				
	м3								
17 6-9-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	0,2	63		13				
	м								
18 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	32	168,08	4,07	5379	130	4154	0,74	24
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	4342	31	95	0,0517	2
19 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,598	10100		6040				
	м3								
20 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32	306,5	2,1	9808	67	2001	0,39	12

	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	2081	25	95	0,0039	–
29 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (откосы)	90	306,5	2,1	27585	189	5628	0,39	35
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	5853	71	95	0,0039	1
30 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп и плафонов (б/у)	14	29,35	2,8	411	39	367	0,1789	3
	шт								
			26,55	0,45	372	6	97	0,0038	–
31 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды (б/у)	14	313	131	4382	1834	1877	0,75	11
	шт								
			119	36,9	1666	517	86	0,216	3
32 Ц10-668-3	Демонтаж дымовой датчиков (б/у) ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;	7	131,58	0,48	921	3	743	0,6	4
	шт								
			131,1	–	918	–	81	–	–
33 Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	7	457,5	1,6	3203	11	2478	2	14
	шт								
			437	–	3059	–	81	–	–
34 Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим(б/у)	94,2	73,7	1,3	6943	122	4494	0,33	31
	м								
			58,7	0,2	5530	19	81	0,001	–
Раздел 2. Прочие									
35 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	415,7	6,08	–	2527	–	2274	0,046	19

	м2 пола								
			6,08	–	2527	–	90	–	–
36 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171	–	–
	т								
			–	18,97	–	190	90	0,03984	–
37 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10	84,26	84,26	843	843	152	–	–
	т								
			–	16,85	–	169	90	0,03539	–
Раздел 1. Коридор 2-этажа									
2 Е62-36-5	Очистка потолков и стен окраски	514,6	46,31	–	23831	–	22640	0,322	166
	м2								
			46,31	–	23831	–	95	–	–
3 Е15-64-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен до 2мм (1,94)	290	77,28	3,43	22411	995	20674	0,4552	132
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	21382	380	95	0,0063	2
4 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	562,6	37		20816				
	кг								
5 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	184,6	106,2	3,94	19605	727	18168	0,5535	102
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	18850	275	95	0,00729	2
6 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	417,56	37		15450				
	кг								
7 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	180	325,41	2,33	58574	419	14041	0,49	88
	м2 окрашиваемой поверхности								
			81,23	0,88	14621	158	95	0,0043	1
8 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	290	251,66	1,88	72981	545	10924	0,231	67

	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	11290	209	95	0,0035	1
17 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	83	306,5	2,1	25440	174	5190	0,39	32
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	5397	66	95	0,0039	1
18 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (б/у)	14	29,35	2,8	411	39	367	0,1789	3
	шт								
			26,55	0,45	372	6	97	0,0038	–
19 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды (б/у)	14	313	131	4382	1834	1877	0,75	11
	шт								
			119	36,9	1666	517	86	0,216	3
20 Ц10-668-3	Демонтаж дымовой датчиков (б/у) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	131,58	0,48	789	3	637	0,6	4
	шт								
			131,1	–	787	–	81	–	–
21 Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (б/у)	6	457,5	1,6	2745	10	2124	2	12
	шт								
			437	–	2622	–	81	–	–
22 Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим (б/у)	94,2	73,7	1,3	6943	122	4494	0,33	31
	м								
			58,7	0,2	5530	19	81	0,001	–

ДОБАВИТЬ

Раздел 1. Коридор 1-этажа

1 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	150,77	241,05	5,58	36343	841	17399	0,59	89
	м2 проемов		94,05	2,12	14180	320	120	0,019	1
2 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	86	2860		245960				
	м								
3 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	90	282,657	7,65	25439	689	14150	0,92644	83
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	14634	261	95	0,01415	1
Раздел 1. Коридор 2-этажа									
4 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	150,77	241,05	5,58	36343	841	17399	0,59	89
	м2 проемов		94,05	2,12	14180	320	120	0,019	1
5 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	86	2860		245960				
	м								
4 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	90	282,657	7,65	25439	689	14150	0,92644	83
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	14634	261	95	0,01415	1
	Всего прямые затраты				**1171381**	**4869**			**647**
					106347	**1629**			**10**
	Накладные расходы, тенге				266799				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86291				

Всего	**1524471**
Временные здания и сооружения(1,8%) ,К=0,8	**41763**
Всего	**1566234**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время(2,42%)	**113741**
Всего	1679975
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15662
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6265
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1701902**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3802050**
Налог (2 %)	76041
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3878091**
НДС (12 %)	465371
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4343456**
Ценовая скидка	21228
Итого по акту с учетом скидки	4322228

Заказчик

Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик

ТОО "Строитель"

Директор_____ Лунев Д.В.

Технадзор ТОО "Бестау-С":

Эксперт по техническому надзору _____ Шадиев К.К.