Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Заключение рабочей комиссии

Илийский район "29" июня 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная 2015 года на основании Распоряжении и.о. акима Илийского района В.А. Файль
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

Распоряжения от "26" июнь 2015 года № 202 в составе:
Представителя заказчика (председатель):
Е. Нуркасымов- руководитель ГУ «Отдел ПТ и АД Илийского района»
ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
членов комиссии - представителей: генерального подрядчика А. Скоропадский
генеральный директор «Макс дорстройсервис-21»
Генерального проектировщика
Т. Юльванидии – Директор ТОО «АСТ - студия»
А. Бисенов – представитель ТОО «АСТ - студия»

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Каипов Р.Т Руководитель ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства» Илииского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Масимов А.Т Руководитель ОЧС Илийского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Молдахметов Т.Б РуководительУправления по защите прав потребителей Илийского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов социальной защиты населения
Куматаев Н.О Руководитель ГУ «Отдел занятости социальных программ Илийского района»

аким Чапайского с/о
Б. Жумабаев Аким с. Чапаево
(фамилия, имя, отчество, должность)

Е. Абдраимов ответственный представитель тех. надзора ТОО «Ер-гаранд Инженеринг»

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Макс дорстройсервис-21»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт улиц с. Чапаево Илийского района Алматинской области»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведена на основании решения (постановления, распоряжения)
Распоряжении акима Илийского района от 30.10.2012 года за № 409 Ѳ

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиков, ТОО «Макс дорстройсервис-21» выполнившим «Капитальный ремонт улиц с. Чапай Илийского района Алматинской области»
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «АСТ - студия»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту «Капитальный ремонт улиц с. Чапаево Илийского района Алматинской области» гос.эксп. № 19-0381/14 от 25.07.2014 года
(номер гос. экспертизы)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «отдел ПТ и АД Илийского района» и РГП «Госэкспертиза»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2015 г.;
(месяц и год)
окончание работ ноябрь 2015.;
(месяц и год)

8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: журналы производства работ акты скрытых работ сертификаты исполнительные съемки

9. Объект имеет следующие показатели: Общая протяженность 1975 метра
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среде антисейсмические мероприятия, предусмотрены проектом.

Характеристика мероприятий приведена.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 112 260 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 100 474 892 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря;

Решение рабочей комиссии:

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт улиц с. Чапаево Илийского района Алматинской области»
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Нуркасымов Е.Е. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Каипов Р.Т. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Масимов А.Т. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Молдахметов Т.Б. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Куматаев Н.О. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жумабаев Б.А. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т. Юльвалиди _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А. Бисенов _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е. Абдраимов. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Скоропадский А.Б. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)