Счет-фактура № 19 от 25 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 000074 05.11.2009

ИИК поставщика: KZ128560000000093964, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору №8 от 22.02.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070 Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600068329, БИН: 000340001236, ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомоби Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан",г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта коммуникаций Республики Казахстан"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181600068329, БИН: 000340001236, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	А
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка а/д республикансого значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-674	тенге	1	7 951 340,18	7 951 340,18	12%	954 160,82	8 905 501,00	0
Всего по счету:					**7 951 340,18**		**954 160,82**	**8 905 501,00**	

Руководитель: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

Бухгалтер

(должность)

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Б/Н

за период с 03.07.2012г. по 20.07.2012г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог МТиК
Генподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Договор №8 от 22 февраля 2012г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	4	5
Всего по стройке	70 100 280	58 969 111		11 131 170
в том числе:				
за отчётный месяц	8 905 501	7 491 404		1 414 098
в том числе НДС 12%	954 161			

Заказчик:
Зам.директора департамента Ибраев С.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт" Джакупбаев А.А.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 25.07.2012г.
за период с 03.07.2012г. по 20.07.2012г.

Договор №8 от 22.02.2012г.

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл			на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Устройство ШПО												
31	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	36400	12,03	7,908	438038	145454	287851	288148,22	133%	0,02532	922
	т.ч. 3.1	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			71198			0,007092	258
	к=1,2	черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
		прочие материалы 0,13											
32	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	26,21	40221,80		1054133						
33	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	728,00	2392,98		1742092						
		Всего					3234263	145454	287851	288148			1180
									71198				
		Всего по объекту:					**3234263**			**288148**			
		Накладные расходы					288148						
		Итого:	тг				3522411						
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				211345						
	36621868	Всего по смете	тг				**3733756**						
	0,000993095164	в том числе возвратные					3708						
		Итого за минусом возвратных сумм					3730048						
		Прочие затраты											
		выслуга лет 1%					37338						
		доп.отпуска 0,4%					14935						
	0,024975159651	перевозка рабочих 2,5%					93251						
	0,0015681614	Доплата по экологии					5855						
		Командировочные					0						
		Итого прочие затраты					**151379**						
		Всего по объекту в ценах за 2001г					3881427						
	2,008393479	**Всего по объекту в текущих ценах 2012г**					7795431						

		Налоги сборы обязательные платежи 2%					*155909*						
		Итого:					*7951340*						
		НДС 12%					*954161*						
		Всего с НДС					***8905501***						

Директор ТОО "Восток-Асфальт" А.А.Джакупбаев

Сдал начальник участка Б.А.Омиртаев

Объем принял: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОККиПР: Г.С.Советбек

Начальник ОЭиБД: Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОПЭРиМ: Л.И.Климченко

Представители
ГУ "Шыгысжоллаборатория":
Инженер по материалам: А.К.Абылкасымова

Инженер по строительным объемам: А.С.Кабылбаев