«Утверждаю»

Командир войсковой части № 2177

полковник Кармыков И. И._____

п. Боралдай **«26»_____08_____2013г.**

АКТ

Рабочей комиссии о готовности строительного объекта «Капитальный ремонт асфальтного покрытия в войсковой части №2177 в по. Боралдай» для предъявления Приемочной комиссии.

Рабочая комиссия, назначенная командиром войсковой части 2177 ПС КНБ РК приказом № 221 от 26.05.2013г,

в составе:

Начальник квартирно-эксплуатационной службы в/ч 2177 Аймагамбетов С. А.

Начальник аэродромной службы в/ч 2177 Абдрахманов Е. А.

Старший офицер по службе войск в/ч 2177 Дорофеев А. А.,

в присутствии:

Директор ТОО «NS» Co.Ltd Нурхожаев Н. Т.

Главного специалиста-эксперт ТОО «Эксперт Строй Держава» Курмангалиева Б. Т.

Генерального директора ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС -21» Скоропадского А.Б.

Главного инженера ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21» Пупынина Д. С.

установила:

Генеральным подрядчиком, ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21», предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт асфальтного покрытия в войсковой части №2177 в по. Боралдай»**

Проектно-сметная документация разработана ТОО «NS» Co.Ltd

1. На момент осмотра объект имеет следующие показатели:

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически	Примечания
1	асфальтное покрытие	м2	45216	45216	
2	камни бетонные бортовые сечением 150х300мм	м	8689,9	8689,9	
3	камни бетонные бортовые сечением 80х100мм	м	1866,3	1866,3	
4	арычная сеть	м	738	738	

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ__07.06.2013г.__окончание работ__27.08.2013г.

3. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
   - исполнительные схемы;
   - акты скрытых работ;
   - сметная документация;
   - акты приемки выполненных работ.

Рабочая комиссия произвела осмотр объекта, состояния конструкций.

Заключение рабочей комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены с хорошим качеством.
2. Предписано генеральному подрядчику убрать строительный вагончик, вывезти остатки строительного материала.
3. Определить готовность объекта для предъявления Государственной комиссии на 29.08.2013года

Начальник квартирно-эксплуатационной службы в/ч 2177 — Аймагамбетов С. А.

Начальник аэродромной службы в/ч 2177 — Абдрахманов Е. А.

Старший офицер по службе войск в/ч 2177 — Дорофеев А. А.

Директор ТОО «NS» Co.Ltd — Нурхожаев Н. Т.

Главный специалист-эксперт ТОО «Эксперт Строй Держава» — Курмангалиев Б. Т.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС -21» — Скоропадский А.Б.

Главный инженер ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21» — Пупынин Д. С.