Счет-фактура № 32 от 21 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. серия 18001, № 0000740, от 05.11.2009

ИИК поставщика: KZ128560000000093964, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору №8 от 22.02.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600068329, БИН: 000340001236, ГУ "ВК областной Департамент КАД МТК РК",г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181600068329, БИН: 000340001236, г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка а/д республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-674	тенге	1	401 786,00	401 786,00	12%	48 214,00	450 000,00	0	
Всего по счету:					401 786,00		48 214,00	450 000,00		

Руководитель: **Джакупбаев А. А.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: **Джакупбаева А. А.**

(Ф.И.О., подпись)

Есимбаева Г.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВОСТОК-АСФАЛЬТ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Б/Н

за сентябрь 2012г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог МТиК
Генподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Договор №8 от 22 февраля 2012г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	4	5
Всего по стройке	87 348 000	73 478 093		13 869 907
в том числе:				
за отчётный месяц	450 000	378 072		71 928
в том числе НДС 12%	48 214			

Заказчик:
Зам.директора департамента Ибраев С.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт" Джакупбаев А.А.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 20.09.2012г.
за сентябрь 2012г.

Договор №8 от 22.02.2012г.

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл			на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ремонтная планировка обочин												
4	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	90	436,398	436,3977	39276	0	39276	6807	133%	0,190	17
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	рохода			56,867			5118				
	39-1, 0-10-4												
	Разметка проезжей части												
5	27-103-1	Разметка проезжей части машиной	км	2,25	1370,823	1315,62	3084	124	2960	1596	133%	4,635	10
	к=1,15	сплошной линией 1.1			55,2	478,03			1076			1,990	4
	Об.пол.таб.4												
6	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	58,16	263		15296,7375						
7	1-1-1072	Эмаль ПФ-167 0,042т	тн	0,09	304000		28728						
8	27-103-3	Разметка проезжей части машиной	км	12,75	1370,823	1315,62	17478	704	16774	9042	133%	4,635	59
	к=1,15	прерывистой линией 1.5 (1:3)			55,2	478,03			6095			1,990	25
	Об.пол.таб.4												
9	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотраж.	кг	81,60	263		21460,8						
10	1-1-1072	Эмаль ПФ 167 0,0105т	тн	0.13	304000		40698						
		Всего					166022	828	57126	17445			116
									12289				
		Всего по объекту:					***166022***			***17445***			
		Накладные расходы					17445						
		Итого:	тг				183467						
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				11008						
	36621868	Всего по смете	тг				***194475***						
	0,000993095164	в том числе возвратные					6229						
		Итого за минусом возвратных сумм					188246						

		Прочие затраты												
		выслуга лет 1%					*1945*							
		доп.отпуска 0,4%					*778*							
	0,024975159651	*перевозка рабочих 2,5%*					*4857*							
	0,0015681614	*Доплата по экологии*					*305*							
		Командировочные					*0*							
		Итого прочие затраты					***7885***							
		Всего по объекту в ценах за 2001г					*196131*							
	2,008393479	***Всего по объекту в текущих ценах 2012г***					*393908*							
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					*7878*							
		Итого:					*401786*							
		НДС 12%					*48214*							
		Всего с НДС					*450 000*							

Директор ТОО "Восток-Асфальт" А.А.Джакупбаев

Сдал начальник участка Б.А.Омиртаев

Объем принял Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОККиПР Г.С.Советбек

Начальник ОЭиБД Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОПЭРиМ: Л.И.Климченко

Представители
ГУ "Шығысжолларатория":
Инженер по материалам: А.К.Абылкасымова

Инженер по строительным
объемам: А.С.Кабылбаев