Счет-фактура № 00000000047 от 29.10.10 (1)

Поставщик: ТОО Восток-Асфальт БИН 030940002559 **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 181600223860, Адрес: РК ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Шоссейная 26/3, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0000740 от 05.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ128560000000093964 в Ф-л АО "БанкЦентрКредит", г.Усть-Каменогорск ул.Карла Либкнихта 17, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 10 августа 2010г. (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО ФИРМА "АВТОДОРСЕРВИС" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600700119977, РК, г.Алматы, ул. Гоголя, 86 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06826AKZTD2007338 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапчагай (выход на КНР), через г.г. павлодар, Семей" км 828-870	тенге	1	5 501 418,75	5 501 418,75	12%	660 170,25	6 161 589,00		
Всего по счету:					**5 501 418,75**		**660 170,25**	**6 161 589,00**		

Руководитель организации Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Джакупбаева А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Джакупбаева А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
Субподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Договор №б/н от 10.08.2010г.

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей" км 828-870

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 год

Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных объемов работ, тенге				
	с начала года по отчетный период включительно	в том числе СМР в ценах 2010г.	из них экономия от совершен. проектных решений	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат не входящие в СМР
Всего по стройке	8 975 595	7 689 905			1 285 690
За месяц октябрь 2010 год	6161589	5278985			882 604
В том числе НДС	660170				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор **В.Н. Процентов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор **А.А.Джакупбаев**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО Фирма "Автодорсервис"
Субподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей" км 828-870

Акт приемки выполненных работ
за **октябрь** месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п смет	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-3 Подготовительные работы								
2	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	4590	4,85	4,85	22266	22266	7493	--	--
				--	1,68	--	7725	97	0,01	25
3	Е0101-24-13 К-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на м3	18360	4,20	4,20	77081	77081	25940	--	--
				--	1,46	--	26742	97	--	87
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			99347	99347	33433		--
			Тенге			--	34467			113
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7967				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			140747				
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги								
1	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты м3	16,63	2075,70	38,67	34519	643	5886	1,99	33
				310,50	14,24	5164	237	109	0,07	1
2	Е0130-61-1	Укладка одноочковых труб из гофрированного металла диаметром 1,5 м м	72	4757,86	958,57	342566	69017	178611	14,50	1044
				2002,50	273,38	144180	19683	109	1,06	76
3	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	72	9890,00	--	712080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м км	5,1	193089,36	169014,36	984756	861973	548274	162,00	826
				24075,00	56755,56	122783	289453	133	197,30	1006

32	Е0127-96-4 К-3 к объему	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или	км	15,3	12836,98 1597,50	112[illegible],48 3773,38	196406 24442	171964 57733	109292 133	10,80 13,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2270326	1103597	842063	2069
			Тенге				296568	367106		1284
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				186744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**3299133**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2369674	1202945	875497	2069
			Тенге				296568	401574		1397
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				194710			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3439881**			
		Временные здания и сооружения								
		Временные здания и сооружения 7%*0,8 от СМР (без объездной дороги)	Тенге				7882			
		Всего по главе 8	Тенге				7882			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**3447763**			
		в том числе СМР	**Тенге**				**3447763**			
		Дополнительные затраты на строительство								
	0,02461599000	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,46%	Тенге				84 870			
	0,00300000000	Затраты на снегоборьбу 0,3%	Тенге				10 343			
	0,01000000000	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге				34 478			
	0,00400000000	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге				13 791			
	0,00817622355	Затраты на разъездной характер работ	Тенге				28190			
	0,00012477714	Затраты на транспортировку привозных материалов	Тенге				430			
	0,04991699070	**Всего по главе**	**Тенге**				**172 102**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**3 619 865**			
		в том числе СМР	**Тенге**				**3 542 976**			
	1,48998600000	**Итого в текущих ценах с К-1,489986**	**Тенге**				**5393548**			
		в том числе СМР в текущих ценах					**5278985**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге				107871			
		Итого	**Тенге**				**5501419**			
		НДС 12%	Тенге				660170			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**				**6161589**			

Генподрядчик:
Ген. Директор ТОО Фирма "Автодорсервис"

_____Процентов В.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт"

_____ Джакупбаев А.А.