Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 РНН 181600242933 ИИКKZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 РНН 181600229067 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA
Объект: **Строительство средней школы на 320 мест в с. Бобровка Глубоковского района ВКО**
Договор № 120 от 28.07.2010 года
Доп.соглашение №1 от 13.01.2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь 2011 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт №8	736 472 745	345 012 337	48 156 106	43 811 691	20 507 626	2 145 553
Итого:	736 472 745	345 012 337		43 811 691	20 507 626	
НДС 12%	88 376 729			5 257 403		
Итого:	**824 849 474**			**49 069 094**		
Аванс:	233 495 369			0		
Всего к оплате:	591 354 105			49 069 094		

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"
Д.С. Сулейменов

Тех.надзор:
И.о. директора КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"
А.И. Каребаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"
Л. Ш. Тумашинов

г. Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 320 мест в селе Бобровка Глубоковского района ВКО**

Договор № 120 от 28.07.2010 года

Доп.соглашение №1 от 13.01.2011 года

Акт № 8
выполненных работ за октябрь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Школа на 320 мест								
		Лок. смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 2. Фундаменты								
63	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,35	177254,6	1941,97	62039	680	3181	42,30	15
		т		6975	726,75	2441	254	118	3,55	1
64	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,008	802272,06	410808,31	6418	3286	5166	1800,00	14
		км		341550	155187	2732	1241	130	757,93	6
65	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, обыкновенные 50х3,5 мм	0,0083	556		5				
		м								
		Итого по разделу 2:				*68 462*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*8 347*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*4 609*				
		Всего по разделу 2:				*81 418*				
		Раздел 6. Двери								

		1000м								
23	Прайс-лист	Кабель КСПВ 2х0,5	765	9,38		7179				
		м								
		Итого по разделу 2:				*209 652*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*73 158*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*16 969*				
		Всего по разделу 2:				*299 778*				
		Раздел 3. Телефонизация								
24	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	12	978,9	–	11747	–	10228	7	84
		шт								
				947	–	11364	–	90	–	–
25		Телефон системы АТС	12	5600		67200				
		шт								
26	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	12	107,3	–	1288	–	1200	1	12
		шт								
				99	–	1188	–	101	–	–
27	Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	1	1025	357	1025	357	616	3	3
		коробка								
				477	83,3	477	83	110	0,48	–
28	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	820	43,8	–	35916	–	18081	0,15	123
		м провода								
				24,5	–	20090	–	90	–	–
29	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,9	–	1094	–	720	0,33	5
		м кабеля								
				53,3	–	800	–	90	–	–
		Материалы не учтенные ценником								
30	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4	12	222		2664				
		шт								
31	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
		шт								

35	Е6-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	2,1	5285,71	1343,8	11100	2822	7178	16,06	34
		м3		2792,25	463,29	5864	973	105	1,77	4
36	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	2,13	8130		17329				
		м3								
37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0499	51500		2571				
		т								
38	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0756	70437,87	304,24	5325	23	777	58	4
		т		9675	114,75	731	9	105	0,56	–
39	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,8	245,44	3,82	4860	76	906	0,21	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	740	29	118	0,01	–
		Итого по разделу 3:				*339 505*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*75 570*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*24 905*				
		Всего по разделу 3:				*439 979*				
		Всего по смете 7-1-2:				**439 979**				
		Локальная смета 7-1-4 Малые архитектурные формы								
1	Т1-43-10	Скамья, тип С-4а – строительные работы	10	4464,45	–	44645	–	10863	6,3	63
		скамья		1034,55	–	10346	–	105	–	–
2	Т1-28-5	Зонт теневой, тип II – строительные работы	5	101635,8	753,36	508179	3767	98517	99	495
		навес		16351,5	205,86	81758	1029	119	1	5
3	Т1-28-6	Зонт теневой, тип II – монтаж металлоконструкций	5	36014,54	9,37	180073	47	22571	29	145
		навес		5013,97	1,87	25070	9	90	0,01	–
4	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	10	2720,42	80,96	27204	810	10632	6	60
		урна		990	22,56	9900	226	105	0,11	1
5	Т1-49-4	Урна, тип I – монтаж металлоконструкций	10	1718,71	57,07	17187	571	4058	2,2	22
		урна								

	Накладные расходы, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге								
	Всего по смете:				***1 193 878***				
	Локальная смета 7-1-3 Озеленение								
2	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	-157	190,24	–	-29868	–	-38143	1,037	-163
		шт		188,33	–	-29568	–	129	–	–
4	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,7х0,5 м	-150	35,28	–	-5292	–	-6792	0,211	-32
		шт		35,1	–	-5265	–	129	–	–
5	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	-133	972		-129276				
		шт								
6	30-12-61	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,0-1,5 м	-24	12200		-292800				
		шт								
9	Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	-1,01	104327,81	1224,31	-105131	-1237	-764	0,59	-1
		га		103,5	482,13	-104	-487	129	1,99	-2
11	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	-20	212,95	–	-4259	–	-5409	1,3501	-27
		м2		209,63	–	-4193	–	129	–	–
12	30-12-77	Розы	-320	81		-25920				
		шт								
		Итого по смете:				*-592 546*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*-51 108*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*-38 619*				
	Всего по смете 7-1-2:					**-682 273**				
	Всего по сметам:					**22 090 977**				

оборудование	2 145 553
Временные здания и сооружения (1,7%)	339 072
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,1%)	223 129
Командировочные расходы	202 845
Транспортные расходы	705 489
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23 561 513**
*в том числе СМР	20 507 626
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, к-1,823	**42 952 638**
Налог (2%)	859 053
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**43 811 691**
НДС (12%)	5 257 403
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**49 069 094**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Тех.надзор:

И.о. директора КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **А.И. Каребаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л. Ш. Тумашинов**