Счет-фактура № 61 от 25 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №72 от 21.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000336, ГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000336,

ИИК получателя: KZ79070103KSN2102000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорожного покрытия по автомобильной дороги районого значения Бирлесу Енбек-Гипсовый-Казфорфат (протяженностью-11,4 км) Жамбылского Района,Жамбылской области	см.ст-ть	1	116 777 675,46	116 777 675,46	12%	14 013 321,06	130 790 996,52		
Всего по счету:					**116 777 675,46**		**14 013 321,06**	**130 790 996,52**		

Руководитель: Едильбаев А.З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор Доп. Соглашение № 101 от 08.11.2016г., к Договору № 72 от "21" июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт дорожного покрытия по автомобильной дороги районого значения Бирлесу Енбек-Гипсовый-Казфосфат(протяженностью-11,4 км)Жамбылского района, Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт дорожного покрытия по автомобильной дороги районого значения Бирлесу Енбек-Гипсовый-Казфосфат(протяженностью-11,4 км)Жамбылского района, Жамбылской области	193 419 375,52	130 790 996,52			130 790 996,52			
2	В том числе НДС	20 723 504,52	14 013 321,06			14 013 321,06			
3	Удержание 5 % гарантии качества	9 670 969	6 539 550			6 539 550			
4	Итого к оплате:	183 748 407	124 251 446,69			124 251 446,69			
5	В том числе НДС	19 687 329	13 312 655			13 312 655			

Заказчик:

КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Садыров Е.К.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ ПТ иАД акимата жамбылского района Жамбылской области "

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор Доп. соглашение№ 101 от 08.11.2016г., к Договору № 72 от "21" июля 2016г. **Форма 2**

Наименование стройки - по объекту "Средний ремонт дорожного покрытия по автомобильной дороги районого значения Бирлесу Енбек-Гипсовый-

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на октябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	61193,18	28,49	27,39	1743139	1675827	424840	0,01	441
		м2		1,10	4,70	67312	287608	119,7	0,03	1585
2	Е0127-15-4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	61193,18	20,33	15,65	1243852	957468	729227	0,03	1891
		м2		4,68	4,28	286384	261907	133	0,02	961
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	36,7	40097,59	339,59	1471582	12463	6879	0,58	21
		т		–	140,94	–	5172	133	0,58	21
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	61193,18	24,52	15,35	1500546	939405	895256	0,03	2056
		м2		5,94	5,06	363487	309637	133	0,02	1081
5	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	5941,75	5160,00	–	30659430	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	11400	25,16	20,37	286831	232225	154445	0,03	361
		м2		4,79	5,40	54606	61518	133	0,02	232
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			36905380	3817388			4770

			Тенге			771790	925843			3879
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36905380				
Материалы -			Тенге			1656773				
Всего заработная плата -			Тенге				1697633,00			
Местные материалы -			Тенге			30659430				
		Накладные расходы -	Тенге			2210647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331597,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2346962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41462989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9755
		Сметная заработная плата -	Тенге				2029230,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			41462962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9755
		Сметная заработная плата -	Тенге				2029230,00			
		Выслуга лет	**1%**			**414 630**				
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			**165 852**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**42 043 443**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015г.	**2,73677**			**115 063 234**				
		Налоги сборы и обязательные платежи	**2%**			**2 301 265**				
		Итого				**117 364 498**				
		Налог на добавленную стоимость	**12%**			**14 083 740**				
		Стоимость всего:	**Тенге**			**131 448 238**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=	**0,995**			**130 790 996,52**				
		в том числе НДС:				**14 013 321**				

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ ПТ иАД акимата жамбылского района Жамбылской

Руководитель отдела _____ **Садыров Е. К.**

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ **Едильбаев А. З.**

Технический надзор _____ **Лим В.Х.**