Счет-фактура № 34 от 5 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 24.06.2016 года к Договору №43 от 13.05.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140001662, КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140001662,

ИИК получателя: KZ300705031236578001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в с.Аса 0,360 км	см.ст-ть	1	4 368 781,00	4 368 781,00	12%	524 253,72	4 893 034,72		
Всего по счету:					**4 368 781,00**		**524 253,72**	**4 893 034,72**		

Руководитель: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"	991140001662
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г", тел.: 8 7262 315006 518317 518318	030640000303
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 24.06.2016 года к Договору №43 от 13.05.2016 года.

Номер документа	Дата составления
36	05.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в с.Аса 0,360 км			см.ст-ть	1	4 893 034,72	4 893 034,72
				Итого	1	x	4 893 034,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2016

М.П.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Доп.соглашение № 1 от 24 июня 2016г., к Договору № 43 от 13мая 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в с.Аса -0,360 км "

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в с.Аса -0,360 км"	4 893 034,72	4 893 034,72			4 893 034,72	4 893 034,72		
	в том числе НДС	524 253,72	524 253,72			524 253,72	524 253,72		
3	Итого к оплате	**4 893 034,72**	**4 893 034,72**			**4 893 034,72**	**4 893 034,72**		
	в том числе НДС	524 253,72	524 253,72			524 253,72	524 253,72		

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б.К.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в с.Аса -0,360 км

Доп.соглашение № 1 от 24 июня 2016г., к Договору № 43 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт дорожной одежды и наращивание колодцев(локальная смета 2-1-1)										
1	Е6-33-1	Наращавание колодцев монолитным бетоном В-20	1,44	11096,24	1459,54	15979	2102	4845	16,060	23
				2792,25	411,88	4021	593	105	1,773	3
		м3								
2	Е23-24-1	Установка люка	4	13684,75	35,42	54739	142	1158	1,310	5
				209,25	13,5	837	54	130	0,07	0
		шт								
3	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС.	2520	72,00	18,45	181440	46494	31271	0,0309	78
				4,68	4,65	11794	11718	133	0,01692	43
		м2								
4	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	1,44	42810,36	339,59	61647	489	270	0,58	1
				0	140,94	0	203	133	0,58	1
		т								
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	1800	455,22	15,35	819396	27630	26334	0,0336	60
				5,94	5,06	10692	9108	133	0,01766	32
		м2								
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке т27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины	3600	53,97	0	194292	0	47	0,00009	0
				0,01	0	36	0	133	0	0
		м2								
7	Е27-63-11	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 5 см	720	82,16	20,36	59155	14659	9740	0,03170	23
				4,79	5,38	3449	3874	133	0,02033	15
		м2								
		Всего прямые затраты	Тенге			1386648	91516			190
			Тенге			30829	25550			94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				73666				
		Итого				1460314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			87619				
		Итого				1547933				
		Выслуга лет	1%			15479				
		Дополнительные отпуска	0,40%			6192				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				1569605				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			4296008				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			85920				
		Итого				4381928				
		Налог на добавленную стоимость	12%			525831				
		Стоимость всего:				4907758				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**4893034,72**				
		В том числе НДС				524254				

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

ИП "Бегелтаев"

Технадзор _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.