**Талас ауданындағы «Қойгелды-Көктал-Ақсай» 36,7 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссиясының АКТІСІ**

**Қаратау қаласы** **«30» қыркүйек 2014 жыл**

«Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы «30» қыркүйектегі №68 бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Рыспанов Ғалымжан Байтуганович - комиссия төрағасы, аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы.

Комиссия мүшелері:

Кудертаев Нұрлан Аманғалиұлы - аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы;

Серімов Қайрат Маратұлы – Тамды ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);

Әбілда Хафиза Қайсарқызы – Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы (келісімі бойынша);

Мырзаев Қадыржан Талапұлы - Автомобиль жолдары комитетінің «Жамбылжолзертханасы» РКМ-нің материалдар бойынша инженері (келісімі бойынша);

Сұлтанбеков Тұрлыхан – жеке кәсіпкер «Сұлтанбеков Т», техникалық бақылаушы (келісімі бойынша);

Еділбаев Арман Захарыпұлы - «Арайстроймаркет-2003» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша).

**АНЫҚТАДЫ:**

1. Мердігер - «Арайстроймаркет-2003» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына мекен-жайы бойынша «Қойгелды-Көктал-Ақсай» 36,7 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарын, пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. «Қойгелды-Көктал-Ақсай» 36,7 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына, қосалқы мердігерлер тартылған жоқ және орындаған жұмыстың түрлері төмендегідей:

1) Қопсытылған материалға 75 % құм шағал және 5 % битум қосып 8 см қара-шағал жамылғы жасау;

2) Асфальт жамылғының бетін кедір-бүдірлі өндеу

3) Асфальт бетон жамылғының шұңқырларын 5 см суық а/б жамылғымен жабу;

4) Жол жиегін қатайту.

3. «Қойгелды-Көктал-Ақсай» 36,7 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына, арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

4. «Қойгелды-Көктал-Ақсай» 36,7 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары, мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы «04» маусым 2013 жыл;

жұмыстың аяқталуы «30» қыркүйек 2014 жыл.

жұмыстың ұзақтығы 271 күн;

іс жүзінде 271 күн.

5. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) жобалау-смета құжаттамасы;

2) атқарылған жұмыстардың тоқтамы.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

7. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы **143 539,4** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **142 617,8** мың теңге, келісім шарт сомасы **141 904,7** мың теңге.

8. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде қабылдау комиссиясының шешімі.

Қабылдауға ұсынылған «Қойгелды-Көктал-Ақсай» 36,7 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары.

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**

Комиссия мүшелері:

_____ Е.Рыспанов
(қолы)

_____ Н.Кудертаев
(қолы)

_____ Қ.Серімов
(қолы)

_____ Х.Әбілда
(қолы)

_____ Қ.Мырзаев
(қолы)

_____ Т.Сұлтанбеков
(қолы)

_____ А.Еділбаев
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.