Форма N 2в

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"

Субподрядчик

Договор 174 от 23.05.2011

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТСб.цен	Восстановление трассы, категория сложности рельефа II	1км	1,01	8871,25	--	8978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТСб.цен	Закрепление трассы, категория сложности рельефа II	1км	1,01	5758,75	--	5828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							14806	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	14806

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	888
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15694
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	30618
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	612
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31230
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						34978		

Принял:

Сдал:

Председатель комиссии
Зам. нач. Алматинской РЭЧ
майор М. Мухамедиев
Нач. ОЭЗиС капитан Б. Алмашинбайулы
Члены комиссии
Ст. ВП РК Тасенков В.И.
Ст. ВП РК Конов А.А.
Ст. ВП РК инженер Начетова Н.С.

Ойтеи подпись
Тасенков

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорога								
3.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1530,00	122,85	--	187960	--	0,77	1174
					122,85	--	187960	--	--	--
4.	C01031-A1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	239,70	152,80	--	36626	--	0,64	154
					30,56	--	7325	--	--	--
5.	C010333-A 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	239,70	260,60	--	62466	--	1,09	262
					52,12	--	12493	--	--	--
6.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см	м2	6171,00	202,84	196,64	1251751	1213491	0,03	215
					6,04	8,35	37273	51528	0,03	207
7.	E0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	6171,00	80,25	77,78	495202	480003	0,01	85
					2,40	3,29	14810	20327	0,01	81
20.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	191,00	218,93	--	41816	--	1,54	294
					218,93	--	41816	--	--	--
21.	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	68,85	2005,12	33,87	138053	2332	1,94	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					263,25	12,47	18125	859	0,06	4
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	1530,00	592,92	6,63	907175	10145	0,70	1068
					108,68	1,76	166280	2688	0,01	9
23.	С143003-9	Камни бортовые	м	68,85	25300,00	--	1741905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4862954	1705970		3386
							486082	75402		302

Накладные расходы :

На общестроительные работы	727315
Всего накладных расходов:	727315
Итого с накладными	5590269

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	335416
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5925685
Итого с временными, 3,04 %	6105826
Итого с зимними удорожаниями	6214024
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6238447
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6299505
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	[illegible]0334
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	[illegible]
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]41
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	[illegible]78

Принял:

Председатель комиссии
Зам. нач. Алм. РЭУ
майор М. Мухамедов

Член. комиссии
нач. ОЭЗиС Алм. РЭУ
к-т Б. Алмишев

Сдал:

Даулет Курылыс

ТАКО ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Сл. ВС РК Тасенов Ф.Ш
Сл. ВС РК Кононов А.Н
Сл. ВС РК Жигилетова. Ж.Б

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"

Субподрядчик

Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плац в/ч 78460								
117.	E0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	188,00	79,88	--	15017	--	0,56	106
					79,88	--	15017	--	--	--
118.	C01031-A1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	7,14	152,80	--	1092	--	0,64	5
					30,56	--	218	--	--	--
119.	C010333-A 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	7,14	260,60	--	1862	--	1,09	8
					52,12	--	372	--	--	--
120.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	23,50	218,93	--	5145	--	1,54	36
					218,93	--	5145	--	--	--
121.	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	8,46	2005,12	33,87	16963	287	1,94	16
					263,25	12,47	2227	105	0,06	1
122.	E0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	188,00	592,92	6,63	111470	1247	0,70	131
					108,68	1,76	20432	330	0,01	1
123.	C143003-9	Камни бортовые	м	8,46	25300,00	--	214038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	E0127-101	Фрезерование асфальтобетонного	м2	560,00	202,84	196,64	113593	110121	0,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см			6,04	8,35	3382	4676	0,03	19
125.	Е0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	560,00	80,25	77,78	44938	43559	0,01	8
					2,40	3,29	1344	1845	0,01	7
126.	Е0127-14-4	Устройство подстилающего слоя из фрезерованного материала	м3	56,00	280,88	248,35	15729	13908	0,22	12
					32,18	78,59	1802	4401	0,27	15
127.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,66	40097,59	339,59	66530	563	0,58	1
					--	140,94	--	234	0,58	1
128.	Е0127-102-1	Устройство покрыти из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	2074,00	579,87	13,29	1202645	27558	0,04	78
					6,51	1,32	13502	2738	0,00	10
129.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	2074,00	135,44	1,09	280895	2253	0,00	0
					0,04	0,07	83	146	0,00	0
130.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	58,00	79,88	--	4633	--	0,56	33
					79,88	--	4633	--	--	--
131.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	70,00	8,57	--	600	--	0,06	4
					8,57	--	600	--	--	--
132.	С01031-А1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	8,36	152,80	--	1278	--	0,64	5
					30,56	--	256	--	--	--
133.	С010333-А 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	8,36	260,60	--	2180	--	1,09	9
					52,12	--	436	--	--	--
134.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки тротуарного бордюра	м3	4,06	218,93	--	889	--	1,54	6
					218,93	--	889	--	--	--
135.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	1,30	2005,12	33,87	2617	44	1,94	3
					263,25	12,47	344	16	0,06	0
136.	Е0127-34-2	Установка тротуарных цементнопесчаных камней	м	58,00	527,17	6,63	30576	385	0,70	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,68	1,76	6303	102	0,01	0
137.	С143003-9	Тротуарный бордюр	м	0,93	25300,00	--	23478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	70,00	232,89	17,83	16302	1248	0,04	3
					6,41	5,07	449	355	0,02	1
139.	Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-70,00	34,72	--	-2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	70,00	579,87	13,29	40591	930	0,04	3
					6,51	1,32	456	92	0,00	0

ИТОГО: 2210631 202103 528
77890 15040 57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121320
Всего накладных расходов:	121320
Итого с накладными	2331951

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139917
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2471868
Итого с временными, 3,04 %	2547013
Итого с зимними удорожаниями	2592143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2602[illegible]
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2627[illegible]
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	512[illegible]
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102[illegible]
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	522[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	627[illegible]
Итого с НДС	5856[illegible]

Председатель комиссии
Зам. нач. Упр. РЭИ
мастер М. Мухомедиев

Члены комиссии:
Сл. ВС РК Кононов А.Н.
Сл. ВС РК Тасенов
Сл. ВС РК Тасенков

Принял:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Даулет Курылыс

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қ. Түрксіб ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Казакстан Республикасы Ресурстарды басқару министрлігінің «Алматы әуеқалашығы мемлекеттік мекемесі» Министерство обороны Республики Казахстан «Алматинская воинская часть»

Нач. ОЭИС Алмат. РЭЧ
к-н Б. Ашимжайрова

Сл. ВС РК

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Платц ВИРС								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	273,87	122,85	--	33645	--	0,77	210
					122,85	--	33645	--	--	--
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	42,91	152,80	--	6556	--	0,64	28
					30,56	--	1311	--	--	--
3.	С010333-А 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	42,91	260,60	--	11181	--	1,09	47
					52,12	--	2236	--	--	--
4.	Е0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см	м2	488,00	202,84	196,64	98988	95962	0,03	17
					6,04	8,35	2948	4075	0,03	16
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающего слоя из фрезерованного материала	м3	48,80	280,88	248,35	13707	12119	0,22	11
					32,18	78,59	1570	3835	0,27	13
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,16	40097,59	339,59	46545	394	0,58	1
					--	140,94	--	164	0,58	1
7.	Е0127-102	Устройство покрытия из горячих	м2	1451,00	579,87	13,29	841387	19280	0,04	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см			6,51	1,32	9446	1915	0,00	7
8.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	√1451,00	135,44	1,09	196518	1576	0,00	0
					0,04	0,07	58	102	0,00	0
9.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	√3,00	146,80	21,25	440	64	0,79	2
					125,55	8,10	377	24	0,04	0
10.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	√6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
11.	С143015-6 4	Подкладки под люки	м3	√0,10	23700,00	--	2275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	√3,00	282,59	35,42	848	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
13.	Е0111-2-9	Омоноличивание люка бетоном	м3	√0,48	9239,68	--	4435	--	3,66	2
					567,00	--	272	--	--	--
14.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	√ 32,75	218,93	--	7170	--	1,54	50
					218,93	--	7170	--	--	--
15.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	√11,79	2005,12	33,87	23640	399	1,94	23
					263,25	12,47	3104	147	0,06	1
16.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	√262,00	592,92	6,63	155346	1737	0,70	183
					108,68	1,76	28474	460	0,01	2
17.	С143003-9	Камни бортовые	м	√11,79	25300,00	--	298287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1742781	132821		636
							91868	11168		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы 133666

Всего накладных расходов: 133666

Итого с накладными 1876447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112587
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1989034
Итого с временными, 3,04 %	2049501
Итого с зимними удорожаниями	2085819
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2094017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2114512
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	4125413
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4207921
Налог на добавленную стоимость, 12 %	504951
Итого с НДС	4712872

Принял:

Председатель комиссии
Заказч. Алматинской
инвестор А.М. Мухамедиев

Члены комиссии:
Нач. ОЭиС Алм. РЭЧ
капитан Б. Алимбаев
Сл. ВС РК Комнов А.А.
Сл. ВС РК Асенов Ф.Т.
Сл. ВС РК инженер Нигменова Ж.Б.

Сдал:

Отдел нач. инж.
Ф.Т. Асенов

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Платц в/ч 97617												
1.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	√170,00	122,85	--	20884	--	0,77	130				
					122,85	--	20884	--	--	--				
2.	C01031-A1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	√26,63	152,80	--	4070	--	0,64	17				
					30,56	--	814	--	--	--				
3.	C010333-A 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	√26,63	260,60	--	6941	--	1,09	29				
					52,12	--	1388	--	--	--				
4.	E0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см	м2	√405,80	202,84	196,64	82314	79798	0,03	14				
					6,04	8,35	2451	3388	0,03	14				
5.	E0127-101 -7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	√405,80	80,25	77,78	32564	31565	0,01	6				
					2,40	3,29	974	1337	0,01	5				
6.	E0127-14-4	Устройство подстилающего слоя из фрезерованного материала	м3	√40,58	280,88	248,35	11398	10078	0,22	9				
					32,18	78,59	1306	3189	0,27	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	√1,54	40097,59	339,59	61911	524	0,58	1
					--	140,94	--	218	0,58	1
8.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	√1930,00	579,87	13,29	1119144	25644	0,04	73
					6,51	1,32	12564	2548	0,00	9
9.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	√1930,00	135,44	1,09	261392	2097	0,00	0
					0,04	0,07	77	135	0,00	0
10.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	√1,00	146,80	21,25	147	21	0,79	1
					125,55	8,10	126	8	0,04	0
11.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	√2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
					104,85	67,51	210	135	0,25	0
12.	С143015-64	Подкладки под люки	м3	√0,03	23700,00	--	758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	√1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
14.	Е0111-2-9	Омоноличивание люка бетоном	м3	√0,16	9239,68	--	1478	--	3,66	1
					567,00	--	91	--	--	--
15.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	√21,25	218,93	--	4652	--	1,54	33
					218,93	--	4652	--	--	--
16.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	√7,65	2005,12	33,87	15339	259	1,94	15
					263,25	12,47	2014	95	0,06	0
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	√170,00	592,92	6,63	100797	1127	0,70	119
					108,68	1,76	18476	299	0,01	1
18.	С143003-9	Камни бортовые	м	√7,65	25300,00	--	193545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	√69,00	79,88	--	5512	--	0,56	39
					79,88	--	5512	--	--	--
20.	С01031-А1	Погрузка бортовых камней и	т	√2,62	152,80	--	401	--	0,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	бетонного основания при автомобильных перевозках			30,56	--	80	--	--	--
21.	С010333-А 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	2,62	260,60	--	683	--	1,09	3
					52,12	--	137	--	--	--
22.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки тротуарного бордюра	м3	4,83	218,93	--	1057	--	1,54	7
					218,93	--	1057	--	--	--
23.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	1,55	2005,12	33,87	3113	53	1,94	3
					263,25	12,47	409	19	0,06	0
24.	Е0127-34-2	Установка тротуарных цементнопесчаных камней	м	69,00	527,17	6,63	36375	458	0,70	48
					108,68	1,76	7499	121	0,01	0
25.	С143003-9	Тротуарный бордюр	$м^3$	1,10	25300,00	--	27931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	72,00	232,89	17,83	16768	1283	0,04	3
					6,41	5,07	462	365	0,02	1
27.	Е0127-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-72,00	34,72	--	-2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2007561	153338		554
							81392	11871		45

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121494
Всего накладных расходов:	121494
Итого с накладными	2129055

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127743
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2256798
Итого с временными, 3,04 %	2325405
Итого с зимними удорожаниями	2368212
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2377520
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2400790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						4683941		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						93679		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4777620		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						573314		
		Итого с НДС						5350934		

Принял: Сдал:

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Даулет Курылыс ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Председатель комиссии:
Зам. нач. Алматинского РЭЧ
майор М. Мухамедиев
Члены комиссии:
Ст. ВС РК Конов А.Н
Ст. ВС РК Нигметова Ж.Е.
Ст ВС РК Тасенов Б.П
Нач. ОЭЗ и С Алмат. РЭЧ
капитан Б. Аманжайулы

Отдел подписи в ОМТС Тасенов Б.П

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плац в/ч 45164								
60.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	266,00	122,85	--	32678	--	0,77	204
					122,85	--	32678	--	--	--
61.	C01031-A1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	41,67	152,80	--	6368	--	0,64	27
					30,56	--	1274	--	--	--
62.	C010333-A 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	41,67	260,60	--	10860	--	1,09	46
					52,12	--	2172	--	--	--
63.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см	м2	2056,80	202,84	196,64	417210	404458	0,03	72
					6,04	8,35	12423	17174	0,03	69
64.	E0127-14-4	Устройство подстилающего слоя из фрезерованного материала	м3	205,68	280,88	248,35	57771	51080	0,22	44
					32,18	78,59	6619	16164	0,27	56
68.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	29,75	218,93	--	6513	--	1,54	46
					218,93	--	6513	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	10,71	2005,12	33,87	21475	363	1,94	21
					263,25	12,47	2819	134	0,06	1
70.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	238,00	592,92	6,63	141116	1578	0,70	166
					108,68	1,76	25866	418	0,01	1
71.	С143003-9	Камни бортовые	м	10,71	25300,00	--	270963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							964954	457479		625
							90364	33890		127

Накладные расходы :

На общестроительные работы	162109
Всего накладных расходов:	162109
Итого с накладными	1127063

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1194687
Итого с временными, 3,04 %	1231005
Итого с зимними удорожаниями	1252819
Итого с затратами на дополнительные от[illegible] %	1257743
Итого с затратами на выслугу лет, 1	1270053
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	2477873
Налоги, сборы, обязательные платежи [illegible]	49557
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2527430
Налог на добавленную стоимость, 12	303292
Итого с НДС	2830722

Председатель комиссии
Зам.Нач. Алматинской РЭС
мастер Мухомедиев
Члены комиссии:
Сл.ВСРК Конков А.
Нач. ОЭЗ Алмат. РЭС
Капитан Б.Алмаубаев
Сл.ВСРК Конков А.
Сл.ВСРК Ниглиев
Сл.ВСРК Пасенков Р.М.

Принял:

Сдал:

Сдал
пасенков

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Стоянка										
141.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	152,00	122,85	--	18673	--	0,77	117		
					122,85	--	18673	--	--	--		
142.	С01031-А1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	23,81	152,80	--	3639	--	0,64	15		
					30,56	--	728	--	--	--		
143.	С010333-А 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	23,81	260,60	--	6206	--	1,09	26		
					52,12	--	1241	--	--	--		
144.	Е0101-18-5	Нарезка корыта из грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	109,00	56,25	52,36	6131	5707	0,03	3		
					3,89	19,37	424	2111	0,08	8		
145.	Е010333-А 10-1	Вывоз грунта	т	190,75	76,60	76,60	14611	14611	--	--		
					--	15,32	--	2922	0,32	61		
146.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	19,00	218,93	--	4160	--	1,54	29		
					218,93	--	4160	--	--	--		
147.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	6,84	2005,12	33,87	13715	232	1,94	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					263,25	12,47	1801	85	0,06	0
148.	E0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	152,00	592,92	6,63	90125	1008	0,70	106
					108,68	1,76	16519	267	0,01	1
149.	C143003-9	Камни бортовые	м	6,84	25300,00	--	173052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1047,00	232,89	17,83	243833	18663	0,04	44
					6,41	5,07	6711	5306	0,02	19
151.	E0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	1047,00	138,88	--	145407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							719552	40221		353
							50257	10691		90

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77250
Всего накладных расходов:	77250
Итого с накладными	796802

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	844610
Итого с временными, 3,04 %	870286
Итого с зимними удорожаниями	885708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	889189
Итого с затратами на выслугу лет	897892
Пересчет в текущих ценах, К-т 1,951	1751787
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1786823
Налог на добавленную стоимость, 12 %	214419
Итого с НДС	2001242

Принял: Сдал:

Заказчик : ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"
Исполнитель: ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог военного городка "Первомайские пруды", Алматинский региональный гарнизон
Договор №174 от 23 мая 2011г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		174	23.05.2011г				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог военного городка "Первомайские пруды"	91 552 410	33 987 706							3 641 540	33 987 706
	В т.ч. погашение предоплаты 30%	27 465 723	10 196 312								10 196 312
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ										23 791 394

Заказчик:
ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Скоропадский А.Б.

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорога к в/ч 45164								
174.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см	м2	204,00	202,84	196,64	41380	40115	0,03	7
					6,04	8,35	1232	1703	0,03	7
175.	Е0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	204,00	80,25	77,78	16370	15868	0,01	3
					2,40	3,29	490	672	0,01	3
176.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	204,00	232,89	17,83	47509	3636	0,04	8
					6,41	5,07	1308	1034	0,02	4
177.	Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-204,00	34,72	--	-7083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	40097,59	339,59	6544	55	0,58	0
					--	140,94	--	23	0,58	0
179.	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя основания из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	204,00	460,91	13,29	94026	2711	0,04	8
					6,51	1,32	1328	269	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 3см/	м2	204,00	317,28	3,26	64724	665	0,00	0
					0,12	0,21	24	43	0,00	0
181.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	40097,59	339,59	2454	21	0,58	0
					--	140,94	--	9	0,58	0
182.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	204,00	579,87	13,29	118293	2711	0,04	8
					6,51	1,32	1328	269	0,00	1
183.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	204,00	135,44	1,09	27629	222	0,00	0
					0,04	0,07	8	14	0,00	0
		Итого по разделу: Дорога к в/ч 45164								411847

ИТОГО:	411846	66002	34
	5718	4036	16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12974
Всего накладных расходов:	12974
Итого с накладными	424820

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25489
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	450309
Итого с временными, 3,04 %	463998
Итого с зимними удорожаниями	472220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	474076
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	478716
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	933975
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18680
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	952655
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114319
Итого с НДС	1066974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял: Сдал:

Председатель комиссии:
Зам. нач-ка Алмат. РЭЧ
майор Мухамедиев М.Ю.
члены комиссии:
нач-к ОЭВиС Алмат. РЭЧ
капитан Алмынбайулы Б.
ст. ВС РК Пасенков В.П.
ст. ВС РК Ахарцов Е.В.
ст. ВС РК Нигметова Ж.Е.

Объект соответствует
Пасенков В.П.
31.авг. 2012

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорога								
1.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,94	40097,59	339,59	118056	1000	0,58	2
					--	140,94	--	415	0,58	2
2.	E0127-102-1	Устройство нижнего слоя основания из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3680,85	460,91	13,29	1696549	48908	0,04	139
					6,51	1,32	23962	4859	0,00	18
3.	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 3см/	м2	3680,85	317,28	3,26	1167842	11996	0,00	2
					0,12	0,21	442	775	0,00	3
4.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,10	40097,59	339,59	44278	375	0,58	1
					--	140,94	--	156	0,58	1
5.	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3680,85	579,87	13,29	2134404	48908	0,04	139
					6,51	1,32	23962	4859	0,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	3680,85	135,44	1,09	498521	3999	0,00	1
					0,04	0,07	147	258	0,00	1
		Итого по разделу: Дорога								5659650

ИТОГО: 5659650 115185 282
48513 11322 41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	79581
Всего накладных расходов:	79581
Итого с накладными	5739231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	344354
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6083585
Итого с временными, 3,04 %	6268526
Итого с зимними удорожаниями	6379607
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6404681
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6467366
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	12617831
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	252357
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12870188
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1544423
Итого с НДС	14414611

Объем соответствует
Тасенова
31 авг 2011г.

Председатель комиссии:
Зам. нач-ка Алмат. РЭС
майор Мусомедлев М.Д.
Члены комиссии:
нач-к ОЭиС Алмат
капитан Алимжанов
ст. ВС РК Тасенов
ст. ВС РК Ахаров
ст. ВС РК Никитенко

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Даулет Курылыс" Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и ценников NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КПП								
51.	E0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	11,50	203,88	115,23	2345	1325	0,50	6
					88,65	31,42	1019	361	0,11	1
52.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	16,00	122,85	--	1966	--	0,77	12
					122,85	--	1966	--	--	--
53.	C01031-A1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	30,11	152,80	--	4600	--	0,64	19
					30,56	--	920	--	--	--
54.	C010333-A 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	30,11	260,60	--	7846	--	1,09	33
					52,12	--	1569	--	--	--
55.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	2,50	218,93	--	547	--	1,54	4
					218,93	--	547	--	--	--
56.	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	0,90	2005,12	33,87	1805	30	1,94	2
					263,25	12,47	237	11	0,06	0
57.	E0127-34-2	Установка дорожных цементнопесчаных камней	м	20,00	592,92	6,63	11858	133	0,70	14
					108,68	1,76	2174	35	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С143003-9	Дорожный бордюр	м	0,90	25300,00	--	22770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки тротуарного бордюра	м3	4,20	218,93	--	920	--	1,54	6
					218,93	--	920	--	--	--
60.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	1,35	2005,12	33,87	2707	46	1,94	3
					263,25	12,47	355	17	0,06	0
61.	Е0127-34-2	Установка тротуарных цементнопесчаных камней	м	60,00	527,17	6,63	31630	398	0,70	42
					108,68	1,76	6521	105	0,01	0
62.	С143003-9	Тротуарный бордюр	м	0,96	25300,00	--	24288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	228,00	232,89	17,83	53098	4064	0,04	9
					6,41	5,07	1461	1155	0,02	4
64.	Е0127-21-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-228,00	34,72	--	-7916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	228,00	579,87	13,29	132210	3029	0,04	9
					6,51	1,32	1484	301	0,00	1
ИТОГО:							290674	9024		159
							19173	1985		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	26879
Всего накладных расходов:	26879
Итого с накладными	317553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19053
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	336606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,04 %						346839		
		Итого с зимними удорожаниями						352985		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						354372		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						357840		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						698146		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13963		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						712109		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						85453		
		Итого с НДС						797562		

Принял: Сдал:

Председатель комиссии:
Зам. нач-ка Алмат. РЭЧ
майор Мухамедиев М.Ф.
Члены комиссии:
нач-к ОДЗиС Алмат. РЭЧ
капитан Алмухамбетдин Б.
ст. ВСРК Пасников В.П.
ст. ВСРК Ахарцов Е.В.
ст. ВС Нигметова Ж.Е.

Ответ соответствует
31.авг. 2011 г
Пасников

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Клуб								
159.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	182,00	122,85	--	22359	--	0,77	140
					122,85	--	22359	--	--	--
160.	C01031-A1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	28,51	152,80	--	4357	--	0,64	18
					30,56	--	871	--	--	--
161.	C010333-A 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	28,51	260,60	--	7431	--	1,09	31
					52,12	--	1486	--	--	--
162.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки тротуарного бордюра	м3	13,16	218,93	--	2881	--	1,54	20
					218,93	--	2881	--	--	--
163.	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	4,23	2005,12	33,87	8482	143	1,94	8
					263,25	12,47	1114	53	0,06	0
164.	E0127-34-2	Установка тротуарных цементнопесчаных камней	м	188,00	527,17	6,63	99108	1247	0,70	131
					108,68	1,76	20432	330	0,01	1
165.	C143003-9	Тротуарный бордюр	м	3,01	25300,00	--	76102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	334,00	232,89	17,83	77784	5954	0,04	14
					6,41	5,07	2141	1693	0,02	6
167.	Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-334,00	34,72	--	-11596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	334,00	579,87	13,29	193676	4438	0,04	13
					6,51	1,32	2174	441	0,00	2
	ИТОГО:						480584	11782		375
							53458	2517		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72812
Всего накладных расходов:	72812
Итого с накладными	553396

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33204
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	586600
Итого с временными, 3,04 %	604433
Итого с зимними удорожаниями	615144
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	617562
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	623606
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	1216655
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24333
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1240988
Налог на добавленную стоимость, 12 %	148919
Итого с НДС	1389907

Председатель комиссии:
Зам. нач-ка Алмат. РЭЧ
майор Мухамедиев М.Д.
Члены комиссии:
нач-к ОЭЗ и С Алмат. РЭЧ
капитан Б. Алмагамбетов Б.
гл. ВСРК Пасечков В.П.
гл. ВСРК Ахрипов Е.В.
гл. ВСРК Умиметова Ж.Е.

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Даулет Курылыс Өндірістік кәсіпорны Алматы қаласы Республика Казахстан

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Объект сдан
31.08.2010

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство арыков								
169.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	49,00	218,93	--	10728	--	1,54	75
					218,93	--	10728	--	--	--
170.	E0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	5,00	218,93	--	1095	--	1,54	8
					218,93	--	1095	--	--	--
171.	E0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки	м3	6,00	2530,27	100,89	15182	605	0,85	5
					123,75	38,25	742	230	0,18	1
172.	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков БА-3	м	100,00	749,86	351,18	74986	35118	1,56	156
					240,75	89,10	24075	8910	0,36	36
173.	C143018-1 51	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	м	100,00	3960,00	--	396000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						497991	35724		244
							36640	9140		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	58376
Всего накладных расходов:	58376
Итого с накладными	556367

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33382
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	589749
Итого с временными, 3,04 %	607677
Итого с зимними удорожаниями	618445
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	620876
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	626953
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	1223185
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1247649
Налог на добавленную стоимость, 12 %	149718
Итого с НДС	1397367

Принял: Сдал:

Председатель комиссии:
зам. нач-ка Алмат РЭЧ
майор Мухамедиев М
Члены комиссии:
Нач-к ОЭВиС Алмат. РЭЧ
капитан Алмынбайдыр Б
сл. ВСРК Пасенков В.Н.
сл. ВС Асаридов Е.В.
сл. ВС Нигметова Ж.Е.

Объем соответствует проекту
31.08.2011

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорога к ВИРС								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	132,13	122,85	--	16232	--	0,77	101
					122,85	--	16232	--	--	--
2.	С01031-А1 1-11	Погрузка бортовых камней и бетонного основания при автомобильных перевозках	т	20,70	152,80	--	3163	--	0,64	13
					30,56	--	633	--	--	--
3.	С010333-А 48-1	Перевозка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 48 км, класс груза 1	т	20,70	260,60	--	5395	--	1,09	23
					52,12	--	1079	--	--	--
4.	Е0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия и основания из ПГС малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см	м2	2294,00	202,84	196,64	465324	451102	0,03	80
					6,04	8,35	13856	19155	0,03	77
5.	Е0127-101 -7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	2294,00	80,25	77,78	184086	178436	0,01	32
					2,40	3,29	5506	7556	0,01	30
6.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2401,00	232,89	17,83	559163	42798	0,04	100
					6,41	5,07	15390	12167	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-21-1	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	-2401,00	34,72	--	-83363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,92	40097,59	339,59	77019	652	0,58	1
					--	140,94	--	271	0,58	1
9.	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя основания из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	2401,00	460,91	13,29	1106650	31903	0,04	90
					6,51	1,32	15631	3169	0,00	11
10.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 3см/	м2	2401,00	317,28	3,26	761778	7825	0,00	1
					0,12	0,21	288	506	0,00	2
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,72	40097,59	339,59	28882	245	0,58	0
					--	140,94	--	102	0,58	0
12.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	2401,00	579,87	13,29	1392261	31903	0,04	90
					6,51	1,32	15631	3169	0,00	11
13.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	2401,00	135,44	1,09	325183	2608	0,00	0
					0,04	0,07	96	169	0,00	1
14.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	146,80	21,25	147	21	0,79	1
					125,55	8,10	126	8	0,04	0
15.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
					104,85	67,51	210	135	0,25	0
16.	С143015-64	Подкладки под люки	м3	0,03	23700,00	--	758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
18.	Е0111-2-9	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,16	9239,68	--	1478	--	3,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					567,00	--	91	--	--	--
19.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки дорожного бордюра	м3	18,00	218,93	--	3941	--	1,54	28
					218,93	--	3941	--	--	--
20.	Е0130-3-2	Устройство основания из ГПС толщиной 15см	м3	6,48	2005,12	33,87	12993	219	1,94	13
					263,25	12,47	1706	81	0,06	0
21.	Е0127-34-2	Установка бортовых цементнопесчаных камней	м	144,00	592,92	6,63	85381	955	0,70	101
					108,68	1,76	15650	253	0,01	1
22.	С143003-9	Камни бортовые	м	6,48	25300,00	--	163944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см	м2	157,00	233,52	20,37	36662	3198	0,03	5
					4,79	5,40	752	847	0,02	3
24.	Е0101-18-5	Нарезка корыта из грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	91,20	56,25	52,36	5130	4775	0,03	2
					3,89	19,37	355	1766	0,08	7
25.	Е010333-А 10-1	Вывоз грунта	т	159,60	76,60	76,60	12225	12225	--	--
					--	15,32	--	2445	0,32	51
26.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	456,00	232,89	17,83	106197	8128	0,04	19
					6,41	5,07	2923	2311	0,02	8
27.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	456,00	138,88	--	63329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	456,00	579,87	13,29	264419	6059	0,04	17
					6,51	1,32	2969	602	0,00	2
29.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 2см/	м2	456,00	270,87	2,17	123518	991	0,00	0
					0,08	0,14	36	64	0,00	0
		Итого по разделу: Дорога к ВИРС								5722784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5722782	784473		721
							113310	54790		252

Накладные расходы :

На общестроительные работы	220220
Всего накладных расходов:	220220
Итого с накладными	5943002

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356580
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6299582
Итого с временными, 3,04 %	6491089
Итого с зимними удорожаниями	6602002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6628410
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6694694
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	13061349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	261227
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13322576
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1598709
Итого с НДС	14921285

Принял:

Председатель комиссии:
Зам. нач-ка Алмат. РЭЧ
майор Мухамедиев М.
Члены комиссии:
нач-к ОЭЗМС Алмат. РЭЧ
капитан Аминбайдыч Б
ст. [illegible] Пасенков В.П.
ст. [illegible] Ахарцов Е.В.
ст. [illegible] Нигметова Ж.Е.

Сдал:

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Отдела соом [illegible]
Пасенков
31.08.2011.

Заказчик : ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"
Исполнитель: ТОО "Макс Дорстройсервис - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог военного городка "Первомайские пруды", Алматинский региональный гарнизон
Договор №174 от 23 мая 2011г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		174	23.05.2011г				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог военного городка "Первомайские пруды"	57 564 704	22 736 567							2 436 061	22 736 567
	В т.ч. погашение предоплаты 30%	17 269 411	6 820 970								6 820 970
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ										15 915 597

Заказчик:
ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Макс Дорстройсервис-21"

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Платц в/ч 45164								
65.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,19	40097,59	339,59	87926	745	0,58	1
					--	140,94	--	309	0,58	1
66.	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	2741,00	579,87	13,29	1589416	36420	0,04	103
					6,51	1,32	17844	3618	0,00	13
67.	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	2741,00	135,44	1,09	371231	2978	0,00	0
					0,04	0,07	110	192	0,00	1
	ИТОГО:						2048573	40142		105
							17954	4119		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	29357
Всего накладных расходов:	29357
Итого с накладными	2077930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	124676
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2202606
Итого с временными, 3,04 %	2269565
Итого с зимними удорожаниями, 1,77205 %	2309783
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2318861
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2341557
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	4568378
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91368
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4659746
Налог на добавленную стоимость, 12 %	559170
Итого с НДС	5218916

Сдал:

Принял: Объемы расценки соответствуют

Председатель комиссии
Зам. нач. Фин. РЭЧ
майор Мухамедиев М.
Члены комиссии:
нач. ОЭиС Фин. РЭЧ.
капитан Бишуев Аминбайдыев Б
ст. ВСРК Пасенков В.П.
ст. ВСРК Конов А.Н.
ст. ВС РК Нигметова Ж.Е.

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Платц в/ч 97617								
116.	E0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	72,00	579,87	13,29	41750	957	0,04	3
					6,51	1,32	469	95	0,00	0
	ИТОГО:						41750	957		3
							469	95		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	750
Всего накладных расходов:	750
Итого с накладными	42500

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2550
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45050
Итого с временными, 3,04 %	46420
Итого с зимними удорожаниями, 1,77205 %	47243
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47429
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						93439		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1869		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						95308		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11437		
		Итого с НДС						106745		

Сдал:

Принял: объемы, расценки соответствуют Тасенков

Председатель комиссии
Зам. нач. Асм. РЭЧ
майор Мухамедиев М.
Члены комиссии:
Нач. ОЭ РЭЧ Асм. РЭЧ
капитан Асилханбайулы Б
ст. ВСРК Тасенков В.П.
ст. ВС РК Конов А.Н.
ст. ВС РК Нигметова Ж.Е.

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стоянка								
152.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	1047,00	579,87	13,29	607121	13912	0,04	39
					6,51	1,32	6816	1382	0,00	5
153.	Е0127-102 -3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 2см/	м2	1047,00	270,87	2,17	283604	2275	0,00	0
					0,08	0,14	84	147	0,00	1
	ИТОГО:						890725	16187		40
							6900	1529		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11210
Всего накладных расходов:	11210
Итого с накладными	901935

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54116
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	956051
Итого с временными, 3,04 %	985115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,77205 %						1002572		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1006512		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1016363		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						1982924		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						39658		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2022582		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						242710		
		Итого с НДС						2265292		

Сдал:

Принял:

Председатель комиссии
Зам. нач. РЭЧ
майор М. Мухамедиев
Члены комиссии
Гл. ВС РК Тасенов
Гл. ВС РК Инженер-техник
Гл. ВСРК Тонков А.Н
Нач. ОЭЗиС Алматин. РЭЧ
капитан Асылханбайулы Б.

Заказчик ГУ "Алматинская Районная эксплуатационная часть МО РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Макс Дорстройсервис-21"
Субподрядчик
Договор 174 от 23.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: А/дороги военного городка "Первомайские пруды"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорога										
1.	E0127-14-4	Устройство подстилающего слоя из фрезерованного материала	м3	442,38	280,88	248,35	124255	109865	0,22	96		
					32,18	78,59	14236	34765	0,27	121		
2.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,96	40097,59	339,59	118747	1006	0,58	2		
					--	140,94	--	417	0,58	2		
3.	E0127-102-1	Устройство нижнего слоя основания из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3701,60	460,91	13,29	1706113	49184	0,04	139		
					6,51	1,32	24097	4886	0,00	18		
4.	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 3см/	м2	3701,60	317,28	3,26	1174426	12064	0,00	2		
					0,12	0,21	444	780	0,00	3		
5.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,11	40097,59	339,59	44528	377	0,58	1		
					--	140,94	--	157	0,58	1		
6.	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3701,60	579,87	13,29	2146436	49184	0,04	139		
					6,51	1,32	24097	4886	0,00	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /добавить 1см/	м2	3701,60	135,44	1,09	501331	4021	0,00	1
					0,04	0,07	148	260	0,00	1
8.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	16,00	146,80	21,25	2349	340	0,79	13
					125,55	8,10	2009	130	0,04	1
9.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	32,00	302,09	197,24	9667	6312	0,65	21
					104,85	67,51	3355	2160	0,25	8
10.	С143015-6-4	Подкладки под люки	м3	0,51	23700,00	--	12134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	16,00	282,59	35,42	4521	567	1,31	21
					209,25	13,50	3348	216	0,07	1
12.	Е0111-2-9	Омоноличивание люка бетоном	м3	2,56	9239,68	--	23654	--	3,66	9
					567,00	--	1452	--	--	--

ИТОГО:	5868161	232919	443
	73186	48657	172

Накладные расходы :

На общестроительные работы	162121
Всего накладных расходов:	162121
Итого с накладными	6030282

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	361817
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6392099
Итого с временными, 3,04 %	6586419
Итого с зимними удорожаниями	6703134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6729480
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6795344
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	13257716
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	265154
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13522870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1622744		
		Итого с НДС						15145614		

Сдал:

Принял: Объемы расценки соответствуют:

Председатель комиссии:
Зам. нач. Алматинской РЭЧ
майор Мухамедиев М.Д.
Члены комиссии:
нач. ОЭЗиС Алматинской РЭЧ
капитан
ст. ВСРК Аминибаев Б.
ст. ВСРК Пасанов В.П.
ст. ВСРК Конков А.Н.
ст. ВСРК Мичитова О.Е.