Счет-фактура № 19 от 7 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0023893, от 27.12.2012

ИИК поставщика: KZ339261001139774004, в банке АО"Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору о государственных закупках работ №61 от 06.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340003330, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО",ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340003330, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Васильевка - Бозанбай" км 0-17	тенге	1	42 856 728,00	42 856 728,00	12%	5 142 807,00	47 999 535,00		
Всего по счету:					**42 856 728,00**		**5 142 807,00**	**47 999 535,00**		

Руководитель: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бухгалтер : Муканова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ339261001139774004, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Объект : "Средний ремонт автомобильной дороги «Васильевка-Бозанбай» км 0-17"

Договор: №61 от 06 июня 2016г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за период с 17.06.2016г. по 07.07.2016г.

07.07.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 2	132 142 442	42 856 728
2	НДС 12%	15 857 093	5 142 807
3	**Итого**	**147 999 535**	**47 999 535**
4	Аванс 30 %	44 399 861	14 399 861
5	Удержание 5 %	7 399 977	2 399 977
6	**Всего к оплате**	**96 199 697**	**31 199 697**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ А.Б. Султанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ339261001139774004, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги «Васильевка-Бозанбай» км 0-17"

Договор: №61 от 06 июня 2016г.

АКТ №2 от 07.07.2016г.
приемки выполненных работ за период с 17.06.2016г. по 07.07.2016г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда								
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	310	1036,7 / 200,36	26,21 / 11,02	321377 / 62112	8125 / 3416	87152 / 133	1,2552 / 0,04224	389 / 13
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	17,32886	41384 / –	407,51 / 169,13	717138 / –	7062 / 2931	3898 / 133	0,696 / 0,696	12 / 12
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	1975,1066	6734,41 / 41,58	201,5 / 66,45	13301178 / 82125	397984 / 131246	283783 / 133	0,2292 / 0,2286	453 / 452

4	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способомК=1,100; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	14410	1,62	1,62	23344	23344	4752	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,34	–	4899	97	0,00114	16
		Всего прямые затраты				**14363037**	**436515**			**854**
						144237	**142492**			**493**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13782285				
		Накладные расходы, тенге				379585				
		- заработная плата, тенге				56938				
		- трудоемкость, чел-ч				190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				884557				
		Всего				**15627179**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				156272				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				62509				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15845960**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года с учетом скидки				**42 016 400**				
		- материалы, тенге				36 544 457				
		- сметная заработная плата, тенге				1 491 361				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 537				
		Налог (2 %)				840 328				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**42 856 728**				
		НДС (12 %)				5 142 807				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**47 999 535**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ А.Б. Султанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко