Счет-фактура № 22 от 20 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0023893, от 27.12.2012

ИИК поставщика: KZ339261001139774004, в банке АО"Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору о государственных закупках работ №61 от 06.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340003330, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,59/1

ИИК получателя: KZ48070102KSN1801000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги "Васильевка - Бозанбай" км 0-17	тенге	1	64 514 152,00	64 514 152,00	12%	7 741 698,00	72 255 850,00		
Всего по счету:					**64 514 152,00**		**7 741 698,00**	**72 255 850,00**		

Руководитель: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ339261001139774004, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Объект : "Средний ремонт автомобильной дороги «Васильевка-Бозанбай» км 0-17"

Договор: №61 от 06 июня 2016г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за период с 08.07.2016г. по 20.07.2016г.

20.07.2016г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 3	196 656 594	64 514 152
2	НДС 12%	23 598 791	7 741 698
3	**Итого**	**220 255 385**	**72 255 850**
4	Аванс 30 %	66 076 616	21 676 755
5	Удержание 5 %	11 012 770	3 612 793
6	**Всего к оплате**	**143 165 999**	**46 966 302**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
_____ А.Б. Султанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"
_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"
_____ А.В. Савченко

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ339261001139774004, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги «Васильевка-Бозанбай» км 0-17"

Договор: №61 от 06 июня 2016г.

АКТ №3 от 20.07.2016г.
приемки выполненных работ за период с 08.07.2016г. по 20.07.2016г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дорожная одежда								
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	90	1036,7	26,21	93303	2359	25302	1,2552	113
		м2		200,36	11,02	18032	992	133	0,04224	4
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7,42666	41384	407,51	307345	3026	1670	0,696	5
		т		–	169,13	–	1256	133	0,696	5
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	846,47426	6734,41	201,5	5700505	170565	121621	0,2292	194
		т смеси		41,58	66,45	35196	56248	133	0,2286	194
4	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см кмат1=0,7;	4590	136,47	20,36	626397	93452	62084	0,0317	146
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	21986	24694	133	0,02033	93

5	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способомК=1,100; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	14124	1,62	1,62	22881	22881	4658	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,34	–	4802	97	0,00114	16
		Итого по разделу 2				**6750431**	**292283**			**458**
						75214	**87992**			**312**
		Стоимость: материалов, тенге				6382934				
		Накладные расходы, тенге				215335				
		- заработная плата, тенге				32300				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				417946				
		Всего по разделу, тенге				**7383712**				

Включаемые работы по техническому решению

Раздел 2 Дорожная одежда

1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6,25947	41384	407,51	259042	2551	1408	0,696	4
		т		–	169,13	–	1059	133	0,696	4
2	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2175,9694	6734,41	201,5	14653870	438458	312643	0,2292	499
		т смеси		41,58	66,45	90477	144593	133	0,2286	497
		Итого по разделу 2				**14912912**	**441009**			**503**
						90477	**145652**			**501**
		Стоимость: материалов, тенге				14381426				
		Накладные расходы, тенге				314051				
		- заработная плата, тенге				47108				
		- трудоемкость, чел-ч				157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				913618				
		Всего по разделу, тенге				**16140581**				
		Всего				**23524293**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	235243
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	94097
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23853633**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года с учетом скидки	**63 249 169**
- материалы, тенге	16 924 687
- сметная заработная плата, тенге	1 391 657
- нормативная трудоемкость, чел-ч	878
Налог (2 %)	1 264 983
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64 514 152**
НДС (12 %)	7 741 698
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72 255 850**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ А.Б Султанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ А.В. Савченко