Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект : "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ от 23 июня 2017г. за июнь 2017г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 1	14 093 740,16	14 093 740,16
2	НДС 12%	1 691 248,82	1 691 248,82
3	**Итого**	**15 784 988,98**	**15 784 988,98**
4	Удержание 5 %	789 249,45	789 249,45
5	**Всего к оплате**	**14 995 739,53**	**14 995 739,53**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

Акт №1 от 23 июня 2017г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2(ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	35	885,02	26,21	30 976	917	9840	1,2552	44
		м2		200,36	11,02	7 013	386	133	0,04224	1
3	Е99-1-1ССН	Устранение колеи,гребенок проезжей части ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,5	818,82	818,82	1 228	1 228	213	0	0
		1000м2		0	106,7	0	160	133	0,3565	1
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4,34818	39707,16	407,51	172 654	1 772	978	0,696	3
		т		0	169,13	0	735	133	0,696	3
17	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	745,403	5456,76	201,5	4 067 486	150 199	107099	0,2292	171

т смеси	41,58	66,45	30 994	49 532	133	0,2286	170
Всего прямые затраты			**4 272 344**	**154 116**			**218**
			38 006	**50 813**			**175**
Стоимость: материалов, тенге			4 080 221				
Накладные расходы, тенге			118 130				
- заработная плата, тенге			17 720				
- трудоемкость, чел-ч			59				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			263 428				
Всего по смете			**4 653 902**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			46 539				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18 616				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4 719 057**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года с учетом скидки			**13 817 392,31**				
- материалы, тенге			11 946 882				
- сметная заработная плата, тенге			502 719				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			452				
Налог (2 %)			276 347,85				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**14 093 740,16**				
НДС (12 %)			1 691 248,82				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**15 784 988,98**				

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов