Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект : "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ от 24 июля 2017г. за июль 2017г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 2	45 829 915,15	31 736 175,15
2	НДС 12%	5 499 589,82	3 808 341,02
3	**Итого**	**51 329 504,97**	**35 544 516,17**
4	Удержание 5 %	2 566 475,26	1 777 225,81
5	**Всего к оплате**	**48 763 029,71**	**33 767 290,36**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

Акт №2 от 24 июля 2017г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2(ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	24,5	885,02 / 200,36	26,21 / 11,02	21 683 / 4 909	642 / 270	6888 / 133	1,2552 / 0,04224	31 / 1
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	63,9	1107,92 / 169,48	26,73 / 11,21	70 796 / 10 830	1 708 / 716	15356 / 133	1,11 / 0,04272	71 / 3

3	Е99-1-1ССН	Устранение колеи,гребенок проезжей части ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,8	818,82	818,82	2 293	2 293	397	0	0
		1000м2		0	106,7	0	299	133	0,3565	1
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9,80	39707,16	407,51	389 130	3 994	2204	0,696	7
		т		0	169,13	0	1 657	133	0,696	7
17	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1674,455	5456,76	201,5	9 137 101	337 403	240586	0,2292	384
		т смеси		41,58	66,45	69 624	111 268	133	0,2286	383
		Всего прямые затраты				**9 621 003**	**346 039**			**492**
						85 362	**114 210**			**394**
		Стоимость: материалов, тенге				9 189 602				
		Накладные расходы, тенге				265 432				
		- заработная плата, тенге				39 815				
		- трудоемкость, чел-ч				133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593 186				
		Всего по смете				**10 479 621**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				104 796				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41 918				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10 626 336**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом скидки				**31 113 897,20**				
		- материалы, тенге				26 907 142				
		- сметная заработная плата, тенге				1 130 506				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 019				

Налог (2 %)	622 277,94
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31 736 175,15**
НДС (12 %)	3 808 341,02
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35 544 516,17**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:

ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов