Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект : "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ от 08 августа 2017г. за август 2017г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 3	87 755 369,79	41 925 454,64
2	НДС 12%	10 530 644,37	5 031 054,56
3	**Итого**	**98 286 014,16**	**46 956 509,19**
4	Удержание 5 %	4 914 300,72	2 347 825,46
5	**Всего к оплате**	**93 371 713,44**	**44 608 683,73**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:

ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

Акт №3 от 08 августа 2017г.
приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2(ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	44	885,02 200,36	26,21 11,02	38 941 8 816	1 153 485	12370 133	1,2552 0,04224	55 2
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	250	1107,92 169,48	26,73 11,21	276 980 42 370	6 683 2 803	60079 133	1,11 0,04272	278 11

3	E99-1-1ССН1	Устранение колеи,гребенок проезжей части ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *1000м2*	1,2	818,82 0	818,82 106,7	983 0	983 128	170 133	0 0,3565	0 0
16	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	12,71	39707,16 0	407,51 169,13	504 728 0	5 180 2 150	2859 133	0,696 0,696	9 9
17	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	2171,880	5456,76 41,58	201,5 66,45	11 851 428 90 307	437 634 144 321	312055 133	0,2292 0,2286	498 496
		Всего прямые затраты				**12 673 059**	**451 632**			**839**
		Стоимость: материалов, тенге				**141 493** 12 079 934	**149 887**			**518**
		Накладные расходы, тенге				387 534				
		- заработная плата, тенге				58 130				
		- трудоемкость, чел-ч				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				783 636				
		Всего по смете				**13 844 229**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				138 442				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				55 377				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14 038 048**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом скидки				**41 103 386,90**				
		- материалы, тенге				35 370 032				
		- сметная заработная плата, тенге				1 590 866				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 551				

Налог (2 %)	822 067,74
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41 925 454,64**
НДС (12 %)	5 031 054,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46 956 509,20**
- сметная заработная плата, тенге	1 590 866
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 551

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:

ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов