Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект : "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ от 12 сентября 2017г. за сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	Акт № 5	239 169 999,82	62 156 239,36
2	НДС 12%	28 700 400,18	7 458 748,72
3	**Итого**	**267 870 400,00**	**69 614 988,08**
4	Удержание 5 %	13 393 520,00	3 480 749,40
5	**Всего к оплате**	**254 476 880,00**	**66 134 238,68**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

А.А. Джакупбаев

Технадзор:

ИП "Кончубаев Р.А."

В.А. Гаврилов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 59/1, тел: 701-696, 702-353, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейная, 26/3, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

Объект: "Средний ремонт а/д "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное" участок км 22+600-38+00"

Договор: №57 от 12 июня 2017г.

Акт №5 от 12 сентября 2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2(ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	38,5	885,02	26,21	34 073	1 009	10824	1,2552	48
		м2		200,36	11,02	7 714	424	133	0,04224	2
2	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 25 м2 (просадки) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	349,1	1107,92	26,73	386 775	9 331	83895	1,11	388
		м2		169,48	11,21	59 165	3 913	133	0,04272	15
3	Е99-1-1ССН1	Устранение колеи,гребенок проезжей части ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,327	818,82	818,82	1 087	1 087	188	0	0
		1000м2		0	106,7	0	142	133	0,3565	0

16	E27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	17,84778	39707,16	407,51	708 650	7 273	4015	0,696	12
	т		0	169,13	0	3 019	133	0,696	12
17	E27-16-1								
	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3230,955	5456,76	201,5	17 630 541	651 037	464223	0,2292	741
	т смеси		41,58	66,45	134 343	214 697	133	0,2286	739
18	E1-145-2								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19800	1,62	1,62	32076	32076	6530	–	0
	м2 спланированной площади		–	0,34	–	6732	97	0,00114	23
	Всего прямые затраты				**18 793 201**	**701 814**			**1 189**
					201 222	**228 927**			**791**
	Стоимость: материалов, тенге				17 890 165				
	Накладные расходы, тенге				569 675				
	- заработная плата, тенге				85 451				
	- трудоемкость, чел-ч				285				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 161 773				
	Всего по смете				**20 524 648**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				205 246				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82 099				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20 811 993**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом скидки				**60 937 489,57**				
	- материалы, тенге				52 382 379				
	- сметная заработная плата, тенге				2 351 024				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2 265				
	Налог (2 %)				1 218 749,79				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**62 156 239,36**				

НДС (12 %)	7 458 748,72
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**69 614 988,08**

- сметная заработная плата, тенге	2 351 024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2 265

Заказник:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ М.Х. Мусатаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ А.А. Джакупбаев

Технадзор:
ИП "Кончубаев Р.А."

_____ В.А. Гаврилов