казчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

полнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26/3, тел: 574-364, БИН 030940002559, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ77551F127000282KZT, АО "Банк Kassa Nova"

ъект: Средний ремонт пр. Независимости от моста через р. Комендантка до ул. Гоголя (ДКМ)

говор: №93 от 23 мая 2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 11 июня 2018г.

Средний ремонт пр. Независимости от моста через р. Комендантка до ул. Гоголя (ДКМ)

ставлена в текущих ценах с 01.01.18 г

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
6	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108%	т битума	2,94	131693,2	1060,2	387178	3117	383226	1726	420016
					284,01	259,52	835	763	–	31112	
7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108%	т	2,94	1699,66	1699,66	4997	4997	–	2667	8277
					–	839,8	–	2469	–	613	
8	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичных. Устройство НР = 108%	м2 покрытия	7350,7	2480,65	92,84	18234512	682425	17252990	544217	20281027
					40,69	27,86	299097	204808	–	1502298	
9	1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302К=2,000; НР = 108% К=2,000;	м2 покрытия	14701,4	294,67	0,02	4332064	300	4330162	1730	4680498
					0,11	–	1602	–	–	346704	

Итого по смете	25 389 818
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	690 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 966 378
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	550 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 880 727
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	507 796
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**25 897 615**
НДС (12 %)	3 107 714
Всего по акту с учетом НДС	**29 005 329**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Тураров Е.Т.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Восток-Асфальт"

_____ Джакупбаев А.А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Сапа Бакылау"

_____ Рахимов А.Б.