**Промежуточный АКТ**
**выполненных работ**

**г. Алматы** **«18» октября 2019 г.**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Археологическая экспертиза»**, в лице Исполнительного директора Захарова Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа AR-A №7а от 01 февраля 2018 г. и Доверенности от 03 августа 2018 г., именуемое в дальнейшем как «Исполнитель», с одной стороны и

**Государственное учреждение "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**, в лице и.о. руководителя Шарафиевой Галии Аликеновны, действующей на основании положения, именуемое в дальнейшем как «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о завершении работ и приема - передачи выполненных работ по Договору о государственных закупках №31 от 10 июля 2019 года, (далее - Услуги) согласно технической спецификации и сметам.

| № | **Согласно условиям Договора и технической спецификации, Исполнителем выполнены следующие виды работ:** | **Приложение** |
|---|---|---|
| 1. | Проведена подготовка к полевым археологическим исследованиям, работа с архивами и источниками, приобретены необходимы материалы и снаряжение, подготовительные и мобилизационные работы – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1, раздел «Введение» |
| 2. | Проведена подготовка территории комплексным археологическим исследованиям – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1, Раздел 1 «Расконсервация раскопа и раскрытие структур 2018 г.», Подраздел 1.1 «Описание проведения работ по расконсервации»<br>Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Введение, Приложение Б «Фотографии раскопа» |
| 3. | На привратной части подготовлен участок для осуществления раскопок. Размечен раскоп площадью 1176 кв. м (прямоугольный раскоп, по краям колышки, | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| | между которыми натянута веревка) – выполнено на 100%. | г.): Том 1, Введение, Раздел 1 «Описание раскопа-2», Приложение Б «Фотографии раскопов» |
| 4. | Проведены эрофотосъемка, съемка тахеометром, геосканирование участке раскопа в привратной части – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том.1, Приложение А «Чертежные данные», Приложение Б «Фотографии раскопов», Приложение Д «Геомагнитное сканирование» |
| 5. | Проведена фотофиксация места закладки раскопа в привратной части до начала работ – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Приложение Б «Фотографии раскопов». |
| 6. | Проведены археологические исследования в привратной части. Полевые и камеральные работы при постоянном наблюдении археологов площадью 1176 кв. м на глубину до при раскопках археологическим способом с особой осторожностью, под наблюдением археолога по слоям с помощью инструментов – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, раздел 1 «Описание раскопа-2», Подразделы 1.1-1,4 (раскоп-2; 2,1; 2,2; шурфы и профили), Приложение Б «Фотографии раскопов» |
| 7. | Выполнено графическое оформление полевых работ в привратной части. Камеральная обработка находок: промывка либо сухая очистка находок; склеивание сломанных частей; химическая очистка металлических изделий; нанесение на все находки шифров; отрисовка, обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового материала; зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше с обводкой тушью – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Раздел 2 «Характеристика находок раскопа-2»; Подразделы 2,1-2,3 (Материалы раскопа-2; 2,1; 2,2) Раздел 3 «Нумизматические данные»; Приложение В «Иллюстрации археологических находок», Приложение Г «Рисунки керамики». |
| 8. | Произведен отбор проб | Отчет: «Разработка ПСД по научной |

| | | |
|---|---|---|
| | (образцов для проведения специальных лабораторных анализов) с раскопа в привратной части. Взятие образцов для естественно-научных исследований. Лабораторные исследования – выполнено на 100%. | реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Раздел 4 «Пробы для естественно-научных исследований». |
| 9. | Выполнена фотофиксация раскопок в привратной части, организовано производство с выездом на место – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Приложение Б «Фотографии раскопов». |
| 10. | Оформлены фотоальбомы и иллюстрации раскопок и находок в привратной части – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Приложение А «Чертежные данные», Приложение Б «Фотографии раскопов». |
| 11. | Составлен научный отчет и заключение о раскопках в привратной части – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Реферат, Введение, Основная часть, Заключение. |
| 12. | Произведена консервация раскопа и выявленных конструкций и структур в привратной части с применением геотекстиля. Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. С засыпкой геотекстиля грунтом, полученным из раскопов – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Раздел 5, «Консервация раскопанных структур 2019 г.», Приложение Б «Фотографии раскопов». |
| 13. | Осуществлены работы на отвале из раскопа в привратной части. Погрузка и перевозка отвала – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории привратной части городища Шымкент в 2019 г.): Том 1, Приложение Б «Фотографии раскопов». |
| 14. | На цитадели подготовлен участок для осуществления | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища |

| | | |
|---|---|---|
| | раскопок. Размечен раскоп площадью 760 кв. м (прямоугольный раскоп, по краям колышки, между которыми натянута веревка) – выполнено на 100%. | Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1, Раздел 2 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3А», Подраздел 2.1 «Описание процесса научно-исследовательских работ на раскопе № 3А», Раздел 3 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3В», Подраздел 3.1 «Описание процесса научно-исследовательских работ на раскопе № 3А», Раздел 4 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3С», Подраздел 4.1 «Описание процесса научно-исследовательских работ на раскопе № 3С», Том 3 Приложения В-Д «Фотоприложение Р. 3А-3С» |
| 15. | Проведены эрофотосъемка, съемка тахеометром, геосканирование участке раскопа на цитадели – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 2 Приложение А «Чертежи», Том 3 Приложения В-Д «Фотоприложения Р. 3А-3С», Том 4 Приложение И «Геомагнитное сканирование» |
| 16. | Проведена фотофиксация места закладки раскопа на цитадели до начала работ – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 3 Приложения В-Д «Фотоприложения Р. 3А-3С» |
| 17. | Проведены археологические исследования на цитадели, на участке площадью 424 кв. м на глубину не менее 1,4 м. Полевые и камеральные работы при постоянном наблюдении археологов площадью 1176 кв. м на глубину до при раскопках археологическим способом с особой осторожностью, под наблюдением археолога по слоям с помощью инструментов – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1 Раздел 2 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3А», Раздел 3 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3В» |
| 18. | Выполнено графическое оформление полевых работ на цитадели, на участке площадью 424 кв. м на глубину не менее 1,4 м. Камеральная обработка находок: промывка либо сухая | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том |

| | | |
|---|---|---|
| | очистка находок; склеивание сломанных частей; химическая очистка металлических изделий; нанесение на все находки шифров; отрисовка, обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового материала; зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше с обводкой тушью – выполнено на 100%. | 1, Раздел 2 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3А.», Подраздел 2.1-2.4, Раздел 3 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3В», Подраздел 3.1-3.4 |
| 19. | Проведены археологические исследования на цитадели, на участке площадью 336 кв. м на глубину не менее 3,0 м. Полевые и камеральные работы при постоянном наблюдении археологов площадью 1176 кв. м на глубину до при раскопках археологическим способом с особой осторожностью, под наблюдением археолога по слоям с помощью инструментов – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1 Раздел 4 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3С», Подраздел 4.1-4.4 |
| 20. | Выполнено графическое оформление полевых работ на участке площадью 336 кв. м на глубину не менее 3,0 м. Камеральная обработка находок: промывка либо сухая очистка находок; склеивание сломанных частей; химическая очистка металлических изделий; нанесение на все находки шифров; отрисовка, обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и составлением передаточной описи индивидуальных находок и массового материала; зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше с обводкой тушью – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 2, Приложение А «Чертежи», Том 4, Приложение Е «Коллекционная опись металлических материалов», Приложение Ж «Коллекционная опись керамического материала», Приложение З «Коллекционная опись нумизматического материала», Том 5, Приложение Л «Описание керамического комплекса» |
| 21. | Произведен отбор проб (образцов для проведения специальных лабораторных анализов) с раскопов на | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные |

| | | |
|---|---|---|
| | цитадели. Взятие образцов для естественно-научных исследований. Лабораторные исследования – выполнено на 100%. | археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1, Раздел 2 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3А», Подраздел 2.5 «Список отобранных проб», Раздел 3 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3В», Подраздел 3.5 «Список отобранных проб», Раздел 4 «Научно-исследовательские работы на раскопе № 3С», Подраздел 4.5 «Список отобранных проб», Раздел 5 «Результаты анализов по карпологии и палинологии» |
| 22. | Выполнена фотофиксация раскопок на цитадели, организовано производство с выездом на место – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 3, Приложение Б «Фотоприложение Р.3», Приложение В «Фотоприложение Р.3А», Приложение Г «Фотоприложение 3В», Приложение Д «Фотоприложение Р.3С» |
| 23. | Оформлены фотоальбомы и иллюстрации раскопок и находок на цитадели – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 3, Приложение Б «Фотоприложение Р.3», Приложение В «Фотоприложение Р.3А», Приложение Г «Фотоприложение 3В», Приложение Д «Фотоприложение Р.3С» |
| 24. | Составлен научный отчет и заключение о раскопках на цитадели – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1-5 |
| 25. | Произведена расконсервация раскопа 2018 г. на цитадели с применением геотекстиля на площади 760 кв. м, расрытие геотекстиля, разборка и удаление грунта и геотекстиля из раскопа – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том 1, раздел 1 «1.Расконсервация раскопа и раскрытие структур 2018 г.», подраздел 1.1 «Описание проведения работ по расконсервации» |
| 26. | Осуществлены работы на отвале из раскопа на цитадели. Погрузка и перевозка отвала – выполнено на 100%. | Отчет: «Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации городища Шымкент с проведением научно-исследовательских работ» (Комплексные археологические исследования территории «Цитадели» городища Шымкент в 2019 г.) Том |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1, раздел 6 «Консервация раскопанных структур 2019 г.», Подраздел 6.2 "Вывоз отработанного грунта", Том 3, Приложение Б "Фотоприложение Р.3", Приложение В "Фотоприложение Р. 3А", Приложение Г "Фотоприложение 3В", Приложение Д "Фотоприложение 3С" |

Общая сумма работ по договору составляет – **491 450 558.00 (четыреста девяносто один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге.**

Ранее заактированная сумма по выполненным работам – **0 (ноль) тенге**.

**1.** Результат работ согласован и принят Заказчиком как промежуточный и соответствующего качества;

**2.** Акт является основанием для оплаты произведенных Исполнителем указанных в Акте работ на сумму в **75 574 802 (семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот два) тенге.**

**3.** Акт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Заказчик:**
**Государственное учреждение**
**"Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**
Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, ул. Мангельдина, 39
БИН 021140003955
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7252/-33-87-80

**Исполнитель:**
**ТОО «Археологическая экспертиза»**
РНН 600900573303
БИН 060640010940
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ856017131000025808
В АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес г. Алматы 050040
Ул. Байкадамова 10, кв. 2
Тел. 87273825349, +77056610608

**И.о. руководителя**

_____**Шарафиева Г.**

**М.П.**

**Исполнительный директор**

_____**Захаров С.**

**М.П.**