Счет-фактура № 00000000005 от 17 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130240026125, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1112227, от 19.04.2017

ИИК поставщика: KZ688560000005761054, в банке АО "БанкЦентрКредит" филиал, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №54 от 28.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 130240026125, Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger",г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140008049, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008049,

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", км. 0,7 Алгинского района Актюбинской области	тг	1	7 114 595,54	7 114 595,54	12%	853 751,46	7 968 347,00		
Всего по счету:					**7 114 595,54**		**853 751,46**	**7 968 347,00**		

Руководитель: Аймашов А. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«NTiger»
БИН 130240026125

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**	**060140008049**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger",г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59, тел.: 90-93-92**	**130240026125**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №54 от 28.04.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000005	**17.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", км. 0,7 Алгинского района Актюбинской области			тг	1	7 968 347,00	7 968 347,00
				Итого	1	x	7 968 347,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аймашов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кадырбергенов Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Алгинский отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "NTiger"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", 0,7 км
Адрес: Средний ремонт автодороги "Подъезд к с.Маржанбулак"

Акт №3
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1 Дорожная одежда								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов, расход 0,7 л/м2	1,9719	40097,59	339,59	79 068	670	370	0,58	1
		т		–	140,94		278	133	0,58	1
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2900	24,52	15,35	71 108	44 515	42 427	0,0336	97
		м2 покрытия		5,94	5,06	17 226	14 674	133	0,01766	51
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5800	0,02	–	116		77	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	58		133	–	

6 30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	370,99	5688		2 110 179				
	т								
7 27-63-11	Укрепление обочтн песчано-гравийной смесью толщиной 10 см.	2100	96,24	20,36	202 104	42756	28 405	0,0317	67
	м2 покрытия								
			4,79	5,38	10 059	11298	133	0,02033	43
8 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка	0,7	4349,35	1692,5	3 045	1 185	1 007	3,18	2
	км линий								
			450	632,07	315	442	133	2,85	2

Всего прямые затраты	**2 465 620**	**89 125**	**168**
	27 658	**26 692**	**97**
Накладные расходы, тенге	**72 286**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**152 274**		
Всего	**2 690 180**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**26 902**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**10 761**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 727 842**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**6 975 093**		
Налог (2 %)	**139 502**		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 114 595**		
НДС (12 %)	**853 751**		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 968 347**		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор

Счет-фактура № 00000000006 от 21 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130240026125, г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1112227, от 19.04.2017

ИИК поставщика: KZ688560000005761054, в банке АО "БанкЦентрКредит" филиал, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №54 от 28.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 130240026125, Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger",г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140008049, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008049,

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", км. 0,7 Алгинского района Актюбинской области	тг	1	2 316 413,39	2 316 413,39	12%	277 969,61	2 594 383,00		
Всего по счету:					**2 316 413,39**		**277 969,61**	**2 594 383,00**		

Руководитель: Аймашов А. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** — **060140008049**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "NTiger",г.Актобе, пр.А.Молдагуловой,42/59, тел.: 90-93-92** — **130240026125**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №54 от 28.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	21.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", км. 0,7 Алгинского района Актюбинской области			тг	1	2 594 383,00	2 594 383,00
				Итого	1	x	2 594 383,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аймашов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кадырбеков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "NTiger"
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", км. 0,7 Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		номер	дата	наиме-нование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	20 048 000								2 148 000	
В том числе : за текущий июль месяц	2 594 383	2 316 413				-			277 970	2 594 383
Удержание гарантийных										
Итого к оплате:	**2 594 383**	**2 316 413**							**277 970**	**2 594 383**

М.П.

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Алгинского отдела ЖКХ, ПТ и АД" (должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор
ТОО "NTiger" (должность ф., и., о., подпись)

Айтмагамбетов А.С

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Алгинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД

Подрядчик: ТОО "NTiger"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с.Маржанбулак", 0,7 км

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2017 года

(локальная смета 1-1-2)

Искусственные сооружения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Одноочковая труба ф.1,0 м на ПК 0+20, ПК 0+40, ПК 0+60								
1	Е1-24-1	Расчистка русла бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	18	7,91	7,91	142	142	45	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	46	97	0,00984	–
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	18	7,32	7,32	132	132	42	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	43	97	0,00911	–
3	Е1-164-2	Расчистка забитых труб вручную	26	218,93	–	5692	–	6432	1,54	40
		м3 грунта		218,93	–	5692	–	113	–	–
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	23,36	22,08	841	795	239	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	46	200	97	0,0193	1
5	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2

	м3 грунта		218,93	–	263	–	113	–	–
6 Е52-1-3	Разборка откосных крыльев и оголовков из монолитного бетона отбойными молотками вручную	17,82	3714,23	2438,48	66188	43454	39667	7,78	139
	м3		1275,75	950,21	22734	16933	100	5,22	93
7 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	42	27,1	27,1	1138	1138	797	–	–
	т		–	18,97	–	797	100	0,03984	2
8 П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 11 км, 1 класс груза	42	82,9	82,9	3482	3482	696	–	–
	т		–	16,58	–	696	100	0,03482	1
9 Е30-3-1	Устройство фундамента из щебня под оголовки и откосные крылья	3,21	1822,57	38,67	5850	124	1137	1,99	6
	м3		310,5	14,24	997	46	109	0,0695	–
10 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м с устройством бетонного лотка	6,06	2705,82	686,25	16397	4159	4240	2,79	17
	м3		463,5	178,43	2809	1081	109	0,61	4
11 30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	6	39800		238800				
	шт								
12 Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки по бетонный лоток	5,4	297,12	33,87	1604	183	1623	1,94	10
	м3		263,25	12,47	1422	67	109	0,0609	–
13 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	5,94	573		3404				
	м3								
14 Е30-62-3	Сооружение откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	11,76	2836,02	686,25	33352	8070	8228	2,79	33
	м3		463,5	178,43	5451	2098	109	0,61	7
15 30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144)	12	30300		363600				
	шт								
16 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	58,8	324,77	13,7	19096	806	6913	0,605	36
	м2		102,83	5,04	6046	296	109	0,0246	1

17	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	32,7	3,35	3,35	110	110	37	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	38	97	0,0038	–
18	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	32,7	1,48	1,48	48	48	16	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	17	97	0,00168	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,2	134,1	–	161	–	182	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	161	–	113	–	–
20	Е1-155-1	Одиночное мощение откосов насыпи камнем толщиной слоя 0,15 м по щебню толщиной 0,1 м	30	288,55	0,55	8657	17	8387	1,8	54
		м2 мощения		288	0,2	8640	6	97	0,001	–
21	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	4,56	724		3301				
		м3								
22	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм	3,21	924		2966				
		м3								
23	Е1-155-2	Одиночное мощение откосов насыпи камнем толщиной слоя 0,2 м по щебню толщиной 0,12 м	36	333,69	0,69	12013	25	11637	2,12	76
		м2 мощения		333	0,25	11988	9	97	0,0012	–
24	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	7,272	724		5265				
		м3								

25	30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция свыше 40 мм *м3*	4,608	924	4258	
		Всего прямые затраты		**796 760**	**62685**	**414**
				66 249	**22373**	**109**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		667 830		
		Накладные расходы, тенге		90 615		
		- заработная плата, тенге		13 592		
		- трудоемкость, чел-ч		45		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		53 243		
		Всего		**940 618**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		9 406		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		3 762		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**953 786**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года		**2 270 994**		
		- материалы, тенге		1 707 641		
		- сметная заработная плата, тенге		295 032		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		568		
		Налог (2 %)		45 420		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**2 316 413**		
		НДС (12 %)		277 970		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2 594 383**		

Заказчик
Руководитель отдела ГУ "Алгинский отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Технадзор

Подрядчик
Директор ТОО "NTiger"