г. Усть-Каменогорск

Цены региона Восточно Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Элхен"

Наименование объекта: Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Семей ВКО

Договор № 124 от 26.05.2011 года

# Акт № 5

## выполненных работ за август (2) 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Блок "А"** | | | | | | | | |
| | | ***Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы*** | | | | | | | | |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-13 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 8550 | 26,45 | 24,88 | 226137 | 212696 | 69789 | 0,01 | 93 |
| | | *м3 грунта* | | 1,57 | 6,84 | 13441 | 58507 | 97 | 0,02 | 203 |
| 2 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 1081 | 33,4 | 31,41 | 36108 | 33954 | 11148 | 0,01 | 15 |
| | | *м3 грунта* | | 1,99 | 8,64 | 2153 | 9340 | 97 | 0,03 | 32 |
| 3 | Е1-163-7 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр=0,8; кзпр=0,8; | 172 | 402,3 | – | 69196 | – | 78191 | 2,68 | 460 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 233,28 | – | 69196 | – | 113 | – | – |
| | *Итого по разделу 1:* | | | | *331 441* | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | |
| | *Накладные расходы, тенге* | | | | *159 128* | | | | |
| | *Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге* | | | | *29 434* | | | | |
| | *Всего по разделу 1:* | | | | *520 003* | | | | |
| | Раздел 2. Сваи | | | | | | | | |
| 9 Е5-2-6 | Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 | 817,15 | 4996,65 | 3623,02 | 4082988 | 2960533 | 1185058 | 3,67 | 2999 |
| | *м3 ж/бетона* | | 643,5 | 617,58 | 525833 | 504652 | 115 | 1,75 | 1430 |
| 10 30-14-9 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм | 8980 | 1950 | | 17510220 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 11 30-1-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 817 | 118 | | 96423 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 12 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 817 | 274 | | 223898 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 13 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 817 | 83 | | 67823 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | *Итого по разделу 2:* | | | | *21 981 351* | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | |
| | *Накладные расходы, тенге* | | | | *1 185 058* | | | | |
| | *Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге* | | | | *1 389 985* | | | | |
| | *Всего по разделу 2:* | | | | *24 556 394* | | | | |
| | **Всего по смете 2-1-1:** | | | | **25 076 397** | | | | |
| | **Блок "В"** | | | | | | | | |
| | ***Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы*** | | | | | | | | |
| | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 8 Е5-2-6 | Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 | 66,7961 | 4996,65 | 3623,02 | 333756 | 242003 | 96870 | 3,67 | 245 |
| | *м3 ж/бетона* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 643,5 | 617,58 | 42983 | 41252 | 115 | 1,75 | 117 |
| | Блок из керамического кирпича пустотелого и в кирпичной пятилетке (СТ РК 939-92), длина в 12 м, периметр сторон до 1200 мм | 734,01 | 1950 | | 1431328 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| | *Итого по разделу 2:* | | | | *1 765 085* | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | |
| | *Накладные расходы, тенге* | | | | *96 870* | | | | |
| | *Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге* | | | | *111 717* | | | | |
| | *Всего по разделу 2:* | | | | *1 973 673* | | | | |
| | **Всего по смете 2-2-1:** | | | | **1 973 673** | | | | |
| | **Блок "Г"** | | | | | | | | |
| | ***Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы*** | | | | | | | | |
| | Раздел 1. Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 Е1-12-13 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 259,83 | 26,45 | 24,88 | 6872 | 6464 | 2121 | 0,01 | 3 |
| | *м3 грунта* | | 1,57 | 6,84 | 408 | 1778 | 97 | 0,02 | 6 |
| 2 Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; | 32,04 | 33,4 | 31,41 | 1070 | 1006 | 330 | 0,01 | – |
| | *м3 грунта* | | 1,99 | 8,64 | 64 | 277 | 97 | 0,03 | 32 |
| 3 Е1-163-7 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр=0,8; кзпр=0,8; | 5,19 | 402,3 | – | 2088 | – | 2123 | 2,68 | 14 |
| | *м3 грунта* | | 402,3 | – | 2088 | – | 101,7 | – | – |
| | *Итого по разделу 1:* | | | | *10 030* | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | |
| | *Накладные расходы, тенге* | | | | *4 574* | | | | |
| | *Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге* | | | | *876* | | | | |
| | *Всего по разделу 1:* | | | | *15 480* | | | | |
| | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | 0,573 | 54800 | | 31400 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 11 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,573 | 40200 | | 23035 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 12 Е5-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса ж/б свай площадью до 0,1 м2 | 70 | 400,95 | 187,2 | 28067 | 13104 | 22822 | 1,21 | 85 |
| | *1 свая* | | | | | | | | |
| | | | 213,75 | 69,75 | 14963 | 4882 | 115 | 0,34 | 24 |
| 13 30-1-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 88,9 | 118 | | 10490 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 14 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 88,9 | 274 | | 24359 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 15 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 88,9 | 83 | | 7379 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 16 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-21 за один раз (стыков составных свай) | 26,88 | 21,8 | 0,05 | 586 | 1 | 141 | 0,03 | 1 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 5,81 | 0,02 | 156 | 1 | 90 | – | – |
| 17 Е13-26-21 | Покрытие металлических огрунтованных поверхностей битумно-резиновой мастикой толщ.3 мм | 80,64 | 4,7 | 0,02 | 379 | 2 | 227 | 0,02 | 1 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 3,13 | – | 252 | – | 90 | – | – |
| 18 1-1-407 | Мастика битумно-резиновая | 7,26 | 53 | | 385 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 19 Е13-39-5 | Обертывание стыка стеклохолстом на резинобитумной мастике | 26,88 | 246,83 | 1,57 | 6635 | 42 | 2830 | 0,62 | 17 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 117 | – | 3145 | – | 90 | – | – |
| 20 1-1-1002 | Холст стекловолокнистый марки ВВ-К | 2,93 | 426 | | 1248 | | | | |
| | *10 м2* | | | | | | | | |
| 21 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 9,12 | 6879,37 | 66,01 | 62740 | 602 | 2113 | 1,35 | 12 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 1785 | 227 | 105 | 0,12 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 585 | 133,52 | 23126 | 5278 | 105 | 0,65 | 26 |
| 21 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 mm | 0,3567 | 53000 | | 18905 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 22 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 mm | 0,5400 | 53600 | | 28944 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 23 4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 mm | 0,1264 | 52400 | | 6623 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 24 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 mm | 0,0710 | 51000 | | 3623 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | *Итого по разделу 2:* | | | | *2 584 070* | | | | |
| | *Оборудование* | | | | | | | | |
| | *Накладные расходы, тенге* | | | | *165 841* | | | | |
| | *Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге* | | | | *164 995* | | | | |
| | *Всего по разделу 2:* | | | | *2 914 906* | | | | |
| | **Всего по смете 6-1-1:** | | | | **2 927 552** | | | | |
| | **Всего по сметам:** | | | | **36 464 496** | | | | |

оборудование

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,8%) | 656 361 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%) | 816 659 |
| Затраты на выслугу лет (1%) | 371 209 |
| Затраты на дополнительные отпуска (0,4%) | 148 483 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **38 457 208** |
| *в том числе СМР | 37 937 516 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2011 года,** к-1,951 | **75 030 012** |
| Налог (2%) | 1 500 600 |

37120857

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **76 530 612** |
| НДС (12%) | 9 183 673 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **85 714 285** |

**Заказчик:**

Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

**Тех.надзор:**

И.о. директора КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **А.И. Каребаев**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л.Ш. Тумашинов**