ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

ЦБ 0005431

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На подготовительные работы. Пруд испаритель									
1	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	158000	9,85 / –	9,85 / 2,69	1556300 / –	1556300 / 425020	412269 / 97	– / 0,0088	– / 1390
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	158000	12,42 / –	12,42 / 3,4	1962360 / –	1962360 / 537200	521084 / 97	– / 0,0111	– / 1754
3	Е1-17-7	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили - самосвалы								
		м3 грунта	158000	26,21 / 1,15	25,03 / 6,78	4141180 / 181700	3954740 / 1071240	1215352 / 97	0,008 / 0,0232	1264 / 3666

4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, класс груза (плотность грунта 1,45 т/м3)								
			229100	19,7	19,7	4513270	4513270	902654	–	–
		т		–	3,94	–	902654	100	0,00827	1895
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов								
			156600	3,07	2,66	480762	416556	200511	0,00272	426
		м3 грунта		0,39	0,93	61074	145638	97	0,00305	478
6	Е1-145-11	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом (отвалов)	80000	7,3	3,97	584000	317600	310400	0,0227	1816
		м2 спланированной площади		3,33	0,67	266400	53600	97	0,00225	180
		Итого				**13237872**				
		Накладные расходы, тенге				3562270				
		Итого:				16800142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1008009				
		Итого по смете				17808151				

На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы

7	Е1-17-3	Разработка глинистого грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкотью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность глины 1,95 т/м3) с учетом потерь								
			40000	36,91	35,62	1476400	1424800	510608	0,0086	344
		м3 грунта		1,24	11,92	49600	4766800	97	0,04363	1745
8	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 3 класс груза (глина плотностью 1,95 т/м3)								
			78000	32,3	32,3	2519400	2519400	503880	–	–
		т		–	6,46	–	503880	100	0,01357	1058
9	Е1-150-3	Рыхление грунтов под основание дамб бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка свыше 200м								
			61900	1,47	1,47	90993	90993	25818	–	–
		м3грунта		–	0,43	–	26617	97	0,0014	87

10 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т								
		61900	18,22	18,22	1127818	1127818	380072	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	391827	97	0,02069	1281
11 Е1-131-6	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 30 см (5 проходов) к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=1,5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5;								
		61900	2,67	2,67	165273	165273	55840	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,93	–	57567	97	0,00305	189
12 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	61900	14,12	12	874028	742800	262388	0,0122	755
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	100278	170225	97	0,0122	755
13 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)	40000	38,65	34,41	1546000	1376400	498192	0,0259	1036
	м3		3,74	9,1	149600	364000	97	0,03112	1245
14 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т	120000	38,65	34,41	4638000	4129000	1494576	0,0259	3108
	м3		3,74	9,1	448800	1092000	97	0,03112	3734
15 Е36-6-2	Планировка низового откоса (дамбы) насыпей земляных сооружений бульдозерами (примен)	17000	5,2	5,2	88400	88400	22426	–	–
	м2		–	1,36	–	23120	97	0,00494	84
	Итого				**12526312**				

Накладные расходы, тенге	3753800
Итого:	16280112
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	976807
Итого по смете	17256919
Всего по сметам , тенге	**35065070**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	35065070
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	1016887
ИТОГО	Тенге	36081957
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	974213
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	360820
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	144328

ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	37561318
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	89771550
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1795431
ИТОГО	Тенге	91566981
НДС12%	Тенге	10988038
ВСЕГО	Тенге	102555019
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	102555019

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

И. О. НАЧАЛЬНИКА ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Таскинбаев Б.К.