Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Зерендинского района**

Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**

Наименование объекта - "Благоустройство и строительство инженерных сетей к 21-но квартирному коммунальному государственному жилому дому по ул. Ильясова 59 в с.Зеренда Зерендинского района Акмолинской области со сроком строительства на 2014 год (сентябрь, октябрь) на 2015 год (апрель, май)"

Акт выполненных работ №1 от 25 сентября 2014 года по договору №27 от 04.09.2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ВЫГРЕБ ЕМК 80М3								
1	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	93,51	32,56	30,98	3044	2897	956	0,01	1
				1,53	9,01	143	842	97	0,03	3
2	Е0101-17-16	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	107,82	64,37	61,25	6941	6604	2179	0,02	2
				3,02	17,81	326	1921	97	0,06	7
3	Е0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
		м3	312,99	44,07	41,46	13794	12977	4255	0,02	6
				2,61	11,40	817	3570	97	0,04	12
4	Е0101-12-16 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, сильно налипающего на инструмент**								
		м3	419,96	48,48	45,61	20359	19153	6280	0,02	8
				2,87	12,55	1206	5269	97	0,04	18
5	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	28,9	988,88	--	28578	--	32294	5,34	154
				988,88	--	28578	--	113	--	--
6	Е010333-А3-1	**Вывоз лишнего грунта на 3 км**	381,8016	35,53	35,53	13565	13565	2713	--	--
		т		--	7,11	--	2713	100	0,15	57
7	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	93,51	3,08	2,66	288	249	120	--	--
		м3		0,39	0,93	36	87	97	--	--
8	Е0101-20-3	**Работа на отвале 4 группы грунтов**	107,82	4,15	3,54	448	381	183	--	--
		м3		0,52	1,23	56	133	97	--	--
9	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	76,19	167,18	--	12737	--	14393	1,21	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	–	12737	–	113	–	–
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	685,66	7,57	7,57	5192	5192	1635	–	–
		м3		–	2,46	–	1686	97	0,01	6
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками	685,66	25,65	5,38	17585	3686	13481	0,13	88
		м3		20,27	–	13898	–	97	–	–
12	Е0101-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений	32	289,18	0,02	9254	1	720	0,16	5
		м		23,18	–	742	–	97	–	–
13	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,28	2789,30	–	17517	–	4102	3,24	20
		м3		531,00	–	3335	–	123	–	–
14	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,28	9204,18	–	57802	–	4380	3,66	23
		м3		567,00	–	3561	–	123	–	–
15	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	62,8	68,74	7,38	4317	463	4179	0,41	26
		м2		61,20	2,79	3843	175	104	0,01	1
16	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	2,455	14087,54	1126,05	34585	2764	6466	8,87	22
		т		2272,50	260,10	5579	639	104	0,74	2
17	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	0,013	31804,27	1482,26	413	19	47	11,60	–
		т		3127,50	315,00	41	4	104	0,77	–
18	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	15,68	11920,93	954,99	186920	14974	23147	6,51	102
		м3		1075,50	330,44	16864	5181	105	1,34	21
19	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,9	9204,18	–	81917	–	6207	3,66	33
		м3		567,00	–	5046	–	123	–	–
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,546	379,00	–	7787	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	73,700108	441,00	–	32502	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,117	68200,00	–	7979	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,79	65900,00	--	52061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,18	61200,00	--	72216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	29	359,64	172,69	10429	5008	5541	0,48	14
		шт		76,28	60,21	2212	1746	140	0,24	7
26	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	514,55	243,37	11835	5598	6181	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2458	1957	140	0,34	8
27	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	35	1119,26	598,40	39174	20944	20075	1,18	41
		шт		195,53	214,16	6844	7496	140	0,91	32
28	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,515	11300,00	--	96220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,317	10900,00	--	25255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	23,765	10500,00	--	249533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,597	379,00	--	13112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	34,597	441,00	--	15257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона М100	1,398475	9468,35	311,32	13241	435	820	2,82	4
		м3		441,00	117,61	617	164	105	0,57	1
34	Е0106-22-9	Устройство заделок по перекрытию из бетона В7,5	0,995069	11754,00	269,20	11696	268	1498	8,21	8
		м3		1332,00	101,70	1325	101	105	0,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,429447	379,00	–	921	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,429447	441,00	–	1071	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2,689375	223,29	101,41	601	273	458	0,57	2
		шт		92,48	29,24	249	79	140	0,11	–
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	34,961875	121,68	9,38	4254	328	2251	0,24	8
		м2		48,83	3,51	1707	123	123	0,02	1
39	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	34,961875	45,49	4,86	1590	170	821	0,08	3
		м2		17,28	1,82	604	64	123	0,01	–
40	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	56,476875	193,98	48,92	10955	2763	9596	0,89	50
		м2		144,90	18,47	8183	1043	104	0,09	5
41	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	0,932137	14087,54	1126,05	13132	1050	2455	8,87	8
		т		2272,50	260,10	2118	242	104	0,74	1
42	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	0,011295	31804,27	1482,26	359	17	40	11,60	–
		т		3127,50	315,00	35	4	104	0,77	–
43	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,119946	72779,65	422,15	8730	51	1191	56,40	7
		т		8257,50	157,50	990	19	118	0,77	–
44	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	73,151	373,88	3,58	27349	262	9659	0,73	53
		м2		124,88	0,88	9135	64	105	0,04	3
45	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1,07575	1899,73	1043,54	2044	1123	1422	3,64	4
		шт		630,00	314,33	678	338	140	1,28	1
46	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	1,237113	19100,00	–	23629	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 22,5 до 25**								
			1,237113	**191,00**	**--**	**236**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
48	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше4: за 4 кг/см2**								
			1,237113	**882,00**	**--**	**1091**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1269517**	**121215**			**802**
			Тенге			**133965**	**35658**			**187**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1269517**				
	Материалы -		Тенге			**74265**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**169623**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132256**				
	Местные материалы -		Тенге			**807816**				
		Накладные расходы -	Тенге			**189746**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28462**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**87556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1546819**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1084**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198085**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1546819**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1084**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198085**			
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4%				**52 592**				
		ИТОГО:				**1 599 411**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 2,142%				**34 259**				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				**15 994**				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%				**6 398**				
		ИТОГО:				**1 656 062**				
		С К-2,234				**3 699 642**				
		НАЛОГИ 2%				**73 993**				
		ИТОГО:				**3 773 635**				
		Итого с понижающим коэффициентом-0,95				**3 584 954**				
		НДС 12 %				**430 194**				
		ИТОГО:				**4 015 148**				

И.о руководителя отдела ГУ "Отдел строительства"
Зерендинского района

_____ Цуков С.В.

Работы подтвердил:
Технадзор:
Директор ТОО "КазДорИнжиниринг"

_____ Хабидуллин Р.Т.

Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ Сагынаев Н.К.