ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р Кумжарган на участке 154-155 км автодороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба"

Договор № 40-ОАД от 7 июня 2010 года

Акт №10
выполненных работ за сентябрь 2010
(локальная смета 2-4-4)
Обустройство моста

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ограждение								
1	99-1-1	Криволинейный брус в комплекте со стойками и светоотражателями с шагом стоек 1м(вес 1п.м-37,66кг) *m*	1	172429		172429				
		Всего прямые затраты				**172429**	–		–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 172429	–		–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10346				
		Всего				**182775**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1828
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	731
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**185334**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**309878**
- материалы, тенге	288301
- сметная заработная плата, тенге	4279
Налог(2%)	6198
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**316076**
НДС(12%)	37929
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**354005**

Заказчик _____ Нуржанов А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.