7968634

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 190206/00/1 23.07.2019

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Компания "Торгай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **04.07.2019** жылғы № **204 (990240005309/190206/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қостанай облысы, Арқалық қ. Ауельбекова 17, Қайырбекова 11	19.07.2019	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Әуелбекова к-сі, 17 мекен жайында орналасқан №1 оқу ғимаратының және Қайырбекова к-сі,11 мекен жайында орналасқан №1 Студенттер үйінің қасбеттеріне ағымды жөндеу жұмыстарын жасау. 1. Жұмысты техникалық спецификациямен жасау. 2. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің материалдарынан жасалады. 3. Құрылыстық қоқысты жинау	Жұмыс	1	1199651	1199651
						ЖАЛПЫ	1 199 651.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 1 199 651.00 теңгені (бір миллион жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз елу бір тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"Компания "Торгай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	101140009872	EURIKZKA KZ4594807KZT22030541	"Еуразиялық Банк" АҚ	Костанайская область, г.Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 88
**Бекітемін ** **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Сантимиров Марат Айтбаевич		Генеральный директор		19.07.2019 15:00:30

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
1 199 651.00 тг.	0	0	0	0	0

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	990240005309	EURIKZKA KZ5694807KZT22030537	АО "Евразийский Банк"	Костанайская область, г.Аркалык, Ауельбекова, 17
Жұмыстар қабылдау үшін жауапты *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жаркимбаев Бахытбек Жаналинович	Начальник АХО	23.07.2019 15:58:26
Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Куанышбаев Сеитбек Бекенович	Ректор	23.07.2019 15:59:20

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

23.07.2019 15:59:20
Куанышбаев Сеитбек Бекенович
"Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты" РМК

РГП "Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина"

19.07.2019 15:00:30
Сантимиров Марат Айтбаевич
"Компания "Торгай Строй" ЖШС

ТОО "Компания "Торгай Строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7968634

Акт выполненных работ **

№ 190206/00/1 23.07.2019

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Торгай Строй"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **04.07.2019** года № **204 (990240005309/190206/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина" Министерства образования и науки Республики Казахстан** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Костанайская область, г.Аркалык Ауельбекова 17, Кайырбекова 11	19.07.2019	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работа по текущему ремонту фасада учебного корпуса №1 по адресу ул. Ауельбекова, 17 и Дома студентов №1 по адресу Кайырбекова,11. 1. Работу проводить согласно технической спецификации. 2. Все работы выполняются из материалов Заказчика. 3. Вывоз строительного мусора	Работа	1	1199651	1199651
						Итого	1 199 651.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 1 199 651.00 тенге, (один миллион сто девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят один тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Торгай Строй"	101140009872	EURIKZKA KZ4594807KZT22030541	АО "Евразийский Банк"	Костанайская область, г.Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 88
Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Сантимиров Марат Айтбаевич		Генеральный директор		19.07.2019 15:00:30

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
1 199 651.00 тг.	0	0	0	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина" Министерства образования и науки Республики Казахстан	990240005309	EURIKZKA KZ5694807KZT22030537	АО "Евразийский Банк"	Костанайская область, г.Аркалык, Ауельбекова, 17
Ответственные за принятие работы *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Жаркимбаев Бахытбек Жаналинович		Начальник АХО		23.07.2019 15:58:26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Куанышбаев Сеитбек Бекенович	Ректор	23.07.2019 15:59:20

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

23.07.2019 15:59:20
Куанышбаев Сеитбек Бекенович
"Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты" РМК

РГП "Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина"

19.07.2019 15:00:30
Сантимиров Марат Айтбаевич
"Компания "Торгай Строй" ЖШС

ТОО "Компания "Торгай Строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/8187360/7968634

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/8187360/7968634

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: **РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт фасада здания учебном корпусе №1 и Дома студентов №1 АркГПИ

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 1
выполненных работ за июль 2019 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц июль
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не вхо дящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт фасада в учебном корпуса №1 и Дома студентов №1	1 199 651		1 199 651					54 809	1 016 308	128 534	**1 199 651**

Ректор РГП на ПХВ «Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина»

_____ ***Куанышбаев С.Б.***

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

_____ ***Сантимиров М.А.***

Наименование объекта: Текущий ремонт фасада здания учебного корпуса №1 и Дома студентов №1 АркГПИ

Акт
приемки выполненных работ за июль 2019 года
Текущий ремонт фасада здания учебного корпуса №1 и Дома студентов №1 АркГПИ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е62-36-6	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с люлек	630	44,46	–	28010	–	26610	0,309	195
		м2		44,46	–	28010	–	95	–	–
2	Е61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	34,1	577,4	15,7	19689	535	11634	2,04	70
		м2		356,69	2,43	12163	83	95	0,0132	–
3	Е53-22-1	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными по существующему прочному цементно-песчаному основанию	19,3	413,68	2,35	7984	45	6197	1,3491	26
		м стыка								

				253,19	1,62	4887	31	126	0,0086	–
4	Е62-25-9	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с люлек	316	56,64	0,1	17898	32	16250	0,333	105
		м2								
				54,11	0,02	17099	6	95	0,0002	–
5	Е62-25-3 (М3	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с люлек	630	26,37	3	16613	1890	13838	0,132	83
		м2								
				22,55	0,57	14207	359	95	0,0031	2
6	Е62-26-6	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с люлек	630	54,95	10,8	34619	6804	26406	0,238	150
		м2								
				42,12	2	26536	1260	95	0,0109	7
7	Е7-57-14	Чеканка и расшивка швов цокольных панелей раствором	144	16,05	0,31	2311	45	2691	0,08476	12
		м шва								
				14,72	0,11	2120	16	126	0,00063	–
8	Е61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором	30	837,81	31,4	25134	942	19257	3,758	113
		м2								
				670,79	4,86	20124	146	95	0,0264	1
9	Е69-12-1	Передвижка по горизонтали подвесных люлек на плоской кровле	48	317,25	–	15228	–	13705	1,78	85
		перестановка								
				317,25	–	15228	–	90	–	–
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2	27,1	27,1	5	5	4	–	–
		т								
				–	18,97	–	4	90	0,03984	–
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,2	84,26	84,26	17	17	3	–	–
		т								
				–	16,85	–	3	90	0,03539	–
		Всего прямые затраты				**167508**	**10315**			**839**

	140374	**1908**	**10**
В том числе стоимость: материалов, тенге	16823		
Накладные расходы, тенге	136595		
- заработная плата, тенге	20489		
- трудоемкость, чел-ч	68		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18246		
Всего	**322349**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**322349**		
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге	**1050115**		
- материалы, тенге	54809		
- сметная заработная плата, тенге	530282		
Налог (2 %)	21002		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1071117**		
НДС (12 %)	128534		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1199651**		

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ "Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина"

Ректор _____ Куанышбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор

_____ Сантимиров М.А.