Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма №КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)	7 492 776	6 689 979							802 797	7 492 776
Всего:	7 492 776	6 689 979							802 797	7 492 776

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

А.Керимбек

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Форма-2

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Договор о государственных закупках работ №21 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)

АКТ

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства /локальная смета 1-2/											
		Разборка бетонных лотков											
1	Е0127-8-1	-Разборка ж/б арычных блоков	340	473,54	280,94		161005	95521		119327		1,25	424
				192,6	71,28		65484	24235		133		0,29	98
2	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, м	73,1	27,1	-		1981	-		396		0,11	8
				5,42	-		396	-		100		-	-
3	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку), т	73,1	176,4	176,4		12895	12895		2579		-	-
				-	35,28		-	2579		100		0,74	54
		Разборка ж/б труб д=0,5 м											
4	Е0130-54-1 к=0,8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	1,9	4545	2961		8636	5626		4875		9,44	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м		1584	769,86	3010	1463	109	2,63	5
		м3								
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5	27,1	-	136	-	27	0,11	1
				5,42	-	27	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	5	176,4	176,4	882	882	176	-	-
				-	35,28	-	176	100	0,74	4
		т								
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7	Е0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	25	337,3	326,99	8433	8175	793	0,06	1
				10,05	13,81	251	345	133	0,06	1
		м2								
8	Е0127-18-2	-Разборка оснований гравийных	5	66,75	51,25	334	256	167	0,12	1
		м3		15,5	9,62	78	48	133	0,04	-
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9	27,1	-	244	-	49	0,11	1
				5,42	-	49	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	15	176,4	176,4	2646	2646	529	-	-
				-	35,28	-	529	100	0,74	11
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бортовых камней								
11	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	122,85	-	737	-	980	0,77	5
				122,85	-	737	-	133	-	-
12	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,7	27,1	-	46	-	9	0,11	-
				5,42	-	9	-	100	-	-
13	Е010333-А20-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,78	125,82	125,82	98	98	20	-	-
				-	25,16	-	20	100	0,53	-
14	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	0,92	176,4	176,4	162	162	32	-	-
				-	35,28	-	32	100	0,74	1
		Разборка существующих тротуаров								
15	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	9	8,57	-	77	-	103	0,06	1
				8,57	-	77	-	133	-	-
16	Е0127-18-2	-Разборка оснований из ПГС	0,9	66,75	51,25	60	46	30	0,12	-
				15,5	9,62	14	9	133	0,04	-
17	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,51	27,1	-	68	-	14	0,11	-
				5,42	-	14	-	100	-	-
18	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	2,51	176,4	176,4	443	443	89	-	-
				-	35,28	-	89	100	0,74	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			198882	126750			460
			Тенге			70145	29525			176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99671	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			348821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119200	-		-

РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения /локальная смета 2-1и/

Водоотводные и ирригационные лотки

19	E0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	81,6	22,04	20,73	1799	1692	555	0,01	1
				1,31	5,7	107	465	97	0,02	2
20	E0130-3-2	-Устройство основания из ПГС м3	17,2	990,12	33,87	17030	583	5169	1,94	33
				263,25	12,47	4528	214	109	0,06	1
21	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	28,9	2646,95	1053,54	76497	30447	30079	3,23	93
				515,25	267,3	14891	7725	133	1,08	31
22	C143018-151-	Лотки Б-3-1 м3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м	170	4960	-	843200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

23	E0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,48	22,04	20,73	716	673	221	0,01	-
				1,31	5,7	43	185	97	0,02	1
24	E0101-164-1-	Доработка грунта вручную м3	3,24	200,88	-	651	-	735	1,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		после разработки их механизированным способом 1 группы		200,88	-	651	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
25	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,06	27,84	26,18	224	211	69	0,01	-
				1,66	7,2	13	58	97	0,03	-
		м3								
26	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	16,32	990,12	33,87	16159	553	4905	1,94	32
		м3		263,25	12,47	4296	204	109	0,06	1
27	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	0,8	3,35	3,35	3	3	1	-	-
				-	1,16	-	1	97	-	-
		м3								
28	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,8	21,55	4,52	17	4	13	0,11	-
				17,03	-	14	-	97	-	-
		м3								
29	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,8	14,12	12	11	10	3	0,01	-
				1,62	2,75	1	2	97	0,01	-
		м3								
30	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	42,98	6,01	6,01	258	258	87	-	-
				-	2,08	-	90	97	0,01	-
		м3								
31	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	13,68	6589,26	3701,25	90141	50633	43874	11,8	161
				1980	962,33	27086	13165	109	3,29	45
		м3								
32	С143023-20	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	72	10800	-	777600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
33	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	186,19	318,03	13,7	59214	2551	21892	0,61	113
				102,83	5,04	19146	938	109	0,02	5
		м2								
34	Е0130-53-1	-Укладка смотровых блоков	4,44	1227	821,25	5448	3646	2569	1,94	9
		м3		317,25	213,53	1409	948	109	0,73	3
35	С143023-145	-Смотровой блок	12	11700	-	140400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников	12	476,31	35,42	5716	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
37	С131104-22	-Чугунная решетка - дождеприемник	12	16000	-	192000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	30	435,64	6,63	13069	199	4406	0,7	21
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м		108,68	1,76	3260	53	133	0,01	-
39	С143003-9	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18	1,56	26700	-	41652	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	1,5	5400,37	66,01	8101	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2289905	91986			486

				Тенге		78249	24247			90
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2097905	-	-		-
		Материалы -		Тенге		64659	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	102497	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1863011	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		118401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	17760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		132978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2349284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		635
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	120257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		192000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		192000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		203520	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		2552804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		635
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	120257	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		2488786	218736			945

				Тенге		148395	53773			266
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2296786	-	-		-
		Материалы -		Тенге		64659	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	202167	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1863017	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		2475	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		248596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	37289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		152723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2698105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1336
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	239457	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		192000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		192000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		203520	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		2901625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1336
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	239457	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего прямые затраты	2488786
Накладные расходы	248596
Ненормируемые и непредвиденные затраты	164243
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2901625
Временные здания и сооружениями 1,2%	34820
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	39642
Затраты на выслугу лет 1%	29364
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11746
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	3017197
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	7716238
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	154325
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	7870563
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	944468
Всего стоимость строительства	**8815031**
Конкурсная скидка	**1322255**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**7492776**
В том числе НДС %12	802797

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)	11 041 629	3 168 619							380 234	3 548 853
Всего:	**11 041 629**	**3 168 619**							**380 234**	**3 548 853**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №21с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-20 02	-Разборка ж/б арычных блоков	70	473,54	280,94	33148	19666	24567	1,25	87
		м		192,6	71,28	13482	4990	133	0,29	20
2	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15,05	27,1	-	408	-	82	0,11	2
		т		5,42	-	82	-	100	-	-
3	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	15,05	176,4	176,4	2655	2655	531	-	-
		т		-	35,28	-	531	100	0,74	11
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1к =0,8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	7,79	4545	2961	35406	23066	19987	9,44	74
		м3		1584	769,86	12339	5997	109	2,63	21

5	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		20,5	27,1	-	556	-	111	0,11	2
1				5,42	-	111	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		20,5	176,4	176,4	3616	3616	723	-	-
-1 К=0,9				-	35,28	-	723	100	0,74	15
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			75788	49003			165
			Тенге			26014	12241			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75788	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38255	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			963	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6900	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7307	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129096	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		255
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45155	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			129096	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		255
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45155	-		-
	Разборка покрытий и основания дорожной одежды									
7	Е0127-101-2-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см		31,4	337,3	326,99	10591	10267	996	0,06	2
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02		м2		10,05	13,81	316	434	133	0,06	2
8	Е0127-18-2 -Разборка оснований гравийных		6,28	66,75	51,25	419	322	210	0,12	1
		м3		15,5	9,62	97	60	133	0,04	-
9	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		11,3	27,1	-	306	-	61	0,11	1
1				5,42	-	61	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		18,84	176,4	176,4	3323	3323	665	-	-
-1 К=0,9				-	35,28	-	665	100	0,74	14
		т								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14640	13913			4
		----			---	---			---
		Тенге			474	1159			16
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14640	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1633	-		-
	Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			306	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1932	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	290	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1923	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17567	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1923	-		-
	Разборка бортовых камней								
	==========								
11	E0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	34	122,85	-	4177	-	5555	0,77	26
			---	---	---	---	---	---	---
			122,85	-	4177	-	133	-	-
		м							
12	C01031-A26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9,64	27,1	-	261	-	52	0,11	1
1			---	---	---	---	---	---	---
			5,42	-	52	-	100	-	-
		т							
13	E010333-A20-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	4,42	125,82	125,82	556	556	111	-	-
-1			---	---	---	---	---	---	---
K=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		-	25,16	-	111	100	0,53	2
		т							
14	E010333-A30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	5,22	176,4	176,4	921	921	184	-	-
-1			---	---	---	---	---	---	---
K=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		-	35,28	-	184	100	0,74	4
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5915	1477			27
		----			---	---			---
		Тенге			4229	295			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5915	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4525	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			261	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5903	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	885	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12527	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5410	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12527	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5410	-		-
	Разборка существующих тротуаров								
15	E0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	70	8,57	-	600	-	798	0,06	4
			8,57	-	600	-	133	-	-
16	E0127-18-2 -Разборка оснований из ПГС	м2 7	66,75	51,25	467	359	234	0,12	1
		м3	15,5	9,62	109	67	133	0,04	-
17	C01031-A26--Погрузка мусора строительного 1 при автомобильных перевозках	19,52	27,1	-	529	-	106	0,11	2
			5,42	-	106	-	100	-	-
18	E010333-A30-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами К=0,9 /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	т 19,52	176,4	176,4	3443	3443	689	-	-
		т	-	35,28	-	689	100	0,74	14
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5039	3802			7
		---- Тенге			814	756			15
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5039	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1570	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			529	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1826	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	274	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844	-		-
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
	Водоотводные и ирригационные лотки								
19	E0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	16,8	22,04	20,73	370	348	114	0,01	-
			1,31	5,7	22	96	97	0,02	-
20	E0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	м3 3,54	990,12	33,87	3505	120	1064	1,94	7
		м3	263,25	12,47	932	44	109	0,06	-
21	E0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	5,95	2646,95	1053,54	15749	6269	6193	3,23	19
		м3	515,25	267,3	3066	1590	133	1,08	6

22	С143018-151-Лотки Б-3-1 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	35	4960 -	- -	173600 -	- -	- -	- -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			193225	6737			26
			Тенге			4020	1730			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193225	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5750	-		-
	Местные материалы -		Тенге			178334	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1106	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12036	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6856	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			212631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6856	-		-
	Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками									
23	Е0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,89	22,04 1,31	20,73 5,7	328 20	309 85	101 97	0,01 0,02	- -
24	Е0101-164-1-/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	1,489	200,88 200,88	- -	299 299	- -	338 113	1,42 -	2 -
25	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,704	27,84 1,66	26,18 7,2	131 8	123 34	40 97	0,01 0,03	- -
26	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	м3	7,72	990,12 263,25	33,87 12,47	7644 2032	261 96	2320 109	1,94 0,06	15 -
27	Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных т.ч. п-3.70 К=0,85	м3	0,47	2,85 -	2,85 0,99	1 -	1 -	- -	- -	- -

28	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		0,47	21,55	4,52	10	2	8	0,11	-
					17,03	-	8	-	97	-	-
			м3								
29	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей		0,47	14,12	12	7	6	2	0,01	-
					1,62	2,75	1	1	97	0,01	-
			м3								
30	E0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)		20,613	6,01	6,01	124	124	42	-	-
					-	2,08	-	43	97	0,01	-
			м3								
31	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м		6,27	6589,26	3701,25	41315	23207	20109	11,8	74
					1980	962,33	12415	6034	109	3,29	21
			м3								
32	C143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/		33	10800	-	356400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
33	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		88,868	318,03	13,7	28262	1217	10449	0,61	54
					102,83	5,04	9138	448	109	0,02	2
			м2								
34	E0130-53-1	-Укладка смотровых блоков		2,59	1227	821,25	3178	2127	1498	1,94	5
					317,25	213,53	822	553	109	0,73	2
			м3								
35	C143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровой блок		7	11700	-	81900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
36	E0123-24-1	-Установка дождеприемников		7	476,31	35,42	3334	248	2027	1,31	9
					209,25	13,5	1465	95	130	0,07	-
			шт								
37	C131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Чугунная решетка - дождеприемник		7	16000	-	112000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
38	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней		10	435,64	6,63	4356	66	1469	0,7	7
					108,68	1,76	1087	18	133	0,01	-
			м								

	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02											
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18 м3	0,52	26700 - -	- - -	13884 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
40	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 м3	0,5	5400,37 195,75	66,01 24,93	2700 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 -		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		655874	27725			167		

				Тенге		27391	7419			26		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		543874	-	-		-		
	Материалы -			Тенге		20975	-	-		-		
	Всего заработная плата -			Тенге		-	34810	-		-		
	Местные материалы -			Тенге		467783	-	-		-		
	Накладные расходы -			Тенге		38520	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		19		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	5778	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		34944	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		617337	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		213		
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	40588	-		-		
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		112000	-	-		-		
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		112000	-	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		6720	-	-		-		
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		118720	-	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		736057	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		213		
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	40588	-		-		
		Водоотвод с проезжей части										
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней м	7	393,76 108,68	6,63 1,76	2756 761	46 12	1028 133	0,7 0,01	5 -		

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
42	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,112	26700	-	2990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	Е0101-164-2-	-Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	0,44	218,93	-	96	-	109	1,54	1
				218,93	-	96	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,014	134,1	-	2	-	2	0,97	-
				134,1	-	2	-	113	-	-
		м3								
45	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	0,175	990,12	33,87	173	6	53	1,94	-
				263,25	12,47	46	2	109	0,06	-
		м3								
46	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	0,175	6737,18	532,08	1179	93	108	2,55	-
				434,25	131,85	76	23	109	0,43	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		7197	145			6

				Тенге		981	38			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		7197	-	-		-
	Материалы -			Тенге		238	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1019	-		-
	Местные материалы -			Тенге		5833	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1300	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	195	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		510	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		9007	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1214	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		9007	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1214	-		-
	Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)									
47	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,05557	1333,5	312,12	74	17	34	2,96	-
				679,5	-	38	-	90	-	-
		т								

48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05557	52400 -	- -	2912 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2986	17			-
			----			---	---			---
			Тенге			38	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2912	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2912	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			175	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3087	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			115	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3201	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43	-		-
		Укрепление монолитным бетоном								
49	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	17,8	805,65 181,13	30,59 8,11	14341 3224	545 144	3267 97	1,22 0,04	22 1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			14341	545			22
			----			---	---			---
			Тенге			3224	144			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14341	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1753	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3368	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8819	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	490	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1056	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3859	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			18664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3859	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 1

50	E0127-21-2	-Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см		22,7	110,13	12,65	2500	287	217	0,02	1
					3,56	3,63	81	82	133	0,01	-
			м2								
51	E0127-21-2к	-(+ до толщины 15 см) =3 т.ч. п-1.37		22,7	23,48	-	533	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
52	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4		22,7	38,43	33,28	872	755	498	0,03	1
					5	11,49	114	261	133	0,04	1
			м2								
53	С Калькуляция на приготовление №1	-Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4		3,405	1650,9	-	5621	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
54	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов БНД 90/130		0,019	38539,2	339,59	732	6	4	0,58	-
			т		-	140,94	-	3	133	0,58	-
55	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1		22,7	384,35	15,35	8725	348	332	0,03	1
					5,94	5,06	135	115	133	0,02	-
			м2								
56	E0127-54-6к	-(+ до толщины 7 см) =6		22,7	270,86	-	6149	-	2	-	-
			м2		0,06	-	1	-	133	-	-
57	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2		22,7	478,54	15,35	10863	348	332	0,03	1
					5,94	5,06	135	115	133	0,02	-
			м2								
58	E0127-54-1к	-(+ до толщины 5 см) =2		22,7	113,78	-	2583	-	1	-	-
			м2		0,02	-	-	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	38578	1746		3
	Тенге	466	576		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38578	-	-	-
Материалы -	Тенге	28076	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1041	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5621	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2668	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1385	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	208	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2398	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42361	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1249	-	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			42361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1249	-		-
	ТИП 2									
	=======									
59	E0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	33,7	110,13	12,65	3711	426	322	0,02	1
			3,56	3,63	120	122	133	0,01	-
		м2							
60	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	33,7	384,35	15,35	12952	517	493	0,03	1
			5,94	5,06	200	171	133	0,02	1
		м2							
61	E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4	33,7	180,58	-	6085	-	2	-	-
		м2	0,04	-	1	-	133	-	-
62	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	33,7	478,54	15,35	16127	517	493	0,03	1
			5,94	5,06	200	171	133	0,02	1
		м2							
63	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2	33,7	113,78	-	3834	-	1	-	-
		м2	0,02	-	1	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			42711	1461		3
			----			---	---		---
			Тенге			522	464		2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42711	-	-	-
	Материалы -		Тенге			37562	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	986	-	-
	Местные материалы -		Тенге			3165	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			1311	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	197	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2641	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46663	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1183	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			46663	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1183	-	-
	ТРОТУАРЫ								
	=========								
64	E0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	84	160,27	12,52	13463	1052	4739	0,24	20
			38,03	4,39	3195	369	133	0,02	1
		м2							
65	E0127-56-2к-(- до толщины 10 см) =2	84	-20,56	-	-1727	-	-185	-0,01	-1
		м2	-1,66	-	-139	-	133	-	-

66	E0127-55-1п-рим.	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см	м2	84	352,43 24,75	- -	29604 2079	- -	2765 133	0,14 -	12 -
67	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	-(+ до толщины 5 см)	м2	84	282,45 63,68	- -	23726 5349	- -	7114 133	0,37 -	31 -
68	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней	м	52	393,76 108,68	6,63 1,76	20476 5651	345 91	7638 133	0,7 0,01	36 -
69	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	0,832	26700 -	- -	22214 -	- -	- -	- -	- -
70	E0101-164-2-	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	3,27	218,93 218,93	- -	716 716	- -	809 113	1,54 -	5 -
71	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,105	134,1 134,1	- -	14 14	- -	16 113	0,97 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		108485	1396					104
			----		---	---					---
			Тенге		16865	460					2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		108485	-	-				-
	Материалы -		Тенге		972	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	17325	-				-
	Местные материалы -		Тенге		89252	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге		22896	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3434	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7883	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		139264	-	-				-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20759	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	139264	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20759	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1164779	107967		535
	----	---	---		---
	Тенге	85038	25282		143
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1052704	-	-	-
Материалы -	Тенге	93711	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	110282	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8533	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	755862	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	2060	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	131712	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19757	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71065	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1255482	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	744
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130039	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	74	-	-	-
Материалы -	Тенге	19	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	115	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	112000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	112000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6720	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	118720	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1374316	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	744
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130082	-	-

Всего прямые затраты	1164779
Накладные расходы	131746
Ненормируемые и непредвиденные затраты	77791
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1374316
Временные здания и сооружениями 1,2%	16492
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	18776
Затраты на выслугу лет 1%	13908
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5563
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1429055
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	3654693
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	73094
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3727787
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	447334
Всего стоимость строительства	**4175121**

Конкурсная скидка	**626268**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**3548853**
В том числе НДС %12	380234

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)	11 227 158	165 651							19 878	185 529
Всего:	**11 227 158**	**165 651**							**19 878**	**185 529**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №21с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каблукова от Мега тауэрс с переходом через дорогу в канал М-1 (восток)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **октябрь** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство колодцев								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,23	22,04	20,73	358	336	110	0,01	-
				1,31	5,7	21	93	97	0,02	-
		м3								
2	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом 1 группы	1,62	200,88	-	325	-	368	1,42	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	325	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	3,67	2,85	2,85	10	10	4	-	-
				-	0,99	-	4	97	-	-
		м3								

4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		3,67	21,55	4,52	79	17	61	0,11	-
					17,03	-	63	-	97	-	-
			м3								
5	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей		3,67	14,12	12	52	44	16	0,01	-
					1,62	2,75	6	10	97	0,01	-
			м3								
6	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)		14,18	6,01	6,01	85	85	29	-	-
					-	2,08	-	30	97	0,01	-
			м3								
7	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ПГС		1,716	990,12	33,87	1699	58	516	1,94	3
					263,25	12,47	452	21	109	0,06	-
			м3								
8	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		1,14	8040,06	2308,84	9166	2632	4669	13,87	16
					2286	864,68	2606	986	130	4,22	5
			м3								
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые		0,42	29600	-	12432	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90		2,67	4710	-	12576	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
11	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		19,4109	318,03	13,7	6173	266	2282	0,61	12
					102,83	5,04	1996	98	109	0,02	-
			м2								
12	С131104-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный		2	8010	-	16020	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-

13	С12021-267	-Стремянки металлические	0,0056	133700	-	749	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,04	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-
				5,81	0,02	-	-	-	-	-
			м2							
15	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,04	20,36	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,16	-	-	-	-	-	-
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	59726	3449			34
	Тенге	5469	1241			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42957	-	-		-
Материалы -	Тенге	5012	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6710	-		-
Местные материалы -	Тенге	29026	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8054	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1208	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3061	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54072	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7918	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	749	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	749	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	794	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16020	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16020	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16981	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	71847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7918	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	59726	3449			34
	Тенге	5469	1241			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42957	-	-		-
Материалы -	Тенге	5012	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6710	-		-
Местные материалы -	Тенге	29026	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8054	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1208	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3061	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54072	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7918	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	749	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	749	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	794	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16020	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16020	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	961	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16981	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	71847	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7918	-	-

Всего прямые затраты	59726
Накладные расходы	8054
Ненормируемые и непредвиденные затраты	4067
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	71847
Временные здания и сооружениями 1,2%	862
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	982
Затраты на выслугу лет 1%	727
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	291
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	74709
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	191062
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3821
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	194883
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	23386
Всего стоимость строительства	**218269**
Конкурсная скидка	**32740**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**185529**
В том числе НДС %12	19878

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»