Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

Исполнитель: **ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"**

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно- сметной документации на Капитальный ремонт двдровых территорий в микрорайоне Жайляу (2-я очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 170/018	25.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базавом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15823375								1695361.61	
В том числе: В текущем месяце - **за октябрь 2019 года**	4011873	3582029.46							429843.54	4011873
Итого к оплате:	**4011873**									**4011873**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

_____ **Шидловский Ю.П.**

Исполнитель:
Директор ТОО "Проектный институт «Кустанайдорпроект»

_____ **Ким С.В.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

Исполнитель: ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект»

Объект: Разработка проектно- сметной документации на Капитальный ремонт дворовых территорий в микрорайоне Жайляу (2-я очередь)

Акт № 3
выполненных проектно- изыскательских работ
за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование работ	Договор	Выполнение	
		Общая стоимость, тенге	Выполнено с начала работ за 2019г., тенге	в том числе за отчетный период
1	Сбор исходных данных, согласования	**2 491 214**	1 500 000	500 000
2	Топо-геодезические работы, составление отчета	**1 387 645**	**1 387 645**	
3	Инженерно- геологические работы, составление отчета	**3 423 857**	**3 423 857**	
4	Разработка эскизного проекта	**3 000 000**	**3 000 000**	
5	Разработка РП: генплан, инженерные сети (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение, освещение, видеонаблюдение)	**10 000 000**	6 000 000	3 000 000
6	Сметная часть	**1 000 000**		
7	ПОС, ОВОС	**1 023 746**	511 873	511 873
	Итого:	**22 326 462**	15 823 375	4 011 873

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

Руководитель_____ Шидловский Ю.П.

Исполнитель:

ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект»

Директор_____Ким С.В.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Проектный институт «Кустанайдорпроект» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ