Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 17 от 03.07.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	671 856 996,46										
в том числе за месяц	23 072 797	23 072 797	8 450 534	20 196 776					403 936	2 472 085	23 072 797
2-1-8: 7-4-1: 2-1-7:	23 072 797	23 072 797	8 450 534	20 196 776					403 936	2 472 085	23 072 797
Удержание аванса 3%	20 155 710	692 184									692 183,91
Удержание 5%	28 602 917	1 153 640									1 153 639,85
Итого к оплате:											**21 226 973,24**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления
_____ Мустафин Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 69 от 03 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-8)

Технологическое оборудование

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование и мебель для групповых ячеек (14ячеек)								
		1.5 Буфетная								
15	80-14-12(пл)	Стол производственный 960х600х870 (нержавейка) 46200/1,12/1,02/2,39*1,09	14	18444		258216				
		шт								
16	80-14-13(пл)	Полка настенная закрытая 800*450*1800 32000/1,12/1,02/2,39*1,09	14	12775		178850				
		шт								
		1.9 Процедурная								
36	Ц34-53-6	Облучатель ультрафиолетовый, длинноволновый для групповых облучений передвижной	2	2330,44	–	4661	–	4131	14	28
		комплект		2295	–	4590	–	90	–	–
37	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–

	1.16 Комната охраны									
62	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13400/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	5350		5350				
63	80-14-33(пл)	Вешалка напольная на 24 крючка 1640*510*16000Мод 14 22 800/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	4	9102		36408				
64	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	1477		1477				
	1.17 Компьютерный класс									
67	80-14-35(пл)	Стул поворотный регулируемый по высоте 5100/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	2036		2036				
70	74-2-147(об)	Светонепроницаемые рулонные шторы *шт*	1	2550		2550				
	1.18 Кабинеты иностранного и казахского языка									
73	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92 -03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	1477		1477				
	1.27 Музыкальный зал									
111	68-25-19(об)	Тумба для радиоаппаратуру *шт*	1	6235		6235				
112	73-1-317(об)	Шкаф пристенный для музыкальных инструментов. *шт*	1	9675		9675				
113	63-2-78(об)	Зеркало-настенное *шт*	1	19800		19800				
	1.29 Оборудование постирочной									
119	Ц36-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т *шт*	2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20	40
				3172,5	96,75	6345	194	90	0,565	1
120	63-4-110(об)	Машина стиральная Л10-222 *шт*	2	420290		840580				

Раздел 2 Мягкий инвентарь

2.0 Подраздел без наименования

168	76-36-116	Ковер 3х4 м	шт	14	18992	265888
169	80-15-1(пл)	Комплект постельного белья (1простынь, 1 пододеяльник, 1наволочка) г.Караганда 4233/1,12/1,02/2,39*1,03	шт	960	1597	1533120
170	80-15-2(пл)	Одеяло 3445/1,12/1,02/2,39*1,03	шт	640	1300	832000
171	80-15-3(пл)	Палас (3х2) 12630/1,12/1,02/2,39*1,03	шт	14	4765	66710
172	80-15-4(пл)	Подушка детская 2350/1,12/1,02/2,39*1,03	шт	320	887	283840
173	80-15-5(пл)	Покрывало 110х150 (гобелен, цветное) 3130/1,12/1,02/2,39*1,03	шт	640	1181	755840
174	76-45-40	Полотенце	шт	960	248	238080

Раздел 3 Посуда

176	76-54-352	Бокал	шт	960	80	76800
177	76-64-96	Графин	набор	14	372	5208
178	73-2-170(об)	Тарелка мелкая	шт	960	30	28800
179	73-2-168(об)	Тарелка глубокая	шт	960	80	76800
180	73-2-156(об)	Ложка столовая	шт	960	32	30720
181	74-2-209(об)	Поднос стальной	набор	14	454	6356
182	74-2-188(об)	Ложка чайная	шт	960	66	63360
183	76-36-166	Вилка столовая детская	шт	960	20	19200
184	76-45-36	Нож столовый из нержавеющей стали	шт	12	140	1680
185	74-2-213(об)	Разливательные ложки разной емкости		14	360	5040

186	74-2-175(об)	Дуршлаг с ручкой	*комплект*	7	192	1344
188	76-58-115	Тазик эмалированный	*шт*	14	400	5600
189	74-2-216(об)	Сковороды разные	*шт*	7	252	1764
190	63-4-159(об)	Пылесос	*шт*	16	15480	247680
191	71-1-56(об)	Ведро	*шт*	7	330	2310
192	73-1-197(об)	Ведро эмалированное	*шт*	14	618	8652
193	76-36-170	Кастрюли эмалированные вместимостью 5 л	*шт*	14	400	5600
194	76-36-169	Кастрюли эмалированные вместимостью 3,5 л	*шт*	14	292	4088
195	76-60-39	Кастрюли эмалированные вместимостью , 2,5, 3,5, 5,5, 9 л	*шт*	14	378	5292
196	74-2-155(об)	Бак для замачивания посуды	*шт*	14	520	7280
197	80-15-6(пл)	Кастрюля для приготовления пищи, 20л 7056/1,12/1,02/2,39*1,03	*шт*	14	2662	37268
198	76-60-48	Гастроемкость 10л GN 1/2	*шт*	20	1641	32820
199	76-60-50	Гастроемкость, GN 1/3	*шт*	20	1465	29300
200	76-63-12	Доски разделочные	*шт*	12	282	3384

Раздел 4 Стоимость монтажных работ и расстановка 1% от стоимости оборудования

201 99-22-1(пл)	Стоимость монтажных работ и расстановка оборудования, неучтенное сборниками на монтажные работы (1% от стоимости оборудования% пункты из ведомости ресурсов: 1-17,19-24,28-35,40-50,58-65,67-69,71-94,97-103,106-107,109,114-118,127,167, что составляет 7160004*0,01=71600 тенге	1	71600	71600		
	тенге					
	Всего прямые затраты			**6129939**	**774**	**78**
				12517	**194**	**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			72171		
	оборудования, тенге			6044478		
	Накладные расходы, тенге			11440		
	- заработная плата, тенге			1716		
	- трудоемкость, чел-ч			6		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5814		
	Всего			**6147193**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			1849		
	- сметная заработная плата, тенге			261		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)			2657		
	- сметная заработная плата, тенге			1222		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			7		
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %			51		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1046		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			418		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			6153163		
	понижающий коэффициент к=0,99			6091631		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			14558999		
	- материалы, тенге			170764		

оборудования, тенге	14301839
- сметная заработная плата, тенге	41109
Налог (2 %)	291180
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14850179**
НДС (12 %)	1782021
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16632200**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 70 от 03 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 7-4-1)

Малые архитектурные формы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1	Скамья детская тип II, тип III	28	3627,21	48,7	101562	1364	18026	3,39	95
		шт		596,25	16,88	16695	473	105	95	2660
2	Т1-43-25	Скамья, тип III – строительные работы	18	28826,46	212,52	518876	3825	60371	19	342
		скамья		3135	59,22	56430	1066	105	0,289	5
3	Т99-1-2	Столик для игр тип 2	6	2330,05	29,81	13980	179	2906	2,52	15
		шт		450	11,25	2700	68	105	15	90
4	Т99-1-2	Столик для игр тип 3	22	7967,64	398,99	175288	8778	27936	5,5952	123
		шт		1049,06	160,31	23079	3527	105	123	2706
5	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	11	5447,64	27,54	59924	303	7155	3,7	41
		урна		613,8	5,64	6752	62	105	0,028	–
24	Т1-9-3	Арка с кольцом-мишенью – строительные работы	1	16643,84	979,64	16644	980	1848	6	6
		арка		990	329,94	990	330	140	1,6	2

25 Т1-9-4	Арка с кольцом-мишенью – монтаж металлоконструкций	1	1844,23	2,5	1844	3	273	1,8	2
	арка		302,53	–	303	–	90	–	–
26 Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
	стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
27 Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
	стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
28 Т99-1-3	Спираль - строительные работы	2	5534,09	594,75	11068	1190	1594	2,68	5
	шт		514,69	244,69	1029	489	105	5	10
29 Т99-1-3	Спираль - металлоконструкции	2	7381,2	21,7	14762	43	2966	9,62	19
	шт		1639,69	8,44	3279	17	90	19	38
30 Т1-39-7	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054	90	90
	площадка		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
	Всего прямые затраты				**1102571**	**21342**			**769**
					131394	**7216**			**5517**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				949836				
	Накладные расходы, тенге				149251				
	- заработная плата, тенге				22388				
	- трудоемкость, чел-ч				75				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75109				
	Всего				1326931				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				23885				
	- сметная заработная плата, тенге				3368				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				34324				
	- сметная заработная плата, тенге				15789				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				658				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13508
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5403
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1404709**
понижающий коэффициент к=0,99	**1390662**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3323682**
- материалы, тенге	2247407
- сметная заработная плата, тенге	471010
Налог (2 %)	66474
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3390156**
НДС (12 %)	406819
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3796975**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 71 от 03 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-7)

пожарная сигнализация

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт		7155	–	7155	–	90	–	–
2	99-6-33(пл)	Прибор приемно-контрольный ОП на 24 зонв ПКП "Гранат" -24 прайслист 4010*5/1,02/2,39/1,06	1	7759		7759				
		шт								
4	Ц8-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,8	–	358	–	267	2	2
		шт		281	–	281	–	95	–	–
5	99-6-6(пл)	Сигнализационное устройство " Маяк 12КП" прайслист 245*5/1,02/2,39/1,06	1	474		474				
		шт								
6	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
		шт		1440	–	1440	–	90	–	–
7	99-6-34(пл)	Источник бесперебойного питания ББП-20 прайслист 3800/1,12/1,02/2,39/1,06	1	1313		1313				
		шт								

8 Ц8-121-8	Аккумулятор кислотный стационарный, шт	3	1574	–	4722	–	3668	7	21
			1287	–	3861	–	95	–	–
9 99-6-5(пл)	Аккумулятор 7 А/ч,12В прайслист 3200/1,12/1,02/2,29/1,06 шт	3	1106		3318				
10 Ц8-601-1	Щиток квартирный шт	1	805,5	15,5	806	16	625	4	4
			653	4,5	653	5	95	0,026	–
11 18-3-154	Щиток квартирный шт	1	5310		5310				
12 Ц8-81-1	Резистор шт	20	97,7	1,6	1954	32	1625	1	20
			85,5	–	1710	–	95	–	–
13 99-6-29(пл)	Резистор МЛТ-0,5 прайслисмт 2*5/1,02/2,39/1,06 шт	20	4		80				
14 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм шт	1	254,8	12,5	255	13	257	1	1
			234	–	234	–	110	–	–
15 18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 шт	1	526		526				
16 Ц10-901-12	Коробка коммутационная шт	4	85,5	0,2	342	1	167	0,23	1
			38	0,1	152	–	110	–	–
17 99-4-2(пл)	Коробка КК-8 прайслист 19*5/1,02/2,39/1,06 шт	4	37		148				
18 Ц10-879-1	Разные работы: бокс, емкость жил до 20 шт	1	2678	–	2678	–	2073	9	9
			1559	–	1559	–	133	–	–
19 80-2-26(пл)	Бокс БКТ-20 прайслист 182,90*5/1,18/1,02/2,39 шт	1	318		318				
20 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	2	108,6	48,9	217	98	98	0,22	–
			39,6	12,2	79	24	95	0,071	–
21 8-4-69	Трубы полипропиленовая d=25х4,2мм м	1	149		149				
22 8-4-70	Трубы полипропиленовая, d=32х5,4мм м	1	247		247				
23 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–

	м кабеля								
			19,7	0,5	39	1	95	0,003	–
24 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	300	72,9	–	21870	–	14391	0,33	99
	м кабеля								
			53,3	–	15990	–	90	–	–
25 99-6-1(пл)	кабель КСПВ 8х0,5 прайслист 45,4/1,12/1,02/2,39/1,06	302	16		4832				
	м								
26 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	100	369,9	1,6	36990	160	31230	2	200
	шт								
			347	–	34700	–	90	–	–
27 99-6-3(пл)	Дымовой извещатель ИП 212-41М прайслист 210*5/1,18/1,02/2,39/1,06	100	344		34400				
	шт								
28 Ц8-591-1	Извещатель ручной	20	55	0,9	1100	18	948	0,33	7
	шт								
			49,7	0,2	994	4	95	0,001	–
29 99-6-13(пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 прайслист 135,7*5/1,02/2,39/1,06	20	263		5260				
	шт								
30 Ц8-593-10	Светильник местного освещения	45	133,2	4,1	5994	185	4904	0,71	32
	шт								
			114	0,7	5130	32	95	0,004	–
31 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	45	457		20565				
	шт								
32 18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	125	59		7375				
	шт								
33 Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной-шлейфы ПС	1800	43,8	–	78840	–	39690	0,15	270
	м провода								
			24,5	–	44100	–	90	–	–
34 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	850	27,7	2,1	23545	1785	16312	0,1	85
	м кабеля								
			19,7	0,5	16745	425	95	0,003	3
35 99-6-1(пл)	кабель КСПВ 2х0,5 прайслист 25/1,12/1,02/2,39/1,06	2530	9		22770				
	м								
36 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900		578				

		1000м								
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500		6050				
		1000м								
38	Ц8-409-8	Прокладка канала	840	69,7	5,5	58548	4620	28409	0,21	176
		м								
				34,9	0,7	29316	588	95	0,004	3
39	99-4-18(пл)	Кабельный канал 60х40 прайслист 1401/1,12/1,02/2,39/1,06	50	484		24200				
		м								
40	99-6-2(пл)	Кабельный канал 40х25 прайслист 410/1,12/1,02/2,39/1,06	200	142		28400				
		м								
41	99-4-18(пл)	Кабельный канал 15х10 прайслист 49/1,12/1,02/2,39/1,06	590	17		10030				
		м								
42	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	56	153,5	–	8596	–	7258	1	56
		шт								
				144	–	8064	–	90	–	–
43	99-6-12(пл)	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А3 прайслист 100*5/1,02/2,39/1,06	56	193		10808				
		шт								
44	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	160	43,33	20,47	6933	3275	4896	0,1308	21
		отверстие								
				22,86	7,74	3658	1238	100	0,0378	6
45	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	2	59,11	28,22	118	56	83	0,1767	–
		отверстие								
				30,89	10,67	62	21	100	0,0521	–
46	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	69	24,4	–	1684	–	1746	0,13	9
		пара								
				23	–	1587	–	110	–	–
	Раздел 2 Оповещение о пожаре									
47	Ц10-347-1	Прибор управления оповещения о пожаре	1	529	–	529	–	482	3	3
		шт								
				477	–	477	–	101	–	–
48	80-1-105(пл)	Прибор управления оповещением о пожаре Рокот-2 прайслист 24850/1,02/2,39	1	10194		10194				

49	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	*шт*	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
			шт		1440	–	1440	–	90	–	–
50	99-6-34(пл)	Источник бесперебойного питания ББП-20 прайслист 3800/1,12/1,02/2,39/1,06		1	1313		1313				
51	Ц8-121-8	Аккумулятор кислотный стационарный	*шт*	2	1574	–	3148	–	2445	7	14
			шт		1287	–	2574	–	95	–	–
52	99-6-5(пл)	Аккумулятор 7 А/ч,12В прайслист 3200/1,12/1,02/2,39/1,06		2	1106		2212				
53	Ц8-601-1	Щиток квартирный	*шт*	1	805,5	15,5	806	16	625	4	4
			шт		653	4,5	653	5	95	0,026	–
54	18-3-154	Щиток квартирный		1	5310		5310				
55	Ц10-386-7	Акустическая систеиа АС2-2	*шт*	50	332,4	–	16620	–	16009	2	100
			шт		317	–	15850	–	101	–	–
56	80-5-11(пл)	Акустическая система АС-2-2 прайслист 363*5/1,02/2,39		50	745		37250				
57	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*шт*	1	108,6	48,9	109	49	49	0,22	–
			м		39,6	12,2	40	12	95	0,071	–
58	8-4-68	Трубы полипропиленовая д15мм		1	93		93				
59	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м*	640	27,7	2,1	17728	1344	12282	0,1	64
			м кабеля		19,7	0,5	12608	320	95	0,003	2
60	99-6-1(пл)	кабель ПВС 2х1,5мм2 прайслист 87/1,12/1,02/2,39/1,06		640	30		19200				
61	Ц10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	*м*	80	92,6	–	7408	–	4990	0,43	34
			м кабеля		69,3	–	5544	–	90	–	–
62	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,08	60500		4840				

		1000м							
63 Ц8-409-8	Прокладка канала	640	69,7	5,5	44608	3520	21645	0,21	134
	м		34,9	0,7	22336	448	95	0,004	3
64 99-4-18(пл)	Кабельный канал 15х10 прайслист 49/1,12/1,02/2,39/1,06	640	17		10880				
	м								
65 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	52	43,33	20,47	2253	1064	1591	0,1308	7
	отверстие		22,86	7,74	1189	402	100	0,0378	2
66 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	52	24,4	–	1269	–	1316	0,13	7
	пара		23	–	1196	–	110	–	–
67 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,048	16100		773				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**647620**	**16258**			**1436**
					241416	**3525**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				342185				
	оборудования, тенге				47762				
	Накладные расходы, тенге				229151				
	- заработная плата, тенге				34373				
	- трудоемкость, чел-ч				115				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49741				
	Всего				926512				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				15818				
	- сметная заработная плата, тенге				2230				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				22731				
	- сметная заработная плата, тенге				10456				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				436				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8946				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3578				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	978021
понижающий коэффициент к=0,99	968241
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2314095**
- материалы, тенге	571214
оборудования, тенге	809644
- сметная заработная плата, тенге	720534
Налог (2 %)	46282
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2360377**
НДС (12 %)	283245
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2643622**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**