Предприятие, организация

ТОО «Жылы Кыс»

Номер документа	дата составления
1	20.09.2012

АКТ выполненных работ

Заказчик: ГККП «Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу» Аягозского отдела культуры и развития языков

Основание: договор № ____ от 14 сентября 2012 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт котельной ГККП «Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу» Аягозского отдела культуры и развития языков	услуга	1	1 283 223	1 283 223

Всего работ на сумму: 1 283 223,00
в т.ч. НДС – 12% - 137 488,18

Итого сумма: Один миллион двести восемьдесят три тысячи двести двадцать три тенге 00 тиын.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «Жылы Кыс»

ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
РНН 511700058425
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Винтер Г.К.

ЗАКАЗЧИК:

ГККП «Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу» Аягозского отдела культуры и развития языков
ВКО, г. Аягоз, ул. Б. Абая, 12
БИН 000940002127
РНН 511600008436
ИИК KZ986010261000015005
АО «Народный банк»
БИК HSBKKZKX

Бекбаев Д.М.

Заказчик: ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу"
Подрядчик: ТОО «Жылы Кыс»
Наименование объекта: Текущий ремонт котельной ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу" Аягозского отдела культуры и развития языков
Договор № ___ от « 14 » сентября 2012 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за 20 сентября 2012 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 1 (Ф-2) за 20 сентября 2012 г. Текущий ремонт котельной ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу" Аягозского отдела культуры и развития языков	1 145 735	1 145 735
	НДС	137 488	137 488
	Итого:	1 283 223	1 283 223
	Минус аванс		
	Всего к оплате:	1 283 223	1 283 223

Заказчик: _____
Директор Бекбаев Д.М.
ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу"
Аягозского отдела культуры и развития языков

ВКО, г. Аягоз, ул. Б. Абая, 12
РНН 511600008436
БИН 000940002127
ИИК KZ986010261000015005
АО "Народный Банк"
БИК HSBKKZKX

Подрядчик: _____
Директор Винтер Г.К.

ТОО "Жылы Кыс"

ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 23.09.11 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наимерование стройки: Текущий ремонт котельной ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу" Аягозского отдела культуры и развития языков

Наимерование объекта: Текущий ремонт котельной ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу" Аягозского отдела культуры и развития языков

Заказчик: ГККП "Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу" Аягозского отдела культуры и развития языков

Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

Договор № ____ от 14 сентября 2012 года

АКТ № 1
выполненных работ за 20 сентября 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Исходные данные по смете									
1	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов м3	22,3	2709,3	259,05	60417	5777	63876	16,55	369
				2450,25	40,5	54641	903	115	0,35	8
2	Е45-13-1	Обмуровка кирпичом котлов kзпм1=0,925; kмат1=0,999; м3	22,3	14792,22	298,5	329867	6657	48501	11,086	247
				1984,61	106,66	44257	2379	104	0,5625	13
3	Е9-61-14	Монтаж колосников чугунных (размером 250х510 мм) тн	0,1	65341,64	2009,63	6534	201	597	38,41	4
				6908,63	462,1	691	46	81	2,15	–
4	Е68-6-1	Ремонт дымохода из металлического листа толщиной 3 мм	10,5	1820	24,83	19110	261	3784	1,88	20
				300,33	–	3153	–	120	–	–
5	Е18-13-1 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; kзпр1=0,348; kэкс1=0,267; kзпм1=0,4; kмат1=0; шт	1	935,43	47,59	935	48	1048	5,98	6
				887,84	22,5	888	23	115	0,11	–
6	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	22186,49	150,21	22186	150	2998	14,95	15
		насос								

			2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
Раздел 2 Исключить									
7	Е65-33-1	Разборка обмуровки котловК=-1,000;	-22,3	2709,3	259,05	-60417	-5777	-63876	16,55	-369
		м3 обмуровки								
				2450,25	40,5	-54641	-903	115	0,35	-8
8	Е45-13-1	Обмуровка кирпичом котловК=-1,000; kзпм1=0,925; kмат1=0,999;	-22,3	14792,22	298,5	-329867	-6657	-48501	11,086	-247
		м3 кладки								
				1984,61	106,66	-44257	-2379	104	0,5625	-13
9	Е9-61-14	Монтаж колосников чугунных (размером 250х510 мм)К=-1,000;	-0,1	65341,64	2009,63	-6534	-201	-597	38,41	-4
		т конструкций								
				6908,63	462,1	-691	-46	81	2,15	–
10	Е68-6-1	Ремонт дымохода из металлического листа толщиной 3 ммК=-1,000;	-10,5	1820	24,83	-19110	-261	-3784	1,88	-20
		м2								
				300,33	–	-3153	–	120	–	–
11	Е18-13-1 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 тК=-1,000; kтрр1=0,4; kтрм1=0,4; kзпр1=0,348; kэкс1=0,267; kзпм1=0,4; kмат1=0; шт	-1	935,43	47,59	-935	-48	-1048	5,98	-6
				887,84	22,5	-888	-23	115	0,11	–
12	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 тК=-1,000; шт	-1	22186,49	150,21	-22186	-150	-2998	14,95	-15
				2551,28	56,25	-2551	-56	115	0,275	–
Раздел 3 Добавить									
13	Е8-6-9	Кладка фундаментов котлов, каналов из кирпича керамического м3	2,05	9648,76	370,75	19780	760	2589	6,8425	14
				1053,11	137,81	2159	283	106	0,675	1
14	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь (обмуровка) м3	3,575	16731,45	514,24	59815	1838	8079	11,96	43
				1940,63	191,25	6938	684	106	0,9375	3
15	Е45-22-1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной м2	26	348,31	21,16	9056	550	6861	1,265	33
				245,81	7,94	6391	206	104	0,03875	1

16	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен обмуровки котлов цементно-известковым или цементным раствором	26	289,05	4,23	7515	110	3345	0,7475	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	3498	23	95	0,06313	2
17	Е8-6-9	Кладка стен котловых боровов 300х800х500 мм (2 шт) и внутренних боровов 800х600х3000 мм (передняя стенка) из кирпича керамического (в один кирпич)	0,96	9648,76	370,75	9263	356	1212	6,8425	7
		м3 кладки		1053,11	137,81	1011	132	106	0,675	1
19	Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,5 Гкал/ч)	1	18940,69	3364,31	18941	3364	15226	68,77	69
		котел		11980,13	1260	11980	1260	115	6,15	6
20	99-1-1Прайс	Котел стальной водогрейный КСТ- 0,5 Гкал/час (78000/2,088/1,02/1,12)	1	326999		326999				
		котел								
27	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т К45/35, N-11 кВт	1	72886,49	150,21	72886	150	2998	14,95	15
		насос		2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
				12,29	–	61	–	115	–	–
		Всего прямые затраты				**524255**	**71428**			**200**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**34528**	**2644**			**14**
		Накладные расходы, тенге				482596				
		- заработная плата, тенге				40310				
		- трудоемкость, чел-ч				6047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20				
		Всего				33874				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				593439				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1455 тенге				**598439**				
		- материалы, тенге				**1123270**				
						905836				

- сметная заработная плата, тенге	81122
Налог (2 %)	22465
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1145735
НДС (12 %)	137488
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1283223

Заказчик:_____
Директор Бекбаев Д.М.
ГККП "Дом культуры Коэы Корпеш Баян Сулу"
Аягозского отдела культуры и развития языков
ВКО, г. Аягоз, ул. Б. Абая, 12
РНН 511600008436
БИН 000940002127
ИИК KZ986010261000015005
АО "Народный Банк"
БИК HSBKKZKX

Подрядчик:_____
Директор Винтер Г.К.
ТОО "Жылы Кыс"

ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1 к приказу
Министра Государственных
доходов Республики
Казахстан от 14 июля 2000 г.
№ 712

Счет – фактура № 0075 от 20.09.2012

Поставщик: ТОО «Жылы Кыс»
РНН, БИН и его адрес: 511700058425, БИН 010440003397 Адрес: РК, ВКО г. Семей ул. Космонавтов 1а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0010079 от 10.09.2012 года
ИИК поставщика: KZ39319T010000402483 АО «БТА Банк» ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор о государственных закупках работ от 14 сентября 2012 года
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, ВКО, г. Аягоз, ул. Б. Абая, 12
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно–транспортная накладная:
Грузоотправитель: ТОО Жылы Кыс. РНН и адрес грузоотправителя:511700058425, БИН:010440003397, РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов 1а
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ГККП «Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу» Аягозского отдела культуры и развития языков
РНН, БИН и адрес грузополучателя: 511600008436, БИН: 000940002127, РК, ВКО, г. Аягоз, ул. Б. Абая, 12
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГККП «Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу» Аягозского отдела культуры и развития языков
РНН, БИН и адрес покупателя: 511600008436; БИН: 000940002127, РК, ВКО, г. Аягоз, ул. Б. Абая, 12
ИИК покупателя: KZ986010261000015005 АО «Народный Банк» БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	За выполненные работы, по текущему ремонту котельной ГККП «Дом культуры Козы Корпеш Баян Сулу» Аягозского отдела культуры и развития языков	работа	1	1 145 734,82	1 145 734,82	12%	137 488,18	1 283 223	0 за ед.	
	Всего по счёту:				1 145 734,82		137 488,18	1 283 223		

Руководитель организации Винтер Г.К.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)
Уполномоченный для подписания счетов-фактур за главного бухгалтера – директор Винтер Г.К.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.