Счет-фактура № 75 от 22 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0030202, от 30.12.2009

ИИК поставщика: KZ20826A1KZTD2011742, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	78 274 028,57	78 274 028,57	12%	9 392 883,43	87 666 912,00	0	
Всего по счету:					**78 274 028,57**		**9 392 883,43**	**87 666 912,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 0005 от 22 августа 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		87 666 912,00	87 666 912,00

Итого: 87 666 912,00

В том числе НДС 9 392 883,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 87 666 912,00 KZT

Восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот двенадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ20826A1KZTD2011742 в Филиал АО АТФ Банк .
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик : ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ август 2012г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.					

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		в т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**535 360 000**	**161 014 839**	**87 666 912**	**41 063 479**						**9 392 883**	**87 666 912**
Итог к оплате											**87 666 912**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника ГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э.З.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
_____ Ишназаров Б.Р.

610

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Форма N 2в

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и; NN позиций;	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Очистка русла от наносов									
1.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	1020,00	289,53	--	295326	--	2,04	2077
					289,53	--	295326	--	--	--
2.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1020,00	129,38	--	131962	--	0,95	974
					129,38	--	131962	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1785,00	202,86	202,86	362105	362105	--	--
					--	40,57	--	72421	0,85	1521
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1020,00	4,33	3,73	4412	3805	0,00	4
					0,55	1,29	563	1314	0,00	4,
	Итого по разделу: Очистка русла от наносов									793805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК4+39,5 по ПК 18+92,41								
5.	Е0146-35-1	Удаление разрушенной бетонной поверхности дна т. 5 см	м3	24,75	3500,42 1775,03	1725,39 652,05	86635 43932	42703 16138	10,91 3,19	270 79
6.	Е0151-6-1	Погрузка бетонного лома на а/с с выгрузкой	м3	24,75	129,38 129,38	-- --	3202 3202	-- --	0,95 --	24 --
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	59,40	202,86 --	202,86 40,57	12050 --	12050 2410	-- 0,85	-- 51
8.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	615,23	1094,77 364,84	152,36 97,06	673537 224459	93739 59714	2,27 0,42	1394 261
9.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	664,84	83,00 --	-- --	55182 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 300 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	17068,00	201,97 97,81	101,38 59,85	3447151 1669378	1730344 1021452	0,52 0,09	8892 1602
11.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ всего 30 см	отверст	17068,00	32,92 15,53	16,11 9,51	561904 264981	275001 162335	0,01 0,00	141 26
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкеров Д-10мм	1т	3,34	179558,97 54596,25	616,47 232,87	599727 182351	2059 778	332,35 1,14	1110 4
		Итого по разделу: Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК4+39,5 по ПК 18+92,41								5439387
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонирование дна								
13.	E0146-34-3	Разборка ж/б дна	м3	27,00	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	134448 69373	65074 24510	15,32 4,44	414 120
14.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой бетонолома	м3	27,00	129,38 129,38	-- --	3493 3493	-- --	0,95 --	26 --
15.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	64,80	202,86 --	202,86 40,57	13145 --	13145 2629	-- 0,85	-- 55
16.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	105,00	878,35 24,59	84,82 13,42	92227 2582	8906 1409	0,17 0,05	17 5
17.	E0127-14-2	Гравийная засыпка пазухов и промоин дна	м3	53,00	1268,75 24,59	84,82 13,42	67244 1303	4495 711	0,17 0,05	9 2
18.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	64,00	5460,03 225,11	75,91 28,67	349442 14407	4858 1835	1,55 0,14	99 9
19.	E0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м дна речки	м3	931,30	6565,07 318,26	81,00 27,58	6114054 296398	75437 25682	2,05 0,10	1906 93
20.	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	83,29	2357,20 1741,39	370,90 141,36	196331 145040	30892 11774	11,01 0,69	917 57
21.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	931,30	128,00 --	-- --	119206 --	-- --	-- --	-- --
22.	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	931,30	596,00 --	-- --	555055 --	-- --	-- --	-- --
23.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	53,99	65900,00	--	3557941	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
24.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	29,30	67700,00	--	1983610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-62-8	Изготовление заплечиков из арматуры Al дм. 8 мм	т	7,34	23685,51	824,38	173852	6051	126,50	929
					22770,00	416,12	167132	3054	2,93	22
26.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	7,34	47400,00	--	347916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	210,00	1094,77	152,36	229902	31997	2,27	476
					364,84	97,06	76616	20383	0,42	89
28.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	210,00	83,00	--	17430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								13955296
		Бетонирование дна								
		Раздел:								
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
29.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	46,80	3953,08	1983,99	185004	92851	12,05	564
					1969,09	750,38	92153	35118	3,66	171
30.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов глубина 5см	м3	85,40	4979,55	2410,16	425253	205828	15,32	1308
					2569,39	907,78	219426	77524	4,44	379
31.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	132,20	129,38	--	17103	--	0,95	126
					129,38	--	17103	--	--	--
32.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	317,28	202,86	202,86	64363	64363	--	--
					--	40,57	--	12873	0,85	270
33.	Е0142-12-	Бетонирование вертикальных стенок	м3	375,00	14063,58	882,11	5273843	330791	8,52	3196

(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	каналов			1384,31	246,65	519117	92494	0,83	312
34.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	375,00	128,00	--	48000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	375,00	596,00	--	223500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0142-14- 1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	41,91	2357,20	370,90	98790	15544	11,01	461
					1741,39	141,36	72982	5924	0,69	29
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	22,73	65900,00	--	1497907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	19,18	67700,00	--	1298486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0146-26- 1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 300 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2132,00	201,97	101,38	430591	216141	0,52	1111
					97,81	59,85	208526	127592	0,09	200
40.	Е0146-26- 17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ всего 30 см	отверст.	2132,00	32,92	16,11	70189	34351	0,01	18
					15,53	9,51	33099	20278	0,00	3
41.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкеров Д-12мм	1т	0,95	179558,97	616,47	170581	586	332,35	316
					54096,25	232,87	51866	221	1,14	1
										9803611

Итого по разделу:

Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м

Раздел:

Реконструкция водосливных стенок 67 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов Удаление разрушенной бетонной поверхности водосливных стенок	м3	21,00	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	104570 53957	50613 19063	15,32 4,44	322 93
43.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	21,00	129,38 129,38	-- --	2717 2717	-- --	0,95 --	20 --
44.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	50,40	202,86 --	202,86 40,57	10224 --	10224 2045	-- 0,85	-- 43
45.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	68,30	14063,50 1384,31	882,11 246,65	960543 94549	60248 16846	8,52 0,83	582 57
46.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	68,30	128,00 --	-- --	8742 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	68,30	596,00 --	-- --	40707 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	13,34	2357,20 1741,39	370,90 141,36	31445 23230	4948 1886	11,01 0,69	147 9
49.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,34	65900,00 --	-- --	879106 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								2038054

ИТОГО:	32030153	3849146	27847
	4981223	1840413	5567

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6555810
На металломонтажные работы	153167
Всего накладных расходов:	6708978
Итого с накладными	38739131

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2324348
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41063479
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	41506964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41672992
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42089722
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	76739244
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1534785
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78274029
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9392883
Итого с НДС	87666912

Принял:

Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ГОС СОВЕТА

201 г.

«Утверждаю»
Заместитель начальника ГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За август 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Гайсин М.М Главный специалист отдела по управления отходами и Природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета ГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за июнь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Очистка русла от наносов	1020 м3
Бетонирование дна	931 м3
Реконструкция стенок участков русла реки.	375 м3
Реконструкция водосливных стенок	68,3 м3

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг

Комиссия решила:

а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 87666912-00 тенге (восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто двенадцать) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.

в) Итого к оплате: **87 666 912** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т _____

Макулбеков И.Б _____

Гайсин М.М _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгруппа-Т» _____ **Ишказаров Б.Р.**

Акт №1

выполненных работ от 28.08.2012 года

По договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За Август 2012 года

Заказчик ГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Каистройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за август, тенге	87 666 912
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	---
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**87 666 912**
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	26 300 073
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	4 383 345
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**56 983 494**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:
Директор **ТОО «Каистройгрупп-Т»**

Ищназаров Б. Р.