Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Мукурская средняя школа»

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Мукурской средней школы в с.Мукур,Кызылкогинского района, Атырауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__май_____2014____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25	04.05..2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_май_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
: Капитальный ремонт Мукурской средней школы в с.Мукур, Кызылкогинского района, Атырауской области	15160000	13535714,3	4727616	4727616	-	-	-	-	1624285,7	15160000

М.П. Заказчик: Директор Мукурской средней школы _____ Мусагалиев Т.С _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик:ГУ «Мукурская средняя школа»
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Мукурской соедней школы в с.Мукур Кызылкогинского района ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Мукурская средняя школа в с.Мукур Кызылкогинского района

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	127,6 м2	133,16	23,58	16991	3009	13715	0,74	95
				109,58	4,16	13982	531	94,5	0,02	3
2	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	53 м2	320,85	30,15	17005	1598	16806	1,96	104
				290,7	2,9	15407	154	108	0,19	10
3	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	99,6 шт	59,88	6,55	5964	652	5848	0,36	36
				53,33	1,04	5312	104	108	0,01	1
4	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	99,6 м2	4010	-	399396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/	53	23,81	-	1262	-	1335	0,15	8

	приборов накладных		23,33	-	1236	-	108	-	-
		шт							
6	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	53	1380	-	73140	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
7	С11011-816 -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	53	583	-	30899	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
8	Е0157-2-1 -Разборка дощатого покрытия полов	2122,5	51,33	4,89	108948	10379	111066	0,34	713
			46,44	0,83	98569	1762	110,7	0,01	18
		1м2							
9	Е0111-6-1 -Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм	304,2	643,19	118,3	195659	35987	62879	0,69	211
			123,75	44,3	37645	13476	123	0,22	66
		м2							
10	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	30,42	5483,1	-	166796	-	19868	3,24	99
			531	-	16153	-	123	-	-
		м3							
11	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	36,62	5483,1	-	200791	-	23918	3,24	119
			531	-	19445	-	123	-	-
		м3							
12	Е0111-6-1 -Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм	366,2	643,19	118,3	235537	43321	75694	0,69	254
			123,75	44,3	45317	16223	123	0,22	79
		м2							
13	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	36,62	5483,1	-	200791	-	23918	3,24	119
			531	-	19445	-	123	-	-
		м3							
14	Е0111-6-1 -Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм	366,2	643,19	118,3	235537	43321	75694	0,69	254
			123,75	44,3	45317	16223	123	0,22	79
		м2							

15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	238,1	333,48	9,95	79402	2369	16383	0,36	85
				52,2	3,74	12429	890	123	0,02	4
		м2								
16	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	238,1	313,8	0,67	74716	160	258	-	1
				0,63	0,25	150	60	123	-	-
		м2								
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	242,8	333,48	9,95	80969	2416	16706	0,36	86
				52,2	3,74	12674	908	123	0,02	4
		м2								
18	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	242,8	313,8	0,67	76191	163	263	-	1
				0,63	0,25	153	61	123	-	-
		м2								
19	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	242,8	2044,67	11,72	496446	2846	52582	1,06	257
				171,68	4,39	41684	1066	123	0,02	5
		м2								
20	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	221	261,88	0,32	57875	71	11346	0,24	52
				41,63	0,11	9200	24	123	-	-
		м								
21	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	47,08	5483,1	-	258144	-	30749	3,24	153
				531	-	24999	-	123	-	-
		м3								
22	Е0111-6-1	-Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм	470,8	643,19	118,3	302814	55696	97315	0,69	327
				123,75	44,3	58262	20856	123	0,22	102
		м2								
23	Е0167-6-1	-Демонтаж проводов	1360	13,94	0,06	18958	82	18348	0,1	131
				13,88	-	18877	-	97,2	-	-
		м								
24	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников	292	29,35	2,8	8570	818	7663	0,18	52
		шт		26,55	0,45	7753	131	97,2	-	1

25	С151702-13	-Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4	шт	211	3850	-	812350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С151601-606-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВБШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,36	169900	-	231064	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0115-64-3	-Ветонирование стен	м2	323,12	358,58	3,43	115864	1108	25459	0,46	147
					73,73	1,31	23824	423	105	0,01	2
28	Е0115-64-4	-Ветонирование потолка	м2	156,5	434,19	3,94	67951	617	17024	0,55	87
					102,11	1,49	15980	233	105	0,01	1
29	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	323,12	306,5	2,1	99036	679	22331	0,39	126
					65,03	0,79	21012	255	105	-	1
30	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	149,915	325,41	2,33	48784	349	12925	0,49	73
					81,23	0,88	12178	132	105	-	1
31	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	156,5	11,07	0,04	1732	6	1914	0,08	12
					11,03	0,02	1726	3	110,7	-	-
32	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2	156,5	51,33	4,89	8033	765	8189	0,34	53
					46,44	0,83	7268	130	110,7	0,01	1
			1м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			4727616	206411			3654

	Тенге	585998	73645		381
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1070943	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26761	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1043414	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26011	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3902	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65817	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1162771	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	198
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30663	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3656673	-	-	-
Материалы -	Тенге	1597695	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	632882	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	503435	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	790663	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	744186	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	372
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	111628	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	264052	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4664911	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	744510	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5827682	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	775172	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			
Итого прямых затрат			4727614,949
Накладные расходы			770197,73
Ненормируемые и непредвиденные затраты			329868,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			5827681,5
Итого с инжиниринговыми услугами	5827681,476 X 1,93 %	112474,252	5940155,7
сооружениями			
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	5940155,728 X 2,23355		13270308

Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	13270307,896 X 2 %	265406,158	13535714,3
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1624285,7
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			15160000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Уральская средняя школа»
Директор _____ Мусагалиев Т.С

ПОДРЯДЧИК;
ТОО «БатысСтройСервис»
Директор _____ ДжолымбетовС.А

ТЕХНАДЗОР:
ИП «Урбисинов Г.З»
Руководитель _____ Урбисинов Г.З

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района

АКТ № 2

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС												
1	Е0115-64-4	-Ветонирование потолка	2154,7	434,19	3,94	935549	8490	234388				0,55		1193
		м2		102,11	1,49	220016	3211	105				0,01		16
2	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Ветонирование оконных и дверных откосов плоских	252,05	645,94	6,12	162809	1543	38033				0,81		203
		м2		141,39	2,32	35637	585	105				0,01		3
3	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1120,96	325,41	2,33	364772	2612	96644				0,49		549
		м2		81,23	0,88	91056	986	105				-		5

4	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	✓ 127,6	1929,16	2,1	246161	268	44721	2	255
				333	0,79	42491	101	105	-	-
5	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	✓ 99,6	398,48	102,53	39689	10212	22388	0,9	90
				151,65	35,67	15104	3553	120	0,14	14
6	E0156-27-1 -Установка дверных /оконных/ приборов врезных	м2	✓ 53	77,9	-	4129	-	4377	0,39	21
				76,46	-	4052	-	108	-	-
7	E0156-26-1 -Установка наличников Изм. и доп.вып.10	шт	✓ 249,1	99,63	0,41	24817	102	3239	0,08	20
		м		11,97	0,07	2982	17	108	-	-
8	E0115-65-1А-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 1=825,08)		✓ 77,9	677,76	6,33	52798	493	25777	1,79	139
				312,75	2,39	24363	186	105	0,01	1
9	E0111-27-2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	✓ 304,2	2044,67	11,72	621989	3565	65879	1,06	322
				171,68	4,39	52225	1335	123	0,02	7
10	E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	✓ 272	261,88	0,32	71231	87	13965	0,24	64
				41,63	0,11	11323	30	123	-	-
11	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума	м	✓ 366,2	925,06	4,9	338757	1794	27183	0,38	140
				58,5	1,85	21423	677	123	0,01	3
12	E0111-39-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	✓ 330	109,84	0,46	36247	152	4960	0,08	25

			3					
			12,04	0,18	3973	59	123	-	-
		м							
13 Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	238,1	2044,67	11,72	486836	2791	51564	1,06	252
			171,68	4,39	40877	1045	123	0,02	5
		м2							
14 Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	212	261,88	0,32	55519	68	10884	0,24	50
			41,63	0,11	8826	23	123	-	-
		м							
15 Е0111-6-1	-Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм	465,4	643,19	118,3	299341	55057	96199	0,69	323
			123,75	44,3	57593	20617	123	0,22	101
		м2							
16 Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	465,4	925,06	4,9	430523	2280	34547	0,38	178
			58,5	1,85	27226	861	123	0,01	4
		м2							
17 Е0111-39-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	419	109,84	0,46	46023	193	6298	0,08	32
			12,04	0,18	5045	75	123	-	-
		м							
18 Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	470,8	925,06	4,9	435518	2307	34948	0,38	180
			58,5	1,85	27542	871	123	0,01	4
		м2							
19 Е0111-39-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	423	109,84	0,46	46462	195	6358	0,08	32
			12,04	0,18	5093	76	123	-	-
		м							
20 Е0121-18-2	-Монтаж светильников	292	377,15	88,98	110128	25982	97420	1,61	470
		шт	258,75	50,17	75555	14649	108	0,22	65
21 Е0163-5-11	-Смена стекол толщиной 4-6 мм блоков из ПХВ до 1 м2	20,44	1039,98	3,26	21257	67	4322	1,32	27
			222,75	0,99	4553	20	94,5	0,01	-
		м2							
22 Е0115-64-3	-Бетонирование стен	344,37	358,58	3,43	123484	1181	27134	0,46	157
		м2	73,73	1,31	25390	451	105	0,01	2
23 Е0115-64-4	-Бетонирование потолка	204,6	434,19	3,94	88835	806	22256	0,55	113

				4					
		м2		102,11	1,49	20892	305	105	0,01	1
24	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		344,37	306,5	2,1	105549	723	23800	0,39	134
				65,03	0,79	22394	272	105	-	1
		м2								
25	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		204,6	325,41	2,33	66579	477	17640	0,49	100
				81,23	0,88	16620	180	105	-	1
		м2								
26	Е0157-1-2 -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков		204,6	11,07	0,04	2265	8	2503	0,08	16
				11,03	0,02	2257	4	110,7	-	-
		1м2								
27	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума		204,6	925,06	4,9	189267	1003	15188	0,38	78
				58,5	1,85	11969	379	123	0,01	2
		м2								
28	Е0111-39-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных		204,6	109,84	0,46	22473	94	3075	0,08	16
				12,04	0,18	2463	37	123	-	-
		м								
29	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		1207,8	328,21	1,96	396412	2366	138677	0,61	738
				108,9	0,45	131529	544	105	0,03	32
		м2								
				ИНТЕРНАТ						
30	Е0158-2-4 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов		805	48,37	4,36	38938	3510	38530	0,29	231
				44,01	0,68	35428	547	107,1	0,01	4
		м2								
31	Е0158-1-1 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами		805	24,15	2,64	19441	2125	18933	0,15	122
				21,51	0,45	17316	362	107,1	-	4
		м2								
32	Е0110-52-1 -Огнезащита обрешетки под		805	20,48	0,91	16488	733	4849	0,03	23

				5					
	кровлю, покрытия и настилы по фермам			4,68	0,34	3767	274	120	-	1
		м2								
33	E0110-12-1 -Устройство сплошных досок под проф.лист		805	700,7	5,48	564064	4411	83289	0,53	423
				84,15	2,07	67741	1666	120	0,01	8
		м2								
34	E0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		805	112,45	34,24	90525	27566	43129	0,32	255
				51,08	8,45	41119	6802	90	0,03	24
		м2								
35	C11011-434 -Настил профилированный окрашенный		890,33	1190	-	1059493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	E0112-10-1 -Облицовка фронтона проф.листом		25,7	161,83	1,24	4159	32	4701	0,97	25
				153,23	0,47	3938	12	119	-	-
		м2								
37	C11011-434 -Настил профилированный окрашенный		28,4242	1190	-	33825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	E0115-64-3 -Бетонирование стен		1508,9	358,58	3,43	541061	5176	118889	0,46	687
		м2		73,73	1,31	111251	1977	105	0,01	10
39	E0115-64-4 -Бетонирование потолка		586,9	434,19	3,94	254826	2312	63843	0,55	325
		м2		102,11	1,49	59928	874	105	0,01	4
40	E0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		33	320,85	30,15	10588	995	10464	1,96	65
				290,7	2,9	9593	96	108	0,19	6
		шт								
41	E0156-12-1 -Снятие дверных полотен		61,8	59,88	6,55	3701	405	3629	0,36	22
		м2		53,33	1,04	3296	64	108	0,01	1
42	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		61,8	398,48	102,53	24626	6336	13892	0,9	56
				151,65	35,67	9372	2204	120	0,14	9
		м2								

				6						
43	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	53,4	4010	-	214134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760	-	18950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	33	23,81	-	786	-	831	0,15	5
				23,33	-	770	-	108	-	-
		шт								
47	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	33	1380	-	45540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
48	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	33	77,9	-	2571	-	2725	0,39	13
				76,46	-	2523	-	108	-	-
		шт								
49	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	33	583	-	19239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0156-26-1	-Установка наличников	154,866	99,63	0,41	15429	63	2014	0,08	12
	Изм. и доп.вып.10		м	11,97	0,07	1854	11	108	-	-
51	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	44,1	825,08	6,33	36386	279	14593	1,79	79
				312,75	2,39	13792	105	105	0,01	1
		м2								

52 Е0115-64-5 -Бетонирование дверных откосов плоских

Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02

м2

44,1	7 645,94	6,12	28486	270	6654	0,81	36
	141,39	2,32	6235	102	105	0,01	-

53 Е0115-180-3-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами

м2

44,1	306,5	2,1	13517	93	3048	0,39	17
	65,03	0,79	2868	35	105	-	-

54 Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

32	215,57	21,24	6898	680	6830	1,29	41
	194,33	3,31	6219	106	108	0,03	1

55 Е0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных

шт

51,72	74,9	6,81	3874	352	3864	0,46	24
	68,09	1,08	3522	56	108	0,01	-

56 Е0110-91-1 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02

м2

51,72	498,09	19,17	25761	992	14719	1,38	71
	230,97	6,18	11946	320	120	0,03	2

57	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	51,72	8 6920	-	357902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	18,94	146,99	6,63	2784	126	2892	0,95	18
				140,36	1,04	2658	20	108	0,01	-
		м2								
59	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	33,6	825,08	6,33	27723	213	11118	1,79	60
				312,75	2,39	10508	80	105	0,01	-
		м2								
60	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Бетонирование оконных и дверных откосов плоских	33,6	645,94	6,12	21704	206	5070	0,81	27
				141,39	2,32	4751	78	105	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		9343116	181788		8557
	Тенге		1440865	66943		345
Стоимость монтажных работ -	Тенге		110128	-	-	-
Материалы -	Тенге		8591	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	90204	-	-
Накладные расходы -	Тенге		97420	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14613	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12453	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	220001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	584
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104817	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9142462	-	-	-
Материалы -	Тенге	3901757	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1369683	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1763363	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2024912	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1512322	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	756
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	226848	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	639287	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11294072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8843
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1596531	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90525	-	-	-
Материалы -	Тенге	21840	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47922	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43129	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6469	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8019	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	141674	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54391	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11655748	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9728
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1755740	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			9343115,839
Накладные расходы			1652872,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			659759,3
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			11655748
Итого инжиниринговые услуги	11655747,524 X 1,93 %	224955,927	11880703
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	11880703,451 X 2,234		26541492
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	26541491,51 X 2 %	530829,83	27072321,43

Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	10	3248678,57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			30321000

ЗАКАЗЧИК:
«Мукурская средняя школа»
Директор _____ Мусаралиев Т.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИП «Урбисинов
Руководитель _____ Урбисинов Г.З

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «БатысСтройСервис»
Директор _____ АжольбетовС.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Мукурская средняя школа»

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ « Мукурская средняя школа» в с.Мукур,Кызылкогинского района, Атырауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__июнь_____2014____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25	04.05..2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_май_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур, Кызылкогинского района	45681000	27072321,43	17113224	12285608	-	-	-	-	3248678,57	30321000

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Мукурская средняя школа»_____ Мусагалиев Т.С _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____ Джолымбетов С.А _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района

АКТ № 2

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС												
1	Е0115-64-4	-Ветонирование потолка	2154,7	434,19	3,94	935549	8490	234388				0,55		1193
		м2		102,11	1,49	220016	3211	105				0,01		16
2	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Ветонирование оконных и дверных откосов плоских	252,05	645,94	6,12	162809	1543	38033				0,81		203
		м2		141,39	2,32	35637	585	105				0,01		3
3	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1120,96	325,41	2,33	364772	2612	96644				0,49		549
		м2		81,23	0,88	91056	986	105				-		5

4	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	✓ 127,6	1929,16	2,1	246161	268	44721	2	255
				333	0,79	42491	101	105	-	-
5	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	✓ 99,6	398,48	102,53	39689	10212	22388	0,9	90
				151,65	35,67	15104	3553	120	0,14	14
6	E0156-27-1 -Установка дверных /оконных/ приборов врезных	м2	✓ 53	77,9	-	4129	-	4377	0,39	21
				76,46	-	4052	-	108	-	-
7	E0156-26-1 -Установка наличников Изм. и доп.вып.10	шт	✓ 249,1	99,63	0,41	24817	102	3239	0,08	20
		м		11,97	0,07	2982	17	108	-	-
8	E0115-65-1А-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 1=825,08)		✓ 77,9	677,76	6,33	52798	493	25777	1,79	139
				312,75	2,39	24363	186	105	0,01	1
9	E0111-27-2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	✓ 304,2	2044,67	11,72	621989	3565	65879	1,06	322
				171,68	4,39	52225	1335	123	0,02	7
10	E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	✓ 272	261,88	0,32	71231	87	13965	0,24	64
				41,63	0,11	11323	30	123	-	-
11	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума	м	✓ 366,2	925,06	4,9	338757	1794	27183	0,38	140
				58,5	1,85	21423	677	123	0,01	3
12	E0111-39-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	✓ 330	109,84	0,46	36247	152	4960	0,08	25

			3					
			12,04	0,18	3973	59	123	-	-
		м							
13 Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	238,1	2044,67	11,72	486836	2791	51564	1,06	252
			171,68	4,39	40877	1045	123	0,02	5
		м2							
14 Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	212	261,88	0,32	55519	68	10884	0,24	50
			41,63	0,11	8826	23	123	-	-
		м							
15 Е0111-6-1	-Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм	465,4	643,19	118,3	299341	55057	96199	0,69	323
			123,75	44,3	57593	20617	123	0,22	101
		м2							
16 Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	465,4	925,06	4,9	430523	2280	34547	0,38	178
			58,5	1,85	27226	861	123	0,01	4
		м2							
17 Е0111-39-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	419	109,84	0,46	46023	193	6298	0,08	32
			12,04	0,18	5045	75	123	-	-
		м							
18 Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	470,8	925,06	4,9	435518	2307	34948	0,38	180
			58,5	1,85	27542	871	123	0,01	4
		м2							
19 Е0111-39-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	423	109,84	0,46	46462	195	6358	0,08	32
			12,04	0,18	5093	76	123	-	-
		м							
20 Е0121-18-2	-Монтаж светильников	292	377,15	88,98	110128	25982	97420	1,61	470
		шт	258,75	50,17	75555	14649	108	0,22	65
21 Е0163-5-11	-Смена стекол толщиной 4-6 мм блоков из ПХВ до 1 м2	20,44	1039,98	3,26	21257	67	4322	1,32	27
			222,75	0,99	4553	20	94,5	0,01	-
		м2							
22 Е0115-64-3	-Бетонирование стен	344,37	358,58	3,43	123484	1181	27134	0,46	157
		м2	73,73	1,31	25390	451	105	0,01	2
23 Е0115-64-4	-Бетонирование потолка	204,6	434,19	3,94	88835	806	22256	0,55	113

				4					
		м2		102,11	1,49	20892	305	105	0,01	1
24	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		344,37	306,5	2,1	105549	723	23800	0,39	134
				65,03	0,79	22394	272	105	-	1
		м2								
25	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		204,6	325,41	2,33	66579	477	17640	0,49	100
				81,23	0,88	16620	180	105	-	1
		м2								
26	Е0157-1-2 -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков		204,6	11,07	0,04	2265	8	2503	0,08	16
				11,03	0,02	2257	4	110,7	-	-
		1м2								
27	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума		204,6	925,06	4,9	189267	1003	15188	0,38	78
				58,5	1,85	11969	379	123	0,01	2
		м2								
28	Е0111-39-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных		204,6	109,84	0,46	22473	94	3075	0,08	16
				12,04	0,18	2463	37	123	-	-
		м								
29	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		1207,8	328,21	1,96	396412	2366	138677	0,61	738
				108,9	0,45	131529	544	105	0,03	32
		м2								
				ИНТЕРНАТ						
30	Е0158-2-4 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов		805	48,37	4,36	38938	3510	38530	0,29	231
				44,01	0,68	35428	547	107,1	0,01	4
		м2								
31	Е0158-1-1 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами		805	24,15	2,64	19441	2125	18933	0,15	122
				21,51	0,45	17316	362	107,1	-	4
		м2								
32	Е0110-52-1 -Огнезащита обрешетки под		805	20,48	0,91	16488	733	4849	0,03	23

				5					
	кровлю, покрытия и настилы по фермам			4,68	0,34	3767	274	120	-	1
		м2								
33	E0110-12-1 -Устройство сплошных досок под проф.лист		805	700,7	5,48	564064	4411	83289	0,53	423
				84,15	2,07	67741	1666	120	0,01	8
		м2								
34	E0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		805	112,45	34,24	90525	27566	43129	0,32	255
				51,08	8,45	41119	6802	90	0,03	24
		м2								
35	C11011-434 -Настил профилированный окрашенный		890,33	1190	-	1059493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	E0112-10-1 -Облицовка фронтона проф.листом		25,7	161,83	1,24	4159	32	4701	0,97	25
				153,23	0,47	3938	12	119	-	-
		м2								
37	C11011-434 -Настил профилированный окрашенный		28,4242	1190	-	33825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	E0115-64-3 -Бетонирование стен		1508,9	358,58	3,43	541061	5176	118889	0,46	687
		м2		73,73	1,31	111251	1977	105	0,01	10
39	E0115-64-4 -Бетонирование потолка		586,9	434,19	3,94	254826	2312	63843	0,55	325
		м2		102,11	1,49	59928	874	105	0,01	4
40	E0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		33	320,85	30,15	10588	995	10464	1,96	65
				290,7	2,9	9593	96	108	0,19	6
		шт								
41	E0156-12-1 -Снятие дверных полотен		61,8	59,88	6,55	3701	405	3629	0,36	22
		м2		53,33	1,04	3296	64	108	0,01	1
42	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		61,8	398,48	102,53	24626	6336	13892	0,9	56
				151,65	35,67	9372	2204	120	0,14	9
		м2								

				6						
43	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	53,4	4010	-	214134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760	-	18950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных	33	23,81	-	786	-	831	0,15	5
				23,33	-	770	-	108	-	-
		шт								
47	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	33	1380	-	45540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
48	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	33	77,9	-	2571	-	2725	0,39	13
				76,46	-	2523	-	108	-	-
		шт								
49	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	33	583	-	19239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0156-26-1	-Установка наличников	154,866	99,63	0,41	15429	63	2014	0,08	12
	Изм. и доп.вып.10		м	11,97	0,07	1854	11	108	-	-
51	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	44,1	825,08	6,33	36386	279	14593	1,79	79
				312,75	2,39	13792	105	105	0,01	1
		м2								

52 Е0115-64-5 -Бетонирование дверных откосов плоских

Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02

м2

44,1	7 645,94	6,12	28486	270	6654	0,81	36
	141,39	2,32	6235	102	105	0,01	-

53 Е0115-180-3-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами

м2

44,1	306,5	2,1	13517	93	3048	0,39	17
	65,03	0,79	2868	35	105	-	-

54 Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

32	215,57	21,24	6898	680	6830	1,29	41
	194,33	3,31	6219	106	108	0,03	1

55 Е0156-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных

шт

51,72	74,9	6,81	3874	352	3864	0,46	24
	68,09	1,08	3522	56	108	0,01	-

56 Е0110-91-1 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2

Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02

м2

51,72	498,09	19,17	25761	992	14719	1,38	71
	230,97	6,18	11946	320	120	0,03	2

57	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	51,72	8 6920	-	357902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	18,94	146,99	6,63	2784	126	2892	0,95	18
				140,36	1,04	2658	20	108	0,01	-
		м2								
59	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	33,6	825,08	6,33	27723	213	11118	1,79	60
				312,75	2,39	10508	80	105	0,01	-
		м2								
60	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Бетонирование оконных и дверных откосов плоских	33,6	645,94	6,12	21704	206	5070	0,81	27
				141,39	2,32	4751	78	105	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		9343116	181788		8557
	Тенге		1440865	66943		345
Стоимость монтажных работ -	Тенге		110128	-	-	-
Материалы -	Тенге		8591	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	90204	-	-
Накладные расходы -	Тенге		97420	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	14613	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12453	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	220001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	584
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104817	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9142462	-	-	-
Материалы -	Тенге	3901757	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1369683	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1763363	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2024912	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1512322	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	756
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	226848	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	639287	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11294072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8843
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1596531	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90525	-	-	-
Материалы -	Тенге	21840	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47922	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43129	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6469	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8019	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	141674	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54391	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11655748	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9728
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1755740	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			9343115,839
Накладные расходы			1652872,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			659759,3
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			11655748
Итого инжиниринговые услуги	11655747,524 X 1,93 %	224955,927	11880703
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	11880703,451 X 2,234		26541492
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	26541491,51 X 2 %	530829,83	27072321,43

Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	10	3248678,57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			30321000

ЗАКАЗЧИК:
«Мукурская средняя школа»
Директор _____ Мусаралиев Т.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИП «Урбисинов
Руководитель _____ Урбисинов Г.З

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «БатысСтройСервис»
Директор _____ АжольбетовС.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Мукурская средняя школа»

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ « Мукурская средняя школа» в с.Мукур,Кызылкогинского района, Атырауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__июль_____2014____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25	04.05..2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_май_) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
: Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур, Кызылкогинского района	55690392	9115528,57	22133612	5020388			-	-	1093863,43	10209392

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Мукурская средняя школа» _____ Мусагалиев Т.С _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района

АКТ № 3

выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Главный корпус												
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3385,5 м2	306,5	65,03	2,1	1037656	220159	7110	2675	233975	105	0,39 -	1320 13
2	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	252,05 м2	306,5	65,03	2,1	77253	16391	529	199	17419	105	0,39 -	98 1
3	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	Бетонирование дверных откосов плоских	77,9 м2	645,94 141,39	6,12 2,32		50319 11014		477 181		11755	105	0,81 0,01	63 1

02, СН РК
8.02-05-20
02, СН РК
8.02-06-20
02

4 Е0115-180-3-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами

77,9	306,5	2,1	23876	164	5384	0,39	30
	65,03	0,79	5066	62	105	-	-

5 Е0111-6-1 -Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм — м2

99,2	643,19	118,3	63805	11735	20505	0,69	69
	123,75	44,3	12276	4395	123	0,22	21

6 Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами — м2

6,585	325,41	2,33	2143	15	568	0,49	3
	81,23	0,88	535	6	105	-	-

7 Е0111-8-3 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой — м2

Спортзал

31,3	5678,36	261,86	177733	8196	23042	3,44	108
	499,5	99	15634	3099	123	0,48	15
156,5	643,19	118,3	100659	18514	32349	0,69	109
	123,75	44,3	19367	6933	123	0,22	34
156,5	333,48	9,95	52190	1557	10768	0,36	56
	52,2	3,74	8169	585	123	0,02	3
156,5	313,8	0,67	49110	105	169	-	1
	0,63	0,25	99	39	123	-	-
156,5	1287,36	4,65	201472	728	14237	0,47	74
	72,23	1,73	11304	271	123	0,01	1

8 Е0111-6-1 -Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм — м3

Актовый зал

204,6	643,19	118,3	131597	24204	42291	0,69	142

9 Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм — м2

10 Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки — м2

11 Е0111-36-4 -Устройство спортивного линолеума — м2

12 Е0111-6-1 -Устройство полистирольной стяжки толщиной 30мм — м2

				3					
				123,75	44,3	25319	9064	123	0,22	44
13	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	204,6	333,48	9,95	68230	2036	14078	0,36	73
				52,2	3,74	10680	765	123	0,02	4
14	E0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	204,6	313,8	0,67	64203	137	221	-	1
				0,63	0,25	129	51	123	-	-
				Наружная отделка						
15	E0161-26-2 -Шпаклевка поверхности фасада	м2	1207,8	49,56	0,22	59859	266	52366	0,31	372
				45,83	0,05	55353	60	94,5	-	-
16	E0115-162-1-Окраска фасадов фасадной краской	м2	1207,8	110	1,79	132852	2162	33391	0,14	168
				25,65	0,68	30980	821	105	-	4
				Интернат						
17	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1508,9	306,5	2,1	462478	3169	104282	0,39	588
				65,03	0,79	98124	1192	105	-	6
18	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	285,61	325,41	2,33	92940	665	24624	0,49	140
				81,23	0,88	23200	251	105	-	1
19	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,5	1929,16	2,1	47264	51	8587	2	49
				333	0,79	8159	19	105	-	-
20	E0115-180-3-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	33,6	306,5	2,1	10298	71	2322	0,39	13
				65,03	0,79	2185	27	105	-	-
21	E0110-22-2 -Установка подоконных досок	м2	18,94	249,58	5,58	4727	106	2186	0,59	11

	из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м		4	94,05	2,12	1781	40	120	0,01	-
22	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м2 / м	48	2860	-	137280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3047944	81996			3488
			Тенге			575925	30734			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3047944	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1938645	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	606659	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137280	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			327525	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			654519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		327
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	98178	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			222148	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3924610	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	704837	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3924610	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3965
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	704837	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3047944	81996			3488
			Тенге			575925	30734			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3047944	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1938645	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	606659	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137280	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			327525	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			654519	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	327
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	98178	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	222148	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3924610	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	704837	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3924610	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	704837	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			3047943,317
Накладные расходы			654518,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			222147,75
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3924609,9
Итого с инжиниринговыми услугами	3924609,863 X 1,93 %	75744,97	4000354,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	4000354,833 X 2,234		8936792,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8936792,697 X 2 %	178735,854	9115528,57
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1093863,43
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			10209392

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Мукурская средняя школа»

Директор _____ Мусагалиев Т.С

ПОДРЯДЧИК;
ТОО «БатысСтройСервис»

Директор _____ ЖоламбетовС.А

ТЕХНАДЗОР:
ИП «Урбисинов Г.З»

Руководитель _____ Урбисинов Г.З

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Мукурская средняя школа»

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ « Мукурская средняя школа»
в с.Мукур,Кызылкогинского района, Атырауской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за__август_____2014____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25	04.05..2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_август_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
: Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур, Кызылкогинского района	60651000	4420185,71	25318119	2113213	-	-	-	-	530422,29	4950608

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Мукурская средняя школа» _____ Мусагалиев Т.С _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2014года
(должность, ф., и., о., подпись)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ «Мукурская соедняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГУ «Мукурская средняя школа» в с.Мукур Кызылкогинского района

АКТ № 4

выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	204,6	51,33	4,89	10502	1000	-	0,34	69				
		1м2		46,44	0,83	9502	170	-	0,01	2				
2	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	301,29	325,41	2,33	98043	702	-	0,49	148				
				81,23	0,88	24474	265	-	-	1				
3	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	184,1	51,33	4,89	9450	900	-	0,34	62				
		м2		46,44	0,83	8550	153	-	0,01	2				
4	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	184,1	333,48	9,95	61394	1832	-	0,36	66				
		1м2		52,2	3,74	9610	689	-	0,02	3				
5	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	184,1	209,2	0,67	38514	123	-	-	1				
		м2		0,63	0,25	116	46	-	-	-				

6	Е0111-27-2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2		184,1	2044,67	11,72	376424	2158	-	1,06	195
					171,68	4,39	31606	808	-	0,02	4
7	Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м2		160	261,88	0,32	41901	51	-	0,24	38
					41,63	0,11	6661	18	-	-	-
8	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума	м		402,8	925,06	4,9	372614	1974	-	0,38	154
					58,5	1,85	23564	745	-	0,01	4
9	Е0111-39-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2		360	109,84	0,46	39542	166	-	0,08	28
					12,04	0,18	4334	65	-	-	-
10	Е0167-6-1 -Демонтаж проводов	м		359	13,94	0,06	5004	22	-	0,1	35
					13,88	-	4983	-	-	-	-
11	Е0167-7-5 -Демонтаж светильников	м		46	29,35	2,8	1350	129	-	0,18	8
					26,55	0,45	1221	21	-	-	-
12	Е0121-18-2 -Монтаж светильников	шт		46	377,15	88,98	17349	4093	-	1,61	74
					258,75	50,17	11903	2308	-	0,22	10
13	С151702-13 -Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4	шт		46	3850	-	177100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151601-606-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГЭШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	1000м		0,000359	169900	-	61	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0167-7-1 -Демонтаж выключателей,			51	8,42	-	429	-	-	0,06	3

	розеток				3				
					8,42	-	429	-	-	-	-
16	E0121-22-2 -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт		28	35,4	-	991	-	-	-	-
					29,48	-	825	-	-	0,19	5
17	E0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт		23	34,7	-	798	-	-	0,19	4
					29,48	-	678	-	-	-	-
18	C151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт		28	156	-	4368	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	C151801-151-Розетка штепсельная	шт		23	145	-	3335	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	E0115-64-3 -Ветонирование стен	м2		577,1	358,58	3,43	206937	1979	-	0,46	263
					73,73	1,31	42550	756	-	0,01	4
21	E0115-64-4 -Ветонирование потолка	м2		355,186	434,19	3,94	154218	1399	-	0,55	197
					102,11	1,49	36268	529	-	0,01	3
22	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		577,1	306,5	2,1	176881	1212	-	0,39	225
					65,03	0,79	37529	456	-	-	2
23	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		100,78	325,41	2,33	32795	235	-	0,49	49
					81,23	0,88	8186	89	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге		1830000	17975			1622
	Стоимость монтажных работ -				Тенге		262989	7116			36
					Тенге		210786	-	-		-

Материалы -	Тенге	1639	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22368	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	184864	-	-	-
Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12647	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	223434	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22368	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1619214	-	-	-
Материалы -	Тенге	1007283	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	247737	-	-
Местные материалы -	Тенге	355250	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1	-	-	-
Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97153	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1716368	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1518
Сметная заработная плата -	Тенге	-	247737	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1939801	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1658
Сметная заработная плата -	Тенге	-	270106	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1830000	17975		1622
	----	---	---		---
	Тенге	262989	7116		36
Стоимость монтажных работ -	Тенге	210786	-	-	-
Материалы -	Тенге	1639	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22368	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	184864	-	-	-
Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12647	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	223434	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22368	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1619214	-	-	-
Материалы -	Тенге	1007283	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	247737	-	-
Местные материалы -	Тенге	355250	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1	-	-	-
Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	97153	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1716368	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1518
Сметная заработная плата -	Тенге	-	247737	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1939801	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1658
Сметная заработная плата -	Тенге	-	270106	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.				1830000,029
Итого прямых затрат				0,939
Накладные расходы				109800,07
Неномируемые и непредвиденные затраты				1939801
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				4333515,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1939801,035 X 2,234			4420185,71
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4333515,512 X 2 %		86670,31	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			530422,29
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4950608

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Мукурская средняя школа»

Директор _____ Мусагалиев Т.С

ТЕХНАДЗОР:
ИП «Урбисинов Г.З»

Руководитель _____ Урбисинов Г.З

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «БатысСтройСервис»

_____ ДжольмбетовС.А