Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «6» 10 2014года г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г. Петропавловска
(наименование органа, назначившего комиссию)
Постановлением от 10.09.2014 года №1651

В составе:

Председателя комиссии – председателя местного исполнительного органа:
Галеев К.Т. – заместитель акима города Петропавловска
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Сабралин С.А. – руководитель ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турсунов Ж.М.– руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мукушев А. С. – руководитель отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля департамента майора противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абдульманов Е. С. – главный специалист ГУ «Управления координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ибраев Д.Б. – и.о. руководителя РГУ «Петропавловское городское управление по ЗПП Департамента СКО по ЗПП агентства РК по ЗПП»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заказчика:
Завьялов О.В. – главный врач КГП на ПХВ «Детская областная больница»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Данилова Н.М – главный бухгалтер КГП на ПХВ «Детская областная больница»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кушубаев М.С. - заместитель главного врача по АХЧ КГП на ПХВ «Детская областная больница»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Бацанов Ю. Г. – директор ПК «Аварийная служба»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генеральный проектировщик:

Кеншинбаев А.К. – директор Северо-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор:
Кеншинбаев А.К. – директор Северо-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК, ПК «Аварийная служба»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: капитальный ремонт крыши над лабораторией КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю талон о приеме уведомления или прекращении осуществления деятельности или определении действий от №435 от 16.09.2014 года
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим: «Капитальный ремонт крыши над лабораторией КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК
(виды работ)

4. Проектная документация на строительство разработана:
Генеральным проектировщиком: СКОФ АО «НЦ «Құрылысконсалтинг»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
Выполнившим: общестроительные чертежи
(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:
Заказчиком
(наименование –исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «Капитальный ремонт крыши над лабораторией КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК по адресу ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске.

7. Проектно-сметная документация утверждена: КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК

(наименование органа, утвердившего, (переутвердившего) документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____, окончание работ_____
(месяц, год) (месяц, год)

При продолжительности строительства, мес.:
По норме или ПОС 1 мес., фактически 1 мес.

9. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектная документация, исполнительная документация по объекту «Капитальный ремонт крыши над лабораторией КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК по адресу ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске_____
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест

№	Наименование показателей	Ед. имз	Кол-во
1	Общая площадь здания	М2	252,8

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: этажное здание один.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены_____
(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации теплоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 6 777,8 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, в эксплуатацию:
всего 6 777,8 тыс. тенге.
В том числе строительно-монтажные работы 5484,3 тыс. тенге.
Оборудования, инструментов и инвентаря _____тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических:
соответствуют проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствуют проектному решению

18. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект – «Капитальный ремонт крыши над лабораторией КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК по адресу ул. Пушкина, 23 в г. Петропавловске

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Галеев К.Т.

Члены комиссии

_____ Бацанов Ю. Г.

_____ Сабралин С.А.

_____ Турсунов Ж.М.

_____ Кеншинбаев А.К.

_____ Ибраев Д.Б.

_____ Мукушев А. С.

_____ Завьялов О.В.

_____ Данилова Н.М

_____ Кушубаев М.С.

_____ Абдульманов Е. С.