Счет-фактура № 22 от 15 августа 2014 г. Ф-2 шалв

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130240019350, NS-КурылысСо ТОО,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	Строительно-монтажные работы	штука	1	209 766 202,68	209 766 202,68	12%	25 171 944,32	234 938 147,00		
Всего по счету:					**209 766 202,68**		**25 171 944,32**	**234 938 147,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**NS-КурылысСо ТОО,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44**	**130240019350**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 28.11.2013г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	**15.08.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы		штука	1	234 938 147,00	234 938 147,00	25 171 944,32	234 938 147,00
			Итого	1	x	234 938 147,00	25 171 944,32	234 938 147,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Дир-р / / Алимжарев Принял (Заказчик) Директор / / Такиров

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик ТОО«NS-Курылыс Со»

Подрядчик ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11 94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	28.11.2013 год				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы блок "А" и блок "Б"	9 628 147								1 031 588	9 628 147
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0,00 м Блок "А"	172 120 000								18 441 429	172 120 000
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0,00 м Блок "А"	53 190 000								5 698 928,57	53 190 000
	Итого:	234 938 147								25 171 944,32	234 938 147
	Всего к оплате:										**234 938 147**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ТОО "NS-Курылыс Со"
Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Акт
выполненных работ за Июль месяц 2014г.

Наименование объекта:Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби

Вид работы: Земляные работы блок "А" и блок "Б"

РАБОТА						МАТЕРИАЛЫ						ОБЩАЯ
№	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	№	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	
1												
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8900	255	2269500							
2	Разработка грунта 4группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1100	388	426800							
3	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	110	3570	392700							
4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	12000	459	5508000							
					8 597 560,00						-	8 596 560,00
итого по разделам 1,2												8 597 560,00
НДС											12%	1 031 587,00
Всего												9 628 147,00

Заказчик:

Подрядчик:

Проверил: нач. ПТО „NS-Курылыс Со" Жанпеисов С.М. 07.08.2014г.

Объемы проверил: 07.08.2014.

Усенов С.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса Блок "А"
Согласно договору подряда №1 от 28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за Июль 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1.	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.00м.	смета	м3	2151,5	80000	172 120 000
2	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.00м.	смета	м3	591	90000	53 190 000
	ИТОГО:					**225 310 000**

Заказчик:_____ **Подрядчик**_____

Проверил: Нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жанпеисов С.М. 07.08.2014.

Объемы проверил 07.08.2014г

Усенов С.

Счет-фактура № 23 от 15 августа 2014 г. ф-2 июль доп работы.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 15.06.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130240019350, NS-КурылысСо ТОО,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительно-монтажные работы	штука	1	6 725 341,07	6 725 341,07	12%	807 040,93	7 532 382,00		
Всего по счету:					**6 725 341,07**		**807 040,93**	**7 532 382,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**NS-КурылысСо ТОО,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44**	**130240019350**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2 от 15.06.2013г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	15.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы		штука	1	7 532 382,00	7 532 382,00	807 040,93	7 532 382,00
			Итого	1	x	7 532 382,00	807 040,93	7 532 382,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Заказчик ТОО«NS-Курылыс Со»

Подрядчик ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	15.06.2014г.				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дополнительные работы. Перенос автостоянки.	6 513 963								697 925	6 513 963
2	Дополнительные работы. Расширение дорожного поворота. Мусорная площадка.Перенос магазина из ПХВ.	1 018 419								109 116	1 018 419
	Итого:	7 532 382								807 041	7 532 382
	Всего к оплате:										**7 532 382**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Дополнительные работы. Перенос автостоянки.
Согласно договор подряда №2 от15.06.2014г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1.	Перенос автостоянки.	форма 2	шт	1		6 513 963
	ИТОГО:					6 513 963

Заказчик:_____ Подрядчик_____

Проверил: нач. ПТО ТОО „NS-Курылыс Со"
Жанпеисов С.М. 07.08.2014г.

Объемы проверил 07.08.2014г.

Исенов С

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Дополнительные работы. Расширение дорожного поворота. Мусорная площадка.Перенос магазина из ПХВ.
Согласно договор подряда №2 от15.06.2014г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1.	Расширение дорожного поворота. Мусорная площадка. Перенос магазина из ПХВ.	форма 2	шт	1		1 018 419
-	**ИТОГО:**					**1 018 419**

Заказчик:_____ **Подрядчик**_____

Проверил нач. ПТО ТОО „NS-Курылыс Со" Жанпеисов С.М. 07.08.2014г.

Объемы проверил 07.08.2014г.

Счет-фактура № 39 от 29 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212..Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 15.06.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130240019350, NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Инженерные сети		1	1 971 982,14	1 971 982,14	12%	236 637,86	2 208 620,00		
Всего по счету:					**1 971 982,14**		**236 637,86**	**2 208 620,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Свой инженер ф-2, сч/ф ф-5
получил Ишназаров Б.
14/XI.14г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44**	**130240019350**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №2 от 15.06.2013г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	**29.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Инженерные сети			1	2 208 620,00	2 208 620,00
			Итого	1	x	2 208 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Капстройгрупп-Т

Заказчик **ТОО«NS-Курылыс Со»**

Подрядчик **ТОО«Капстройгрупп-Т»**

Наименование **Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	**15.06.2014г**				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Дополнительные работы. Перенос автостоянки	6 513 963								697 925	
2	Дополнительные работы. Расширение дорожного поворота. Мусорная площадка.Перенос магазина из ПХВ.	1 018 419								109 116	
3	Инженерные сети	2 208 620,00	2208620,00							236 638	2208620,00
	Итого:	**9 741 002,00**	**2 208 620,00**							**1 043 679**	**2 208 620,00**
	Всего к оплате:										**2 208 620,00**

Заказчик: _____ МП

Подрядчик: _____ МП

Заказчик:ТОО "NS-Курылыс Со"
Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Акт
выполненных работ за Октябрь месяц 2014г.

Наименование объекта:Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби
Вид работы: Инженерные сети
Согласно договору подряда №2 от 15.06.2014г.

РАБОТА						МАТЕРИАЛЫ						ОБЩАЯ
№	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	№	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	
1	***Теплоснабжение***											
	Разборка металлических труб диаметром 100 мм (теплотрассы)	м	128,00	800,00	102400							102400
	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с гидравлическим испытанием	м	190,00	950,00	180500							180500
							Трубы стальной дм-75мм	м	190	1050	199500	199500
	Покраска труб маслянной краской за два раза	м2	46,00	150,00	6900							6900
							Краска маслянная	кг	11	850	9350	9350
	Теплоизоляция труб фольгированной мин.ватой толщ. 50мм	м2	75,00	150,00	11250							11250
							Мин.вата фольгированная	рул	4	11000	44000	44000
	Водоснабжения											
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	180,00	1300,00	234000							234000
							Трубы стальной дм-20мм	м	180	420	75600	75600
	Электроснабжения											
	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	52,00	1200,00	62400							62400
	Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее	м	130,00	400,00	52000							52000
							Песок	м3	18	1200	21600	21600
	Прокладка кабелья											
							Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	м	260	2938	763880	763880
	Подсыпка песком толщ. до 20см верх электрического кабеля	м	130,00	400,00	52000							52000
	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	130,00	130,00	16900							16900
							Кирпич 250х125х65	шт	1040	27	28080	28080
					718 350,00						**1 142 010,00**	**1 860 360,00**

Итого по разделам 1,2		**1 860 360,00**
Транспортные расходы	**6%**	**111 622,00**
Итого с транспортными расходами		**1 971 982,00**
НДС	**12%**	**236 638,00**
Всего		**2 208 620,00**

Заказчик:

Проверил:
нач. ПТО ТОО „NS-Курылыс Со"
Жайпенсов С.М
27.10.2014г.

Подрядчик:

Счет-фактура № 26 от 29 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130240019350, NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство ж/б каркаса		900	80 357,14	72 321 428,57	12%	8 678 571,43	81 000 000,00		
	Земельные работы		1	7 246 046,43	7 246 046,43	12%	869 525,57	8 115 572,00		
Всего по счету:					**79 567 475,00**		**9 548 097,00**	**89 115 572,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44** — **130240019350**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 28.11.2013г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	29.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство ж/б каркаса			900	90 000,00	81 000 000,00
2	Земельные работы			1	8 115 572,00	8 115 572,00
			Итого	901	x	89 115 572,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса
Согласно договор подряда №1 от 28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1.	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.000 Блок А	смета	м3	900	90000	81 000 000
	ИТОГО:					**81 000 000**

Заказчик:_____ **Подрядчик**_____

нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жанпеисов С.М.
Проверил

Усенов С
Кенжигалиев

Заказчик **ТОО«NS-Курылыс Со»**

Подрядчик **ТОО«Капстройгрупп-Т»**

Наименование **Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	**28.11.2013год**				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Земляные работы по блок "А" и блок "Б"	17 743 719	8 115 572							869 526	8 115 572
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "А"	172 120 000									
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0.00 м Блок "А"	134 190 000	81 000 000							8 678 571	81000000
	Итого:	**324 053 719**	**89 115 572**							**9 548 097**	**89 115 572**
	Всего к оплате:										**89 115 572**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ТОО "NS-Курылыс Со"
Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Акт
выполненных работ за Август месяц 2014г.

Наименование объекта:Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби

Вид работы: Земляные работы блок "А" и блок "Б"

РАБОТА						МАТЕРИАЛЫ						ОБЩАЯ
№	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	№	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	
1												
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4816,46	255	1228197,3							
2	Разработка грунта 4группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	733	388	284404							
3	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	60	3570	214200							
4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	5407,46	459	2482024,14							
5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	м3	533,99	255	136167,45							
	Разработка с погрузкой личнего грунта 2	м3	8013,96	240	1923350,4							
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8013,96	122	977703,12							
					7 246 046,41						**-**	**7 246 046,41**
итого по разделам 1,2												**7 246 046,41**
НДС											**12%**	**869 525,57**
Всего												**8 115 571,98**

Заказчик: Подрядчик:

Проверил Нач ПТО Жанпеисов С.М.
Объемы проверил 05.09.14

Счет-фактура № 40 от 29 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство ж/б каркаса		1	48 808 392,86	48 808 392,86	12%	5 857 007,14	54 665 400,00		
Всего по счету:					**48 808 392,86**		**5 857 007,14**	**54 665 400,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО«NS-Курылыс Со»

Подрядчик ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	28.11.2013год				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы по блок "А" и блок "Б"	17 743 719									
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "А"	174 553 350	1 246 350							133 538	1 246 350
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0.00 м Блок "А"	228 864 000	47 306 000							5 068 500	47 306 000
4	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "Б"	12 226 100	6 113 050							654 970	6 113 050
5	Электромонтажные работы	2 808 000									
	Итого:	**436 195 169**	**54 665 400**							**5 857 008**	**54 665 400**
	Всего к оплате:										**54 665 400**

Заказчик: _____ М.П.

Подрядчик: _____ М.П.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса
Согласно договор подряда №1 от 28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок А	смета	м3	21	59350	1 246 350
2	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.000 Блок А	смета	м3	763	62000	47 306 000
3	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок Б	смета	м3	103	59350	6 113 050
	ИТОГО:					**54 665 400**

Заказчик: _____ **Подрядчик** _____

Нач. ПТО ТОО „NS-Курылыс Со"
Жаппеисов С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44**	**130240019350**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1 от 28.11.2013г.	

Номер документа	Дата составления
13	**29.11.2014**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство ж/б каркаса				1	54 665 400,00	54 665 400,00
				Итого	1	x	54 665 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2014

М.П.

Нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жаннисов С.М.

Счет-фактура № 38 от 29 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство ж/б каркаса		1	48 810 758,93	48 810 758,93	12%	5 857 291,07	54 668 050,00		
2	Электромонтажные работы		1	2 507 142,86	2 507 142,86	12%	300 857,14	2 808 000,00		
Всего по счету:					**51 317 901,79**		**6 158 148,21**	**57 476 050,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик **ТОО«NS-Курылыс Со»**

Подрядчик **ТОО«Капстройгрупп-Т»**

Наименование **Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	28.11.2013год				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы по блок "А" и блок "Б"	17 743 719									
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "А"	173 307 000	1 187 000							127 179	1 187 000
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0.00 м Блок "А"	181 558 000	47 368 000							5 075 143	47 368 000
4	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "Б"	6 113 050	6 113 050							654 970	6 113 050
5	Электромонтажные работы	2 808 000	2 808 000							300 857	2 808 000
	Итого:	**381 529 769**	**57 476 050**							**6 158 149**	**57 476 050**
	Всего к оплате:										**57 476 050**

Заказчик: _____ М.П.

Подрядчик: _____ М.П.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса
Согласно договор подряда №1 от 28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок А	смета	м3	20	59350	1'187 000
2	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.000 Блок А	смета	м3	764	62000	47 368 000
3	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок Б	смета	м3	103	59350	6 113 050
	ИТОГО:					**54 668 050**

Заказчик:_____ **Подрядчик**_____

Нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жанпеисов С.М.

Заказчик:ТОО "NS-Курылыс Со"
Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Наименование объекта:Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби
Вид работы: Электромонтажные работы блок "А" и блок "Б"
Согласно договору подряда №1 от 28.11.2013г.

РАБОТА						МАТЕРИАЛЫ						ОБЩАЯ
№	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	№	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. Ед.	Всего стоим.	
1												
1	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20 мм	м	7800	280	2 184 000		Труба ПНД 20 мм	м	7800	80	624 000	2 808 000
Всего												**2 808 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 47 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство ж/б каркаса		1	33 214 285,71	33 214 285,71	12%	3 985 714,29	37 200 000,00		
Всего по счету:					**33 214 285,71**		**3 985 714,29**	**37 200 000,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44**	**130240019350**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1 от 28.11.2013г.

Номер документа	Дата составления
16	**31.12.2014**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство ж/б каркаса				1	37 200 000,00	37 200 000,00
				Итого	1	x	37 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2014

М.П.

Нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жаппесов С.М.

Заказчик ТОО«NS-Курылыс Со»

Подрядчик ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2015г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	**28.11.2013год**				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы по блок "А" и блок "Б"	17 743 719									
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "А"	174 553 350									
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0.00 м Блок "А"	266 064 000	37 200 000							3 985 714	37 200 000
4	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "Б"	12 226 100									
5	Электромонтажные работы	2 808 000									
	Итого:	**473 395 169**	**37 200 000**							**3 985 714**	**37 200 000**
	Всего к оплате:										**37 200 000**

Заказчик: _____ М.П.

Подрядчик: _____ М.П.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса
Согласно договор подряда №1 от 28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1.	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.000 Блок А	смета	м3	600	62000	37 200 000
	ИТОГО:					**37 200 000**

Заказчик:_____

Подрядчик_____

Нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жаппенов С.М.

Приложение 6
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Д-1

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с Ограниченной Ответственностью "NS - КурылысСо" ИИН/БИН 130240019350

Доверенность действительна по 22 января 2015 г.

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "NS - КурылысСо", БИН / ИИН 130240019350,Республика Казахстан, Алматы, Южная, дом № 25

наименование получателя, ИИН/БИН и его адрес

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "NS - КурылысСо", БИН / ИИН 130240019350,Республика Казахстан, Алматы, Южная, дом № 25

наименование плательщика, ИИН/БИН и его адрес

Счет № KZ848210339895913818 в АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

наименование банка

ДОВЕРЕННОСТЬ № 00000000007

Дата выдачи 12 января 2015 г.

Выдана Директор, Такирову Едилжану Ибраевичу

должность, фамилия, имя, отчество

Удостоверение личности (паспорт) серии _____ № 016454352 от 17.11.2004
выдан МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

кем выдано удостоверение (паспорт) и когда

На получение от Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Капстройгрупп-Т"

наименование поставщика

активов по _____

наименование, номер и дата документа

Номер по порядку	Наименование активов	Единица измерения	Количество (прописью)
1	2	3	4
1	материальные ценности на сумму 11783991 тенге	шт	
		Итого	

Подпись лица, получившего доверенность _____

удостоверяем

М.П.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) / Такиров Е. И.
подпись *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер
Подпись *расшифровка подписи*

Счет-фактура № 2 от 21 января 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

государство, регион, область город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130240019350, NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство ж/б каркаса		1	35 890 375,00	35 890 375,00	12%	4 306 845,00	40 197 220,00		
2	Устройство бетонной подготовки		1	2 749 565,18	2 749 565,18	12%	329 947,82	3 079 513,00		
Всего по счету:					38 639 940,18		4 636 792,82	43 276 733,00		

Руководитель: Ишназаров Б. Р. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25, тел.: 356-13-44 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130240019350
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050940000576
Договор (контракт)	Договор №1 от 28.11.2013г.	

Номер документа	Дата составления
1	21.01.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство ж/б каркаса				1	40 197 220,00	40 197 220,00
2	Устройство бетонной подготовки				1	3 079 513,00	3 079 513,00
				Итого	2	x	43 276 733,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ишмазаров
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.01.2015

М.П. Капстройгрупп-Т

М.П. "NS-КурылысСо"

Заказчик ТОО«NS-Курылыс Со»

Подрядчик ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2015г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	28.11.2013год				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы по блок "А" и блок "Б"	17 743 719									
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "А"	178 417 920	3 017 920							323 349	3 017 920
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0.00 м Блок "А"	448 252 300	22 507 300							2 411 496	22 507 300
4	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "Б"	47 392 000	14 672 000							1 572 000	14 672 000
5	Электромонтажные работы	2 808 000									
6	Устройство бетонной подготовки ниже отм. 0.00 м Блок "А"	3 079 513	3 079 513							329 948	3 079 513
	Итого:	**697 693 452**	**43 276 733**							**4 636 793**	**43 276 733**
	Всего к оплате:										**43 276 733**

Заказчик: М.П.

Подрядчик: М.П.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»
Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса, кладка наружных стен и перегородок
Согласно договор подряда №1 от 28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за январь 2015 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.000 Блок А	смета	м3	650,5	34600	22 507 300
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок А	смета	м3	94,31	32000	3 017 920
3	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок Б	смета	м3	458,5	32000	14 672 000
4	Устройство бетонной подготовки ниже отметки 0.000 Блок А	смета	м3	155,5	19803,94	3 079 513
	ИТОГО:					**43 276 733**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Счет-фактура № 3 от 26 января 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 28.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: NS-КурылысСо Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130240019350, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Южная д.25

ИИК получателя: KZ848210339895913818, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство ж/б каркаса		1	72 342 008,93	72 342 008,93	12%	8 681 041,07	81 023 050,00		
В[illegible] счету:					**72 342 008,93**		**8 681 041,07**	**81 023 050,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова Айсулу Ермухановна

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО«NS-Курылыс Со»

Подрядчик ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2014г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	28.11.2013год				

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы по блок "А" и блок "Б"	17 743 719									
2	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "А"	174 553 350									
3	Устройство железобетонного каркаса выше отм. 0.00 м Блок "А"	335 039 000	68 975 000							7 390 179	68 975 000
4	Устройство железобетонного каркаса ниже отм. 0.00 м Блок "Б"	24 274 150	12 048 050							1 290 863	12 048 050
5	Электромонтажные работы	2 808 000									
	Итого:	**554 418 219**	**81 023 050**							**8 681 042**	**81 023 050**
	Всего к оплате:										**81 023 050**

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

Нач. ПТО ТОО „NS-Курылыс Со"
Жаппенов С.М.

Заказчик : ТОО«NS-Курылыс Со»

Поставщик: ТОО«Капстройгрупп-Т»

Наименование объекта: Многофункциональный жилой дом с автопаркингом восточнее пр.Сейфулина , севернее пр Аль-Фараби.
Вид работы: Устройство железобетонного каркаса
Согласно договор подряда №1 от28.11.2013г.

АКТ
приемки выполненных работ
за январь 2014 года

№	Наименование работ	обоснова-ние	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость выполненных работ
1.	Устройство железобетонного каркаса ниже отметки 0.000 Блок Б	смета	м3	203	59350	12'048 050
2	Устройство железобетонного каркаса выше отметки 0.000 Блок А	смета	м3	1112.5	62000	68 975 000
-	**ИТОГО:**					**81 023 050**

Заказчик:_____ Подрядчик_____

Нач. ПТО ТОО „NS-КурылысСо"
Жаппеисов С.М.